

**CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - CREA
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ - CREA/PR**



INSPETORIA: REALEZA

ENDEREÇO: RUA BELÉM, Nº 2963 - 1º ANDAR, SALA 201

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERIODO	60	% NO PERIODO	90	% NO PERIODO	120	% NO PERIODO	150	% NO PERIODO	180	% NO PERIODO	BDI		
															VALOR SERVIÇO C/ BDI	VALOR PLANILHA S/ BDI	
01	SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	13,83%	4.379,07	100,00%		0,00%										4.379,07	3.411,82
02	CONSTRUÇÕES	4,91%	777,69	50,00%	777,69	50,00%										1.555,37	1.211,82
03	REVESTIMENTOS	19,40%			6.141,92	100,00%										6.141,92	4.785,29
04	ELÉTRICA	31,36%	4.963,37	50,00%	4.963,37	50,00%										9.926,74	7.734,12
05	CABEAMENTO ESTRUTURADO	16,42%			5.197,49	100,00%										5.197,49	4.049,47
06	APARELHOS SANITÁRIOS	13,34%			4.223,91	100,00%										4.223,91	3.290,93
07	SERVIÇOS FINAIS	0,74%			232,76	100,00%										232,76	181,35
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO		100,00%	10.120,13	31,97%	21.537,14	68,03%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		31.657,27	24.664,80
VALOR DA PARCELA CONSIDERANDO O DESCONTO PROPOSTO			10.120,13	31,97%	21.537,14	68,03%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		31.657,27	
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO			10.120,13	31,97%	31.657,27	100,00%	31.657,27	100,00%	31.657,27	100,00%	31.657,27	100,00%	31.657,27	100,00%			

Eng. Civil Dilnei de Freitas Jacinto
CREA/SC 122.825-5

Eng. Civil Jacson Jeremias
CREA/SC 125.007-9