

**CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - CREA  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ - CREA/PR**



INSPETORIA: GUARAPUAVA  
ENDEREÇO: RUA PEDRO SIQUEIRA- Nº 1610

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERIODO	60	% NO PERIODO	90	% NO PERIODO	120	% NO PERIODO	150	% NO PERIODO	180	% NO PERIODO	BDI	
															VALOR SERVIÇO C/ BDI	VALOR PLANILHA S/ BDI
01	SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	13,60%	6.756,14	100,00%		0,00%									6.756,14	5.263,84
02	REVESTIMENTOS	16,00%			7.946,16	100,00%									7.946,16	6.191,01
03	ELÉTRICA	42,86%	10.643,52	50,00%	10.643,52	50,00%									21.287,04	16.585,15
04	CABEAMENTO ESTRUTURADO	18,13%			9.006,31	100,00%									9.006,31	7.016,99
05	APARELHOS SANITÁRIOS	8,60%			4.269,40	100,00%									4.269,40	3.326,37
06	SERVIÇOS FINAIS	0,81%			403,55	100,00%									403,55	314,41
	VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO	100,00%	17.399,66	35,03%	32.268,93	64,97%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	49.668,59	38.697,77
	VALOR DA PARCELA CONSIDERANDO O DESCONTO PROPOSTO		<b>17.399,66</b>	35,03%	<b>32.268,93</b>	64,97%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	<b>49.668,59</b>	
	TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO		17.399,66	35,03%	49.668,59	100,00%	49.668,59	100,00%	49.668,59	100,00%	49.668,59	100,00%	49.668,59	100,00%		

\_\_\_\_\_  
Eng. Civil Dilnei de Freitas Jacinto  
CREA/SC 122.825-5

\_\_\_\_\_  
Eng. Civil Jacson Jeremias  
CREA/SC 125.007-9