

**CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - CREA
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ - CREA/PR**



INSPECTORIA: MARINGÁ

ENDEREÇO: AV. BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO, N1139

ÁREA: 1371,50 m²

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERIODO	60	% NO PERIODO	90	% NO PERIODO	120	% NO PERIODO	150	% NO PERIODO	180	% NO PERIODO	BDI	
															VALOR SERVIÇO C/ BDI	VALOR PLANILHA S/ BDI
01	SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	3,05%	5.899,48	100,00%		0,00%									5.899,48	4.596,40
02	CONSTRUÇÕES	43,90%	42.405,65	50,00%	42.405,65	50,00%									84.811,29	66.078,14
03	REVESTIMENTOS	38,46%	22.289,49	30,00%	22.289,49	30,00%	29.719,31	40,00%							74.298,29	57.887,25
04	ELÉTRICA	6,47%	2.497,70	20,00%	4.995,40	40,00%	4.995,40	40,00%							12.488,51	9.730,04
05	CABEAMENTO ESTRUTURADO	1,17%					2.251,62	100,00%							2.251,62	1.754,28
06	APARELHOS SANITÁRIOS	5,02%				0,00%	9.706,66	100,00%							9.706,66	7.562,65
07	SERVIÇOS FINAIS	1,92%					3.714,28	100,00%							3.714,28	2.893,87
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO		100,00%	73.092,31	37,84%	69.690,53	36,08%	50.387,28	26,08%		0,00%		0,00%		0,00%	193.170,13	150.502,63
VALOR DA PARCELA CONSIDERANDO O DESCONTO PROPOSTO			73.092,31	37,84%	69.690,53	36,08%	50.387,28	26,08%		0,00%		0,00%		0,00%	193.170,13	
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO			73.092,31	37,84%	142.782,85	73,92%	193.170,13	100,00%	193.170,13	100,00%	193.170,13	100,00%	193.170,13	100,00%		

Eng. Civil Dilnei de Freitas Jacinto
CREA/SC 122.825-5

Eng. Civil Jacson Jeremias
CREA/SC 125.007-9