SERVICO PUBLICO FEDERAL )
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA - CREA-PR

EDITAL DE LICITACAO N.° 031/2022

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA (CREA-PR), Autarquia Federal
nos termos da Lei n.° 5.194/66, dotada de personalidade juridica de direito publico, inscrita no CNPJ
sob 0 n.° 76.639.384/0001-59, UASG n.° 389088, com Sede na Rua Dr. Zamenhof, n.° 35, Alto da
Gloria, Curitiba - PR, torna ptiblica a realizacdo de licitagdo sob a regéncia da Lei n.° 8.666/93, da Lei
Complementar n.° 123/2006 e, ainda, de acordo com as condi¢des estabelecidas neste Edital, com vistas
a prestacio de servicos de arquitetura e engenharia para elaboracio de projetos basico e executivo
visando a execucio de edificacio.

SETOR REQUISITANTE: SETOR DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA
MODALIDADE DE LICITACAO: TOMADA DE PRECOS N.° 002/2022

TIPO DE LICITACAO: MENOR PRECO

FORMA E REGIME DE EXECUCAO: INDIRETA - EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

LOCAIS PARA OBTEN(;AO DO EDITAL: sitio do CREA-PR na internet: www.crea-pr.org.br
(opg¢des: sociedade, licitacdes em andamento); ou pessoalmente junto a Sede Estadual do CREA-PR.

LIMITE PARA ENTREGA DOS ENVELOPES CONTENDO A DOCUMENTACAO DE
HABILITACAO E PROPOSTAS DE PRECOS: 07/JULHO/2022, as 08h30min.

SESSAO DE ABERTURA: 07/JULHO/2022, as 09h00min.

LOCAL DE BECEBIMENTO DOS ENVELOPES CONTENDO A DOCUMENTACAO DE
HABILITACAO E PROPOSTAS DE PRECOS: CREA-PR/Sede Estadual, localizada na Rua Dr.
Zamenhof, n.° 35 - Alto da Gléria, Curitiba — PR, CEP 80.030-320.

LOCAL DAS SESSOES PIjBL~ICAS DE ABERTURA E ANALISE DOS ENVELOPES
CONTENDO A DOCUMENTACAO DE HABILITACAO E PROPOSTAS DE PRECOS: CREA-
PR/Sede Estadual, localizada na Rua Dr. Zamenhof, n.° 35 - Alto da Gléria, Curitiba — PR, CEP 80.030-
320.
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1 OBJETO

Constitui objeto desta licitagdo a prestacdo de servigos de arquitetura e engenharia para elaboragio
de projetos bésico e executivo - utilizando tecnologia BIM (Building Information Modeling) e com
a obtencdo de Certificacdo Procel ENCE PBE Edifica Classe A — visando a execug¢do de edificagdo
destinada a Sede Estadual do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parand

2 DA PARTICIPACAO

2.1 Poderdo participar desta licitacdo apenas pessoas juridicas que preencham as condicdes de
habilitagdo especificadas neste Edital.

2.2 A licitante deverd apresentar 02 (dois) envelopes fechados e invioldveis até a data da sua
apresentacdo e abertura em sessdo publica, cada um deles contendo as seguintes inscrigdes:

RAZAO SOCIAL DA LICITANTE

ENVELOPE N.° 01

DOCUMENTOS DE HABILITACAO

TOMADA DE PRECOS N.° 002/2022 CREA-PR

RAZAO SOCIAL DA LICITANTE

ENVELOPE N.° 02

PROPOSTA DE PRECOS

TOMADA DE PRECOS N.° 002/2022 CREA-PR

2.3 Para aferi¢do do horario de entrega dos envelopes, serd considerado o anotado no protocolo de
registro de entrega de documenta¢do do CREA-PR.

2.4 Em hipétese alguma serda concedido prazo suplementar para apresentagdo dos envelopes, ou
permitida a sua alteracdo ou substituicdo do contetido, ou ainda, a correcao do que constar nos
documentos e propostas.

2.5 Nio serdo aceitos envelopes abertos e propostas ou documentos via e-mail.

2.6 Na hipdétese de o licitante optar por enviar os envelopes via Correio, independentemente da
data de postagem, o CREA-PR ndo se responsabilizard por eventuais falhas na entrega e/ou
protocolo, ndo sendo dado a licitante, neste caso, qualquer garantia de participagdo nesta
licitacao.

2.7 E vedada a participacio da licitante que:

a) Esteja cumprindo suspensdo tempordria de participagdo em licitacdo e impedimento de
contratar com o CREA-PR ou tenha sido declarada inidonea para licitar ou contratar com
Administracao Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢io ou até
que seja promovida sua reabilita¢do (art. 87, Il e IV, da Lei n.° 8.666/93);

b) Esteja impedida de licitar e contratar com a Unido durante o prazo da sancio;
¢) For estrangeira e ndo esteja autorizada a funcionar no Pafs;

d) Seja consorciada e intente participar em mais de um consdércio ou isoladamente;
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e) Integre um mesmo grupo econdmico, assim considerado aquele que tenha diretores, sécios
ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnolégicos ou
humanos em comum, todos com vistas a promog¢ao de fraude ou conluio, assim entendido,
dentre outros ardis, a inten¢do de usufruir indiretamente dos beneficios da Lei
Complementar n.° 123/06, situagcdo esta que desclassificard todas as propostas assim
enquadradas;

f) O objeto social ndo seja pertinente e compativel com o objeto licitado;
g) Haja administrador ou sécio com poder de direcdo, familiar de:

i) detentor de cargo em comissdo ou funcio de confianca que atue na area responsavel
pela demanda ou contratagdo no CREA-PR; ou

ii) de autoridade hierarquicamente superior no dmbito do CREA-PR.

h) O representante legal, o responsdvel técnico ou qualquer integrante da participagdo
societdria possua vinculagdo, direta ou indireta, com o CREA-PR, a exemplo de
empregados, conselheiros e inspetores;

i) O responsdvel técnico ou qualquer integrante da participag@o societdria seja o autor ou
coautor do projeto bésico.

2.7.1 Para fins de comprovacao do atendimento das alineas “a”, “b” e “h”, adicionalmente
aos documentos exigidos para habilitacdo, serdo efetuadas as seguintes diligéncias
pela Comissdo Permanente de Licitagdes - CPL, todas visando comprovar a
regularidade da licitante junto ao/a:

a) Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa (em nome da licitante e também de seu s6cio majoritério,
conforme o artigo 12 da Lei n.® 8.429/1992), mantido pelo Conselho Nacional de
Justica — CNJ, por intermédio do site
http://www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php;

b) Relacdo de inidoneos (em nome da licitante e também de seu s6cio majoritario,
também conforme o artigo 12 da Lei n.° 8.429/1992), mantida pelo Tribunal de
Contas da Unido — TCU, disponivel por meio do endereco eletronico:
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?7p=INABILITADO:CERTIDAQ:O0:

¢) Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, acessivel por
intermédio do endereco eletrbnico https://www3.comprasnet.gov.br/sicaf-
web/public/pages/consultas/consultarRestricaoContratarAdministracaoPublica.j
sf;

d) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS), disponivel
mediante consulta no endereco eletronico
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao
=asc;

e) Cadastros de servidores, Conselheiros e Inspetores do CREA-PR.

2.7.1.1 As comprovagdes previstas nas alineas “a”, “b” e “d” poderdo ser obtidas de
forma centralizada, mediante consulta ao endereco eletronico https://certidoes-
apf.apps.tcu.gov.br/.
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2.7.1.2 Uma vez constatada a existéncia de registros que impegam a participacio ou a
futura contratagdo, a licitante serd inabilitada, sem prejuizo a aplicagdo da san¢do
correspondente.

2.7.1.3 Osregistros de ocorréncias impeditivas indiretas, obtidos mediante o cruzamento
de informacdes cadastrais no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores (SICAF), serdo avaliados oportunamente pela Comissdao
Permanente de Licitacdes - CPL, procedendo-se da seguinte forma:

a) Verificada a existéncia de ocorréncias impeditivas indiretas em nome da
licitante melhor classificada, e estando regular toda a sua documentagdo de
habilitagcdo, antes de declara-la habilitada, a CPL interromperd a sessio
para que, no prazo de até 05 (cinco) dias uteis, a licitante apresente seus
esclarecimentos.

b) Apés a andlise das razdes apresentadas ou transcurso do prazo sem
manifestacdo, a CPL divulgard a andlise e julgamento ou determinara a
data e hora para reabertura da sessdo publica e continuidade do certame,
conforme o caso.

c¢) A licitante devera anexar seus esclarecimentos e tantos documentos
comprobatdrios quantos julgar necessarios.

d) A licitante serd declarada habilitada caso comprove de maneira inequivoca
ao caso concreto, a inaplicabilidade do Acérdao n.° 2.115/2015 — TCU -
Plendrio.

2.7.1.4 Os enderecos eletronicos informados poderdo ser substituidos a critério do
respectivo mantenedor. Portanto, serd considerado, para todos os efeitos, o
endereco eletrdnico que eventualmente venha a substituir os indicados neste
instrumento.

€6 99

2.7.1.5 Para os fins do disposto no subitem 2.7, alinea “g”, considera-se familiar o
conjuge, o companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por
consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau (Simula Vinculante/STF n.°
13, art. 5° inciso V, da Lei n.° 12.813/2013 e art. 2°, inciso III, do Decreto n.°
7.203/2010).

2.8 Os interessados em participar do certame nao necessitam encaminhar seus representantes legais
para entregar os envelopes com a documentacdo e as propostas.

2.9 A entrega e protocolo das propostas deverdo ser realizados exclusivamente no endereco
constante no preambulo deste Edital. A CPL nao se responsabiliza pelo meio de entrega das
propostas escolhido pela licitante, que deverd tomar as medidas julgadas necessdrias ao
acompanhamento e protocolo dos documentos exigidos nesta licitacio com prazo hdbil a sua
participacao.

3 DO CONTEUDO DO ENVELOPE N.° 1 - “DOCUMENTOS DE HABILITACAO”

3.1 O envelope n.° 1 devera conter para a habilitacio da licitante, os seguintes documentos:

3.1.1 Habilitagdo juridica:
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a) Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

b) Sociedade empresdria ou empresa individual de responsabilidade limitada -
EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento
comprobatério de seus administradores;

¢) Sucursal, filial ou agéncia: inscri¢do no Registro Piblico de Empresas Mercantis
onde opera, com averbag@o no Registro onde tem sede a matriz;

d) Sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicagdo dos seus
administradores.

3.1.1.1 Na hipétese dos documentos ndo serem substituidos pela respectiva Certiddo
Simplificada, estes deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da
respectiva consolidacdo, se for o caso.

3.1.2 Regularidade fiscal e trabalhista: cadastro da interessada junto ao Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, contendo as seguintes
indicacdes de regularidade de débito ou de situacdo, conforme o caso:

a) Inscri¢ao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

b) Inscri¢do no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicilio ou sede
da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto;

¢) Certiddo Negativa (ou positiva com efeito de negativa) de débitos relativos aos
Tributos Municipais do domicilio ou sede da licitante (a comprovagdo deve
abranger os tributos mobilidrios e os imobilidrios);

d) Certiddao Negativa (ou positiva com efeito de negativa) de débitos relativos aos
Tributos Estaduais do domicilio ou sede da licitante;

e) Certiddo Negativa (ou positiva com efeito de negativa) de débitos relativos aos
Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido;

f) Certificado de Regularidade de Situacdo, junto ao Fundo de Garantia por Tempo
de Servigo — CRF/FGTS;

g) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT (ou positiva com efeito de
negativa), conforme prescreve a Lei n.° 12.440/2011 e o inciso V do art. 29 da
Lei n.° 8.666/1993, expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho por meio do
endereco eletrdnico www.tst.jus.br/certidao.

3.1.2.1 Na hipétese do cadastro junto ao SICAF ndo conter e/ou indicar informacao
vencida, serd admitida a sua validacdo, se for entregue juntamente com o
referido cadastro (dentro do envelope lacrado) a comprovacao da regularidade
do respectivo documento.

3.1.3 Qualificacao técnica:

a) Certiddo de Registro da PESSOA JURIDICA que indique estar habilitada a
exercer as suas atividades, expedida pelo conselho de fiscaliza¢do profissional
competente do Estado em que possui registro.
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b) Certiddo de Registro da PESSOA FISICA que relacione o profissional indicado

c)

no subitem 3.1.5, alineas “d” e “‘e”, como habilitado a exercer as suas atividades,
expedida pelo conselho de fiscalizag¢do profissional competente do Estado em que
possui registro.

A qualificagdo técnico-profissional deve ser comprovada por meio de Certidao
de Acervo Técnico — CAT emitida pelo conselho profissional competente, em
nome do profissional indicado no item anterior, acompanhada do seu respectivo
Atestado Técnico. O Atestado Técnico somente serd aceito se emitido por pessoa
juridica de direito publico ou privado.

i. A CAT e o respectivo Atestado Técnico devem conter a coordenacdo e/ou
elaboracdo de projetos em plataforma BIM (Building Information
Modeling), para a construc¢do, ou a execuc¢do de reforma, ou ainda a execucdo
de ampliacio de edificacdo, a partir de 4.500 m? de area.

ii. A CAT deve possuir descri¢do do servico em consondncia com o respectivo
atestado, contendo, no minimo, os seguintes itens: dados relativos ao projeto
(a exemplo de: endereco, drea, niimero de pavimentos, caracteristicas
especificas, entre outras), nome completo, titulo e nimero do registro no
Conselho profissional competente do profissional em cujo nome foi
registrado o documento de Responsabilidade Técnica objeto da certiddo.

ili. Para CAT e Atestado de trabalhos de multiplas atividades realizadas por
equipes multidisciplinares ou consércios, a licitante deverd apresentar a
CAT e o respectivo Atestado Técnico que demonstre detalhadamente a parte
que lhe diz respeito. Na impossibilidade de aferir exatamente os servigos
realizados, por meio dos documentos apresentados, estes nao serdo
considerados, podendo resultar na inabilitacdo da licitante.

€69

3.1.3.1 Para o atendimento da alinea “a”, na hipdtese da licitante ser declarada

vencedora, € nao possuir visto ou registro no conselho profissional competente
do Parand deverd providencii-lo antes da assinatura do contrato, sob a pena
de serem aplicadas as san¢des para inadimpléncia total.

3.1.3.2 Para efeitos da comprovacdo das disciplinas e da drea minima do objeto

exigido na alinea “c” (i), serd admitida a apresentagdo de diferentes atestados
de servigos executados de forma concomitante.

3.14 Qualificacdo econdmico-financeira:

a) Certiddo negativa de faléncia ou concordata expedida pelo(s) distribuidor(es)

competente(s) de onde se encontra instalada a licitante, emitida nos dltimos 90
(noventa) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na prépria
certidao.

b) Demonstragdes contdbeis do tltimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados

na forma da lei, que comprovem a boa situacao financeira da licitante, devendo
para tanto, ser apresentado o balango patrimonial acompanhado dos Indices de
Solvéncia Geral (SG), Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC), maiores
que 1 (um), extraidos diretamente junto ao SICAF ou apresentados por meio de
declaracdo emitida por profissional habilitado.

TP 2]

3.1.4.1 Para o atendimento da alinea “a”, na hipdtese de certiddo positiva de

recuperacdo judicial ou extrajudicial, o licitante deverd apresentar a

Edital de Licitacdo n.° 031/2022 Tomada de Precos n.° 002/2022 Pagina 6 de 149



SERVICO PUBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA — CREA-PR

3.1.5

3.1.6

comprovacdo de que o respectivo plano de recuperacdo foi acolhido
judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101/2005, sob a pena de
inabilitagdo, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de
habilitacao.

3.1.4.2 Na hipétese de a licitante apresentar resultado igual ou inferior a 1 (um) em

qualquer dos indices requeridos na alinea “b”, deverd apresentar em
substitui¢do, prova de que possui capital social ou patrimonio liquido minimo
registrado ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor global do objeto, em
consonancia com o art. 31, §§ 2° e 3° da Lei n°. 8.666/93.

Declaragdes:

a) Declaragdo para fins do disposto no art. 27, V, da Lei n.° 8.666/1993, acrescido
pelaLein.® 9.854/1999, que ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, bem como que ndao emprega menores de 16
(dezesseis) anos, salvo menor a partir de 14 (quatorze) anos, na condi¢do de
aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7° da Constituicdo Federal -
ANEXO II;

b) Declaracdo que a proposta apresentada para a licitacio foi elaborada de maneira
independente, conforme IN n.° 02/2009 — SL'TI — ANEXO III;

¢) Declaracdo que ndo possui na sua cadeia produtiva, empregado executando
trabalho degradante, ou for¢ado, observando o disposto no art. 1°, Il e IV, e art.
5°, 111, da Constitui¢ao Federal - ANEXO IV.

d) Declarag¢do informando o profissional habilitado no seu respectivo conselho,
designado como responsavel técnico para a execucdo do objeto desta licitagdo e
indicado nos subitens 3.1.3, alinea “b” e 3.1.5, alinea “e” constando o nome
completo e o nimero de inscricdo no conselho de fiscalizacdo profissional
competente, que deverd possuir a seguinte modalidade: arquiteto ou engenheiro

civil.

e) Declaracdo contendo o profissional indicado nos subitens 3.1.3, alinea “b” e
3.1.5, alinea “d”, por meio da qual concorde, formalmente, com a inclusdo de seu
nome na equipe e que estard disponivel para a execugao dos servicos objeto deste
certame e propostos pela licitante. A citada declaracdo deve afirmar ainda que
tomou conhecimento de todas as informacdes necessdrias, inclusive das
condicdes locais para a execugdo do objeto deste Edital - ANEXO V.

f) Declaracdo contendo a obrigagdo de comunicar ao CREA-PR a ocorréncia de
fatos supervenientes e impeditivos a sua habilitacio — ANEXO VI.

Se for o caso, a comprovacdo da condi¢do de microempresa ou empresa de pequeno
porte deverd ser feita mediante apresentacdo da comunicagdo do registro efetuado
pelas Juntas Comerciais ou pelos Cartérios de Registro Civil de Pessoas Juridicas
ou, ainda, por Certiddo em que conste a condi¢do de microempresa ou empresa de
pequeno porte, expedida pelo 6rgio de registro competente, tudo conforme art. 4° do
Decreto n.° 3.474/2000 e art. 3° da Lei Complementar n.° 123/2006.

3.1.6.1 Para a aplicag@o efetiva do tratamento diferenciado, a CPL podera realizar

consultas e diligéncias junto ao Portal da Transparéncia do Governo Federal (que
indica os valores recebidos por cada empresa em decorréncia de contratos
firmados com os 6rgdos e entidades da Administracdo Publica Federal e que
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3.1.6.2

3.1.6.3

executam suas despesas pelo SIAFI), objetivando verificar se o somatério dos
valores das ordens bancdrias recebidas no exercicio anterior extrapola o limite
previsto no artigo 3°, inciso II, da referida Lei, ou o limite proporcional de que
trata o artigo 3°, §2°, do mesmo diploma, em caso de inicio de atividade no
exercicio considerado.

A consulta também abrangerd o exercicio corrente, para verificar se o somatorio
dos valores das ordens bancdrias recebidas até o més anterior ao da sessdo publica
da licitacdo extrapola os limites acima referidos, acrescidos do percentual de 20%
(vinte por cento) de que trata o artigo 3°, §§ 9°-A e 12, da Lei Complementar em
questao.

A participacdo nesta licitacio na condi¢do de microempresa ou empresa de
pequeno porte, sem que haja o enquadramento nessas categorias, ensejard a
inabilitagdo da licitante e a aplicagdo das sanc¢des previstas para declaragdo falsa.

3.2 Na hipétese da participacio se dar por meio da formagao de Consdrcio, este deverd atender
o subitem 3.1 para todos os consorciados — respeitadas as condi¢des abaixo relacionadas -
bem como apresentar os seguintes documentos complementares:

a) Comprovacido do compromisso publico ou particular de constitui¢do de consodrcio,
subscrito pelos consorciados, indicando além de seus participantes:

i.

ii.

iii.

iv.

vi.

vii.

O seu representante legal devidamente qualificado;

Os compromissos e obrigacdes dos consorciados, dentre os quais o de que cada
consorciado responderd, individual e solidariamente, pelas exigéncias de ordens
fiscais, administrativas e contratuais pertinentes ao objeto da licitacdo;

A declaragdo expressa de responsabilidade soliddria, ativa e passiva, dos
consorciados pelos atos praticados pelo consércio, em relagdo a licitacdo e,
posteriormente ao Contrato, até o final de sua execugio;

O compromisso de que o consércio ndo terd a sua composicao ou constituicao
alterada ou, sob qualquer forma, modificada, sem prévia e expressa anuéncia do
CREA-PR, até o término da vigé€ncia contratual;

O compromisso que o consércio ndo se constitui, nem se constituird em pessoa
juridica distinta dos seus membros;

O compromisso e a divisdo do escopo no fornecimento para cada um dos
consorciados, individualmente, em relagdo ao objeto da licitacdo, bem como, o
percentual de participagdo de cada um em relacdo ao custo dos servicos
previstos;

A declaracdo que os pagamentos referentes aos servigos contratados deverdo
ser realizados diretamente a empresa consorciada, ou a empresa lider.

b) Indicagcdo da empresa responsavel pelo consdrcio, que deverd atender as seguintes

cond

i.

icoes de lideranca:

No consércio de empresa brasileira e estrangeira, a lideranca caberd
obrigatoriamente a empresa brasileira, que serd responsdvel por todas as
providéncias que forem necessdrias ao atendimento da legislacdo nacional,
inclusive de comércio exterior;
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3.3

34
3.5

c)

d)

3.2.1.

ii. Possuir sede na Capital do Parand ou, no caso de empresa sediada em outra
localidade, assumir compromisso de estabelecer preposto na Cidade de
Curitiba, com capacidade de atender a todas as necessidades administrativas
oriundas da contratagao.

A comprovacgdo da qualificag@o técnica exigida no subitem 3.1.3, alinea ‘‘c” devera
ser apresentada em nome do profissional indicado pelo consércio em atendimento ao
subitem 3.1.5, alineas “d” e “e”, do Edital.

Para o atendimento ao subitem 3.1.4, alinea “b”, pelas licitantes em consércio, a
comprovacio da boa situacio financeira se dard mediante o somatério dos Indices de
Solvéncia Geral (SG), Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC) de cada
consorciado, na proporcdo de sua respectiva participacdo, cujo resultado global nio
poderd ser inferir a 1,3 (um inteiro e trés décimos). De igual modo, ndo sendo possivel
a comprovagao de tal resultado, as licitantes em consdrcio deverdo apresentar em
substituicdo a comprovacdo do somatério de capital social ou patrimdnio liquido
minimo registrado ndo inferior a 13% (treze por cento) do valor global do objeto,
indicado no Capitulo III do Anexo I, em consonincia com o art. 33, III da Lei n.°
8.666/93.

Na formagdo de consércio, deverd ser observado ainda que:
a) A empresa lider caberd as seguintes obrigacdes:
i. Responsabilizar-se por todas as comunicagdes e informacdes do
Consorcio;
ii. Administrar o contrato, com poderes inclusive para transferir, requerer,

receber e dar quitacao.

ili. Antes da celebragdo do contrato, a constituicao e o registro do consoércio,
nos termos do compromisso indicado no subitem 3.2, alinea “a”, deste
edital;

b) As empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais atenderio aos requisitos de
habilitacdo deste Edital, mediante documentos equivalentes, autenticados pelos
respectivos consulados e traduzidos por tradutor juramentado.

¢) As empresas estrangeiras participantes de consércio deverdo possuir
representacdo legal no Brasil com poderes expressos para receber citacdo e
responder administrativa ou judicialmente.

3.2.2. O prazo de duracio inicial do consércio deve coincidir, no minimo, com a vigéncia do

contrato.

Os documentos necessdrios a habilitagdo poderdo ser apresentados em original, ou por
qualquer processo de cOpia autenticada em cartério competente, ou publicagdo em érgdo da
imprensa oficial. Serd admitida a validagdo das cdpias simples com autenticacdo dos
documentos pela CPL, desde que seja apresentado o respectivo original na sessao de abertura
dos envelopes de habilitacio, ou em data anterior, caso assim a Licitante manifeste interesse.

Documentos copiados em papel térmico ndo serdo aceitos e considerados.

Sera considerada em situacao regular a licitante cujo débito com as fazendas publicas ou com
a seguridade social esteja com a exigibilidade suspensa.
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3.6 Todos os documentos deverdao estar em nome da licitante. Se a licitante for matriz, os
documentos deverdo estar com o nimero do CNPJ da matriz. Se for filial, os documentos
deverdo estar com o nimero do CNPJ da filial, salvo aqueles que, por sua natureza,
comprovadamente, s2o emitidos em nome da matriz.

3.7 Recomenda-se que a documentacdo de habilitagdo seja apresentada em apenas 01 (uma) via,
bem como seja organizada na ordem constante do subitem 3.1 deste Edital.

3.8 Uma vez encerrada a fase da habilitacdo, a licitante se compromete a nao mais desistir da
proposta até o encerramento do certame, sob as penalidades da lei. Somente por
fundamentacdo - motivo justo decorrente de fato superveniente - é que se poderd liberd-la de
continuar no certame.

4 DO CONTEUDO DO ENVELOPE N.° 2 - “PROPOSTA DE PRECO”

4.1 A proposta devera ser elaborada de forma clara e concisa, bem como redigida no idioma pétrio,
devendo ser apresentada sem emenda, rasura, entrelinha, ressalva ou borrdo. Recomenda-se
que todas as paginas estejam numeradas sequencialmente.

4.2 A proposta comercial devera ser entregue em 01 (uma) via firmada pelo representante legal da

licitante, que por sua vez deverd ser devidamente identificado.

4.3 A proposta comercial devera conter um documento de apresentacdo dirigida ao CREA-PR,
com o nimero deste Edital, contendo as seguintes informagdes:

a)

b)
¢)
d)
e)
f)

g
h)

Razdo Social, CNPJ e endereco completo, inclusive com o CEP, telefone, e-mail e
homepage (se existentes);

Dados da pessoa de contato (nome, RG, CPF, telefones fixo e mével, e-mail);
Dados bancérios para pagamento (banco, agéncia, operacio e conta);

Dados do responsavel legal que assinaria o contrato (nome, e-mail, RG e CPF);

Identificag¢do do objeto, observadas as especificagdes constantes do Projeto Bésico;
Preco para a execucdo do objeto (valor global);
Prazo para a conclusdo da execugdo do objeto compativel com o Projeto Bésico;

Prazo de validade da proposta ndo inferior a 120 (cento e vinte) dias, contados da data do
ato publico de abertura informado no predmbulo deste Edital.

4.4 Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta, que nio originarem motivo para
desclassificac@o no curso do certame, vinculam a Licitante Contratada.

4.5 A Licitante Contratada deverd arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no
dimensionamento dos precos da sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes
de fatores futuros, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao
seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitacdo, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados no artigo 65 da Lei n.° 8.666/1993.

4.6 A licitante € a Unica responsdvel pela cotacdo correta dos encargos tributarios.

4.7 A apresentacdo das propostas implica na obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des
nelas contidas, em conformidade com o que dispde o objeto, assumindo a proponente o
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compromisso de executd-lo nos seus termos, bem como de fornecer todos os insumos, inclusive
pessoal, materiais, equipamentos, programas e utensilios necessdrios, em quantidades e
qualidades adequadas a perfeita execucdo contratual, promovendo, quando requerido, a sua
substituicao.

4.8 Para fins de andlise da proposta de preco quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto,
a critério da CPL, podera ser colhida a manifestacdo escrita da drea técnica do CREA-PR.

4.9 Deverdo estar inclusas todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes de trabalhos
executados em horas extraordinarias, trabalhos diurnos e noturnos, dominicais e feriados,
inclusive encargos trabalhistas e sociais, tributos, seguros, lucro e todas as demais despesas
necessdrias, de modo que o valor apresentado na proposta comercial constitua a Unica
contraprestacio pela execucdo dos servicos.

4.10 O valor global consignado na proposta ndo sofrerd reajuste de preco, a ndo ser em caso
fortuito ou de forca maior, previsto em legislacdo, sendo nesta hipétese adotado o indice que
melhor corrija a distor¢do apresentada, de acordo com o critério do CREA-PR.

4.10.1

4.10.2

4.10.3

4.10.4

4.10.5

O preco ofertado é de exclusiva responsabilidade da licitante, ndo lhe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteragdo, sob a alegacdo de erro, omissao ou similares.

E de inteira responsabilidade do proponente a omissio de valor de qualquer servico
necessdrio a perfeita e completa execugdo do objeto da licitagdo.

Na hipétese de discrepéncia entre os valores por extenso e algarismos, para efeito de
cotejo prevalecerd o primeiro.

Todos os valores deverdo ser apresentados de forma precisa, limitada ao objeto do
Edital e sem conter alternativas de preco ou condi¢do que induza o julgamento a ter
mais de um resultado, sob a pena de desclassificagdo.

A proposta apresentada com mais de duas casas decimais no valor total, terd o valor
desconsiderado no que exceder a esse limite.

5 DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO

5.1 As licitantes que desejarem se manifestar durante as fases do procedimento licitatério deverdo
estar devidamente representados por:

a) Titular da licitante: cédula de identidade ou outro documento de identificacdo oficial,
acompanhado dos seguintes documentos, que por sua vez devem comprovar os poderes
para exercerem direitos e assumir obrigacdes em decorréncia de tal investidura:

i)

i)

iii)

Empresdrio individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

Sociedade empresdria ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatdrio de
seus administradores;

Sucursal, filial ou agéncia: inscricdo no Registro Puiblico de Empresas Mercantis
onde opera, com averbacdo no Registro onde tem sede a matriz;
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iv) Sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicagdo dos seus
administradores.

b) Representante designado da licitante: além dos documentos indicados na alinea anterior,
devera apresentar um instrumento particular (ANEXO VII) ou publico de procuragéo,
com poderes para se manifestar em nome da licitante em qualquer fase da licitagao.

5.2 Cada representante legal, credenciado ou ndo, devera representar apenas uma empresa licitante.
6 DOS PROCEDIMENTOS DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

6.1 No dia, horério e local descritos no predmbulo deste Edital, na presenca de todos interessados,
a Comissdo Permanente de Licitacdo - CPL, reunida em sessdo publica, iniciard os trabalhos,
recebendo e examinando os invélucros protocolados pelas licitantes no CREA-PR, que serdo
rubricados pelos integrantes da CPL e pelos representantes credenciados.

6.1.1 Os atos publicos poderdo ser assistidos por qualquer pessoa, mas participardo
ativamente apenas os representantes credenciados, ndo sendo admitidas atitudes
desrespeitosas ou que causem tumultos e perturbem o bom andamento dos trabalhos.

6.2 Ultrapassado o horario estipulado para entrega, ndo serd recebido qualquer envelope, quer seja
referente a habilitacdo ou a proposta de precos.

6.3 Em nenhuma hipdtese serd concedido prazo para apresentacdo ou complementagdo da
documentacgdo exigida e ndo inserida nos envelopes. No entanto, a seu exclusivo critério, a CPL
poderd solicitar informagdes ou esclarecimentos adicionais que julgar necessirios, em
conformidade com o art. 43, §3°, da Lei n.° 8.666/93.

6.4 Apds a abertura dos envelopes de habilitagdo, a CPL submeterd a documentagao neles contidos
ao exame e rubrica de todos os seus integrantes e, na sequéncia, aos licitantes credenciados.

6.5 A CPL analisard toda documentagdo apresentada pelos licitantes referente a esta fase
processual e divulgara as licitantes habilitadas e inabilitadas.

6.6 A licitante microempresa ou empresa de pequeno porte deverd apresentar toda a documentacéo
exigida para efeito de comprovacgdo de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restricao.

a) Havendo alguma restricio na comprovacdo da regularidade fiscal, é assegurado a
microempresa ou empresa de pequeno porte o prazo de 05 (cinco) dias ftiteis,
prorrogdveis por igual periodo a critério da Administracdo, para a regularizagdo dessa
documentag@o, cujo termo inicial corresponderd ao momento em que o proponente for
declarado o vencedor do certame, conforme previsto no art. 43, §1°, da Lei
Complementar n.° 123/2006.

b) A ndo-regularizacdo da documentagdo no prazo previsto na alinea anterior, implicard
decadéncia do direito a contratagcdo, sem prejuizo das sangdes previstas no art. 81 da Lei
n.° 8.666/1993, sendo facultado a Administracdo convocar as licitantes remanescentes,
na ordem de classificac@o, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitagdo.

6.7 Informadas as participantes do resultado do exame dos documentos dos envelopes de
habilitacdo e apds transcurso do prazo recursal, ou na hipétese de haver rentdncia expressa ao
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exercicio deste direito, ou ainda, apds o julgamento dos recursos interpostos, a CPL procedera
a abertura dos envelopes contendo as propostas de pregos.

6.8 A CPL apreciard e analisard toda a documentacao apresentada pelas licitantes referente a essa
fase processual e divulgara as licitantes classificadas e desclassificadas.

a) Ainda na fase de classificagdo das propostas, a CPL ordenara as propostas pelo critério
do menor preco de acordo com os valores ofertados e, se for ocaso, nao sendo a melhor
proposta de licitante microempresa ou empresa de pequeno porte, verificard a ocorréncia
de empate, assim considerada a proposta de microempresa ou empresa de pequeno porte
igual ou até 10% (dez por cento) superior a mais bem classificada, nos termos do artigo
44, §1° da Lei Complementar n.° 123/2006.

b) Verificando-se o empate previsto no artigo 44, §1° da Lei Complementar n.® 123/2006,
a CPL abrird prazo de até 05 (cinco) dias a microempresa ou empresa de pequeno porte
mais bem classificada, oportunizando a apresentacdo de proposta de preco inferior
aquela originalmente melhor classificada no certame e, assim, efetuando nova
classificacdo das propostas.

¢) No caso da microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada nao
exercer a preferéncia prevista na alinea anterior, serdo convocadas as remanescentes que
por ventura se enquadrem na mesma hipétese, respeitada a ordem classificatdria, para
exercicio do mesmo direito. Ndo havendo manifestacdo, serd mantida a ordem
classificatdria inicial.

6.9 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontram nos limites estabelecidos nos §§ 1° e 2° do art. 44 da Lei Complementar
n°® 123/06, serd aplicado o procedimento previsto no subitem 7.4 deste instrumento visando
identificar aquela que primeiro podera apresentar a melhor oferta.

6.10 Os documentos apresentados serdo rubricados pelos integrantes da CPL e pelos licitantes
credenciados que se fizerem presentes.

6.11 O ndo comparecimento de um ou mais licitantes ndo obstard o andamento normal da
respectiva fase licitatoria.

6.12 Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou desclassificadas, a CPL podera fixar, em
cada fase, o prazo de 8 (oito) dias tteis para a apresentacdo de novos documentos de habilitacio
ou novas propostas de pregos, escoimadas das respectivas falhas.

6.13 A eventual auséncia de data, assinatura e/ou rubrica de documentos podera ser suprida pelo
representante legal presente a sessdo de abertura dos envelopes.

6.14 A licitante inabilitada serd devolvido o envelope que contém a respectiva proposta de pregos,
sem ser aberto, depois de transcorrido o prazo legal sem interposi¢do de recurso ou de sua
desisténcia, ou ainda da decisdo desfavoravel do recurso.

6.15 A CPL se reserva ao direito de adiar a abertura dos envelopes de n.® 02, para a andlise da
documentacdo de habilitacdo, convocando as Licitantes participantes para continuidade do
certame, com antecedéncia minima de 3 (trés) dias uteis.

6.16 Das reunides da CPL serdo lavradas atas que serdo assinadas por todos os presentes.

6.16.1 A intimacdo dos atos de habilitacdo ou inabilitacdo das licitantes, bem como da
classificacdo e desclassificacdo, serdo efetuadas mediante publicacdo na imprensa
oficial, salvo se presentes os prepostos das licitantes no ato publico em que foi
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adotada a decis@o, caso em que a intimacdo serd feita por comunicagdo direta as
licitantes credenciadas e lavrada em ata.

6.17 Nos casos em que a licitante ndo puder mandar um representante legal para a abertura dos
envelopes e ndo tiver o interesse em passar vistas ao processo, poderd mandar, junto aos
envelopes das respectivas fases, o Termo de Rentincia conforme modelo constante do ANEXO
VIIIL

7 DO JULGAMENTO

7.1 Sera considerada a melhor classificada na licitagdo a licitante habilitada que apresentar o
MENOR PRECO GLOBAL, assim entendido como sendo aquele que corresponder a0 menor
valor total para a execucdo do objeto, nos termos do art. 6°, VIII, “a”, da Lei n.° 8.666/93,
respeitadas as demais condigdes deste instrumento.

7.2 A licitante € a Unica responsdvel pelo teor de todos os valores e informagdes lancados na sua
proposta comercial e seus anexos.

7.3 Sera desclassificada a proposta que:

a) Naio atender as exigéncias e/ou apresentar informacdo contraria ao solicitado neste Edital
e/ou seus anexos;

b) Contiver vicio insandvel ou qualquer ilegalidade;
¢) Nio apresentar as especificagdes técnicas exigidas no projeto basico ou anexos;

d) Contiver precos manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles cujo valor
global seja inferior ao menor dos seguintes valores:

i. R$ 1.264.458,00 (um milhao duzentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e
cinquenta e oito reais).

ii.  70% (setenta por cento) da média aritmética dos valores das propostas com valor
global superiores a R$ 903.184,00 (novecentos e trés mil cento e oitenta e quatro
reais).

7.3.1 Na hipétese da proposta ser considerada inexequivel, serd concedido prazo de 05
(cinco) dias uteis para que a respectiva licitante demonstre a viabilidade do prego
proposto, por meio de documentacdo que comprove que Os seus custos sdo
compativeis com a execugdo do objeto do contrato, a exemplo de.

a) Justificativas e comprovagdes de que os custos ofertados com indicios de
inexequibilidade sdo compativeis com os valores praticados no mercado ou por
outros 6rgaos publicos;

b) Planilha decomposi¢do de precos, justificativas e comprovacdes em relagdo aos
custos com indicios de inexequibilidade;

¢) Acordos, Convencdes ou sentencas normativas em Dissidios Coletivos de
Trabalho;

d) Indicadores salariais ou trabalhistas publicados por 6rgaos de pesquisa;
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e) Contratos que a proponente ja mantenha com a Administragdo Publica ou com a
iniciativa privada;

f) Pesquisa de pre¢o com fornecedores dos insumos utilizados, tais como atacadistas,
lojas varejistas e/ou fabricantes;

g) Documentos fiscais de objetos adquiridos ou fornecidos pela proponente;

h) Solucdes técnicas escolhidas e/ou condi¢des excepcionalmente favordveis que a
proponente disponha para a execugdo do objeto.

7.3.1.1 Além do procedimento indicado no subitem anterior, a CPL também podera
efetuar diligéncias na forma do §3° do art. 43 da Lei n.° 8.666/93, promovendo:

a) Pesquisas junto a 6rgdos, entidades e empresas publicas, bem como
empresas privadas de modo a obter as informacles necessdrias a
comprovagdo da exequibilidade do valor proposto;

b) Consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares;
¢) Pesquisas a Estudos setoriais relativos ao objeto;

d) O levantamento de informacdes junto ao Ministério do Trabalho e as
Fazendas Federal, Distrital, Estadual ou Municipal.

7.4 No caso de empate entre as propostas no valor global, serd assegurada, como critério de
desempate, preferéncia a licitante que se enquadrar nas seguintes situagdes, sucessivamente:

a) Empresa brasileira;

b) Licitante que declarar - sob as penas da lei e por meio do representante credenciado
presente na sessdo de andlise e julgamento das propostas de precos - que cumpre a reserva
de cargos prevista em lei para pessoa com defici€ncia ou para reabilitado da Previdéncia
Social e que atende as regras de acessibilidade previstas na legislacio, conforme disposto
no art. 93 da Lei n.° 8.213/1991, nos termos do art. 3°, § 2° inciso V, da Lei n.°
8.666/1993.

7.4.1.1 Havendo mais de uma licitante enquadrada simultaneamente nas duas situa¢des
previstas no subitem anterior, o desempate dar-se-4 exclusivamente por meio de
sorteio na respectiva sessao publica.

7.5 A declaracdo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condicdo sujeitard a licitante as
sancOes previstas em lei e neste edital.

7.6 Nio serd considerada qualquer oferta ou vantagem ndo prevista neste Edital, para efeito de
julgamento da proposta.

7.7 Se a proposta de preco ndo for aceitdvel, a CPL examinard a proposta subsequente, e assim
sucessivamente, na ordem de classificacao.

7.7.1 Sempre que a proposta ndo for aceita, e antes de a CPL passar a licitante subsequente,
haverd nova verificacio da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto no subitem
6.8 deste edital.

7.8 Serd declarada vencedora a licitante que atender a todas as exigéncias na apresenta¢do do
menor preco global para a execug¢do do objeto licitado, e cumprir todos os requisitos de
habilitacdo.
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7.9 A participag@o implica na concordancia da licitante a conformidade do Projeto Bdsico que

integra este instrumento, sendo processadas nos termos do contrato a sua eventual alteracao.

8 DO RECEBIMENTO, DO PAGAMENTO, DOS ACRESCIMOS E DAS SUPRESSOES

8.1 O objeto devera ser executado pela Licitante Contratada, ocasido em que o respectivo

Documento Fiscal deverd ser emitido, no prazo, local, quantidades e demais especificagdes
constantes da minuta contratual anexa. Da mesma forma, o recebimento do objeto observard o
procedimento previsto na referida minuta.

8.2 Os precos propostos serdo fixos e irreajustaveis durante a execucgao do objeto desta licitagdo,

salvo na ocorréncia das hipdteses indicadas na minuta do contrato a ser firmado.

8.3 No interesse do CREA-PR a licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes

licitadas, o acréscimo do valor inicial atualizado da contratagao até o limite de 50% (cinquenta
por cento), ou a sua supressao até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), exceto este tltimo,
que poderad ser ultrapassado na hipétese de acordo entre as partes, tudo com fundamento no art.
65, §§ 1°e 2° da Lei n.° 8.666/93.

9 DOS ESCLARECIMENTOS

9.1

9.2

9.3

94

9.5

O pedido de esclarecimento podera ser efetuado formalmente, sempre dirigido a CPL, em até
02 (dois) dias tteis de antecedéncia a data marcada para o recebimento dos invélucros
contendo os documentos e as propostas, devendo ser protocolado na sede do CREA-PR ou
encaminhado via e-mail (licitacao@crea-pr.org.br). Tal pedido deverd discriminar o
esclarecimento necessario, o nimero deste edital, sua modalidade e a identificagdo completa
da licitante interessada.

9.1.1 A resposta por parte da CPL sera publicada exclusivamente na homepage do CREA-
PR, junto ao respectivo edital, de forma que se torne conhecida por todos os eventuais
interessados, exceto quando disser respeito a questdo individual, situacdo em que a
resposta serd encaminhada diretamente ao interessado.

Da mesma forma, eventual alteracdo deste Edital serd comunicada via internet, por intermédio
do endereco eletronico do CREA-PR (www.crea-pr.org.br opgdes: sociedade, licitagdes em
andamento, junto ao respectivo edital). Se a alteracao afetar a formulacdo das propostas, serd
reaberto o prazo previsto para a modalidade de licitagdo, momento em que serd divulgada pela
mesma forma que se deu o texto original.

Nao serdo considerados os pedidos de esclarecimento ou informacdo complementar, se
realizados de forma diferente daquela aqui estipulada.

Aos interessados cabe acessar assiduamente o endereco eletrdonico indicado no subitem 9.2,
para tomarem conhecimento das perguntas e respostas € se manterem atualizadas sobre os
esclarecimentos referentes a este Edital.

O pedido de esclarecimento ndo constituird, necessariamente, motivo para que se altere o
momento de recebimento dos documentos de habilitacdo e das propostas de precos previsto
no predmbulo.
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10 DAS IMPUGNACOES E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

10.1 A eventual impugnacdo ao Edital devera ser dirigida ao Presidente da CPL, mediante a clara
e formal identificagdo da condi¢@o ou exigéncia deste instrumento convocatdrio que restaria
incompativel com a legislag@o ou, ainda, que poderia viciar o certame.

10.2

10.1.1

10.1.2

10.1.3

10.1.4

10.1.5

10.1.6

Decaird do direito de impugnar os termos deste Edital:

a) O cidadiao que ndo se manifestar em até 05 (cinco) dias uteis anteriores a data
estipulada para o recebimento dos envelopes;

b) A licitante que ndo se manifestar em até 02 (dois) dias tteis dias tteis anteriores
a data estipulada para o recebimento dos envelopes.

Considera-se licitante, para efeito da alinea “b” do subitem anterior, a pessoa juridica
que tenha retirado este Edital por intermédio dos meios indicados no preambulo.

O pedido de impugnagdo deverd ser encaminhado via e-mail (licitacao@crea-
pr.org.br).
O pedido de impugnagdo deverd conter a qualificacio comprovada do subscritor,

assim entendida como sendo aquela acompanhada de documento de identidade, ato
constitutivo e procuracgao, se for o caso.

A impugnacdo apresentada em desconformidade com as regras aqui previstas serd
recebida como mera informacao.

A impugnagdo feita tempestivamente pela licitante nao a impedird de participar do
processo licitatério até a decisdo a ela pertinente.

Da decisdo da CPL cabera recurso.

10.2.1

10.2.2

10.2.3

10.2.4

10.2.5

E facultado a qualquer licitante, através de seu representante legal credenciado no
certame, formular observagdes no transcurso das sessdes publicas da licitacdo, sendo
essas transcritas na respectiva ata.

A licitante presente que se retirar da sessdo antes de ter sido lavrada em ata o seu
encerramento (devidamente firmado por todos os demais), serd considerada ausente.

Para a efetiva interposi¢@o de recurso, deverdo ser observados os seguintes elementos:
a) Deverd ser dirigido ao Presidente da CPL;

b) Protocolizado em até 05 (cinco) dias tteis contados da publicidade do ato, no
horario e local indicado no subitem 10.1.3 deste Edital.

¢) O recurso devera ser fundamentado em fatos e/ou legislagao;

d) O documento deverd ser assinado pelo representante legal do licitante ou por
mandatario devidamente munido de instrumento de procuragdo, que por sua vez
devera seguir anexa.

Interposto o recurso, esse serd comunicado as demais licitantes, que poderdo impugné-
lo no prazo de até 05 (cinco) dias uteis.

Recebida a impugnagao, ou esgotado o prazo para tanto, a CPL poderd reconsiderar a
sua decisdo no prazo de 05 (cinco) dias tteis, ou nesse mesmo prazo fazé-lo subir a
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autoridade superior devidamente instruido, sendo a decisdo comunicada a todos os
licitantes.

10.2.6 Naio serdo conhecidos os recursos que estejam em desacordo com o aqui estabelecido,
inclusive aqueles eventualmente encaminhados via telefone ou telegrama.

10.2.7 Os recursos das decisdes referentes a habilitagdo ou a inabilitacdo de licitante e ao
julgamento das propostas de precos terdo efeito suspensivo.

10.2.8 Apds o processamento do recurso, a sessdo seguinte serd marcada com no minimo
03(trés) dias uteis de antecedéncia, se for o caso.

11 DA MORA E DAS SANCOES

11.1

11.2

11.3

114

11.5

11.6

O atraso na execucdo do objeto, sem justificativa formal aceita pelo CREA-PR, constitui a
Licitante Contratada em mora, sujeitando-a a multa prevista no Contrato.

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Licitante Contratada nio tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratorios
devidos pelo CREA-PR, entre a data de vencimento e a do dia do efetivo pagamento do
Documento Fiscal, serdo calculados por meio da aplicagdo da férmula constante da minuta
contratual anexa a este Edital.

O inadimplemento total ou parcial sujeitard a Licitante Contratada as multas e demais
penalidades previstas no Contrato.

Comete infracdo a licitante ou adjudicataria que:

a) Nao assinar o contrato, quando convocada dentro do prazo de validade da proposta;
b) Apresentar documentagao falsa;

¢) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

d) Ensejar o retardamento da execucao do objeto;

e) Naio mantiver a proposta;

f)  Cometer fraude fiscal;

g) Comportar-se de modo inidéneo.

Considera-se comportamento inidoneo, entre outros, a declaracdo falsa quanto as condi¢des
de participagdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes,
em qualquer momento da licitacao.

A licitante ou adjudicatéria que cometer qualquer das infragdes constantes do subitem 11.4
deste Edital ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes
sangoes:

a) Adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos
significativos para o CREA-PR;

b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da global da proposta;

¢) Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o0 CREA-PR, pelo prazo de até 02
(dois) anos;
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d) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida
a reabilitacdo perante o CREA-PR.

11.6.1 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes.

11.7 Na hipétese de ser constatado, durante o processo de aplicacdo de penalidades, indicios de
pratica de infracdo tipificada pela Lei n.° 12.846/2013, como ato lesivo a Administragdo
Publica, cépias do processo administrativo, necessarias a apuragdo da responsabilidade,

serdo remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e
providéncias que o caso exigir.

11.8 A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a4 em processo administrativo
que assegurard o contraditério e a ampla defesa.

11.9 A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levard em consideragdo a gravidade da
conduta, o carater educativo da pena, bem como o dano causado ao CREA-PR, observado o
principio da proporcionalidade.

11.10 As san¢des por atos praticados no decorrer da execugdo do objeto estdo previstas na minuta
do Contrato.

11.11 As multas e demais penalidades eventualmente aplicadas, serdo registradas junto ao SICAF
e no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS).

12 DA CONTRATACAO E DAS GARANTIAS

12.1 As obrigagdes desta licitagdo a serem firmadas entre o CREA-PR e a Licitante Contratada,
serdo formalizadas através de Contrato, observando-se as condicdes estabelecidas neste
Edital, minuta de Contrato (ANEXO IX) e na legislagdo vigente.

12.2 O CREA-PR convocara a Proponente Adjudicatdria para assinar o Contrato, dentro do prazo
de 05 (cinco) dias uteis contados da data de convocagdo. Para tanto:

a) Enviara o Contrato por meio eletronico, via Sistema Eletronico de Informacdes (SEI),
ao endereco de e-mail da Proponente Adjudicatiria, em aten¢@o ao representante legal,
ambos informados na respectiva proposta comercial;

b) O Contrato e eventuais documentos que devam seguir anexos deverdo ser devolvidos
pelo convocado, assinados eletronicamente, no prazo miximo estabelecido, contados
da data do envio do e-mail de convocagio;

c) Podera ser acrescentada ao Contrato a ser assinado qualquer vantagem apresentada
pela Proponente Adjudicatdria em sua proposta, desde que seja pertinente e compativel
com os termos deste Edital.

d)  As providéncias relativas ao cadastro da Proponente Adjudicatdria, para os registros
do Sistema Eletronico de Informacdes (SEI), devem ser tomadas tdo logo o certame
seja homologado. Para tanto, a Proponente Adjudicatiria deverd efetuar as agdes
requeridas, no prazo de até 03(trés) dias uteis, nos termos das comunicagdes
eletronicas encaminhadas previamente.

12.3 Os prazos estipulados no subitem anterior poderdo ser prorrogados uma vez por igual
periodo, quando formalmente solicitado pela Proponente Adjudicatiria durante o seu
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124

12.5

12.6

transcurso e desde que ocorra motivo justificado e de forca maior, expressamente aceito pelo
CREA-PR.

O CREA-PR poderd, quando o convocado ndo assinar o Contrato no prazo e condi¢des
estabelecidas por este Edital, convocar as proponentes remanescentes, na ordem de
classificacdo, em conformidade com o ato convocatdério, ou ainda, revogar a presente
licitagdo, a seu critério.

Além do procedimento previsto no subitem anterior, o ndo atendimento da convocag@o no
prazo estabelecido, sujeitard a Proponente Adjudicatdria a multa prevista para inadimpléncia
total.

A Licitante Contratada devera firmar a garantia perante o CREA-PR, estipulada em 5%
(cinco por cento) do valor total do Contrato, conforme procedimento previsto na minuta
contratual anexa a este Edital.

13 DA GESTAO E FISCALIZACAO

13.1

13.2

Para o acompanhamento e fiscalizagdo da execucdo do objeto, o CREA-PR designard um
servidor como fiscal, cuja atuacio se dard no interesse exclusivo da Administragao, conforme
Projeto Bésico e minuta do Contrato anexa a este Edital.

O acompanhamento e fiscalizagdo de que trata este item serdo exercidos no interesse
exclusivo do CREA-PR e nado excluem, em hipdtese alguma, as responsabilidades da
Licitante Contratada, inclusive perante terceiros.

14 DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

14.1

As despesas para atender a esta licitacdo estdo programadas em dotacdo orcamentiria
propria, prevista no orcamento do CREA-PR para o exercicio de 2022.

15 DAS DISPOSICOES GERAIS

151

E facultada 2 Comissdo de Licitago:

a)  Promover diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instru¢do do processo,
em qualquer fase da licitacdo, sendo vedada a inclusdo posterior de documento que
deveria constar originariamente da proposta;

b)  Solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver dividas e/ou julgar
necessdrio para a eficiente elucidagdo de eventuais questionamentos;

©) Dirimir no ato, quaisquer controvérsias futeis e improcedentes, que bem indiquem a
intencao dos seus autores de impedir, fraudar ou perturbar os atos licitatérios;

d)  Relevar erros formais ou simples omissdes em quaisquer documentos, para fins de
habilitacdo e classificagdo do proponente, desde que sejam irrelevantes, ndo firam o
entendimento da proposta e o ato ndo acarrete violagdo aos principios da licitacdo;
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15.2

15.3

154

15.5

15.6

15.7

15.8

15.9

e) Convocar licitantes para quaisquer esclarecimentos porventura necessdrios ao
entendimento de suas propostas;

f) Inabilitar ou desclassificar as propostas que ndo atenderem as exigéncias contidas
neste Edital.

A apresentag@o da proposta de licitag@o fard prova de que a Proponente:

a) Examinou criteriosamente todos os documentos do Edital e seus anexos, que os
comparou entre si e obteve do CREA-PR as informacdes necessdrias, nada tendo a
reclamar sobre sua forma e seu contetudo;

b)  Conhece todas as especificagdes e condi¢cdes de execugdo/fornecimento do objeto do
Edital;

©) Considerou que os elementos desta licitagdo permitiram a elaboragcdo de uma proposta
totalmente satisfatoria;

d)  Assumird integralmente, se vencedora, sem prejuizo das demais condigdes
estabelecidas neste Edital, a responsabilidade pela perfeita e completa execucdo dos
servicos em todas as suas etapas;

e) Cumprird fielmente o cronograma proposto para a execucao do objeto.

Nao serd admitida, sob qualquer argumento, a modificag@o ou substitui¢do da proposta ou
de elementos que a compdem.

O CREA-PR se reserva ao direito de revogar integralmente a presente licitagdo, visando ao
interesse da Administrag3o.

Somente a CPL estd autorizada a prestar todo o esclarecimento e informagdes
complementares que se fizerem necessarias.

Os horérios mencionados neste Edital e ainda nas convocacdes da CPL se referem ao vigente
em Curitiba — PR.

Caso as datas previstas para a realizagdo dos eventos desta licitagdo sejam declaradas feriado
ou ponto facultativo, e ndo havendo retificacdo de convocacdo, os mesmos serao realizados
no primeiro dia udtil subsequente, no mesmo local e hora.

15.7.1 Havendo ainda restricio por conta da pandemia do COVID, a CPL podera suspender

os eventos desta licitacdo, sendo efetuado o novo agendamento com no minimo
03(trés) dias tuteis de antecedéncia, se for o caso.

Compde o presente Edital os ANEXOS I a IX, ficando estabelecido que as informagdes ali
encontradas se complementam entre si:

O CREA-PR poder4, até a data da celebragdo do Contrato, desclassificar ou inabilitar por
despacho fundamentando a vencedora da licitagdo, se houver qualquer fato ou circunstancia
anterior ou posterior ao julgamento da licitacdo que desabone sua idoneidade, capacidade
técnica, administrativa e financeira, sem que caiba a vencedora nenhuma indeniza¢do ou
ressarcimento, independentemente de outras sangdes legais decorrentes da ades@o a este
edital.

15.10 Fica a exclusivo critério do CREA-PR, para o caso de atrasos provocados pelo cumprimento

dos prazos recursais, administrativos ou judiciais, a solicitacdo junto as licitantes da
prorrogacdo dos prazos de validades das propostas de pregos, das garantias de propostas ou
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outras que o CREA-PR entenda serem necessdrias para o bom andamento do certame e
manutencao da seguranga da Administragao.

15.11 Nao havendo expediente ou ocorrendo fato superveniente que impeca a realizacdo de
qualquer dos atos desta licitagdo na data marcada, a sess@o serd automaticamente transferida
para o primeiro dia util subsequente, no mesmo hordrio e endereco anteriormente
estabelecidos, desde que ndo haja comunicacdo em contrario.

15.12 Os interessados em participar desta licitacdo deverdo ler exaustivamente este instrumento e
seus anexos, considerando de igual importancia todos os textos e informacdes, bem como
eventuais esclarecimentos posteriores, a fim de evitar transtornos a prépria licitante pela
inobservancia das condi¢des estabelecidas.

15.13 As questdes decorrentes da execugdo deste instrumento que ndo possam ser dirimidas
administrativamente serdo processadas e julgadas na Justica Federal, Foro da Subsecdo
Judicidria de Curitiba, Sec¢do Judicidria do Parana.

Curitiba, 15 de junho de 2022.

ORIGINAL ASSINADO
Ricardo Rocha de Oliveira
Presidente
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1L

ANEXO I - PROJETO BASICO

DO OBJETO

Prestacdo de servigos de arquitetura e engenharia para elaboragdo de projetos bédsico e executivo
- utilizando tecnologia BIM (Building Information Modeling) e com a obtencdo de Certificagio
Procel ENCE PBE Edifica Classe A — visando a execucao de edificagc@o destinada a Sede
Estadual do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana.

DO REGIME DE EXECUCAO

1. O lote para a edificacdo possui 2.759,49m? e estd localizado na Rua Mateus Leme, n.° 812,
na cidade de Curitiba-PR.

2. O projeto arquitetdnico aprovado possui 8.999,09 m? e 07 pavimentos, conforme Alvard
expedido pela Prefeitura Municipal de Curitiba-PR.

Vg
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Figura 1 - Imagem ilustrativa do anteprojeto de Figura 2 - Imagem ilustrativa do anteprojeto de

arquitetura - Fachada frontal. arquitetura - Fachada posterior.

3. O orgamento global da obra deve se limitar ao valor de R$ 84.239.670,00 (oitenta e quatro
milhdes, duzentos e trinta e nove mil, seiscentos e setenta reais), € o prazo maximo de
execugdo em até 18 (dezoito) meses.

4. Estdo incluidas no objeto as seguintes atividades minimas, bem como os servicos que se
fizerem necessdrios a completa execugdo das intervengdes requeridas:

ATIVIDADES DESCRICAO
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01 Levantamentos e anélises técnicas preliminares

02 Plano de Execuc¢dao BIM (PEB)

03 Relatério de sondagem

04 Projeto de terraplenagem

05 Projeto de fundacdes

06 Projeto de estruturas de concreto

07 Projeto de estruturas metalicas

08 Projeto de instalacOes hidrossanitdrias

09 Projeto de drenagem e reaproveitamento/ reuso de dgua

10 Projeto de instalagdes elétricas

1 Projeto de instalacdes fotovoltaicgs, inch.lindo estudo técnico para
sistema de compensacdo de energia elétrica

12 Projeto de SPDA e aterramento

13 Projeto luminotécnico

14 Projeto de instalagdes telefonicas e cabeamento estruturado

15 Projeto de sistemas de automagdo, monitoramento e seguranca

16 Plano de Seguranga Contra Incéndio e Panico — PSCIP

17 Projeto de deteccdo e alarme de incéndio

18 Projeto de climatizagdo e exaustdo

19 Projeto de elevadores e demais instalacdes mecnicas

20 Projeto de instalacdes de gas — GLP

21 Projeto de arquitetura de interiores

22 Projeto de mobilidrio

23 Projeto de tratamento acistico

24 Projeto de sonorizacio e video

25 Projeto de automagdo

26 Projeto de irrigacao

27 Projeto de Vedos.verti.cais (paredes,~esquadrias, protecdes e
complementos), incluindo modulacio de blocos ou gesso

28 Projeto de forros

29 Projeto de impermeabilizagdes, revestimentos e acabamentos

30 Projeto de linha de vida e pontos de ancoragem definitiva
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31 Projeto de paisagismo e urbanizacio

32 Projeto de comunicagdo visual e sinalizacdo (interiores e exteriores)

33 Projeto de canteiro de obras

34 Plano de gestdo da execucdo da obra

35 Memorial descritivo e justificativo

36 Planilhas de orcamento — a partir do modelo BIM

37 Cronograma fisico-financeiro

38 Caderno de especificagcdes e encargos

39 Coordenacdo e compatibilizac¢do de projetos, incluindo anélises de
interferéncias em plataforma BIM

40 Assessoramento técnico para a obtencgdo da etiqueta de eficiéncia
energética Procel.

5. No que se refere ao material técnico ja desenvolvido pelo Crea-PR, a Licitante Contratada
deverd considerar como base inicial os documentos a seguir relacionados, a fim de subsidiar
a execucgdo do objeto sem, no entanto, afastar a sua integral responsabilidade por efetuar as
conferéncias e compatibilizagdes, bem como de alertar o Crea-PR quanto a eventuais
contradigdes:

Levantamento topografico;

a
b. Anteprojeto de Arquitetura;

¢. Alvard de Construcio;

d. Projeto legal aprovado pela Prefeitura Municipal de Curitiba;
e. Parecer do Conselho Municipal do Urbanismo;

f. Informacdo Técnica da Coordenagdo do Patriménio Cultural;
g. Declaracdo do Departamento de Controle do Espaco Aéreo;
h. Autorizacdo da Secretaria Municipal do Meio Ambiente;

e
.

Parecer da Secretaria Municipal do Meio Ambiente;
j- Parecer da URBS - Urbanizagdo de Curitiba S.A.;
k. Informacdo da Secretaria Municipal de Defesa Social e Transito.

6. A execugdo do objeto tem por objetivo idealizar e simular a constru¢do partindo de
pressupostos, isto €, ele deverd representar a proposta de design e de tecnologia, as
funcionalidades, as especificacdes, o dimensionamento e os desempenhos esperados, para
atender integralmente as necessidades, usos e utilidades da futura construgao.

7. Na execugdo do objeto deverdo ser observados os seguintes requisitos técnicos gerais
minimos:

a. Apreender as aspiracdes e expectativas do Crea-PR;

b. Seguranca na execucdo e na utilizacdo da edificagdo;
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i.

Funcionalidade e adequagdo ao interesse publico;
Economia e facilidade na execugdo, conservagao, manutengdo e operacdo da edificacdo;

Especificacdo e utilizagdo de servicos, equipamentos, materiais, utensilios e tecnologias
acessiveis no mercado local;

Observancia rigorosa da legislagdo, normas técnicas e regulamentares vigentes;
Maximizacao de eficiéncia energética;
Minimizacdo de impacto ambiental;

Incorporar ao seu escopo o projeto de arquitetura existente.

8. A cada etapa de execucdo do objeto, todos os projetos deverdo ser desenvolvidos de forma
harmdnica e consistente, observando a compatibilizacdo entre os elementos dos diversos
sistemas da edificacido e também com o projeto de arquitetura existente, atendendo ainda os
seguintes requisitos especificos minimos:

a.

b.

i.

Adotar solucdes técnicas que considerem as disponibilidades econdmicas e financeiras
para a construcdo do edificio;

Adotar solucdo construtiva racional, elegendo, sempre que possivel, os sistemas de
modulacdo e padronizagdo compativeis com as caracteristicas da edificacdo;

Adotar solucdes técnicas que minimizem os custos de operacdo, conservacio e de
manutencao das instalagdes;

Especificar materiais que possuam alta durabilidade visando maior desempenho e
evitando obsolescéncia prematura;

Adotar solucdes de conforto térmico e uso eficiente de energia, dgua, etc., de acordo
com os requisitos do Procel Edifica, legislagdo e normas pertinentes;

Especificar equipamentos, sempre que possivel, com a etiqueta Classe A do Selo Procel
de Economia de Energia;

Atender os requisitos especificos do Procel Edifica, vinculado ao Programa Nacional de
Conservacao de Energia Elétrica, aplicdveis aos projetos complementares, uma vez que
a edificagdo serd certificada nas fases de projeto e obra construida;

Elaborar estudo técnico para sistema de compensacdo de energia elétrica, de maneira
que o edificio seja autossustentdvel nessa questdo, com a utilizacao de fontes renovaveis
de energia elétrica;

Elaborar um plano eficiente de drenagem do solo para durante e apds a execucdo das
obras, evitando-se danos como erosao ou rebaixamento de lencol freatico;

Adotar produtos e subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira
provenientes de empresas que pratiquem o manejo sustentdvel, cadastradas e
fiscalizadas pelo IBAMA e/ou com certificacdo de institui¢cdes reconhecidas pelo 6rgio
ambiental;

Adotar solucdes para coleta seletiva de residuos;

Conseguir, da melhor maneira possivel, suprir as necessidades fisicas atuais e futuras
da edificacgao;
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m. Adotar solucdes que garantam conforto e bem estar dos usudrios tanto em ambientes
internos como externos;

n. Adotar solucdes técnicas que oferecam seguranga aos usudrios e protecdo contra
incéndios, roubos, furtos e vandalismo, com o menor efetivo de pessoal possivel;

0. Atendimento as normas gerais e aos critérios basicos para a promocao da acessibilidade
das pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida, conforme determina a
legislacdo e normas vigentes.

9. Durante a execugdo a Licitante Contratada deverd observar toda a legislacdo especifica,
normas técnicas e regulamentares vigentes aplicdveis ao objeto, considerando as suas
eventuais atualizagdes e substituicdes, como por exemplo:

Lei n.° 10.741/2003 - Dispde sobre o Estatuto do Idoso e da outras providéncias;

Lei n.° 12.305/2010 - Institui a Politica Nacional de Residuos Sélidos; altera a Lei no
9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e d4 outras providéncias;

c. Decreto n.° 5.296/2004 - Regulamenta a Lei n.° 10.048/2000, que da prioridade de
atendimento as pessoas que especifica, e a Lei n.° 10.098/2000, que estabelece normas
gerais e critérios bdsicos para a promog¢ao da acessibilidade das pessoas portadoras de
deficiéncia ou com mobilidade reduzida, e d4 outras providéncias;

d. Decreto n.° 7.983/2013 - Estabelece regras e critérios para elabora¢do do orcamento de
referéncia de obras e servigos de engenharia, contratados e executados com recursos dos
or¢amentos da Unido, e d4 outras providéncias;

e. Decreto n.° 1.007/2020 - Prefeitura Municipal de Curitiba - Regulamenta a Lei
Municipal n.° 10.785/2003, que cria no Municipio de Curitiba o Programa de
Conservacio e Uso Racional da Agua nas Edificagdes - PURAE e dispde sobre os
critérios para o uso e conservagdo racional da d4gua nas edificagdes;

f.  Decreto n° 10.306/2020 - Estabelece a utilizacdo do Building Information Modelling na
execucdo direta ou indireta de obras e servicos de engenharia realizada pelos 6rgdos e
pelas entidades da administragio publica federal, no ambito da Estratégia Nacional de
Disseminacdo do Building Information Modelling - Estratégia BIM BR, instituida pelo
Decreto n.° 9.983/2019;

g. Instrucdo Normativa n.° 02/2014 - Ministério do Planejamento, Orcamento e Gestao -
Dispde sobre regras para a aquisicao ou locagdo de miquinas e aparelhos consumidores
de energia pela Administragdo Publica Federal direta, autdrquica e fundacional, e uso
da Etiqueta Nacional de Conservacdo de Energia (ENCE) nos projetos e respectivas
edificagdes publicas federais novas ou que recebam retrofit;

h. Resolugdao n.° 307/2002 - Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) -
Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo de residuos na construcdo
civil, e suas alteracdes;

i. Portaria n® 42/2021 - Aprova a Instru¢do Normativa Inmetro para a Classificagdo de
Eficiéncia Energética de Edificacdes Comerciais, de Servicos e Publicas (INI-C) que
aperfeicoa os Requisitos Técnicos da Qualidade para o Nivel de Eficiéncia Energética
de Edificios Comerciais, de Servigos e Publicos (RTQ-C), especificando os critérios e
os métodos para a classificacdo de edificacdes comerciais, de servicos e publicas quanto
a sua eficiéncia energética;
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Resolucdo Normativa ANEEL n° 482/2012 — Estabelece as condi¢des gerais para o
acesso de microgeragdo e minigeracdo distribuida aos sistemas de distribuicdo de
energia elétrica, o sistema de compensacao de energia elétrica e d4 outras providéncias;

Normas de concessiondrias e 6rgdos de servigos publicos: legislacdo (urbanistica,
ambiental, do trabalho, civil, entre outras) pertinente, Cddigos, Portarias e Normas
Federais, Estaduais, Distritais € Municipais, inclusive normas e instru¢des de
Concessiondrias de Servigos Publicos, Corpo de Bombeiros, Vigilancia Sanitéria, e
demais normas aprovadas no ambito do Contratante, direta e/ou indiretamente
aplicdveis ao objeto do contrato, inclusive por suas consorciadas e subcontratadas,
quando for o caso;

Normas, resolucdes e legislacdo especifica para os projetos afins (Agéncia Nacional de
Vigilancia Sanitdria, ministeriais, entre outras);

Instrucdes e resolugdes dos Conselhos: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Parand (Crea-PR), Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea) e
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU);

Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, a exemplo de: NR 08 —
Edificacdes; NR 10 — Seguranga em instalagdes e servicos em eletricidade; NR 17 —
Ergonomia; Seguranca e Saude no Trabalho na Indistria da Construgdo; NR 23 —
Protecdo contra incéndios; NR 24 — Condig¢des sanitdrias e de conforto nos locais de
trabalho; NR 35 — Trabalho em altura;

Normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e as normas
regulamentadas pelo Instituto Nacional de Metrologia (Inmetro), a exemplo de: NBR
5.410 — Instalacdes elétricas de baixa tensdo; NBR 5.419 — Protec@o contra descargas
atmosféricas; NBR 5.626 — Sistemas prediais de dgua fria e d4gua quente - Projeto,
execucdo, operagdo e manutengdo; NBR 6.120 — Acdes para o cdlculo de estruturas de
edificacoes; NBR 6.122 — Projeto e execugcdo de fundagdes; NBR 6.492 -
Documentacio técnica para projetos arquitetdnicos e urbanisticos - Requisitos; NBR
8.160 — Sistemas prediais de esgoto sanitdrio — projeto e execu¢do; NBR 8.681 — Acdes
e seguranca nas estruturas; NBR 8.800 — Projeto de estruturas de ago e de estruturas
mistas de ago e concreto de edificios; NBR ISO/CIE 8.995-1 — Iluminagao de ambientes
de trabalho; NBR 9.050 — Acessibilidade a edificacdes, mobilidrio, espagos e
equipamentos urbanos; NBR 9.077 — Saidas de emergéncia em edificios; NBR 9.695 —
P6 para extingdo de incéndio; NBR 16.752 — Desenho técnico — Requisitos para
apresentacdo em folhas de desenho; NBR 10.126 — Cotagem em desenho técnico; NBR
11.742 — Porta corta-fogo para saida de emergéncia; NBR 12219 — Elaboracio de
caderno de encargos para execucio de edificacdes — Procedimento; NBR 12.284 — Area
de vivéncia em canteiro de obra — Procedimento; NBR 13.714 — Sistemas de hidrantes
e de mangotinhos para combate a incéndio; NBR 14.039 — Instala¢des elétricas de média
tensdo; NBR 14.100 — Protecdo contra incéndio — simbolos graficos para projeto; NBR
14.565 — Cabeamento estruturado para edificios comerciais; NBR 14611 — Desenho
técnico - Representacdo simplificada em estruturas metdlicas; NBR 15.220 -
Desempenho térmico de edificacdes; NBR 15.527 — Aproveitamento de d4gua de chuva
de coberturas para fins ndo potdveis - Requisitos; NBR 15.575 — Edificagdes
habitacionais — desempenho (06 partes); NBR 15.930 — Portas de madeira para
edificacdes (03 partes); NBR 15.965 — Sistema de classificacdo da informacdo da
construcdo (todas as partes); NBR 16.400 — Chuveiros automdticos para controle e
supressdo de incéndios; NBR 16.401 — Instalagdes de ar-condicionado - Sistemas
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centrais e unitarios (03 partes); NBR 16.537 — Acessibilidade — Sinalizagao tatil no
piso — Diretrizes para elaboracio de projetos e instalacdo; NBR 16636-1 — Elaboracao
e desenvolvimento de servigos técnicos especializados de projetos arquitetdnicos e
urbanisticos. Parte 1: Diretrizes e terminologia; NBR 16636-2 — Elaboracdo e
desenvolvimento de servicos técnicos especializados de projetos arquitetdnicos e
urbanisticos. Parte 2: Projeto arquiteténico; NBR 17.240 — Sistemas de detecgdo e
alarme de incéndio — Projeto, instalagdo, comissionamento e manutencio de sistemas
de deteccdo e alarme de incéndio — Requisitos, etc.;

p. ANSI/TIA/EIA: n.° 568-B — Sistema de cabeamento genérico de telecomunicacdes para
edificios comerciais; n.° 569-A — Especifica¢des de Infraestrutura de Cabeamento
Estruturado; n.° 606 — Especificacdes da Administragdo e Identificacdo dos Sistemas de
Cabeamento Estruturado; n.° 607 — Aterramento e Requisitos de Telecomunicacdes em
Edificios Comerciais, etc.;

q. Regulamento Técnico da Qualidade para o Nivel de Eficiéncia Energética de Edificios
Comerciais, de Servigos e Ptiblicos (RTQ-C);

r. Manual de Aplicagdo da INI-C — Edificagdes Comerciais, de Servicos e Piblicas de
Junho/2021;

s. Regulamento para concessdo do Selo Procel de Economia de Energia para EdificacGes
de Fevereiro/2022;

t. Instrugdes do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgdo Civil -
SINAPI;

u. Manual de Obras Puiblicas — Edificacdes — Praticas da SEAP;

v. Caderno de especificacdes técnicas para contratacio e projetos em BIM — Edificagdes:
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica do Estado do Paran4, 2018.

10. E de inteira responsabilidade da Licitante Contratada conhecer toda a legislagdo e normativos
aplicdveis aos projetos, devendo, inclusive, realizar pesquisas e estudos para que o objeto
seja executado em conformidade aos requisitos pertinentes, evitando desta forma,
reprovacdes junto a fiscalizacdo e/ou aos Orgdos de licenciamento competentes. Neste
sentido, a Licitante Contratada ird se declarar ciente que atrasos e/ou falhas decorrentes de
reprovacdes de projetos e/ou especificagdes, por inobservincia de dispositivos legais e
normativos, irdo sujeitd-la as san¢des deste instrumento.

11. O objeto deverd ser executado por uma equipe técnica de profissionais habilitados, em
quantidade adequada, com formacdes técnicas condizentes, experiéncias anteriores na
execucdo de servicos tecnicamente semelhantes - que englobem a concepgao e a realizagio
de projetos com a tecnologia BIM em todas as fases, e ainda a obtencdo da etiqueta de
eficiéncia energética Procel na fase de projeto (ENCE PBE Edifica Classe A) - observadas
rigorosamente as especificagdes técnicas dos diversos componentes do objeto, os prazos de
execucgdo, a legislacdo vigente, as normas técnicas (inclusive de seguranca e satide no
trabalho), as boas préticas, dentre outras. E de inteira responsabilidade da Licitante
Contratada o treinamento e a capacitacdo dos profissionais alocados para executar os
servicos sem quaisquer Onus adicionais para o Crea-PR. Neste sentido, devem ser
consideradas as seguintes obrigagdes minimas:

a. Executar todos os levantamentos técnicos, dos documentos existentes, inclusive do
projeto de arquitetura, das condicionantes locais, normativas, leis e das tecnologias
disponiveis no mercado para cada disciplina de projeto;
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b. Realizar a interpretagdo técnica e objetiva dos documentos existentes, condicionantes
dos projetos e das normas e legislagdo vigentes no sentido de propor as solucdes técnicas
mais eficientes e adequadas, conforme os requisitos estabelecidos;

c¢. Desenvolver o projeto especifico correspondente de cada disciplina, conforme as
seguintes areas técnicas e/ou especialidades dos profissionais:

Item

Disciplina

Responsdvel Técnico

Projeto de arquitetura de interiores

Arquiteto e Urbanista;
Tecndlogo em Design de
Interiores.

Projeto de mobiliario

Arquiteto e Urbanista;
Tecndlogo em Design de
Interiores.

Projeto de tratamento acistico

Arquiteto e Urbanista;
Engenheiro Acustico.

Projeto de paisagismo e urbanizacio

Arquiteto e Urbanista;
Engenheiro Agronomo;
Engenheiro Florestal;
Engenheiro Civil (para
projeto de urbanizacgdo).

Projeto de comunicacdo visual e
sinaliza¢@o (interiores e exteriores)

Arquiteto e Urbanista;
Engenheiro de Seguranca do
Trabalho (para prevencdo e
controle de riscos/
sinalizacdo de emergéncia);
Engenheiro Civil.

Relatério de sondagem

Geodlogo; Engenheiro de
Minas e Engenheiro Civil
(para sondagem geotécnica).

Projeto de fundagdes

Engenheiro Civil.

Levantamentos e analises técnicas

preliminares

Cada profissional dentro de
sua disciplina e atribui¢do
especifica.

Plano de Execu¢ao BIM

Arquiteto e Urbanista;
Engenheiro Civil.

10

Plano de Seguranca Contra Incéndio e
Panico — PSCIP

Arquiteto e Urbanista;
Engenheiro Civil;
Engenheiro de Seguranca do
Trabalho; Engenheiro
Mecanico; multidisciplinar,
incluindo a participag¢do do
Engenheiro Quimico.

11

Projeto de irrigacao

Arquiteto e Urbanista;
Engenheiro Civil;
Engenheiro Agricola;
Engenheiro Agronomo;
Engenheiro Florestal.
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12

Coordenacdo e compatibilizacio de
projetos, incluindo o projeto de arquitetura
existente e andlises de interferéncias em
plataforma BIM

Arquiteto e Urbanista;
Engenheiro Civil.

13

Orcamento

Arquiteto e Urbanista;
Engenheiro Civil.

14

Cronograma fisico-financeiro

Arquiteto e Urbanista;
Engenheiro Civil.

15

Projeto de canteiro de obras

Arquiteto e Urbanista;
Engenheiro Civil.

16

Plano de gestdo da execucdo da obra

Arquiteto e Urbanista;
Engenheiro Civil.

17

Caderno de especificagdes e encargos

Arquiteto e Urbanista;
Engenheiro Civil.

18

Projeto de terraplenagem

Arquiteto e Urbanista;
Engenheiro Civil;
Engenheiro Agricola;
Engenheiro Agronomo;
Engenheiro Florestal;
Geoblogo; Engenheiro de
Minas; Engenheiro
Cartdgrafo; Engenheiro
Agrimensor e Cartografo;
Engenheiro Agrimensor;
Agrimensor.

19

Projeto de detec¢do e alarme de incéndio

Arquiteto e Urbanista;
Engenheiro Civil;
Engenheiros com atribui¢do
dos artigos 8° ou 9° da
Resolugdo do Confea n°
218/1973, tais como:
Engenheiro Eletricista,
Engenheiro em Eletrotécnica,
Engenheiro em Eletronica ou
Engenheiro de Computacao.

20

Projeto de instalacdes hidrossanitdrias

Arquiteto e Urbanista;
Engenheiro Civil;
Engenheiro Sanitarista

21

Projeto de drenagem e reaproveitamento/
reuso de dgua

Arquiteto e Urbanista;
Engenheiro Civil;
Engenheiro Sanitarista (com
atribui¢cdes da Resolugdo
218/73 do Confea).

22

Projeto de estruturas de concreto

Arquiteto e Urbanista;
Engenheiro Civil.

23

Projeto de estruturas metalicas

Arquiteto e Urbanista;
Engenheiro Civil;
Engenheiro Mecénico.
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24

Projeto de vedos verticais (paredes,
esquadrias, protecdes e complementos),
incluindo modulacao de blocos ou gesso

Arquiteto e Urbanista;
Engenheiro Civil.

25

Projeto de forros

Arquiteto e Urbanista;
Engenheiro Civil.

26

Projeto de impermeabilizagdes,
revestimentos € acabamentos

Arquiteto e Urbanista;
Engenheiro Civil.

27

Projeto de linha de vida e pontos de
ancoragem definitiva

Arquiteto e Urbanista;
Engenheiro Civil;
Engenheiro Mecanico

28

Projeto de instalagcdes elétricas

Engenheiro Eletricista ou
Engenheiro em Eletrotécnica
(com atribuicao do artigo 8°
da Resolucdo do Confea n°
218/1973); Engenheiro Civil
(em baixa tensao).

29

Projeto de instalacdes fotovoltaicas

Engenheiro Eletricista ou
Engenheiro de Energia (com
atribuicdes do artigo 8° da
Resolugao do Confea n°
218/1973 ou do artigo 2° da
Resolugao do Confea n°
1.076/2016).

30

Projeto de SPDA e aterramento

Engenheiro Eletricista,
Engenheiro em Eletrotécnica,
Engenheiro em Eletr6nica ou
Engenheiro de Computagdo
(com atribui¢do dos artigos
8° ou 9° da Resolu¢do do
Confea n® 218/1973);
Engenheiro Civil.

31

Projeto luminotécnico

Arquiteto e Urbanista;
Engenheiro Eletricista ou
Engenheiro em Eletrotécnica
(com atribuicdo do artigo 8°
da Resolucdo do Confea n°
218/1973).

32

Projeto de instalagdes telefdnicas e

cabeamento estruturado

Arquiteto e Urbanista;
Engenheiro Eletricista,
Engenheiro em Eletronica ou
Engenheiro de Computagio
(com atribuic¢do do artigo 9°
da Resolucdo do Confea n°
218/1973);

Engenheiro Civil (com
atribui¢des do Decreto
23569/33).
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Projeto de sistemas de
monitoramento e seguranca

automacao,

Arquiteto e Urbanista;
Automacdo: Engenheiro
Eletricista, Engenheiro em
Eletrotécnica, Engenheiro em
Eletronica, Engenheiro de
Computagdo ou Engenheiro
de Controle e Automacao
(com atribui¢do dos artigos
8° ou 9° da Resolu¢do do
Confea n° 218/1973 ou do
artigo 1° da Resolucdo do
Confea n°® 427/1999);
Monitoramento e seguranca:
Engenheiro Eletricista,
Engenheiro em Eletrotécnica,
Engenheiro em Eletr6nica ou
Engenheiro de Computagio
(com atribui¢do dos artigos
8° ou 9° da Resolu¢do do
Confea n® 218/1973).

34

Projeto de climatizagdo e exaustao

Arquiteto e Urbanista;
Engenheiro Mecénico.

35

Projeto de sonorizagao e video

Arquiteto e Urbanista;
Engenheiro Eletricista,
Engenheiro em Eletrotécnica,
Engenheiro em Eletronica ou
Engenheiro de Computagdo
(com atribuicdo dos artigos
8° ou 9° da Resolu¢do do
Confea n® 218/1973).

36

Projeto de automacao

Arquiteto e Urbanista;
Engenheiro Eletricista,
Engenheiro em Eletrotécnica,
Engenheiro em Eletronica,
Engenheiro de Computagdo
ou Engenheiro de Controle e
Automacdo (com atribui¢cdo
dos artigos 8° ou 9° da
Resolugao do Confea n°
218/1973 ou do artigo 1° da
Resolucdo do Confea n°
427/1999).

37

Projeto de elevadores e demais instalagdes

mecanicas

Engenheiro Mecéanico.

38

Projeto de instalacdes de gas —

GLP

Arquiteto e Urbanista;
Engenheiro Civil;
Engenheiro Mecanico;
Engenheiro Quimico.
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Cada profissional dentro de
39 Memorial descritivo e justificativo sua disciplina e atribui¢do
especifica.

Assessoramento técnico para a obtengdo
da etiqueta de eficiéncia energética Procel
para a fase de projeto, incluindo orientacdo | Arquiteto e Urbanista;
aos projetistas, simulagdes | Engenheiro Civil.
computacionais, trimites de documentacao
junto ao Inmetro, etc.

40

12. O coordenador, designado expressamente pela Licitante Contratada - devidamente
qualificado (inclusive em BIM) e com pleno conhecimento de todas as atividades - além de
dirimir ddvidas e prestar esclarecimentos ao Crea-PR, constituird a ligacdo durante a
execucdo do objeto, e ainda serd o responsavel pela integragdo e compatibilizacdo de todos
os projetos, incluindo o projeto de arquitetura existente. O coordenador devera também,
gerenciar o contrato e a equipe interdisciplinar que ird desenvolver as atividades, participar
de todas as reunides junto ao Crea-PR, e fornecer, dentre outras informacdes de gestdo,
cronogramas; relatérios técnicos, fluxogramas e suas atualizacdes. Além disso, o
coordenador devera:

a.
b.

C.

e.

i.

o

Integrar o quadro técnico da Licitante Contratada;
Elaborar o Plano de Execucdo BIM (PEB) e assegurar o seu cumprimento;

Garantir a coordenagdo da equipe técnica, programar e coordenar as reunides entre 0s
diversos profissionais do grupo, inclusive junto ao autor do projeto de arquitetura,
quando for o caso;

Coordenar e supervisionar os trabalhos técnicos de levantamentos, desenvolvimentos
das solugdes propostas e elaboracdo de projetos, atuando como articulador entre os
diversos profissionais envolvidos no trabalho, sempre no sentido de garantir a perfeita
integracdo, compatibilidade e adequacdo dos projetos das diversas disciplinas e com
plena observancia das normas e das legislacdes especificas;

Garantir a integragdo e compatibilizagdo entre o projeto de arquitetura e todos os
projetos complementares, atentando para as inter-relacdes e as necessidades mutuas,
bem como entre projetos, caderno de encargos e planilhas or¢amentdrias;

Gerar, em todas as etapas, a rotina de checagem de conflitos entre disciplinas,
objetivando a perfeita compatibilizacdo entre os projetos e gerenciamento das
interferéncias;

Zelar pelo total cumprimento dos prazos prefixados, bem como pela observincia
integral de todas as etapas e requisitos previstos;

Realizar a gestdo da comunicag@o, a troca de informacdes e a documentacio entre a
equipe, incluindo o autor do projeto de arquitetura;

Atender as determinagdes, comentdrios e recomendagdes da fiscalizagdo do Crea-PR;

Realizar o acompanhamento e a gestdo de todas as atividades que assegurem a obtencao
da certificagdo e etiquetagem Procel;

Edital de Licitacdo n.° 031/2022 Tomada de Precos n.° 002/2022 Pagina 34 de 149



SERVICO PUBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA — CREA-PR

13.

14.

k. Indicar no plano de execucdo BIM, as datas e as necessidades de recebimento de

informacdes dos responsaveis técnicos, bem como zelar pelo recebimento nos prazos
corretos;

Realizar todas as demais atividades que visem garantir o fiel cumprimento das
obriga¢des assumidas.

A eventual substituicdo do coordenador indicado por for¢a do item anterior, somente podera
ser efetuada por outro com habilitag@o técnica e conhecimento compativeis, mediante prévia
justificativa da Licitante Contratada e o consequente aceite do Crea-PR, sob a pena de
rescisdo contratual e aplicacdo das sangdes correspondentes.

A Licitante Contratada devera obter a etiqueta de eficiéncia energética Procel na fase de
projeto (ENCE PBE Edifica Classe A), pré-requisito para o objetivo futuro de adquirir a

certificacdo da edificacdo construida (ENCE Geral de Edificacdo Construida Classe A),
quando da execucdo da obra. Neste sentido, a Licitante Contratada deverd considerar que:

a.

No corpo técnico exigido por intermédio do item 11, “c”, devera ser designado pela
Licitante Contratada, um profissional especializado para o assessoramento técnico na
obtencdo da etiqueta de eficiéncia energética Procel. Para tanto, tal profissional devera
apresentar a certiddo de acervo técnico (CAT) ou documentos de responsabilidade
técnica emitidos pelo conselho de fiscalizacdo profissional competente (ART/RRT),
onde conste a obtengdo de etiqueta de eficiéncia energética Procel (ENCE PBE Edifica
Classe A), ou ainda outra certificacdo reconhecida nacional ou internacionalmente, a
exemplo de AQUA-HQE (Haute Qualité Environmentale) ou LEED (Leadership in
Energy and Environmental Design) para projeto de edifica¢do (execucdo, reforma e/ou
ampliacdo), a partir de 4.500 m2 de 4rea, contendo dados relativos ao projeto (a exemplo
de: enderego, drea, nimero de pavimentos, caracteristicas especificas, entre outras),
nome completo, titulo e nimero do registro no Conselho profissional competente. Para
trabalhos de mudltiplas atividades realizadas por equipes multidisciplinares ou
consoércios, o profissional deverd demonstrar detalhadamente a parte que lhe diz
respeito. Na impossibilidade de aferir exatamente os servigos realizados, por meio dos
documentos apresentados, estes ndo poderdo ser considerados. A comprovacdo da
etiqueta ou da certificacio, conforme o caso, deve ser anexo(a) a documentacao.

Sera responsével por atender aos requisitos da certificacdo em todas as etapas de projeto:
estudo preliminar, anteprojeto, projeto basico e projeto executivo, inclusive verificando
as possiveis interfaces com os requisitos para o projeto de arquitetura.

O processo de etiquetagem ocorrerd na inspe¢ao de projeto ao fim da qual deverd ser
emitida a ENCE de projeto.

A etiqueta deve conter a avaliagdo de todos os sistemas: envoltdria, iluminacio e
condicionamento de ar e ainda as bonifica¢des cabiveis a fim de atingir a ENCE Geral
de Projeto Classe A.

A classificacdo do nivel de eficiéncia energética deverd ser obtida pelo método de
simulagdo, o qual proporciona uma avaliagdo mais completa e/ou flexivel, conforme as
diretrizes do RTQ-C (Requisitos Técnicos da Qualidade para o Nivel de Eficiéncia
Energética em Edificios.

Os regulamentos do Inmetro para essa certificacdo estdo em fase de atualizacdo e
publicacdo. Desta forma, caberd a Licitante Contratada analisar, de acordo com o
cronograma de conclusdo da etapa de projetos executivos, qual regulamento deverd ser
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utilizado conforme os prazos estabelecidos pelo Inmetro, inclusive com a devida
consulta prévia ao 6rgdo para confirmagdo. Portanto, em todas as etapas devem ser
respeitados os requisitos contidos no RTQ-C (Requisitos Técnicos da Qualidade para o
Nivel de Eficiéncia Energética em Edificios), do Inmetro, conforme Portaria n.°
372/2010 (atual ou regulamento que venha substitui-lo no transcurso da execucio do
objeto, conforme Portaria n® 42/2021, do Inmetro).

g. Deverd orientar também o responsavel técnico pelo projeto de arquitetura, em todas as
suas etapas, bem como conduzir e representar o Crea-PR, no processo de etiquetagem
junto aos Organismos de Inspecdo Acreditados (OIA), que por sua vez incluird as
seguintes atividades minimas:

i. Desenvolver todos os projetos e documentos necessdrios até a sua finalizacéo,
com vistas a obtengao da Certificagdo Procel ENCE PBE Edifica Classe A;

ii. Contratar as suas expensas o Organismo de Inspecéo Acreditado (OIA);

ili. Representar o Crea-PR perante o Organismo de Inspecdo Acreditado (OIA), ou
ainda junto a outros 6rgdos ou entidades correlatas, visando promover a
impulsdo natural do processo de certificacido dos projetos;

iv. Avaliar todos os itens de qualificacdo e/ou certificacdo previstos nos
regulamentos aplicaveis;

v. Mobiliza¢do de toda a equipe necessaria a obtencdo da certificacdo, assim
entendido como sendo, no minimo, 01(um) profissional habilitado em cada uma
das seguintes modalidades: arquitetura, engenharia civil, engenharia elétrica e
engenharia mecanica.

h. As atividades para a obtencdo da certificacdo estdo agrupadas nas seguintes etapas
minimas:

i. Andlise pormenorizada do projeto arquitetonico existente referente aos
requisitos a serem cumpridos pelos responsaveis técnicos das disciplinas
correspondentes;

ii. Desenvolvimento dos projetos complementares, em todas as suas fases, com
foco na preparacdo do edificio para atingir a etiqueta nivel A no Programa PBE
Edifica. Todos os itens de qualificacdo ou certificacdo previstos nos
regulamentos aplicdveis devem ser incorporados aos projetos;

iii. Gestdo do processo de etiquetagem do projeto. O projeto deverd obter a Etiqueta
Nacional de Conservagado de Energia — ENCE, Classe A, fornecida pelo Inmetro
e vinculada ao programa PROCEL Edifica. A Licitante Contratada atuard como
gestora do processo de obtencdo da etiqueta perante o organismo e serd
responsdvel pela organizacdo e envio da documentagdo necessdria para
inspe¢dao junto ao Organismo de Inspecdo Acreditado (OIA), a qual se
incumbird inclusive pela mobilizacio e contratacdo do 6rgdo credenciado para
emissdo da etiqueta apropriada;

iv. Concluida a fase de projetos executivos (de arquitetura e complementares), a
Contratada realizard a elaboracdo e envio de documentos da 1* etapa do
processo para obtencdo da etiqueta de Projeto.
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15.

i.

Todas as taxas e as demais despesas necessdrias a obtencdo da certificacdo da etiqueta
e do selo ficam a cargo da Licitante Contratada, incluindo a hipétese de inspegdes
adicionais (reinspecdes).

Deverd alertar formalmente o Crea-PR na hipétese de identificar qualquer conduta que
possa originar atrasos ou dificuldades na obtencao da etiquetagem.

Acompanhard também o projeto arquitetdnico ja em desenvolvimento, no sentido de
avalid-lo e emitir orientacdes, caso necessario. As avaliagdes e orientagdes deverao ser
realizadas quantas vezes forem necessdrias, para atingir os niveis obrigatdrios a prédios
publicos conforme a certificacdo do PBE Edifica.

Sera de sua responsabilidade incorporar o projeto de arquitetura, sua documentagio e
seus requisitos especificos no escopo geral dos documentos para certificacdo, inclusive
prestando orientagdo ao autor do projeto de arquitetura para atingir plenamente esse
objetivo, se necessdrio (ndo serd admitida transferéncia de responsabilidades).

Para cada etapa de projeto emitida por parte dos projetistas de cada disciplina (estudo
preliminar, anteprojeto, projeto bdsico e executivo), deverd incluir no Memorial
Descritivo uma se¢@o que trate apenas do relato e detalhamento do cumprimento dos
requisitos para obtenc¢do da etiqueta.

Como todos os projetos serdo desenvolvidos em BIM, os relatdrios e memoriais
elaborados devem conter as informacdes baseadas no referido modelo.

Integra o objeto todas as ferramentas computacionais para as andlises necessarias. Os
resultados das anélises e simulacdes devem compor o relatério final para cada disciplina
que envolva a certificagdo e a etiquetagem.

A etapa de preparacdo e adequacdo da minuta do edital para a licitagdo que visard a
selecdo da executora da obra, conterd as seguintes atividades minimas para a obtencao
da certificagdo (ENCE, Classe A):

i. Assessoramento do Crea-PR evidenciando as responsabilidades da executora;

ii. Elaboracdo de todas as minutas dos documentos e especificacdes necessdarias,
que fardo parte do edital de licitacdo, inclusive, eventualmente, no que diz
respeito aos requisitos de habilitacdo e a proposta de pregos, a fim de originar
um objeto completo e explicitamente definido quanto as exigé€ncias que a
executora da obra deverd cumprir para a obtenc¢ado da certificacdo e etiquetagem
da edificacao.

Apds a obtencdo da Etiqueta PBE Edifica, classe A para o projeto, devera ser obtido o
Selo Procel Edifica¢des para a fase de projeto, conforme critérios técnicos e diretrizes
do regulamento para concessdo do Selo Procel de Economia de Energia para
Edificagdes.

Na execucdo do objeto (em todas as etapas e disciplinas) serd obrigatdria a utilizacdo de
tecnologia de modelagem de informacdo da construcdo, BIM (Building Information

Modeling). Para tanto:

a.

A Licitante Contratada devera possuir infraestrutura adequada, profissionais treinados
e capacitados, e empregar sistemas computacionais e softwares, licenciados e
atualizados para conferir produtividade a realizacdo de cdlculos, memoriais e para a
execugdo dos desenhos técnicos e modelos tridimensionais.
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b. Visando o objetivo primordial de garantir o bom desenvolvimento dos projetos,
utilizando ferramentas BIM, a Licitante Contratada incorporard a metodologia ao Plano
de Execucdo BIM.

¢. Nao serd utilizado processo hibrido, qualquer que seja, salvo eventual exce¢do que
deverd ser exaustivamente justificada pela Licitante Contratada, e submetida a andlise
e aprovacdo da fiscalizacdo.

d. Serdo atendidos os seguintes requisitos gerais para a modelagem:

Modelo digital tridimensional da constru¢do, baseado em
Modelo BIM objetos paramétricos e inter-relacionados, entregues em
formatos nativos, e universais e abertos.

O modelo BIM deve ser desenvolvido de acordo com os
objetivos explicitos ou implicitos definidos neste
instrumento. Se algum requisito ndo puder ser atendido, o
Crea-PR deverd ser informado e uma solucdo técnica
alternativa deverd ser providenciada pela Licitante
Contratada.

Os modelos BIM deverdo ser entregues no formato neutro e
aberto IFC e nos formatos nativos de todos os softwares de
modelagem utilizados nas diferentes disciplinas ((RVT do
Revit, NWD/NWF/NWC do Navisworks e etc.), incluindo
todas as bibliotecas de objetos utilizadas nos modelos em
formato .rfa (Revif). A ferramenta de modelagem adotada
devera ser capaz de importar e exportar eficientemente o
formato aberto IFC (open BIM) de forma a garantir que nao
haja perda de especificagdes e atributos. O formato IFC
devera ser exportado conforme especificacdo da norma ISO
16739, sendo IFC 2x3 e IFC4. O formato nativo do Revit
(.rvt) deverd ser na versdao minima 2020. As especificacoes
desses formatos estdo disponiveis no seguinte website:
www.buildingsmart.org/.

Objetivo do BIM

Formato dos
modelos BIM a
serem entregues.

Definicao e | Devera ser definida e wutilizada durante todo o
georreferenciamento | desenvolvimento do projeto uma origem comum — “zero”,
do zero do projeto com as coordenadas X, y, z.

e. Todos os arquivos de modelos BIM devem conter as defini¢cdes das entidades do projeto
(elementos, componentes e objetos), dados de identidade, anotagdes e todos os demais
elementos e requisitos necessarios para a composi¢ao de projetos, geracdo automatizada
de planilhas e tabelas de quantitativos e materiais, para cada disciplina.

f. Os modelos em IFC devem conter todas as entidades necessdrias para extracdo de
quantitativos e classificacdio SINAPI, por disciplinas contratada; Elementos -
componentes — objetos.

g. Todas as disciplinas de projetos deverdo desenvolver o arquivo de projeto em BIM,
preocupando-se em garantir a compatibilidade do seu trabalho entre as demais
disciplinas e equipes, colaborando com a coordenagd@o e compatibiliza¢do dos projetos,
inclusive com o projeto de arquitetura.
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i.

o
.

Os arquivos deverdo ser entregues separados por disciplinas nos formatos nativos dos
respectivos softwares e no formato IFC. Os modelos das disciplinas complementares
deverao ser relacionados e associados (modelo federado) ao modelo de Arquitetura, por
meio da defini¢do de um ponto de referéncia dnico que serve de origem para o sistema
de coordenadas que orienta o projeto, de maneira a permitir a visdo de um modelo
central. As modelagens do projeto de Arquitetura e dos projetos complementares (bem
como estes entre si) devem ser apresentadas totalmente compativeis em todas as fases.

Os elementos tridimensionais necessdrios para a elaboragdo dos projetos que ndo
estejam disponiveis na internet ou em outro banco de dados deverdo ser,
obrigatoriamente, desenvolvidos pela Licitante Contratada. Estes deverdo possuir
caracteristicas fisicas fidedignas com o objeto a ser criado como dimensdes, materiais,
cores, texturas, entre outras, desde que sejam importantes para coordenagdo, orcamento
e planejamento.

Os elementos de projeto utilizados no desenvolvimento dos projetos que estiverem no
arquivo BIM, deverdo estar ou ser desenvolvidos de tal forma que o Crea-PR possa
utilizé-los livremente em futuros projetos desenvolvidos ou contratados.

O Crea-PR podera, a qualquer tempo e sem Onus, editar e utilizar os arquivos de
elementos dos projetos.

O Nivel de Desenvolvimento (LOD — Level of Development) dos elementos da
modelagem em BIM deverd ser:

i. Nivel de Detalhe (ND): de acordo com as etapas de projeto:

Etapa Nivel de Descrigao
Detalhe (ND)
Estudo Geometria genérica e dimensdes
o 100 P
Preliminar flexiveis.
Anteprojeto 200 Defini¢do das dimensdes gerais.
Defini¢ao de todas as dimensdes (gerais
Projeto para 300 e especificas) em termos de quantidade,
Licenciamentos tamanho, forma, localizacao €
orientagao.
Elementos finais, com visdo da
Projeto Bésico 350 construcdo e da identificacdo das
interfaces entre as especialidades.
Detalhamento de todos os elementos que
possuam ligacdo com os de outras
disciplinas, de modo a gerar um
Projeto 400 conjunto de informacdes suficientes para
Executivo a perfeita caracterizagdo das obras/
servicos a serem executados, bem como
a avaliacdo dos custos, métodos
construtivos e prazos de execucdo.

ii. Nivel de Informacdo (NI): de acordo com as etapas de projeto:
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Etapa In foIr\Ir;‘;(z:lﬁccl)e(NI) Descrigdo
Estudo Preliminar 1 Denominagao e/ou descrigao.
Anteprojeto 2 Defini¢do de materiais e tipologias.
Lizizcr)f:it;)n?:rrlilos 3 Codificacao de elementos.
Projeto Bésico 3 Codificacdo de elementos.
Projeto Executivo 4 Informacao de modelo e fabricante.

m. A dimensdo BIM 3D devera trazer o modelo com informagdes e funcionalidades, a
andlise de interferéncias (clash detection). Trata-se da modelagem tridimensional de
todos os elementos que compdem o projeto dentro de um mesmo ambiente virtual,
reunindo informagdes graficas e ndo graficas distribuidas em um ambiente de
compartilhamento de dados acessivel, rastredvel, transparente e seguro. No modelo
serdo inseridas ainda, informacdes relativas a indices e especificagdes técnicas dos
diversos elementos que fardo parte da edificacdo. Através da parametrizacio dos
elementos € possivel definir as dimensdes, localizacdo espacial, materiais, gerar
relatdrios de extracdo de quantitativos e realizar a compatibilizacdo das disciplinas de
projeto. Deve abranger a visualiza¢do 3D otimizada de todo o projeto, comunicagdo e
compartilhamento simplificados das expectativas e etapas do projeto, auxiliar a
logistica, facil colaboracdo entre equipes multidisciplinares e reducio de retrabalho.

n. A dimensdo BIM 4D devera adicionar a varidvel “tempo” ao modelo 3D, que se refere
ao planejamento da obra. A varidvel tempo em conjunto com as informag¢des do modelo
permitem desenvolver um programa de projeto preciso, possibilitando comparar a
evolugdo da execugdo da obra com o que foi planejado no cronograma fisico, facilitando
0 monitoramento e o controle. Deve garantir uma simulacgdo virtual da execucao de obra
e de processos construtivos, permitindo defini¢do precisa antes da execugao real.

0. A dimensdao BIM 5D devera adicionar a varavel “custo” as dimensdes 3D e 4D, a fim
de permitir efetuar orgamentos assertivos e um cronograma fisico-financeiro realista e
previsivel, baseado nas informagdes disponiveis no modelo, e sua forma automatica e
precisa de extracdo de quantitativos e insumos.

p. A modelagem tridimensional deve abranger todos os elementos que compdem o projeto
dentro de um mesmo ambiente virtual que possibilite determinar suas respectivas
dimensdes e posicionamentos espaciais, além de checar possiveis inconsisténcias entre
as disciplinas por meio da detecgdo de conflitos.

q. Deverd ser realizada a identificagdo e gerada a lista automdtica de interferéncias
geométricas e funcionais entre os objetos que compdem um modelo (detec¢do de
conflitos ou clash detection). Esses relatérios de interferéncias identificadas nos
modelos BIM de cada disciplina serdo entregues ao Crea-PR em cada etapa e devem ser
extraidos de forma automdtica. Além de apresentarem a localizagdo da interferéncia,
também as devem classificar como leves, moderadas ou criticas.
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RELATORIO RELATORIO

RELAT CLASH DETECTIONE RPORATVO | M | sevmosmas RELATORIO DE CLASH DETECTION E
\O — Estrutura x HVAC 1 COMPATIBILIZAGAO — Estrutura x HVAC

PAVIMENTO 3. Area demovimentagio (01P.167)

Furo em laje - subida de duto
3A01.07-8200-175-RJE-510 / DE-3A01.07-8200-175-RJE-512
Documentagio nativa(01P.156)

10 em rebaixo de laje - EXISTEM VARIO CONFLITOS, VERIFICAR TODOS

4. Subestacio CAG (01P.127)

Duto em pilar
N
-

/

Area de estocagem (01P.166)
Hihas em vigas de borda

D\

S. Subestagio CAG (01P.127)
Verificar instalagdes que batem em pilares evigas

Figura 3 - Exemplo de relatorio de interferéncias. Fonte: Associagdo Brasileira dos Escritorios de
Arquitetura (ASBEA): Fluxo de Projetos em BIM: Planejamento e Execugdo. 2015.

16. No desenvolvimento das etapas de elaboracdo dos projetos complementares devera ser
considerado pela Licitante Contratada:

a. O Crea-PR possui fornecedor exclusivo para desenvolvimento especifico do projeto de
arquitetura. Portanto, a Licitante Contratada terd relacionamento direto com o autor do
projeto de arquitetura. Ainda, os projetos complementares terdo relagdao de dependéncia
direta com o projeto arquitetonico e serdo desenvolvidos sequencialmente a partir do
término de cada fase do projeto de arquitetura, o qual devera ser utilizado como base e
integralmente incorporado ao escopo do objeto, bem como em todos os modelos,
desenhos, orcamentos, especificacdbes e demais documentos dos projetos
complementares. Portanto, é de responsabilidade da Licitante Contratada a gestio
ultima do projeto de arquitetura, em todas as fases, uma vez que o produto final, o
projeto executivo para a obra, serd composto do conjunto completo de projeto de
arquitetura e projetos complementares, todos integrados, organizados e
compatibilizados pela Licitante Contratada. Ndo serd admitida transferéncia de
responsabilidades. Neste sentido:

i. Anteprojeto arquitetonico aprovado: serd utilizado como base e incorporado na
elaboracdo do Plano de Execugdo BIM, Estudos Preliminares e Anteprojeto dos
projetos complementares;

iil. Anteprojeto dos projetos complementares aprovado: serd utilizado como base
para a elaboragdo do Projeto Basico do projeto arquitetdnico e nos projetos para
Licenciamento dos projetos complementares;
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iii. Projeto Bésico do projeto arquitetonico aprovado: serd utilizado como base e
incorporado na elaboracdo do Projeto Bésico dos projetos complementares;

iv.  Projeto Basico dos projetos complementares aprovado: serd utilizado como base
para a elaboracio do Projeto Executivo do projeto arquitetdnico;

v. Projeto Executivo do projeto arquitetdnico aprovado: serd utilizado como base e
incorporado na elaboracdo do Projeto Executivo dos projetos complementares.

Os trabalhos deverdo ser realizados em obediéncia as etapas de projeto estabelecidas,
de modo a evoluirem gradual e continuamente em dire¢do aos objetivos estabelecidos
pelo Crea-PR e reduzirem-se os riscos de perdas e refazimentos dos servigos.

Reincidéncias de falhas em projetos apontadas para correcio pela fiscalizacdo e ndo
atendidas estdo sujeitas as sanc¢des deste instrumento.

Os produtos a serem entregues compdem-se de plano de execug¢do BIM, estudo
preliminar, anteprojeto, projeto para licenciamentos, projeto basico, projeto executivo e
servicos complementares, contemplando, mas ndo se limitando a: planejamento dos
trabalhos para todas as etapas, especificacoes de materiais e servi¢os, orcamentos,
quantitativos, cronogramas fisico-financeiros, estudos de viabilidade técnica, laudos
técnicos, pareceres, relatdrios, levantamentos, vistorias, protocolos, dentre outros
inerentes a execucao do objeto.

17. No que se refere ao Plano de Execu¢do BIM (PEB), a Licitante Contratada devera considerar:

a.

Trata-se do primeiro documento técnico a ser entregue pela Licitante Contratada e
submetido a aprovacdo do Crea-PR. Constitui em pré-requisito necessario e obrigatdrio
para autoriza¢do do inicio da etapa de Estudo Preliminar, apds a sua completa validacdo
pelo Crea-PR.

A importancia desse planejamento inicial € minimizar os riscos e organizar o plano geral
de trabalho para todas as disciplinas e os processos BIM ao longo da execucao do objeto,
e definir as responsabilidades e produtos associados e o modelo de comunicagdo e
implementacdo para todos os participantes, em todas as etapas. A inexisténcia ou falha
no plano de documentos resulta em projetos sem o processo racional de integragdo,
organizacdo e, portanto, de baixa qualidade.

Estabelece-se a estrutura de trabalho, fluxos e as estratégias que conduzirdo o
desenvolvimento dos projetos complementares de forma eficiente a cada etapa,
incluindo a sua interrelagdo com o autor do projeto arquitetonico. O PEB deve orientar
a equipe de projeto no alcance de suas metas, estabelecidas com relacdo as entregas e
ser também o documento auxiliar a fiscalizagao.

Devem ser determinadas diretrizes, uso e objetivos, metas, critérios, formatos, normas,
atividades, recursos humanos, responsabilidades, cronogramas, comunicagao,
entregaveis BIM, processo de compatibilizagdo e demais produtos a serem elaborados
e fornecidos por fase. O documento deve conter informagdes necessdrias para 0s
projetos, como desenhos, modelos, softwares, recursos tecnoldgicos, entre outros. Deve
facilitar a organizacdo e o gerenciamento dos projetos, incluindo todos os profissionais
participantes, com a definicdo de responsabilidades e autoridades.

Devem ser consideradas as sobreposicoes que ocorrem nessa divisdo de
responsabilidades, seja por limites finos entre disciplinas ou limites entre setores de um
projeto desenvolvidos por equipes distintas de uma mesma disciplina. Por exemplo, uma
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h.

bacia sanitaria poderia ser modelada pela arquitetura e pela hidraulica. Essa divisao fina
deve ser feita de inicio para ndo ocorrer conflitos de informa¢do. Uma forma de tragar
esses limites seria por meio de tabelas, com a distribuicdo dos elementos conflitantes
entre as disciplinas. No caso de conflitos entre autores da mesma disciplina, serdo
necessdrios esquemas com o tracado desses limites. Apds a divisdo macro das
disciplinas e autores, podem ser feitas subdivisdes dentro de uma mesma disciplina, a
fim de evitar arquivos muito pesados e também para dividir o trabalho dentro da mesma
equipe.

O PEB deve conter todas as informagdes necessdrias para garantir que o Crea-PR tenha
a visdo completa do planejamento das tarefas e dos produtos que receberd, a certeza de
suas necessidades atendidas e que o desenvolvimento dos servicos ocorrerd de forma
plena, atendendo os requisitos contratuais estabelecidos para os projetos e as orientacdes
da fiscalizacg@o.

Os contetidos necessdrios a elaboracdo do PEB devem estar associados a um mapa de
processo e incluir minimamente as seguintes informagdes:

i. Informacgdes sobre o projeto;

ii. Relagdo de participantes do projeto (profissionais envolvidos);
ili. Defini¢des das funcdes no projeto (responsabilidades e atribuicdes);
iv.  Organograma do projeto;

v. [Estabelecer os procedimentos de gestio da informagdo, colaboragdo e

comunicacao;
vi. Identificar os técnicos envolvidos com respectiva matriz de responsabilidade;
vii. Definicdo de servigos e produtos (usos BIM e entregéveis e seus formatos);
viii. Fases e marcos do projeto;
ix. Mapa de processos;

X. Critérios de nomenclatura, organizacdo e versionamento de arquivos;

xi. Ferramentas (softwares);
xii. Identificar as extensdes de entrada e saida dos softwares que serdo utilizadas para
cada disciplina, a fim de garantir a interoperabilidade entre estes;
xiii. Estabelecer o cronograma com as datas de reunides de compatibilizagdo,
revisdes, entregas finais e parciais, entre outros;
xiv.  Estabelecer os procedimentos de controle da qualidade dos modelos a fim de
verificar falhas periédicas ao longo do processo;
xv. Garantir a sincronizacdo entre o projeto de arquitetura, requisitos da etiqueta
Procel e projetos complementares da demais disciplinas;
xvi.  Apresentar quaisquer outros requisitos que o Crea-PR julgue pertinente.

O PEB deve definir, com clareza, os papéis de todos os envolvidos no processo, além
de garantir que todas as equipes de projeto trabalhem com plataformas compativeis e
que todos os dados disponibilizados estejam em conformidade com as necessidades das
equipes.
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18.

i.

Ao desenvolver o PEB, a Licitante Contratada deve:

i.  Compreender claramente os objetivos estratégicos de usos do BIM nos projetos:
Informagdes do projeto; objetivo e uso do BIM; Infraestrutura tecnoldgica e

software;

ii. = Compreender seus papéis e responsabilidades para a criagdo, desenvolvimento,
manutencdo e colaboracdo do modelo em diferentes fases e etapas do projeto:
funcao, papel e competéncia de cada membro do projeto; processo e estratégia
BIM; protocolo de troca BIM e formato de envio; requisito de dados BIM;
procedimentos de colaboragido e método para lidar com modelos compartilhados;

ili.  Descrever os recursos e servigos adicionais que podem ser necessarios;

iv.  Fornecer um plano de referéncia para medir o progresso ao longo do projeto:
cronograma baseado nas entregas e no desenvolvimento; controle de qualidade.

Deverdo ser entregues os documentos que contenham as seguintes informagdes
extraidas do modelo, como: detalhes; anotacdes; tabelas automatizadas de quantitativos
de objetos; tabelas automatizadas de quantitativos de materiais; tabelas automatizadas
de quantitativos de servicos; lista de pranchas e/ou folhas; lista de revisdes; pranchas
e/ou folhas; etc.

Para a avaliacdo das interferéncias, dos conflitos e da integridade dos modelos BIM,
que devem ser realizada de maneira automdtica, deverdo ser gerados arquivos dos
modelos no formato nativo dos softwares utilizados e no formato IFC. Os modelos
deverdo estar vinculados por intermédio de referencial comum, incluindo o modelo de
arquitetura, de maneira a possibilitar a visdo de um modelo central quando processados
no software especifico de andlise de modelos, o Navisworks.

Como referéncia pode ser consultado modelo de PEB disponivel no documento “GUIA
4 — Contratagdo e elaboracdo de projetos BIM na arquitetura e engenharia: Coletanea
Guias BIM ABDI-MDIC. Agéncia Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Brasilia,
DF: ABDI, 2017”.

As andlises dos conflitos por parte da Licitante Contratada devem ser pautadas sobre trés
aspectos:

a.

C.

Andlise de conflitos fisicos: sdo os conflitos entre entidades da mesma disciplina e entre
entidades de disciplinas diferentes e entre todas as entidades de todas as disciplinas. Os
conflitos serdo classificados como: Graves (exemplo - quadro de distribui¢do com ponto
de 4gua); Médios (exemplo - tubulagdo de 4gua fria com viga); Leves (exemplo -
tubulacdo de dgua fria com mangueira corrugada).

Andlise de conflitos legais e normativos: sdo os conflitos por ndo atendimento as leis e
normas (exemplo - altura das barras de apoio conforme NBR 9050). Todos os conflitos
legais e normativos deverdo ser tratados como graves.

Andlise de conflitos funcionais: s@o os conflitos associados as entidades do modelo
sobre o aspecto da fungdo em relacio aos requisitos do Crea-PR e para o atendimento
dos requisitos de manutencao. Nos conflitos de funcao referentes aos requisitos do Crea-
PR, esses serdo aplicados sobre os ambientes e/ou espagos, mobilidrios e/ou
equipamentos, acabamentos de parede, piso e forro, etc. Nos conflitos relacionados as
entidades do modelo que necessitam de espacos e/ou dreas para manutengado (preditiva,
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preventivas e corretivas). Exemplo: espago para manutencdo de bombas, motores,
valvulas, entre outras.

19. Na metodologia BIM a concentracio dos esforcos e decisdes de projeto acontecem nas etapas
iniciais. Nesse contexto, a participacdo integral da equipe de projetistas desde o inicio do
projeto, somado a capacidade de simulagdo virtual por meio da plataforma BIM, possibilita
que o projeto esteja muito mais coeso e desenvolvido antes das etapas que consomem a maior
fatia dos recursos e investimentos (mais avancadas). Como consequéncia, esse maior esforco
inicial aplicado corretamente resulta em menor esforco nas fases posteriores, € um menor
retrabalho durante a obra. Quanto menos alteragdes nessas fases posteriores, menor
desperdicio de mao de obra, materiais e tempo, resultando em redugdes de custos e prazos e
mais qualidade final para o empreendimento.

20. No que se refere ao Estudo Preliminar a Licitante Contratada deverd considerar:

a.

e.

O Estudo Preliminar para cada uma das disciplinas visa possibilitar a andlise e a escolha
da solu¢@o que melhor responda ao programa de necessidades, sob os aspectos legais,
funcionais, técnicos, econdmicos e ambientais do empreendimento.

Trata-se de etapa destinada a concepgao do produto, com base no levantamento de dados
e tem o intuito de responder: O qué? Por qué? Quem? Como? Onde? Quando? Quanto?

Nessa fase de projeto deve-se estruturar também o Programa de Necessidades com base
nas expectativas e premissas do Crea-PR; necessidades de equipamentos, mobilidrios,
sistemas, acabamento, conforto, entre outras demandas que, associadas e coordenadas
as informagdes do levantamento de dados servirdo de base para verificar a viabilidade
do produto proposto, e suas restricdes e exigéncias legais.

Além de estudos e desenhos que demonstrem a viabilidade técnica das propostas, o
Estudo Preliminar sera constituido por documentos escritos, contendo a descri¢do e
avaliacdo da alternativa recomendada, as suas caracteristicas principais, os critérios,
indices e parametros utilizados, as demandas a serem atendidas e o pré-
dimensionamento dos sistemas previstos, os quais devem ser suficientes para:

i.  Caracterizacdo geral da concepgdo adotada para cada disciplina;

ii. Caracterizagdo especifica dos elementos construtivos e dos seus componentes
principais, incluindo indicacdes das tecnologias recomendadas;

ili. Caracterizagdo de solucdes alternativas gerais e especiais, suas vantagens e
desvantagens, de modo a facilitar a selecio subsequente;

iv. Caracterizagdo das interferéncias entre estes sistemas;
v. Estimativa preliminar do custo do empreendimento.

Essa etapa deve ser precedida de uma fase de preparacdo referente a producdo de
subsidios:

i. Levantamento e andlise de dados e informacdes relativas as disciplinas: consulta
aos documentos existentes (projeto de arquitetura, licencas concedidas,
aprovacdes existentes, etc.); reconhecimento do local do empreendimento e
entorno; pesquisas e consultas em 6rgaos publicos e concessiondrias; consulta as
normas técnicas e regulamentadoras, leis federais, estaduais e municipais
relacionadas aos projetos; levantamento de dados obtidos pelas atividades
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ii.

iii.

técnicas das especialidades; sondagem de reconhecimento do solo, outras
informacdes relevantes;

Defini¢ao dos requisitos, demandas e programa de necessidades para cada
disciplina;

Estudo de viabilidade das soluc¢des propostas para cada disciplina.

f. As informacdes produzidas na fase de preparacio serdo utilizadas para elaboracdo do
Estudo Preliminar.

g. Informacdes de referéncia a serem produzidas:

i.

ii.

iii.

iv.

Suficientes e completas para caracterizagdo dos elementos construtivos, sistemas
e subsistemas, incluindo indicagdes das tecnologias recomendadas, de acordo
com legislacdo e normas vigentes;

Caracteristicas, dimensdes, equipamentos € mobilidrio; requisitos ambientais,
niveis de desempenho; instalacdes especiais (elétricas, mecanicas, hidraulicas e
sanitdrias e de seguranca, acessibilidade, etc.); custos preliminares de
implanta¢do e manutengdo das solucdes propostas;

Relativas a metodologia empregada, solucdes alternativas gerais e especiais, suas
vantagens e desvantagens, de modo a facilitar a selecdo subsequente;

Conclusdes e recomendacdes.

h. Os seguintes documentos técnicos deverao ser apresentados para cada disciplina:

i.
ii.
iii.

iv.

V.
vi.
vii.

viii.

Desenhos: plantas, cortes, elevagdes, leiautes e detalhes preliminares;
Memorial Descritivo;
Memorial Justificativo;

Planilhas preliminares: esquadrias, equipamentos, mobilidrio, incluindo
caracteristicas, requisitos, dimensdes e quantidades;

Estimativa or¢amentaria;
Estimativa de cronograma da obra;
Perspectivas para melhor entendimento da proposta;

Outros meios de representacao.

21. No que se refere ao Anteprojeto a Licitante Contratada devera considerar:

a. O Anteprojeto para cada uma das disciplinas visa a representacdo técnica da opgao
aprovada na fase de Estudo Preliminar.

b. Deve conter todos os elementos, desenhos, memoriais e especificacdes técnicas, da
estrutura e das instalacdes em geral do empreendimento, além de determinar a solu¢io
para o padrdo de acabamento, materiais, sistemas e métodos construtivos mais
adequados, custo e cronograma da obra, que permitam a compreensdo completa do
perfeito funcionamento do edificio.

¢. Informacdes de referéncia a serem utilizadas:

i.

Anteprojeto de arquitetura;
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ii. Estudo Preliminar dos projetos complementares;
ili. Legislacdo municipal, estadual e federal vigente;
iv. Normas técnicas e regulamentadoras especificas;

v.  Outras informagdes.

Informacdes técnicas a serem produzidas: relativas a todos os elementos da edificacio
€ seus componentes construtivos e materiais de construcao e equipamentos.

Documentos técnicos a serem apresentados para cada disciplina:

i. Desenhos: plantas, cortes, elevacdes, leiautes, perspectivas, contendo as
especificagcdes técnicas de seus componentes e sua quantificagdo em cada
desenho;

ii. Detalhes de elementos da edificacdo e de seus componentes construtivos em
escala compativel;

iii. Memorial Descritivo;
iv. Memorial Justificativo;
v.  Memorial Quantitativo;
vi. Orgamento;
vii. Cronograma;

viii. Recursos audiovisuais: animag¢do 3D realista em tempo real, de ambientes
internos e externos, desenvolvida com o software Lumion Pro, versdo 12 ou
superior, contendo o envolvimento de cendrio, composi¢do de cena, etc, a
exemplo de video demonstrativo que pode ser consultado no sitio eletrénico do
desenvolvedor'. A animagdo deve possuir alta qualidade e alta resolugdo de
imagem e som, com tempo de duracdo de Imin30seg a 3min para perfeito
entendimento e divulgacio do projeto;

ix. Modelos BIM especificados no PEB;

X. Outros meios de representacao.

22. No que se refere aos Projetos para Licenciamentos a Licitante Contratada devera considerar:

f.

Os projetos desenvolvidos deverdo ser aprovados junto aos 6rgdos externos que se
fizerem necessérios perante a legislacdo, tais como: prefeitura, corpo de bombeiros,
concessiondrias de dgua, energia e telefonia, vigilancia sanitéria, 6rgdo ambiental etc.

A Licitante Contratada procederd com estudo prévio e realizacdo de diligéncias
(presenciais ou telefénicas) junto aos 6rgdos para planejar adequadamente o fluxo de
execucdo dos projetos que melhor atenda aos prazos e objetivos da contratacio,
providenciando toda a documentag@o necessaria.

Documentos ou procuragdes referentes ao Crea-PR que sejam necessérios, deverdo ser
solicitados a Fiscalizacdo ainda no inicio dos trabalhos, pois demandam prazo interno
para elaboracdo e assinatura.

! https://lumion.com/index.html;
https://www.youtube.com/watch?v=SHUkhFUK2jI&t=2s
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1.  Consiste na representacdo das informagdes técnicas necessdrias a andlise e aprovagdo
dos projetos, pelas autoridades competentes, com base nas exigéncias legais.

Jj- Informacdes de referéncia a serem utilizadas:

i. Anteprojetos complementares;

il. Legislacdo vigente;

iii. Normas técnicas e regulamentadoras especificas.

k. Informacdes técnicas a serem produzidas: necessdrias e suficientes ao atendimento dos
requisitos legais para os procedimentos de andlise e de aprovagdo dos projetos para a
sua construcao, incluindo 6rgaos publicos e as companhias concessiondrias de servicos
publicos.

I.  Documentos técnicos a serem apresentados: desenhos, textos € memoriais requeridos
em leis, decretos, portarias ou normas e relativos aos diversos 6rgdos publicos e
companhias concessiondrias de servicos nos quais o projeto deva ser submetido para
andlise e aprovacao.

23. No que se refere ao Projeto Bésico a Licitante Contratada devera considerar:

m. Consiste na documentacdo fundamental para a realizagdo de obra (o que fazer),
conforme preconizado no art. 7°, § 2°, inciso I, da Lei n.° 8.666/93. Ainda de acordo
com o art. 6°, inciso IX, da citada Lei, ele devera conter todos os “elementos necessarios
e suficientes, com nivel de precisdo adequado, para caracterizar a obra ou servi¢o, ou
complexo de obras ou servigos objeto da licitacdo”.

n. O Projeto Bésico devera conter os projetos e o detalhamento das defini¢des construtivas
que envolvem o conjunto de desenhos, memoriais, memorias de cdlculo, orcamento
detalhado, cronograma, onde serdo apresentados os critérios, parametros, graficos,
férmulas, abacos e “softwares” utilizados na andlise e dimensionamento dos sistemas e
componentes e demais informacdes técnicas necessdrias a licitagdo, a contratacdo e a
execucdo de obra de edificacdo (Projeto Completo de acordo com as normas ABNT
NBR 16.636-1 e NBR 16.636-2). Deve estabelecer com precisdo, através de seus
elementos constitutivos, todas as caracteristicas, dimensdes, especificagdes,
quantidades de servicos e de materiais, métodos construtivos, custos e tempo
necessdrios para execugdo da obra, de forma a evitar alteracdes e adequacdes durante a
elaboragdo do projeto executivo e realiza¢io das obras.

0. Documentos técnicos a serem apresentados:

1.  Orcamento;

il. Caderno de encargos e especificacdes técnicas de todos os projetos;
iii. Cronograma;

iv. Desenhos: plantas, cortes, elevacdes, leiautes, perspectivas, contendo as
especificagdes técnicas de seus componentes e sua quantificacio em cada
desenho;

v. Detalhes de elementos da edificacdo e de seus componentes construtivos em
escala compativel;

vi. Memorial Descritivo;
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vii. Memorial Justificativo;
viii. Memorial Quantitativo;
ix. Memorial de Caélculo;
X. Modelos BIM especificados no PEB;
xi. Composi¢ao dos custos unitdrios de todos os servicos;
xii. Relacdo dos precos SINAPI;
xiii. Relacdo das cotacdes de precos que ndo estdo contidos no SINAPI;

xiv.  Relagdo dos precos paradigmas que nao estéo contidos no SINAPI (vide Anexo
V — Portaria — SEGECEX n° 33, de 07 de dezembro de 2012 do Tribunal de
Contas da Unido);

xv. Outras formas de representacio.

24. No que se refere ao Projeto Executivo a Licitante Contratada deverd considerar:

p- Conjunto de informagdes técnicas claras e objetivas sobre todos os elementos, sistemas
e componentes do empreendimento, com nivel maximo de detalhamento, necessarias
para a realizacdo do empreendimento (como fazer). Deve conter de forma precisa e
completa todas as indicacdes e detalhes construtivos para a perfeita caracterizacao das
obras/servigos a serem executados, bem como os custos, métodos construtivos, e prazos
de execucdo da obra.

q. Deverd conter todas as informagdes necessdrias para o perfeito entendimento do projeto
e execugdo da obra, por meio de informagdes técnicas detalhadas e definitivas relativas
a edificacdo e todos os seus elementos, componentes e materiais. Os projetos executivos
complementares devem obedecer as normas especificas de cada setor e devem ser
compatibilizados de forma integrada com o projeto arquitetdnico.

r. O Projeto Executivo conterd ainda o or¢amento detalhado da execucdo dos servigos com
a composicao de todos 0s precos unitarios.

s. Documentos técnicos a serem apresentados:

i. Desenhos para cada disciplina: plantas, cortes, elevacdes, detalhes gerais e de
ambientes e/ou elementos especiais, contendo as especificagdes técnicas de seus
componentes e sua quantificacdo em cada desenho;

ii. Modelos BIM especificados no PEB, os quais deverao apresentar precisdao
acurada e informagdes completas para a execucio da obra;

iii. Textos para cada disciplina: Memorial Descritivo e Memorial Justificativo dos
elementos da edificacdo, das instala¢des prediais, dos componentes construtivos
e dos materiais de construcdo; Memorial quantitativo com o somatério dos
componentes construtivos e dos materiais de construgdo; Planilhas
orcamentérias; Caderno de encargos, especificacdes técnicas e memorias de
calculos;

iv.  Perspectivas (interiores e exteriores);

v. Recursos audiovisuais: animacdo 3D realista em tempo real, de ambientes
internos e externos, desenvolvida com o software Lumion Pro, versdo 12 ou
superior, contendo o envolvimento de cendrio, composicdo de cena, etc., a
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vi.
vii.
viii.
ix.

X.

exemplo de video demonstrativo que pode ser consultado no sitio eletrénico do
desenvolvedor’. A animagdo deve possuir alta qualidade e alta resolugdo de
imagem e som, com tempo de duracdo de Imin30seg a 3min para perfeito
entendimento e divulga¢do do projeto;

Cronograma;

Composicao dos custos unitdrios dos servicos complementares;
Relagdo dos precos SINAPI;

Relagao das cotagdes de precos que ndo estio contidos no SINAPI;

Relagdo dos pregos paradigmas que ndo estdo contidos no SINAPI (vide Anexo
V — Portaria — SEGECEX n° 33, de 07 de dezembro de 2012 do Tribunal de
Contas da Unido).

t. Na documentacdo do projeto executivo deverd ser incluida a especificacdo e o
or¢amento de um sitio eletrdnico para divulgagdo e acompanhamento da futura
constru¢do da obra. A gestdo desse website serd realizada pela futura contratada do
Crea-PR, quando da execu¢do do empreendimento. Premissas bdsicas:

i.

ii.

iii.

iv.

V.

Atendimento 4gil e intuitivo as necessidades dos usudrios, garantindo assim
6tima experiéncia de navegagdo no conteido;

Acessibilidade e atendimento as necessidades dos usudrios de dispositivos
moveis;

Acessibilidade por diversos navegadores web;

Experiéncia visual agradavel, dindmica;

Requisitos obrigatérios de elementos, arquitetura de informacdo, identidade
visual e usabilidade do site: Tipo single page (pagina tnica), com todos os
elementos distribuidos ao longo de apenas uma péagina; Identidade visual inédita
e exclusiva, que atenda aos objetivos do site; Menu principal fixo ou flutuante,
com opg¢do de recolher ou mostrar os itens, contendo links ancora para navegar
nas secdes; Marca do Crea-PR; Secdes (Sobre: descritivo sobre o
empreendimento, diferenciais, detalhes do contrato etc.; O empreendimento:
detalhamentos das dreas (por exemplo: estacionamento, espacgos de trabalho, drea
de atendimento ao cliente etc.); Plantas: imagens das plantas baixas das 4reas (por
exemplo: estacionamento, espacos de trabalho, 4drea de atendimento ao cliente
etc.); Galeria de imagens ou simulacdes: da fachada, dreas comuns etc. do
empreendimento pronto; Tour virtual; Detalhes e diferenciais - construtivos e
arquitetdnicos, customizagdo e acabamentos, seguranga, tecnologia e automagao,
conforto térmico e acustico, conforto e bem-estar, sustentabilidade, servicos;
Localizacdo: mapa interativo contendo a localizacdo do empreendimento, e
também ruas e locais de referéncia préximos (restaurantes, estacionamentos,
shoppings etc.); Estdgio da obra: secdo de acompanhamento em tempo real da
obra, contendo: Barras visuais de progresso, com porcentagem, mostrando o total
da obra: previsto e realizado; Informacdo com data de limite contratual;
Informac¢do de previsdo de entrega; Barras visuais de progresso, com

2 https://lumion.com/index html;
https://www.youtube.com/watch?v=SHUkhFUK2jI&t=2s
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vi.

vii.

viii.

ix.

X.

xi.

xii.

xiii.

porcentagem, das fases da obra: Infra Estrutura e Fundacao, Vidros, Cobertura,
Revestimento, Loucas e metais, Instalacdes elétricas e telefonicas, Elevadores,
Pintura, Acabamento, Servigos complementares etc.; Linha do tempo com datas
e fotografias do empreendimento e sua evolucio; Galeria de fotos gerais da obra;
Profissionais envolvidos: um espaco para a transparéncia, contendo descritivo da
empresa contratada e também de alguns detalhes do contrato (valores, prazos,
numero de pregdo eletronico etc.); entre outros;

Noticias relacionadas: lista de noticias relacionadas publicadas no sife oficial do
Crea-PR: A publicacdo de noticias € de responsabilidade do Crea-PR, bastando a
futura contratada do Crea-PR inserir o cédigo fornecido para que as noticias
sejam chamadas no respectivo site por meio de iframe;

Rodapé, contendo links para o site e redes sociais do Crea-PR;

Para fins de referéncia, a Licitante Contratada poderd considerar os seguintes
sites: https://www.galwan.com.br/imoveis/professor-pignaton/;
https://swellconstrucoes.com.br/imovel/ucrania-champagnat-residence-
apartamentos-alto-padrao-bigorrilho-curitiba/;
https://terrasse.com.br/empreendimentos/terrasse-hemisphere/;
https://construtorasanremo.com.br/empreendimento/queen-victoria/.

Aplicacdo dos conceitos de arquitetura da informacdo, design de interface,
interacao e usabilidade, dentre eles a Cartilha de Usabilidade (ePWG - Padroes
Web em Governo Eletronico);

Requisitos obrigatérios de desenvolvimento: possuir versdes diferentes para
computadores desktop, tablets e smartphones, ou conter layout responsivo,
garantindo assim grande experiéncia de visualiza¢@o e navega¢do mesmo quando
redimensionado ou quando visualizado em telas de diferentes resolugdes; Ser
compativel com os navegadores web Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox e
Microsoft Edge; utilizar linguagens e tecnologias: HTML, PHP, Javascript,
JjQuery, CSS, SCSS, além de outras necessdrias ao pleno funcionamento do site.
Caso o site seja desenvolvido com gerenciamento de contetudo, a plataforma
utilizada devera ser o WordPress, ultima versao estavel;

Requisitos obrigatérios de infraestrutura: O sife deverd ser hospedado em
servidor com visibilidade para a internet. Deverd manter-se online, acessivel e
estdvel 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana. Toda a estrutura
necessdria para manter a hospedagem serd de responsabilidade da futura
contratada do Crea-PR;

A alimentagcdo, edicdo ou exclusio de informacdes do site, serd de
responsabilidade da futura contratada do Crea-PR;

Durante o desenvolvimento do trabalho, a futura contratada do Crea-PR dever4,
no minimo, apresentar as seguintes agcdes aprovadas, documentadas e entregues
ao Crea-PR: pesquisas de referéncias do que se espera encontrar no site, servindo
de parimetro para orientar o desenvolvimento; andlises de mercado, e dos
objetivos e necessidades do Crea-PR; pesquisa, criagdo e desenvolvimento de
identidade visual inédita e exclusiva; propostas de interface em protétipos
navegaveis, onde é possivel visualizar facilmente como determinada funcio ou
pégina funcionard e realizar testes e verificacdes com experimentos de fluxo de
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navegacdo; andlises de arquitetura da informacao, design de interface, interagdo
e usabilidade, a fim de avaliar se o desenvolvimento cumprird com o requisito
minimo de garantir 6tima experiéncia de navegacdo no conteido; andlises de
acessibilidade por dispositivos méveis, a fim de avaliar se o desenvolvimento
cumprird com os requisitos minimos de garantir grande experiéncia de
visualizag¢@o e navegacdo; andlises de compatibilidade com os navegadores web
Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox e Microsoft Edge;

xiv. Ao final do desenvolvimento, todos os arquivos referentes a identidade visual e
ao desenvolvimento do site em si deverdo entregues ao Crea-PR, restando como
de sua exclusiva propriedade: arquivos-fonte da identidade visual e leiaute, com
descricdo dos padrdes de projeto grifico; arquivos-fonte HTML, PHP,
Javascript, jQuery, CSS, SCSS, imagens e demais que tenham sido utilizados no
desenvolvimento;

Xv. Apods a entrega dos arquivos ao Crea-PR, o final da vigéncia do contrato, e
mediante solicitagdo do Crea-PR, o site deverd ser definitivamente excluido
(despublicado) e se tornar permanentemente inacessivel;

xvi. Todos os servicos de desenvolvimento inclusos no objeto serdo prestados sem
limite de horas técnicas, cabendo exclusivamente a futura contratada do Crea-PR
dimensionar corretamente 0s seus Servicos e respectivos insumos;

xvii. Deverd compor a equipe de desenvolvimento do site profissionais especializados
nas dreas de projeto, estratégia e planejamento; pesquisa; design, arquitetura da
informacao, experiéncia de usudrio, usabilidade, interface, acessibilidade; arte e
criacdo; desenvolvimento de front-end e back-end, que serdo acompanhados
diretamente pela equipe técnica do Crea-PR;

xviii. Além destas, outras responsabilidades poderdo ser estipuladas: responsabilizar-
se por todas as informacdes do site que serdo confiadas a futura contratada do
Crea-PR, que pertencem exclusivamente ao Crea-PR, sendo proibida a sua
utilizag@o para qualquer finalidade sem autorizagdo prévia e formal, inclusive a
criacdo e/ou veiculacdo de qualquer tipo de propaganda ou divulga¢do, mesmo
que institucional; responder pelo controle, guarda e seguranga dos sistemas e
servicos, inclusive de todas as suas alteracdes, seus manuais, programas fonte
objetos e arquivos que estejam sob sua responsabilidade; comprometer-se a nao
disponibilizar qualquer informagdo de propriedade do Crea-PR, por qualquer
meio, a qualquer terceiro e para qualquer finalidade, sem a anuéncia prévia e
expressa.

u. Em cada etapa deve ser entregue uma lista numerada, agrupada por projeto especifico e
que exiba todos os documentos integrantes dos projetos, contendo o nome e a descri¢ao
de cada um dos arquivos, além de observacdes julgadas pertinentes.

v. Cada uma das etapas listadas passard por andlise técnica da fiscalizagdo para sua
aprovacdo, podendo ser necessdria mais de uma revisao por etapa.

w. A fiscalizagdo realizard andlise minuciosa de todos os servi¢os executados, com a
finalidade de verificar a sua adequagao e exigir as revisdes que se fizerem necessarias.

X. Serd de responsabilidade da Licitante Contratada a introdu¢do das modificacdes e
corre¢des necessarias a sua aprovagao.
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Os documentos técnicos que forem rejeitados pela fiscalizacdo, parcial ou totalmente,
devem ser revistos integralmente, isto €, a Licitante Contratada deve apresentar postura
permanentemente proativa e verificar inclusive itens que por ventura ndo tenham sido
apontados pela fiscalizacdo, mas cujas falhas foram detectadas posteriormente pela
Licitante Contratada, sempre mobilizando a equipe necessaria para tal objetivo. Apds
revis@o minuciosa e correcdes, a Licitante Contratada deve submeter o material a nova
avaliac@o. Alteragdes e correcdes ndo podem impactar negativamente em solugdes ja
aprovadas, isto é, cada alteracdo e/ou correcdo também deve ser compatibilizada e
harmonizada entre os projetos de todas as disciplinas, incluindo a arquitetura. Em cada
revisdo deve ser entregue a totalidade dos documentos de todas as disciplinas, em pacote
unico, mesmo para aquelas que nao foi introduzida modificag@o.

Serdo admitidas até 02 (duas) revisdes por etapa incluindo o PEB. Nenhuma revisdo
podera superar a anterior em quantidade de falhas detectadas pela fiscalizacdo. Se os
vicios ndo forem plenamente sanados dentro dessas duas oportunidades, a Licitante
Contratada estara sujeita a apura¢do administrativa e sangdes e penalidades, podendo
culminar em rescisdo contratual.

25. Na compatibilizacdo dos projetos a Licitante Contratada devera considerar:

a.

i.

Qi o
.

Os projetos complementares deverdo ser analisados e compatibilizados entre si e
também com o projeto arquitetdnico, determinando, se necessdrio, as alteragdes em cada
um dos projetos, inclusive no projeto de arquitetura, a fim de evitar conflitos entre esses.

A compatibilizacdo multidisciplinar deverd ser efetuada a partir dos arquivos de cada
disciplina modelada em BIM, inclusive a de arquitetura.

A compatibilizagdo dos projetos em BIM, conforme as etapas de progressio dos
projetos serd supervisionada pelo coordenador de projeto, de modo a promover e
facilitar as consultas e o fluxo de informacdes entre os autores dos projetos e solucionar
as interferéncias entre os elementos dos diversos sistemas da edificagdo.

No PEB devera estar definido o cronograma de compatibilizacdo dos projetos da
edificacao.

A compatibilizacdo deverd ser realizada por fases, etapas e nivel de desenvolvimento
do projeto em BIM.

A Licitante Contratada serd a responsdvel por toda a compatibilizacao multidisciplinar
entre todos os projetos, incluindo o projeto de arquitetura. Nao serd admitida
transferéncia de responsabilidades.

A compatibilizacdo serd realizada com base na interferéncia entre as distintas
disciplinas, considerando atributos geométricos e ndo geométricos, utilizando-se de
regras por meio do software Navisworks.

Deverdo ser gerados relatérios automdticos de deteccdo de conflitos (Relatérios de
Clash Detection) a os quais devem ser apresentados ao Crea-PR na entrega de cada
etapa.

E de responsabilidade da Licitante Contratada a validacdo dos desenhos, documentos,
tabelas, quadros, planilhas, etc., gerados a partir dos modelos em BIM.

Antes de cada entrega, a compatibilizacio dos projetos deve ser realizada em plataforma
BIM, de forma automética, onde devem ser analisados os projetos de todas as
disciplinas, incluindo o projeto de arquitetura, e eventuais interferéncias devem ser
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sanadas. Os projetos de diferentes especialidades deverdo apresentar perfeita
compatibilizacdo entre si, refletidas também nas pecas de memorial e planilhas
or¢amentdrias do conjunto, de modo a ndo suscitar dividas, omissdes, conflitos ou
outras interpretacdes que venham prejudicar sua integral execugdo.

26. Na definicdo para os projetos a Licitante Contratada devera considerar:

a.

i.

Permanente postura proativa que vise atender as necessidades e as expectativas do Crea-
PR por meio da apresentacdo de solucdes inteligentes, inovadoras e contemporaneas,
referentes a funcionalidade, a economicidade, a durabilidade, ao conforto, a higiene e a
acessibilidade, que resulte em um edificio referéncia do ambito da engenharia.

Os projetos deverdo ser elaborados em nivel executivo, de modo a possibilitar a
execucdo completa da obra, e deverdo contemplar o atendimento a legislacdo e
normativos vigentes, adequagdo a identidade visual do Crea-PR, estudos de fluxos,
leiautes e demais orientagdes da fiscalizacdo.

Todos os projetistas, de acordo com suas disciplinas de projetos, deverao desenvolver o
arquivo de projeto em BIM, devendo cada um deles se preocupar em garantir a
compatibilidade do seu trabalho com o dos demais membros e suas equipes € entre as
equipes responsdveis pelas outras disciplinas, incluindo o projeto de arquitetura,
colaborando com a coordenacdo e compatibiliza¢do dos projetos.

Para todos os projetos deverdo ser elaboradas plantas baixas dos pavimentos, cortes,
elevagdes, detalhes e demais documentos para o perfeito entendimento da solucio
proposta.

Os projetos que, por ventura, apresentarem qualquer incompatibilidade detectada
durante a fase de execugdo das obras deverao ser revistos e compatibilizados, em tempo
habil, pelos projetistas, sem custos adicionais ao Crea-PR.

Deveré ser observada a conformidade do objeto com as posturas municipais e/ou outras
legislacdes aplicaveis e obter as documentagdes e autorizacdes preliminares exigidas
por todos os 6rgaos publicos e concessiondrias competentes, se for o caso.

A aprovacdo dos projetos junto aos 6rgaos publicos e concessiondrias competentes, caso
necessdrio, bem como as respectivas taxas e despesas sdo de exclusiva responsabilidade
da Licitante Contratada.

As falhas apontadas pelos 6rgdos de aprovacdo, fiscalizagdo e controle (Corpo de
Bombeiros, concessiondrias de: energia, dgua e esgoto, servicos de telecomunicacdes
etc.) serdo corrigidas pela Licitante Contratada. Neste sentido, a Licitante Contratada é
a Unica responsavel por todo o trAmite até a aprovagdo junto ao 6rgdo de submissio,
podendo ser notificada a qualquer tempo, mesmo apds o projeto ter sido aprovado pela
fiscalizacdo. Ficard a cargo da Licitante Contratada a realizacdo de diligéncias e
correcdes solicitadas pelos 6rgaos citados a fim de regularizar o processo de aprovacao
dos projetos, bem como a compatibilizacdo das alteragdes com as demais disciplinas,
incluindo a de arquitetura, se for o caso. O pagamento da parcela equivalente aos
projetos para licenciamento serd realizado mediante comprovagdo de aprovagdo de
todos os projetos necessdrios a execucdo da obra nos termos da legislacdo aplicdvel.

Deverdo ser encaminhados ao Crea-PR os originais dos projetos com os carimbos de
aprovacao e chancela dos 6rgdos competentes.
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A aprovagdo do projeto ndo eximird os seus autores das responsabilidades estabelecidas
pelas normas, regulamentos e legislacio pertinentes as atividades profissionais.

Na hipétese de ndo ser necessdria aprovacao, o profissional autor do respectivo projeto
deve emitir declaragdo em que afirme a sua dispensabilidade, anexando-a ao projeto.

O projeto para sistema fotovoltaico deverd ser baseado no dimensionamento da
capacidade de geragdo do edificio, considerando as limitagdes de drea para instalacio
de painéis, das opdes contratuais com a concessiondria de energia, regimes tarifarios,
poténcias disponibilizadas e dos requisitos de bonifica¢do da certificagdo Procel. Cabe
a Licitante Contratada averiguar todas essas condi¢des e outras necessdrias junto aos
6rgdos competentes para desenvolvimento do projeto.

Os documentos referentes aos projetos que seguem para aprovagdo em 6rgaos publicos
e concessiondrias devem ser entregues em pranchas padronizadas (A3, A2, Al ou A0),
com cdpias assinadas pelo responsdvel técnico, além de comprovacdo de aprovagdo e
entregues em midia eletrénica, constando todos os arquivos referentes ao objeto de
contrato.

Os desenhos deverdo ser entregues em extensdo PDF, em pranchas padronizadas (A3,
A2, Al ou AO).

O envio de arquivos em PDF nio exclui a necessidade de apresentac¢do de arquivos em
formato IFC e demais formatos nativos, que serdo utilizados para documentacio,
visualizacdo e compatibilizagdo.

Os documentos devem ser desenvolvidos em programas de edi¢cdo de texto, em formato
do tipo DOC, DOCX e planilhas eletronicas em formato do tipo XLS, XLSX, devendo
ser anexadas as correspondentes versdes dos arquivos em formato PDF.

Deve ser utilizada a suite de aplicativos Autodesk (Revit e Autocad, versao 2020 ou
superior) que produzam arquivos em formatos RVT e DWG compativeis com os
sistemas utilizados pelo Crea-PR, sem perda de informagdes e formatagdes.
Apresentacdes, renderizagdes, imagens e videos deverdo ser apresentados em formato
PDF/JPG e AVI/MP4, respectivamente.

A unidade de projeto arquitetonico devera ser centimetros.
As cotas ndo devem ser editadas.

A fonte adotada como padrdo serd Arial, com altura de texto condizente com a escala
utilizada no projeto.

Na entrega final do projeto, a Licitante Contratada devera entregar uma declaracio
informando que abdica dos direitos autorais sobre elementos do projeto (ex.: familias
e/ou blocos) dos projetos de todas as disciplinas.

A Licitante Contratada assume, de antemao, que possui os direitos de uso de quaisquer
elementos de projeto presentes nos modelos e reproduzidos nas pranchas, sejam os
criados por ela ou adquiridos de terceiros, e entende ser a tinica responsavel por qualquer
acusacdo de violagdo de direitos autorais que porventura possa ocorrer, isentando
completamente o Crea-PR de participacdo em qualquer irregularidade.

A Licitante Contratada devera elaborar, como parte do projeto, todos os documentos
necessdrios para interpretacdo, conferéncia e execucdo da obra, como memorias de
cédlculos e orcamentos. Cada projeto deverd apresentar sua documentacio
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aa.

bb.

CC.

dd.

ce.

correspondente em pasta especifica, incluindo uma pasta para o projeto de arquitetura
para melhor organizacao.

A Licitante Contratada deverd empregar a norma culta da lingua portuguesa na
elaboragdo e redacdo memoriais, textos e planilhas, etc., em todas as fases, observando
o conjunto de regras e padrdes linguisticos que correspondem a alto nivel de
escolaridade, sempre procedendo a revisdo ortografica, de acentuacdo, pontuacio, estilo
e gramatical antes da entrega do material ao Crea-PR. Todos os projetistas envolvidos
devem seguir o mesmo padrdo de formatagdo, linguagem e redagdo nos documentos
escritos das diferentes disciplinas.

O Memorial Descritivo devera conter a data de sua realizacdo e a descricdo geral do
projeto especifico, de suas partes constitutivas e de sua inter-relagdo com os demais
projetos especificos. A Licitante Contratada devera compor o memorial descritivo com
base nas informagdes extraidas dos modelos BIM. Deverao ser descritos os servicos a
serem executados, os materiais a serem empregados, 0s processos construtivos a serem
adotados, além das instalacdes especiais exigidas e das obras de infraestrutura e
complementares necessarias. Sempre que no memorial descritivo for mencionado
determinado tipo de composi¢@o e/ou elemento de projeto, este devera estar citado em
quais pranchas e informacao esta disponivel e/ou, de preferéncia, criar vinculos com o
modelo BIM. Preferencialmente, a descri¢do geral do projeto deverd ser dividida por
tipos, comentando-se as particularidades a serem observadas, como trecho prioritario
para execucio. E necessario relacionar todas as descricdes aos desenhos (ntimeros,
codigos, etc.) e indicar as normas que embasaram o projeto.

O Memorial Descritivo deverd abranger todo o detalhamento do projeto realizado,
como:

i. Conceituacio do projeto;
ii. Normas adotadas para a realizagdo dos célculos;
iii. Premissas basicas adotadas durante o projeto;
iv.  Objetivos do projeto;
v. Detalhamento de materiais empregados na obra ou no produto;

vi. Demais detalhes que podem ser importantes para o entendimento completo do
projeto.

Todas as pdginas do Memorial Descritivo deverdo estar datadas, conter numeracdo
sequencial e identificacdo no rodapé do arquivo ou do projeto (prancha) em que esteja
vinculado.

A caracterizacio dos servigos deverd ser realizada de forma clara e detalhada, de modo
a ndo suscitar ddvidas, devendo ser subdividida em tipo, ambientes e atividades.

As citacdes de normas técnicas e outras determinagdes legais deverdo, sempre que
possivel, conter a indicacdo do nimero do documento, 6rgdo emissor e sua
vigéncia/versao (ex.: NBR XXXX da ABNT, vig. més/ano).

Eventuais anexos do memorial deverdo ser numerados de forma sequencial em
algarismos romanos (ANEXO [, II, ...) e sua citagdo no corpo do memorial devera ser
feita de forma a remeter ao anexo facilmente (ex.: subitem 1.11 do ANEXO I).

Cada disciplina desenvolvida deverd possuir o seu Memorial Descritivo.
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O Memorial Justificativo devera se basear nas especificacdes técnicas apresentadas pelo
Crea-PR e indicar as razdes para as solucdes adotadas, com informagdes sobre a
conformidade do projeto especifico com as defini¢des pré-estabelecidas. Deverd
apresentar razdes para a adogdo dos programas e estilos escolhidos, relacionamento da
obra especifica com fatores condicionantes e outras justificativas julgadas pertinentes.

O Memorial Quantitativo deve apresentar a grandeza dos componentes construtivos e
dos materiais. Pode estar vinculado ao Caderno de Encargos.

O Memorial de Célculo devera conter os critérios e as normas que nortearam o célculo,
para cada tipo de projeto, bem como particularidades especiais que merecam citacio. E
necessdrio relacionar todos os cédlculos as descri¢des e aos desenhos (ntimeros, cédigos
etc.), além de indicar as normas que serviram como base para os célculos. Os calculos,
gréficos, tabelas utilizadas devem estar apresentados de forma clara e consistente.

As especificacdes de equipamentos deverdo ser estruturadas do seguinte modo:
i. Titulo (ex.: Especificacdes de Estabilizador de Tensdo);
iil. Objeto (ex.: Aquisicdo e instalagdo de equipamento);
iii. Local de instalacdo (nome da unidade e endereco completo, quando for o caso);

iv. Referéncia de projetos (indicagdo do(s) arquivo(s) do(s) projeto(s) a que se
reporta(m) a especificacdo quando for o caso);

v. Introducgdo (sumdrio contendo observacdes importantes em relagdo a exigéncias
e condicdes preliminares para fornecimento e instalacdo do equipamento, tais
como, hordrio de instalacdo, ndo interrup¢do do funcionamento das operacodes
normais da unidade, etc.);

vi. Caracteristicas técnicas (descricdo detalhada das caracteristicas desejadas,
capacidade nominal, dimensdes, dados de operacdo, regime de funcionamento,
etc.);

vii. Descrigo dos Servigos (descri¢io dos servigos a executar, quando for o caso);

viii. Descri¢do do equipamento, modelo, marca de referéncia, etc., a qual devera ser
clara e detalhada de modo a ndo suscitar davidas, devendo indicar a infraestrutura
requerida e outros itens envolvidos (transporte, ajustes, regulagens, entre outros);

ix. Tecnologia (descri¢do detalhada do padrdo construtivo desejado);

Xx. Partida e testes de funcionamento (descri¢do das rotinas para “start-up” e testes
de funcionamento, quando for o caso);

xi. Assisténcia técnica e garantia (descricdo das modalidades de assisténcia e suporte
técnicos desejados e indicac¢do dos tépicos que devem compor o certificado de
garantia a ser apresentado);

xii. Relacdo de anexos (se houver);
xiii. Local e data;

xiv. Identificacio e assinatura do Responsdvel Técnico (nome completo,
CAU/CREA/UF, formacao);
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xv. Todas as paginas das especificagdes deverdo conter numeracdo sequencial e
identificacdo no rodapé do arquivo ou do projeto (prancha) a que ele estd
vinculado e data.

O Caderno de Encargos deverd conter todas as informacdes que orientam a execugdo da
obra, materiais a serem utilizados, unidades de medig¢@o, aceitacdo e/ou recebimento de
servigos e obras de engenharia, bem como os procedimentos a serem observados na sua
fiscalizacdo. Além das informagdes técnicas, o caderno de encargos deve apresentar o
nome, nimero de registro do CREA/CAU de todos os profissionais projetistas.

A Maquete Eletronica deve permitir a visualizacdo dos principais aspectos estéticos,
funcionais e construtivos do edificio, a qual serd utilizada para a divulgacdo, em midias
diversas, da imagem da edificacdo. Deverdo ser apresentadas perspectivas externas e
internas de pontos importantes de cada edificio, com acabamento realistico e em tempo
real, contendo textura, cores, ambientacdo, vegetacdo e figuras decorativas, com a
representacdo de materiais aplicados, humanizacdo dos ambientes, intervencdo de
figuras humanas, mobilidrios e iluminacio; de modo que se possa transmitir 0 maior
ndmero possivel de informacdes, com 6tima experiéncia audiovisual, expressa por meio
de musicas e sons harmoniosos, e imagens tomadas de angulos internos e externos que
permitam mostrar, inclusive todas as fachadas das edificagGes e suas solugdes de
cobertura, como por exemplo, vista do observador, vista aérea, vistas frontal, laterais,
posterior e cobertura.

Os desenhos deverdo seguir as normas brasileiras para desenho técnico (ABNT) e
elaborados de tal forma que a andlise e compreensdo de todo o projeto seja facilitada.
Eles incluem plantas, elevacdes, cortes, detalhes construtivos, perspectivas, dentre
outros.

mm.As entidades (elementos, componentes e objetos) tridimensionais necessdrias para a

nn.

elaboragdo dos projetos que ndo estejam disponiveis na internet ou em outro banco de
dados, deverdo ser obrigatoriamente desenvolvidos pela Licitante Contratada. Essas
deverdo possuir os atributos necessdrios a sua caracterizagdo e identificagdo como
dimensdes, materiais, cores, texturas, entre outras informacdes que permitam e
garantam a coordenacio, a or¢amentagdo, o planejamento e a manutencio e operacao.
Todas as entidades utilizadas nos projetos deverdo estar ou ser desenvolvidas de tal
forma que o Crea-PR possa utiliza-las livremente em futuros projetos desenvolvidos ou

contratados, sem Onus.

Todos os elementos dos desenhos discriminados a seguir deverdo ser representados
obrigatoriamente com suas dimensdes e posi¢des, ndo sendo permitida a utilizacdo de
simbolos, a ndo ser que estejam previstos em norma valida especifica:

i.  Estrutura: todos os elementos (posi¢des e dimensdes exatas);
il. Instalacdes elétricas, 16gica e telefonia;

iii. Quadros;

iv. Lumindrias e tomadas;

v. Shafts e recortes para passagem maiores que 50x50 mm, em estrutura e/ou
alvenaria;

vi. Instalagdes hidrdulicas, sanitdrias, de combate a incéndio, gés etc.;

vii. Quadros e caixas de passagem;
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viii.
ix.
X.
xi.
xii.
xiii.
xiv.

XV.

Ralos, calhas e grelhas;

Loucas;

Reservatorios;

Instalagdes de ar-condicionado:
Tubulacdes com mais de 50 mm;
Dutos e isolamentos;

Difusores;

Equipamentos gerais.

00. O Plano de Gestao da Execucdo da Obra deverd garantir o detalhamento completo de
todos os elementos essenciais e estratégias executivas para a defini¢do das etapas da
obra, devendo conter e observar no minimo as seguintes exigéncias:

i.

ii.

jii.

iv.

V.

Andlise e dimensionamento das equipes técnicas de referéncia, bem como da
quantidade de trabalhadores de cada categoria que devem, no minimo, a ser
empregados para execucdo regular da obra, segundo o cronograma de execucao;

Estratégias de suprimento da obra (materiais e equipamentos) observadas as
etapas definidas no cronograma de execucao;

Solugdes técnicas de canteiro de obra, observadas as instalagdes minimas
necessdrias e a quantidade de trabalhadores necessdrios, especialmente nos
termos da legislagdo trabalhista vigente (inclusive com croquis e detalhamentos);

Estratégias e técnicas de fiscalizacdo da execugado da obra, inclusive quanto aos
ensaios e testes técnicos de controle de qualidade dos materiais empregados;

Os documentos de Responsabilidades Técnicas (ART/RRT) e outros referentes
as demandas especificas de cada especialidade, tais como registros e aprovacdes.

pp- As especificacdes técnicas de materiais, equipamentos e servicos (Caderno de
Encargos), devidamente subdivididas pelos tipos de projeto e relacionadas por itens,
deverdo apresentar todas as caracteristicas dos servicos, materiais e equipamentos, nao
deixando nenhuma diivida quanto ao material a ser adquirido e utilizado.

qq. Quanto aos materiais a serem especificados deverao ser citadas as normas de referéncia,
seu padrio de qualidade e eventuais testes para recebimento e aceitacdo, com
respectivos equipamentos, caracteristicas técnicas e critérios de recebimento. As
especificagdes deverdo atender as normas aplicdveis e sua elaboracdo deverd garantir
perfeita correspondéncia com todas as informacdes contidas nos demais elementos
constitutivos do projeto. E vedada a indicacio de marcas como referéncia para materiais,
sem a clara indicacdo das caracteristicas de similaridade. As especificagdes técnicas
deverdo conter, no minimo, as seguintes caracteristicas:

i.
ii.
iii.
iv.

V.

Nomenclatura;

Material basico;

Forma, dimensdes e tolerancias;
Funcionamento;

Acabamento superficial;
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vi. Procedimentos de recebimento e estocagem;

vii. Padrio final referido a um desempenho técnico.
rr. As especificagdes de servicos deverdo considerar:

vili. Materiais utilizados;

ix. Modo de preparo;

X. Acabamento superficial;

xi. Padrio final referido a um desempenho técnico;
xii. Disponibilidade de mao de obra.

ss. Poderdo ser utilizados como modelo os cadernos de encargos de uso corrente, como:
Praticas da SEAP - Manual de Obras Publicas e Edifica¢des; Caderno de Encargos da
PINI. No entanto, o Caderno de Encargos também deverd atender a ABNT NBR 12.219
e constar no minimo as seguintes informagdes por cada servigo: Descri¢do do servigo,
Conceito, Recomendagdes, Procedimento de execugdo, Critério de Medi¢do e Local de
aplicacio.

tt. Poderdo ser anexados catdlogos de fabricantes as suas especificagdes, com o objetivo
de elucidar davidas ou especificar procedimentos e materiais, no entanto, nao podera
especificar um tunico fabricante ou fornecedor especifico para cada item, salvo se
tecnicamente justificado. Deverdo ser mencionados modelo e linha de pelo menos 03
(trés) fabricantes de referéncia, escolhidos por critério de equivaléncia. Os catalogos
devem ser em lingua portuguesa.

uu. A troca de documentos e informacdes técnicas entre a fiscalizacdo e a Licitante
Contratada serd feita em meio eletrOnico, sistema de “nuvem”, disponibilizado e
mantido atualizado pela Licitante Contratada durante todo o periodo de execugdo e
vigéncia de suas obrigagcdes contratuais.

vv. A entrega das etapas de estudo preliminar e anteprojeto deve ser realizada apenas por
meio de arquivos digitais.

ww. A entrega da etapa de projeto de licenciamento, projeto bdsico e executivo deve ser
realizada em 01 (uma) via fisica e em arquivo digital.

xx. Os memoriais, orgamentos e cronogramas devem ser impressos em folha de papel sulfite
branco tamanho A4, com impressao de fotos e graficos colorida e encadernagdo do tipo
espiral.

yy. As pranchas de desenhos deverdo ser plotadas em folha de papel sulfite branco de
tamanho minimo A2, com legendas e cotas plotadas, sem rasuras ou emendas, as quais
devem conter a lista de eventuais alteragdes de projeto, com a indicagdo do nimero da
revisdo.

zz. O carimbo com a dimensdo de 18,5cm de largura, deve conter, no minimo, as seguintes
informacdes:

i. Nome do cliente (Crea-PR);
ii. Especialidade/titulo do projeto;

iii. Assunto da prancha;
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iv. Endereco do imével,
v. Nome e nimero do registro profissional do autor;
vi. Campos para assinatura (cliente e autor);
vii. Numero da prancha;
viii. Escala de plotagem;
ix. Data da elaboracdo do projeto;
X.  Quadro de revisoes.

xi. Nome do arquivo que originou o projeto (arquivo .rvt, por exemplo). Deste modo
minimamente se garante que a documentacdo foi efetivamente gerada a partir de
um modelo BIM e de qual versdo de arquivo ela foi extraida:

Identificagho do empreendimento Cédigo da
obra

PROJETO MODELO xoox

Arquivo
-23.0008068271,-43.4052039299 XXXX-ARQ-AP-001_SIT
Projetista Coordenador

GERENCIAMENTO E
DESENVOLVIMENTO O
PROJETOS

Disciplina Data:

GDP

GDP

Arquitetura 07.01.17
Anteprojeto
Indicada

Titulo do desenho Cédigo do desenho ARQ

AP
Planta de Situagao 01

I FAGDP\CLIENTE\PROJETO MODELO\O0OARQUIVO PRINCIPALIESCR-XXXX-ARQ-AP-R00.rvt I

Figura 4 - Fonte: Agéncia Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Guia 4 — Contratagdo e
Elaboragdo de Projetos BIM na Arquitetura e Engenharia. 2017.

aaa. Os desenhos técnicos deverdo seguir as normas brasileiras (ABNT) e serdo apresentados
em arquivos de extensdo: RVT, DWG e PDF, sem qualquer protecdo ou bloqueio,
compativeis com os programas Autodesk Revit 2020 ou superior e AutoCAD 2020 ou
superior.

bbb.Os arquivos deverdo ser entregues separados por disciplinas e além dos formatos nativos
(rvt, dwg, etc) também devem ser entregues no formato IFC 2x3 ou IFC4.

cce. Os modelos das disciplinas complementares deverdo ser relacionados e associados
(federados) ao modelo de Arquitetura, através da defini¢do de um ponto de referéncia
unico que serve de origem para o sistema de coordenadas que orienta o projeto, de
maneira a permitir a visdo de um modelo central. Esta modelagem dever4, ao final, estar
totalmente compativel com as solucdes desenvolvidas pelos projetos complementares.

ddd.Os arquivos digitais que contiverem desenhos ndo devem apresentar elementos
representados fora de sua escala normal (“escalonados”), cotas editadas ou blocos
editados ou explodidos, de forma a facilitar sua utilizacdo posterior para conferéncia
dos projetos impressos.

eee. A configuracdo dos tipos de letras e algarismos, tipos e espessuras das linhas, cotas,
simbolos, indicacdes, etc, para desenhos deverd seguir a NBR 6492 adotando padrao
unico para todas as disciplinas.
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fff. A definicdo das cores para a espessura de penas serd opc¢do da Contratada, devendo
sempre atentar para a legibilidade e compreensdo do desenho, adotando padrdo tnico
para todas as disciplinas.

ggg. Deverd conter no arquivo de desenho, externa aos limites da margem da folha, uma
tabela com a relacdo de cores e espessuras de pena, escala de plotagem e tamanho da
prancha.

hhh.Os nomes de todos os arquivos digitais fornecidos pela Contratada deverdo seguir a
seguinte padronizagao:

i. Todos os arquivos gerados deverdo ter seus nomes iniciados pelas siglas da
especialidade dos projetos (“EST”, por exemplo);

[T 2]

il. Ap6s a sigla, o nome dos arquivos devera incluir o separador (underscore);

iii. Apos o separador, incluir o tipo de informacao contida no arquivo (“PLANTA”,
“CORTE”, “IMAGEM?”, etc.) resumido a uma tnica palavra;

[T ]

iv.  Ap0s o tipo, incluir novo separador (underscore);

v. Ap6s o separador, incluir o nimero (trés digitos) do documento daquele tipo
naquele projeto especifico ("003", por exemplo);

T3]

vi.  Ap0s o nimero, incluir novo separador (underscore);

vii. Considerando possiveis novas versdes do mesmo arquivo, deverd ser colocada,
apos o separador, a versdo do arquivo representada pela letra “V” acrescida de
trés digitos numéricos ("VO007", por exemplo);

viii.  Finalizando o nome devera ser colocada a extensdo adequada do arquivo (“.dwg”,

L N3

“.docx”, “.xIsx”, etc.);
ix. Exemplo da utilizagdo da padronizagdo citada: “EST_PLANTA_003_V007.rvt”;

x. Cada projeto especifico (estrutura, elétrica, etc.) deverd ter uma pasta respectiva
que abrigue todos os seus arquivos, inclusive arquivos necessdrios para vinculos,
quando aplicavel.

ili. Os modelos tridimensionais, que devem ser apresentados em todas as etapas da
execucgdo do objeto, deverdo necessariamente ser desenvolvidos em plataforma BIM e
entregues em formato RVT, sem qualquer prote¢do ou bloqueio, compativeis com o
programa Autodesk Revit 2020 ou superior, incluindo todas as bibliotecas de objetos
utilizadas nos modelos.

Jij- Os arquivos digitais das ilustragcdes (imagens, graficos de apresentagdo, ilustracdes)
deverdo ser “Raster”, extensdo de arquivo TIF ou JPG, dependendo do tipo de imagem.
kkk.Todos os documentos aprovados deverdo ser entregues por meio de arquivos digitais

nas extensoes “.docx”, “.xIsx”, “.dwg”, “rvt”, “.nwc” e “.pdf”’, sem qualquer protecio
ou bloqueio.

113

Ill. Os arquivos com as extensdes “.dwg”, “.rvt’, “.nwc” devem ser elaborados em
programa compativel com o Autodesk 2020 ou superior.

27. No que se refere ao orcamento a Licitante Contratada deverd considerar:
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g.

As tabelas de quantitativos de objetos e de materiais devem estar formatadas de tal
forma a extrair as informagdes de forma automadtica e diretamente dos modelos BIM
das disciplinas, incluindo o modelo de arquitetura se for o caso.

Em todas as tabelas, quando couber, deve constar a classificacdo definida no SINAPI
ou, quando nio classificado neste sistema, deverd ser utilizada a NBR 15965 ou NC
(Nao Classificado), nesta ordem de prioridade. Quando a classificacdo for NC (Nao
Classificado) serd necessdria a entrega de no minimo trés (03) orcamentos e a definicao
de um novo cédigo de classificacao.

O Crea-PR poderd, a qualquer tempo durante o desenvolvimento dos projetos, solicitar
outras tabelas pertinentes ou a inclusdo de outros pardmetros e elementos que nao
estejam definidos a principio.

O orcamento deve se basear nas informagdes do projeto em BIM e compatibilizado.
Devera contemplar todos os servicos/materiais necessarios para a execu¢do da obra e a
adequada utilizacdo das instalagdes, tais como: movimentos de terra, pavimentagdes,
sinalizagGes vertical e horizontal, rede de combate a incéndio, instalacdes elétricas,
telefonia, dados, dgua fria, esgoto, dguas pluviais, elevadores, subestagao, sistema de
protecdo contra descargas atmosféricas, ligacdes com as redes publicas, entre outros.

O orcamento deverd ser composto de: Or¢camentos Sintéticos, Planilha or¢amentéria de
consolidagdo, Memdria de calculo analitico dos quantitativos, Orcamento Analitico,
Curva ABC dos servicos e Curva ABC dos insumos. Cada conjunto devera ser entregue
em uma versdo, em arquivos digitais editdveis e em pdf.

O orcamento sintético ou planilha or¢amentéria € a relacdo de todos os servigos com as
respectivas unidades de medida, quantidades e pregos unitarios, calculados a partir dos
projetos e demais especificacdes técnicas, contendo obrigatoriamente os seguintes
campos para cada servigo:

i. Item;
ii. Coddigo;
ili. Discriminacio;
iv. Unidade de medida;
v. Quantidade total;
vi. Custo unitario de material;
vii. Custo unitario de mao de obra;
viii. Custo unitario total;
ix. Custo total de material;
X. Custo total de mdo de obra;
xi. Custo total.

Conjuntamente com o or¢amento sintético, devera ser apresentada Memoria de Célculo
Analitica dos Quantitativos dos Servicos para todas as disciplinas de engenharia e
arquitetura. A memoria de calculo analitica dos quantitativos dos servigos deverd expor
de forma clara e objetiva a metodologia empregada pela Licitante Contratada para a
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i.

obtencdo dos quantitativos, os quais deverdo ser formados a partir dos quadros de
quantitativos e levantamento de materiais gerados nos arquivos de projetos em BIM.

As descricdes dos servigos/insumos integrantes do orcamento deverdo ser oriundas do
sistema de referéncia SINAPI e deverdo constar também do caderno de encargos a ser
apresentado, bem como no modelo BIM.

Nos or¢camentos, devera ser incluida a informacao do percentual maximo admitido para
Beneficios e Despesas Indiretas (BDI), composto pelos itens: Administragdo Central;
Despesas Financeiras; Riscos, Seguros, Garantia; Lucro Bruto; ISS; PIS; COFINS.

Deverd ser apresentado Demonstrativo Analitico da Taxa de BDI utilizada, tomando
como valores de referéncia o Acdérdio do Tribunal de Contas da Unido (TCU)
2622/2013-P.

O Orcamento Analitico deverd ser formado por Composi¢des de Custo Unitario de
todos os servigos existentes nos orcamentos sintéticos. Assim, cada item do or¢amento
sintético € desmembrado em uma composicao de custo unitdrio. Ou seja, para todos os
servicos deve ser apresentada Ficha de Composicdo de Custos Unitdrios, em que
constem no minimo as seguintes informagdes:

i.  Descritivo do Servico;
ii. Unidade de Medida;

iii. Coddigo da Composi¢do de Custo Unitaria: Cédigo tnico do sistema de referéncia
SINAPI;

iv. Base de Referéncia: Sistema de referéncia usado para a composi¢do (caso o
SINAPI ndo possua a codificacdo adequada);

v. Cddigo dos Insumos: devidamente correlacionado ao sistema de referéncia;

vi. Descri¢do dos Insumos: descricio sucinta do insumo, conforme sistema de
referéncia;

vii. Unidade do Insumo: qual a unidade de medida do insumo;

viii. Consumo Unitério: quantidade de consumo do insumo para a fabricacdo de uma
unidade da composi¢@o de custo unitdria;

ix. Valor Unitario: valor unitario do insumo;
X. Custo Parcial: custo parcial do insumo na composigao.
Deve ser apresentada a ART ou RRT referente ao orcamento.

O modelo da planilha orcamentdria deverd ser submetido previamente a fiscalizacdo
para aprovagao.

Todos os servigos necessdrios para a realizacdo da obra, sejam diretos ou indiretos,
deverao estar discriminados na planilha.

No preco de mao de obra deverd ser incluido o valor de encargos sociais, juntamente
com os encargos complementares que sdo: despesas como alimentacéo, vale-transporte,
EPI, exames médicos, ferramentas bdsicas, uniforme, dentre outras que se facam
necessdrias. Deverd ser calculado o custo da hora da médo de obra por fungdo.
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p. A planilha devera ser elaborada relacionando os servicos a serem executados (escopo),
baseado em levantamento de quantitativos de projeto, levantamento de informacdes no
local e em todos os relatérios € memoriais apresentados com os projetos.

q. Os servigos civis necessarios para execucdo de todas as instalacOes deverdo estar
discriminados na planilha, coma respectiva identificag@o.

r. A planilha de orcamento dos projetos deve conter, em separado, o valor dos servigos
(mao de obra), equipamentos e materiais, a referéncia utilizada (fonte e respectivo
cddigo, quando aplicdvel), unidade, quantidade, preco unitério, prego total, total geral e
BDI, com as respectivas férmulas de cdlculo, tudo conforme recomendacdes atualizadas
do Tribunal de Contas da Unido - TCU. Na coluna que indicar qual foi o critério
utilizado para a obtenc¢do do preco:

i. Deve ser utilizado como referéncia bésica, quando aplicdvel, o Sistema Nacional
de Pesquisa de Custos e Indices da Construcao Civil — SINAPI, ou outro sistema
de precos oficial que melhor corresponda a realidade local, devidamente indicado
e justificado.

ii. Todos os precos compostos que niao sejam originados por sistemas de precos
oficiais deverio ter suas composi¢des apresentadas de forma analitica, em anexo
ao orcamento detalhado, contendo as composicdes dos custos unitdrios dos
Servicos.

ili. Para os materiais e servicos nao constantes nas condi¢des anteriores, devera ser
realizada pesquisa de precos junto ao mercado fornecedor, com a adocio dos
menores valores obtidos. A Contratada deverd fornecer ao Crea-PR todas as
cotacdes e orcamentos obtidos.

iv. Deverdo ser apresentadas as composicdes analiticas das Leis Sociais e do BDI
aplicados no orgamento.

v. O orcamento deverd ser apresentado com valores financeiros com duas casas
decimais.

vi. O cronograma fisico-financeiro deve contemplar todas as fases de execucio da
obra e representar o desenvolvimento previsto para a execucao total dos servicos
em relacdo ao tempo, incluindo a definicdo do caminho critico para execucao da
obra e dos servicos com folgas para execugao.

vii. O orcamento e o cronograma fisico-financeiro devem ser apresentados em
planilha Excel, com todas as férmulas visiveis e editdveis.

s. A Licitante Contratada deverd garantir que os materiais constantes da lista de material
estejam corretamente especificados e na quantidade certa para executar o projeto, sob
pena de ter que refazé-la ou ainda arcar com os custos causados pela falta de algum
item. Serd tolerado, por item, uma varia¢do de até 10% no quantitativo.

28. Os direitos patrimoniais relativos aos estudos e projetos desenvolvidos pela Licitante
Contratada para execucdo do objeto contratual serdo cedidos ao CREA-PR, conforme
imperativo do art. 111, da Lei n.° 8.666/93.

29. A Licitante Contratada deverd prestar todo e qualquer esclarecimento necessdrio a correta
interpretacdo dos projetos e demais especificagdes por ela desenvolvidas, especialmente na
ocasido da respectiva execugdo do objeto ou da licitacdo para sua contratacao.
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II1.

Iv.

VI.

30.

31.

32.

33.

O Crea-PR encaminhard por meio eletronico (e-mail), as duvidas ou questionamentos dos
interessados, ocasido em que deverd receber resposta em até 24 (vinte e quatro) horas, sempre
com a clara indicacido dos fundamentos legais e/ou técnicos que embasaram a sua resposta
(lei, norma, estudo cientifico, etc.).

Na hipétese de ser necessdria qualquer correcdo nos projetos ou demais especificacdes, estas
deverdo ser realizadas em até 48 (quarenta e oito) horas, contadas do término do prazo
indicado no item anterior, salvo especificagdo de prazo diferente formalizada pela
fiscalizacao.

Durante a execugdo do objeto, a fiscalizacdo do Crea-PR ird monitorar constantemente o
nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragao, a ponto de prestar orientacdes,
esclarecimentos e detalhamentos que se facam necessdrios ao fiel cumprimento dos itens
deste instrumento, baseados em legislacdo, normativos, guias, publica¢des, manuais,
melhores praticas, consultorias, bem como intervir e requerer a Licitante Contratada a
corre¢do das faltas, falhas e irregularidades eventualmente constatadas.

Todos os servicos deverdo atender fielmente as especificacdes deste instrumento, que por
sua vez se vincula ao respectivo instrumento convocatdrio e seus anexos, bem como a
proposta vencedora, independentemente de transcri¢do.

DO VALOR ESTIMADO

O valor global méximo admitido para a execugio do objeto é R$ 1.806.369,01 (um milhdo
oitocentos e seis mil trezentos e sessenta e nove reais e um centavo).

DA VISITA TECNICA

Para a correta elaboracio da proposta, a licitante poderd, a seu exclusivo critério, realizar
vistoria no terreno destinado a futura execu¢do da obra, acompanhado por servidor designado
para esse fim, durante o periodo de expediente do Crea-PR e mediante prévio agendamento.

DA PROPOSTA DE PRECO E DO JULGAMENTO

A proposta de precos deverd conter anexo, além do preco global, o cronograma fisico.

DA ADJUDICACAO, DA FORMA E DO REGIME DE EXECUCAO

1)
2)

A adjudicacio serd pelo menor prego global.

A forma de execugdo serd indireta, sob o regime de empreitada por preco global.
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VII.

DA JUSTIFICATIVA

O Crea-PR € um conselho de fiscalizacdo profissional, vinculado ao Conselho Federal de
Engenharia e Agronomia - Confea, que possui renda, patrimonio, quadro funcional e autonomia
administrativa préprios e tem atribuicdo de fiscalizar as atividades de engenharia, agronomia e
geociéncias e o exercicio técnico e ético das profissdes regulamentadas a ele vinculadas.

O decurso de anos da elaboracdo dos projetos da nova Sede Administrativa do Crea-PR no terreno
da Rua Mateus Leme provocou a defasagem tecnoldgica ou a indisponibilidade comercial dos
materiais e equipamentos especificados originalmente. Além disso, verificou-se que a atualizagdo
dos projetos era indispensdvel para atender as novas necessidades do Conselho e refletir a
legislacdo urbanistica e normas vigentes. Assim, o Crea-PR decidiu efetuar a revisao, atualizagdo
e complementacdo dos projetos de arquitetura e engenharia para a construcdo da nova sede em
plataforma BIM.

A utilizacdo do BIM permite a visualizacdo de interferéncias e incompatibilidades entre as
disciplinas de projeto, viabilizando solucdes adequadas previamente a execucdo da obra, isto é,
produz projetos melhores e mais eficientes, com menor possibilidade de gastos de tempo e
recursos com retrabalhos.

O Plano Plurianual (PPA) do Crea-PR (2022-2024), em cumprimento ao previsto no artigo 165
da Constituicdo Federal de 1988, € o principal instrumento de planejamento de médio prazo da
administracdo publica brasileira, obrigatdrio para Autarquias Federais. Com a adogdo deste plano
tornou-se obrigatdrio ao Crea-PR planejar todas as suas agdes de médio prazo, e também seu
or¢camento, de modo a ndo ferir as diretrizes nele contidas, sendo obrigatéria a atuagdo dentro dos
limites previstos na redacdo do PPA no periodo de sua vigéncia. Um dos itens previsto no PPA
refere-se a “Nova Sede”, que compreende todos os recursos necessarios a execug¢do da nova Sede
do Conselho em terreno préprio, conforme projeto. Engloba os valores destinados exclusivamente

ao cronograma de obra, que deverdo ser aportados através de créditos adicionais ao or¢camento.

O Crea-PR conta com uma equipe técnica reduzida e insuficiente para a elaboracdo adequada de
toda a documentacio necessaria para os projetos complementares. Projetos executivos de diversas
disciplinas, plano de obras, planilhas orcamentdrias, composi¢cdes de preco, especificacdes
técnicas, entre outros documentos, constituem um conjunto volumoso de documentos e
informacdes que exige uma equipe técnica com adequado dimensionamento, especializacdo e
atribuicao legal nas diversas disciplinas envolvidas.

Logo, para dar continuidade ao planejamento existente, faz-se imperativa a contratacdo de
empresa especializada para fornecimento dos projetos complementares os quais sdo de
fundamental necessidade para a precisa caracterizacido da edificacdo e para compor o edital de
licitacao de execugdo da obra.

A elaboragdo de projetos complementares em nivel aceitdvel de acordo com os normativos e
legislacdo vigentes exige a constituicdo de equipe técnica multidisciplinar, composta por
profissionais de diversas especialidades da engenharia e da arquitetura, atuando em conjunto, sob
a supervisdo de um coordenador, a fim de atender a todas as premissas de projetos para obras
publicas.

A execucdo de obra é uma atividade complexa, com singularidades especificas e a correta
elaboragdo dos projetos possibilita que essa seja executada dentro da técnica, prazos e custos
estimados, reduzindo as imprecisdes na elaboracdo dos orcamentos, cronogramas e, por
consequéncia, evitar a necessidade de aditivos durante a execugdo da obra.
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O beneficio direto que resultard da contratacio de profissionais habilitados em especialidades e
quantidade suficientes para elaboracdo dos projetos necessdrios para a constru¢do da Sede
Administrativa do Crea-PR, visando a minimizacao do potencial de erros ou inconformidades no
resultado final dos produtos esperados e na execugdo da obra.

O beneficio indireto corresponderd ao cumprimento do Plano Plurianual do Crea-PR, previsto
para a construcdo da nova sede de 2022 a 2024.

DA EXIGENCIA DE CAPACITACAO TECNICA

Certiddo de Registro da PESSOA JURIDICA que indique estar habilitada a exercer as suas
atividades, expedida pelo conselho profissional competente do Estado em que possui
registro.

a) Na hipdtese da licitante ser declarada vencedora e ndo possuir registro no conselho
profissional competente do Parand, deverd providencii-lo antes da assinatura do
contrato, sob a pena de serem aplicadas as sangdes para inadimpléncia total.

Certidao de Registro da PESSOA FISICA que relacione o profissional indicado para ser o
coordenador, como habilitado a exercer as suas atividades, expedida pelo conselho
profissional competente do Estado em que possui registro.

A qualificacdo técnico-profissional deve ser comprovada por meio de Certidao de Acervo
Técnico — CAT emitida pelo conselho profissional competente, em nome do profissional
indicado no item anterior, acompanhada do seu respectivo Atestado Técnico. O Atestado
Técnico somente serd aceito se emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado.

a) A CAT e o respectivo Atestado Técnico devem conter a coordenacdo e/ou elaboracio
de projetos em plataforma BIM (Building Information Modeling), para a construcdo, ou
a execucao de reforma, ou ainda a execucao de ampliacio de edificacdo, a partir de
4.500 m? de drea.

b) A CAT deve possuir descri¢do do servico em consonincia com o respectivo atestado,
contendo, no minimo, os seguintes itens: dados relativos ao projeto (a exemplo de:
endereco, drea, nimero de pavimentos, caracteristicas especificas, entre outras), nome
completo, titulo e ndmero do registro no Conselho profissional competente do
profissional em cujo nome foi registrado o documento de Responsabilidade Técnica
objeto da certidao.

c¢) Para CAT e Atestado de trabalhos de mudltiplas atividades realizadas por equipes
multidisciplinares ou consorcios, a licitante deverd apresentar a CAT e o respectivo
Atestado Técnico que demonstre detalhadamente a parte que lhe diz respeito. Na
impossibilidade de aferir exatamente os servigos realizados, por meio dos documentos
apresentados, estes ndo serdo considerados, podendo resultar na inabilitacdo da licitante.

Para efeitos da comprovacdo das disciplinas e da drea minima do objeto, serd admitida a
apresentacdo de diferentes atestados de servigos executados de forma concomitante.
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IX.

XI.

XII.

DA VIGENCIA DO CONTRATO

O contrato terd vigéncia de 24 (vinte quatro) meses, contados de sua assinatura, podendo ser
prorrogado apenas nas hipéteses previstas no art. 57, §1°, da Lei n°® 8.666/93.

DO PRAZO DE EXECUCAO DO OBJETO

1. A execugdo do objeto deverd ser concluida em até 230 (duzentos e trinta) dias, contados da
emissdo da Ordem de Servico. Para tanto, deverdo ser consideradas as seguintes condigdes:

t. Plano de Execug¢do BIM: em até 10 dias apds a emissdo da Ordem de Compra e/ou
Servico.

u. Estudo Preliminar: em até 30 dias apds a aprovagdo do Plano de Execucdo BIM.
v. Anteprojeto: em até 50 dias apds a aprovagdo do Estudo Preliminar.
w. Projeto para Licenciamento: em até 30 dias apds a aprovacdo do Anteprojeto.

X. Projeto Bésico: em até 55 dias apds a aprovagdo do Projeto Bésico de Arquitetura e do
Anteprojeto dos Projetos Complementares.

y. Projeto Executivo: em até 55 dias apds a aprovagao do Projeto Executivo de Arquitetura
e do Projeto Bésico dos Projetos Complementares.

z. A fiscalizacdo formalizard em documento préprio a autoriza¢do para o inicio de cada
etapa, a partir da qual serd considerada a contabiliza¢do do prazo.

2. O objeto deverd ser iniciado mediante prévio registro das respectivas Responsabilidades
Técnicas, em suas etapas e prazos, bem como apds a obtencdo das aprovacdes junto a
Prefeitura, Corpo de Bombeiros e Concessiondrias, se for o caso.

DO PRAZO E DAS CONDICOES DA GARANTIA DA EXECUCAO DO OBJETO

A Licitante Contratada devera prestar esclarecimentos e promover as correcdes indicadas pelo
Crea-PR por até 5 (cinco) anos, contados da emiss@o do Termo de Recebimento Definitivo.

DA GARANTIA CONTRATUAL

Nos termos do art. 56 da Lei n.° 8.666/93, a Contratada deverd prestar, a titulo de garantia
contratual, o valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total, devendo, a referida garantia,
ter prazo de validade idéntica ao referido instrumento, que podera ser estendida na hipétese de
sinistro. A efetivacio da garantia deverd ser comprovada em até 10 (dez) dias uteis, contados da
assinatura do contrato, podendo a Licitante Contratada optar por uma das seguintes modalidades:

a) Caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica;

b) Seguro-garantia; ou
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)

Fianga bancdria.

XIII. DOS PAGAMENTOS

O pagamento serd efetuado nas parcelas a seguir descritas, em até 10 (dez) dias tteis apds o aceite
da etapa correspondente pelo Crea-PR, dos itens executados pela Licitante Contratada, ocasido
em que deverd ser emitido o respectivo documento fiscal, que conterd expressamente as retengdes
de tributos, nos termos da legislacio. H4 que ser observado que além da comprovacdo da
regularidade junto a CEF, efetuada por intermédio do Certificado de Regularidade do FGTS —
CRF devera ainda ser comprovada a manutencio da regularidade dos débitos trabalhistas e dos
tributos federais, estaduais e municipais da Licitante Contratada:

a)
b)
¢
d)
e)
f)

Estudo preliminar: 15% (quinze por cento) do valor total;

Anteprojeto: 20% (vinte por cento) do valor total;

Projeto para licenciamento (aprovagdo): 10% (dez por cento) do valor total;
Projeto bésico: 25% (vinte e cinco por cento) do valor total;

Projeto executivo: 25% (vinte e cinco por cento) do valor total;

Obtencido da etiqueta do projeto (Procel): 5% (cinco por cento) do valor total.

XIV. DAS OBRIGACOES DO CREA-PR

1)

2)

3)

4)
5)
6)

7)

Acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execucdo do objeto por um representante
especialmente designado, nos termos do art. 67 da Lei n.° 8.666/93.

Rejeitar, justificadamente, no todo ou em parte, a execugdo do objeto realizada em desacordo
com o objeto, inclusive na hipétese de execucao por terceiros sem autorizacao.

Notificar a Licitante Contratada a respeito da ocorréncia de eventuais imperfeicoes
observadas no curso de execucdo do objeto, fixando prazo para a sua corre¢do.

Prestar informacdes e esclarecimentos que vierem a ser formalmente solicitados.
Aplicar a Licitante Contratada as penalidades regulamentares e contratuais previstas.

Efetuar os pagamentos a Contratada apds a execucdo do objeto, na forma e nos prazos
estabelecidos.

Proporcionar os meios necessdrios ao cumprimento das obrigacdes dentro das normas e
condi¢des pactuadas.

XV. DAS OBRIGACOES DA LICITANTE CONTRATADA

Sdo responsabilidades da Licitante Contratada, além daquelas ja expressamente definidas nas
demais condicdes deste instrumento:
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a.

c.
d.

e.

i.

Cumprir a legislacdo e as normas técnicas, inclusive da ABNT, inerentes a execucdo do
objeto e a sua atividade.

Apds a convocagdo, firmar o Contrato no prazo maximo estabelecido, sob a pena de
aplicag@o das sangdes previstas.

Cumprir os prazos para a execugdo do objeto.
N3o transferir indevidamente a outrem, a execug@o do objeto e demais obrigagdes avencadas.

Prestar esclarecimentos que forem solicitados pelo Crea-PR em no maximo 2 (dois) dias
uteis contados da solicitacdo, cujas reclamagdes se obrigam a se manifestar e atender
prontamente.

Contratar e treinar todo o pessoal necessario a execucio do objeto.

Fornecer para seus empregados todos os equipamentos necessdrios a execu¢do do objeto,
inclusive e principalmente, aqueles que se referirem a protecao individual e coletiva.

Manter durante toda a execucdo do objeto, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo
exigidas para sua contratagdo em compatibilidade com as obriga¢des assumidas.

Substituir, sempre que exigido pelo Crea-PR e independentemente de justificativa, qualquer
empregado cuja atuagdo, permanéncia e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais,
inconvenientes ou insatisfatdrios a disciplina ou ao interesse do Servico Ptblico.

Executar o objeto dentro dos parimetros e rotinas previamente estabelecidas, em observancia
as recomendagdes aceitas pela boa técnica, pelas normas e pela legislagdo vigentes.

Assumir:

i. Todos os 6nus com os encargos fiscais e comerciais, impostos e seguros, relativamente
a execucdo do objeto, bem como a qualquer acidente de que venham a ser vitimas seus
profissionais e/ou por aqueles causados por eles a terceiros, quando da execugdo do
objeto.

ii. Todos os encargos previdencidrios e obrigacdes sociais previstos na legislacio social
e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldd-los na época prépria, vez que os seus
empregados ndo manterdo nenhum vinculo empregaticio com o Crea-PR.

ili. Todas as providéncias e obrigacdes estabelecidas na legislacdo especifica de acidentes
de trabalho, quando, em ocorréncia da espécie forem vitimas os seus empregados no
desempenho dos servicos ou em conexdo com eles, ainda que acontecido em
dependéncia do Crea-PR.

iv. Todos os encargos de eventual demanda trabalhista, civel ou penal, relacionada a
execucdo do objeto, originariamente ou vinculadas por prevencdo, conexdo ou
continéncia.

v. Todos os eventuais danos causados diretamente ao Crea-PR, quando estes tiverem sido
ocasionados, por seus empregados ou prepostos, durante a execucio do objeto.

vi. Todas as despesas decorrentes da nao observancia das condi¢des constantes do objeto,
bem como de infra¢des praticadas por seus empregados ou prepostos, ainda que no
recinto do Crea-PR.

vii. Todas as despesas diretas ou indiretas, tais como saldrio, transporte, alimentacgio,
didrias, indenizacdes civis e quaisquer outras que forem devidas a seus empregados
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0.

r.

S.

V.

na execuc¢do do objeto, bem como aquelas realizadas com eventuais terceirizacdes,
ficando o Crea-PR isento de qualquer vinculo empregaticio.

Indicar e manter o seu representante junto ao Crea-PR, que durante o periodo de vigéncia do
Contrato serd a quem a Administragdo recorrerd sempre que for necessario, inclusive para
requerer esclarecimentos e exigir solug@o para as reclamacdes que porventura surjam durante
a execugdo do objeto.

Zelar pelo sigilo inerente a execug¢do do objeto e pela confidencialidade quanto aos dados e
informagdes do Crea-PR a que eventualmente tenha acesso, empregando todos os meios
necessarios para tanto.

Emitir Comunicado de Acidente de Trabalho — CAT, em formuldrio préprio do INSS, em
caso de eventual ocorréncia de acidente com seus empregados nas dependéncias do Crea-
PR, apresentando copia a fiscalizagcdo do Contrato.

Nao contratar para atuar na execucao do Contrato servidor pertencente ao quadro de pessoal
do Crea-PR, ou terceiro que ja lhe preste servigos.

Manter banco de dados atualizado dos empregados que estejam eventualmente
desempenhando suas atividades nas instalagdes do Crea-PR, contendo, minimamente: nome,
CPF, nivel de escolaridade, endereco residencial e telefone, disponibilizando-o, sempre que
formalmente solicitado.

Instruir ao seu preposto quanto a necessidade de acatar as orientagdes do Crea-PR, inclusive
quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Seguranca e Medicina do Trabalho, se for
0 caso.

Providenciar, sem custos e/ou procedimentos adicionais, a imediata substitui¢do de qualquer
insumo inadequado, assim considerado como sendo aquele que nio atenda as especificagdes
deste instrumento.

Executar o objeto com esmero e corre¢do, refazendo tudo aquilo que for impugnado pelo
Fiscal do Contrato, mesmo que ja realizado ou em execucdo, sem acréscimo de prazo e/ou
onus para a o Crea-PR. No caso de revisdes ou refazimentos, o prazo utilizado a mais para
término da etapa, deverd ser compensado nas etapas seguintes, de forma que o prazo integral
de conclusio do objeto ndo seja prejudicado.

Efetuar a execucdo do objeto sem qualquer tipo de prejuizo ou transtorno as atividades do
Crea-PR.

Comunicar ao Fiscal do Contrato, formalmente e por meio de protocolo, qualquer
anormalidade na correta fruicio do objeto, prestando os esclarecimentos que julgar
necessarios, bem como comunicar prontamente a eventual impossibilidade de execugdo de
qualquer obriga¢do ajustada, visando a adog¢do das medidas cabiveis por parte do Crea-PR.

Nao utilizar o nome e/ou logomarca do Crea-PR em qualquer tipo de divulgacdo da sua
atividade, mesmo apds o encerramento da execucao do objeto.

N3o se pronunciar a imprensa em geral, sobre quaisquer assuntos relativos as atividades do
Crea-PR que por ventura tenha acesso por conta da execugdo do objeto.

Abster-se de caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer tipo de operacao financeira.

Realizar reunides periddicas com o Fiscal do Contrato, ou a qualquer momento, se
convocado, para avaliacdo do andamento da execucdo do objeto. As reunides serdo
realizadas por videoconferéncia, portanto, a Licitante Contratada deve dispor de um
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Z.

aa.

bb.

CC.

dd.

ee.

ff.

hh.

ii.

kk.

1.

ambiente adequado e silencioso, bem como todos os requisitos e recursos tecnoldgicos de
hardware e software necessarios para viabilizar perfeitamente este tipo de reunido, tais
como: computador, programas computacionais, webcams, caixas de som, microfones, acesso
a internet com conexdo rdpida e estdvel, etc. Na eventual impossibilidade técnica da
realizagcdo por meio de tecnologia (internet), todas as despesas referentes a reunido presencial
correrdo exclusivamente por conta da Licitante Contratada.

Empregar profissionais preparados e habilitados para o desempenho das fun¢des, bem como
manté-los devidamente identificados quando exercendo atividades nas dependéncias do
Crea-PR.

Registrar as ocorréncias observadas durante a execucdo do objeto, bem como informar
prontamente ao Crea-PR eventuais anormalidades.

Substituir qualquer empregado, no prazo méximo de 24 (vinte e quatro) horas, cuja atuagdo,
permanéncia e/ou comportamento junto ao Crea-PR sejam julgados prejudiciais,
inconvenientes e/ou insatisfatdrios.

Responsabilizar-se pelos danos causados ao patriménio do Crea-PR por dolo, negligéncia,
impericia ou imprudéncia de seus empregados, ficando obrigada a promover a devida
restauracdo e/ou o ressarcimento a pregos utilizados, dentro de 30 (trinta) dias contados a
partir da comprovacao de sua responsabilidade. Caso ndo o faca dentro do prazo estipulado,
ao Crea-PR se reserva ao direito de descontar o valor do ressarcimento da fatura do més, sem
prejuizo na aplicag@o de eventuais penalidades.

Assumir toda a responsabilidade e tomar as medidas necessdrias ao atendimento dos seus
empregados, acidentados ou com mal subito, inclusive em casos emergenciais.

Comprovar o(s) registro(s) do(s) respectivo(s) documento(s) de responsabilidade técnica,
bem como informar imediatamente o Crea-PR na hipdtese de alteracdo do seu responsavel
técnico.

Manter o seu registro regular, bem como de um responsavel técnico habilitado, perante o
Crea-PR.

Seguir o protocolo de higienizacdo do Crea-PR.

Manter, na direcdo e responsabilidade técnica o profissional habilitado e indicado no curso
da licitag¢@o, que ficard autorizado a representar a Contratada em suas relacdes com o Crea-
PR. A substitui¢do do Responsdvel Técnico e/ou integrante da equipe técnica, somente
podera ocorrer por outro de igual lastro de experiéncia e capacidade, e mediante aceitacdao
formal do Crea-PR.

Promover a organizacdo técnica e administrativa de modo a conduzi-las eficientemente, de
acordo com os documentos e especificacdes que integram este instrumento, o edital e o
contrato, bem como em completo atendimento a legislagcdo em vigor.

Conduzir os servigos em estrita observancia das normas da legislagdo federal, estadual e
municipal, cumprindo as determinac¢des dos poderes publicos.

Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pelo Crea-PR, ou por seus prepostos,
bem como acesso aos documentos relativos aos servigos.

Iniciar a execuc¢do do objeto conforme a respectiva Ordem de Servico.
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XVI.

XVIIL

mm.Manter, durante todo o periodo da vigéncia contratual, as condi¢des de habilitacio juridica,

técnica, fiscal e econdmico-financeira exigidas na licitacdo, sob a pena de rescisiao contratual
e aplicacdo das penas por inadimpléncia total ou parcial, conforme o caso.

DA FISCALIZACAO

1. A execugdo do objeto serd acompanhada e fiscalizada, nos termos do disposto no art. 67 da

Lei n° 8.666/93, por servidores lotados no Setor de Obras e Servicos de Engenharia, ou por
preposto expressamente indicado, podendo ser substituido, conforme conveniéncia e
oportunidade do Crea-PR.

A fiscalizagdo exercida no interesse exclusivo do Crea-PR, ndo exclui e nem reduz a
responsabilidade da Licitante Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade e, na sua ocorréncia, ndo implica em corresponsabilidade da Administracao
ou dos seus agentes e prepostos, salvo quanto a estes se decorrente de a¢do ou omissao
funcional apuradas na forma da legislagdo vigente.

A Fiscalizagdo analisard com o mesmo rigor, tanto a forma quanto o conteido dos
documentos apresentados. Serdo analisados aspectos como: organizagdo, conformidade aos
requisitos e cldusulas contratuais, coeréncia, coesdo, inteligibilidade, 16gica, disposi¢cdo
racional dos elementos projetados, otimizacdo do espaco utilizado nas folhas, escalas
utilizadas, localizagdo de elementos, sequéncia de apresentacdo, eliminacdo de
interferéncias, detalhamentos necessdrios, emprego da norma culta da lingua portuguesa na
elaboracgao de textos e memoriais, etc. Para tanto:

a. O contetido devera estar em conformidade com as disposi¢des técnicas contratuais e
com as demais normas e legislagdes em vigor.

b. Os servicos serdo acompanhados por meio de reunides periddicas (videoconferéncia)
entre a Licitante Contratada, a fiscalizacdo e seus eventuais prepostos.

A Licitante Contratada se sujeitara a inspecao do objeto fornecido, e aceitara os métodos e
processos de inspecdo, verificacdo e controle adotados pela fiscalizagdo do Crea-PR, quer
seja exercida pelo proprio Crea ou pessoa por este designada, obrigando-se a fornecer todos
os dados, relagao de pessoal, elementos, esclarecimentos, comunica¢des, adequagdes e
correcdes julgadas necessdrias a correta execugdo do objeto.

DAS SANCOES

A inexecucdo parcial ou total do objeto do contrato ou a pratica dos atos indicados neste item,
constatado o nexo causal devido a acdo ou a omissdo da Contratada, relativamente as obrigacdes
contratuais, torna passivel a aplicacdo das sangdes previstas na Lei n.° 8.666/1993 e neste
instrumento, observando o contraditério e a ampla defesa, conforme a seguir descrito:

a. Adverténcia, que poderd ser aplicada no caso de descumprimento parcial das obrigagdes
e responsabilidades assumidas, por culpa da Contratada, bem como no caso de outras
ocorréncias que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento das atividades do
Crea-PR, a critério da Fiscalizac¢do, desde que ndo caiba a aplicacdo de sancdo mais
grave;
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b. Multa, que serd aplicada nas hip6teses de falhas, atraso injustificado, inexecucao parcial
ou total do Contrato, sendo observadas a tipificacdo e a base de célculo constantes da
alinea seguinte;

¢. Suspensdo tempordria de participagdo em licitacdo e impedimento de contratar com o
Crea-PR, pelo prazo de até 02 (dois) anos, conforme os seguintes pardmetros, sem
prejuizo das multas previstas e das demais penalidades legais:

TABELA 1
Base de célculo
Suspensio temporaria de participagdo
Grau da Mul L .
Infracio o ulta em licitacdo e impedimento de
¢ (incidente sobre o valor total contratar com o Crea-PR
do contrato .. L.
) Minimo Miéximo
1 0,1 % Nao aplicavel 1 més
2 1% 1 més 6 meses
3 3% 3 meses 12 meses
4 7 % 6 meses 18 meses
5 10 % 12 meses 2 anos
TABELA 2
e Grau da A
Item Tipificagdo ~ Incidéncia
Infracio
e Por empregado
Manter empregado sem qualificacio para a preg
1 ~ . 2 em cada
execucdo do objeto. N
ocorréncia
Suspender ou interromper a execucao do objeto, N
2 p . bet ¢ > 3 Por ocorréncia
salvo motivo de forca maior ou caso fortuito.
Destruir ou danificar documentos, informacdes,
dependéncias e/ou equipamentos do Crea-PR .
3 4 Por ocorréncia
que eventualmente tenha acesso, por culpa ou
dolo de seus agentes.
Utilizar as  dependéncias, informacdes,
4 documentos, equipamentos e/ou demais 4 Por ocorréncia
facilidades do Crea-PR para fins diversos do
objeto ou sem autorizagdo formal.
Nao executar ou executar com falha servico
5 e/ou fornecimento previsto, sem motivo 3 Por ocorréncia
justificado.
Permitir situagdo que origine a possibilidade de
6 causar ou cause dano fisico, lesdo corporal ou 5 Por ocorréncia
de consequéncias letais.

Edital de Licitacdo n.° 031/2022 Tomada de Precos n.° 002/2022 Pagina 75 de 149



SERVICO PUBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA — CREA-PR

Niao substituir empregado que tenha conduta
inconveniente ou incompativel com suas
atribuicdes.

Por empregado
em cada
ocorréncia

Nao cumprir hordrio ou prazo estabelecido, ou
ainda solicitagdo decorrente.

Por ocorréncia

Nao cumprir determinagdo formal da
fiscalizacdo, inclusive instru¢do complementar.

Por ocorréncia

10

Nio apresentar, quando solicitada,
documentacdo  fiscal, trabalhista  e/ou
previdencidria.

Por dia em cada
ocorréncia

11

Nao pagar saldrios e demais verbas trabalhistas,
bem como nio recolher as contribui¢des sociais,
previdenciarias para com o Fundo de Garantia
do Tempo de Servigo (FGTS) em relagcdo aos
empregados que efetivamente participarem da
execucdo do Contrato.

Por ocorréncia

12

Apresentar falha ou omissdo no cumprimento
da legislagdo especifica (legal ou infralegal),
normas técnicas e regulamentares vigentes
aplicdveis ao objeto, inclusive que acarrete
reprovacdes junto a fiscalizacdo, aos 6rgios de
licenciamento competentes e/ou ao Inmetro
(Etiqueta Procel).

Por lei ou
normativo em
cada ocorréncia
e/ou reprovagao

13

Nao manter as suas condicOes de habilitacao.

Por ocorréncia

14

Alterar ou ndo prestar informagdo quanto a
qualidade, quantidade ou composicio de
qualquer componente do objeto.

Por ocorréncia

15

Atrasar o término da prestacdo de servigos.

Por dia em cada
ocorréncia

16

Apresentar documentacdo e/ou informacio
falsa; fraudar a execucdo da obrigacdo
assumida; comportar-se de modo inidoneo;
cometer fraude fiscal.

Por ocorréncia

17

Apresentar falha ou omissdo no atendimento de
diretrizes e requisitos gerais e especificos para
desenvolvimento dos projetos em todas as suas
etapas e disciplinas.

Por ocorréncia

18

Apresentar falha ou omissao na coordenacgéo do
objeto, incluindo falha ou omissdo no plano de
execucdo BIM, na coordenacdo da equipe, nos
trabalhos técnicos, na compatibilizagdo e no
gerenciamento de interferéncias nos projetos de
diferentes disciplinas em todas as suas etapas.

Por ocorréncia

19

Apresentar falha ou omissdo na utilizacdo da
metodologia BIM  (Building Information
Modeling) para desenvolvimento dos projetos,
planejamento e orcamento, em todas as suas
etapas, disciplinas e dimensoes.

Por ocorréncia
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20

Apresentar falha ou omissdo na técnica e
qualidade dos projetos em todas as suas etapas
e disciplinas.

Por ocorréncia

21

Apresentar falha ou omissdo na forma de
entrega dos projetos em todas as suas etapas e
disciplinas.

Por ocorréncia

22

Apresentar falha ou omissao na composigdo de
uma equipe técnica de profissionais habilitados,
em quantidade adequada, com formagdes
técnicas condizentes e experiéncia na execugio
de servicos tecnicamente semelhantes.

Por ocorréncia

23

Deixar de tomar todas as providéncias
prescritas para eventual substituicio do
coordenador, incluindo a indicacdo de outro
profissional com habilitacio técnica e
conhecimento compativeis, mediante prévia
justificativa.

Por ocorréncia

24

Apresentar falha ou omissdo no cumprimento
dos requisitos obrigatérios para obtengdo da
etiqueta de eficiéncia energética Procel (ENCE
PBE Edifica Classe A) na fase de projetos, bem
como na assessoria para elaboracdo dos
requisitos para a licitacdo da obra com vistas a
certificacdo.

Por ocorréncia

25

Retardar ou falhar a execugdo da obrigacdo
assumida, bem como para as demais falhas na
execucdo ndo especificadas nos itens anteriores.

Por ocorréncia

1. Sera configurada a inexecugdo parcial do objeto, sem prejuizo a rescisdo por inadimpléncia,
quando houver paralisac¢do da prestacdo dos servigos, de forma injustificada, por mais de 10
(dez) dias ininterruptos, ocasido que dard origem a uma multa no valor de 15% (quinze por
cento) da parcela em inadimpléncia, assim considerada a parte do objeto ainda pendente de

execucao.

2. Também serd considerada inexecugdo parcial do contrato nos casos em que a Licitante
Contratada se enquadre em pelo menos 01 (uma) das situacdes previstas na seguinte tabela,
durante a vigéncia do referido instrumento, ocasiao em que se originard a rescisdo contratual
por inadimpléncia, sem prejuizo da incidéncia dos valores das multas previstos nas tabelas 1

e?2:

TABELA 3
Grau da infragao Quantidade de Infracdes
1 7 ou mais
2 6 ou mais
3 5 ou mais
4 4 ou mais
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5 2 ou mais

3. Sera configurada a inexecugdo total do objeto nas seguintes hipdteses, sem prejuizos a
rescisdo por inadimpléncia, ocasido em que incidird multa no valor equivalente a 20% (vinte
por cento) do valor total do contrato quando:

a. Houver atraso injustificado para o inicio da execu¢do do objeto por mais de 05 (cinco)
dias;

b. O objeto nio for aceito pela fiscalizagdo, por deixar de atender as especificagdes deste
instrumento.

4. As sangdes de adverténcia e de suspensdo tempordria de participacdo em licitacdo e
impedimento de contratar com o Crea-PR, poderao ser aplicadas a Contratada juntamente a
de multa e obedecerdo ao disposto na legislacdo de regéncia no que concerne as hipéteses de
aplicagdo, quantum e consequéncias.

5. O Crea-PR observara a boa-fé da Contratada e as circunstincias atenuantes e agravantes em
que a infracdo foi praticada. Assim, a Administracdo podera deixar de aplicar a penalidade
ou mesmo substitui-la por sancdo mais branda, desde que a irregularidade seja corrigida no
prazo fixado pela fiscalizacdo e nao tenha causado prejuizos ao Crea-PR ou a terceiros.

6. Na aplicacdo das sangdes o Crea-PR considerard, motivadamente, as razdes e documentos
apresentados, a gravidade da falta, seus efeitos sobre as atividades administrativas e
institucionais e o interesse publico decorrente, bem como os antecedentes da Licitante
Contratada, podendo deixar de aplica-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do
que dispde o art. 87, da Lei n° 8.666/1993.

7. Na hipétese de a Contratada ndo possuir valor a receber do Crea-PR e/ou ndo for possivel
suprir por meio da eventual garantia, ser-lhe-4 concedido o prazo de 05 (cinco) dias uteis,
contados de sua intimagao, para efetuar o pagamento da multa. Apds esse prazo, ndo sendo
efetuado o pagamento, seus dados serdo encaminhados ao departamento competente para
que seja inscrito na divida ativa do Crea-PR, podendo ainda proceder & cobranca judicial.

8. O Crea-PR, cumulativamente, podera:
a. Reter o pagamento que se originaria na obriga¢do ndo cumprida;

b. Reter todo e qualquer pagamento que extrapole a diferenca da eventual garantia
prestada, até o efetivo adimplemento da multa, ou abater tal diferenca diretamente do
pagamento a ser efetuado a Contratada, independentemente de notificacao extrajudicial.

9. Naocorréncia de qualquer fato que possa implicar na imposi¢éo de uma eventual penalidade,
a Contratada serd notificada a apresentar defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias uteis
contados do recebimento da notifica¢do, de forma a garantir o exercicio dos principios do
contraditdrio e da ampla defesa.

10. As multas e demais penalidades eventualmente aplicadas serdo registradas no cadastro da
Licitante Contratada junto ao SICAF.
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XVIIIL.

XIX.

XX.

DA RESCISAO CONTRATUAL

O contrato podera ser rescindido por ato unilateral motivado, nas hipéteses previstas no art. 78,
da Lei n.° 8.666/93, sendo garantidos a Contratada o contraditério e a ampla defesa.

DO RECEBIMENTO DO OBJETO

Os Termos de Recebimento Provisorio e Definitivo, relativos a execucao do objeto, serdo lavrados
em instrumento proprio, assinados pelas partes e fardo parte integrante do Contrato, nos termos
do art. 73, inciso I, alineas "a" e "b", pardgrafos 2°, 3° e 4° da Lei n.° 8666/93. Para tanto:

a.

Por ocasido da conclusdo da execugdo do objeto, a Contratada deverd solicitar o seu
recebimento mediante protocolo junto ao departamento competente do Crea-PR.

O Termo de Recebimento Provisério somente serd lavrado se todos os servigos estiverem
concluidos e aceitos pelo Crea-PR, ou carecendo de diminutos ajustes, que possam ser
facilmente corrigidos, a critério do Crea-PR. Quando assim ndo forem, com base no art. 76
da Lei n.° 8.666/93, serd lavrado o Termo de Rejeicdo, especificando as razdes do ato. Neste
caso, deverd a Licitante Contratada, depois de atendidas todas as exigéncias, solicitar
novamente o recebimento dos servigos, nos termos do item anterior.

Ap6s 90 (noventa) dias da data da assinatura do Termo de Recebimento Provisério, e
consequentemente, do cumprimento de todas as obrigacdes estabelecidas no contrato, a
Licitante Contratada devera solicitar a emissao do Termo de Recebimento Definitivo, a ser
emitido apenas na hipdtese de o objeto ter sido inteiramente aceito pelo Crea-PR.

O recebimento provisdrio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil da Licitante
Contratada, nem mesmo a ético-profissional.

DA ELABORACAO

Este Projeto Bésico foi elaborado no Setor de Obras e Servigos de Engenharia, em conformidade
com a legislacdo especifica e com a necessidade da Administracio.

A consideracio e aprovacio da Presidéncia do Crea-PR.

Setor de Obras e Servicos de Engenharia

ORIGINAL ASSINADO ORIGINAL ASSINADO
Vanessa Moura Oksana Alphonse Dib
Assessora Técnica Facilitagdo de Obras e Servigos de Engenharia
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Despacho do Ordenador de Despesas:
Com fundamento no artigo 7°, §2°, da Lei n.° 8.666/93, APROVO este Projeto B4sico em 13/06/2022.

ORIGINAL ASSINADO
Eng. Civil Ricardo Rocha de Oliveira
Presidente
PR-21702/D
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ANEXO II - MODELO DE DECLARACAO

Edital de Licita¢do n.°

Tomada de Pregos n.°

, inscrito(a) no CNPJ sob o n.°

por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a)

portador(a) da Carteira de Identidade n.° e inscrito(a) no CPF sob o n.° ,

DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993,
acrescido pela Lei n.° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que ndo emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e ndo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢ao de aprendiz (__).

(local e data)

(representante legal)

Observacio: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.
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ANEXO III - MODELO DE DECLARACAO

Edital de Licita¢do n.°

Tomada de Pregos n.°

, inscrito(a) no CNPJ sob o n.°

por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a)

portador(a) da Carteira de Identidade n.° e inscrito(a) no CPF sob o n.° ,

DECLARA, declaro, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Cédigo Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada para participar desse certame foi elaborada de maneira independente, e
o contetido da proposta ndo foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado,
discutido ou recebido de qualquer outro participante, potencial ou de fato, dessa licitagdo, por
qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) ainten¢do de apresentar a proposta elaborada para participar desse certame ndo foi informada,
discutida ou recebida de qualquer outro participante, potencial ou de fato, dessa licitacdo, por
qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) que ndo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisao de qualquer outro
participante, potencial ou de fato, desse certame quanto a participar ou ndo da referida licitagdo;

d) que o contetdo da proposta apresentada para participar desse certame ndo serd, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante,
potencial ou de fato, dessa licitagdo, antes da adjudicacio do objeto;

e) que o conteddo da proposta apresentada para participar desse certame nao foi, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do
CREA-PR, antes da abertura oficial das propostas; e

f) que estd plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaracio e que detém plenos poderes
e informacdes para firma-la.

(local e data)

(representante legal)
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARACAO

Edital de Licitacdo n.°

Tomada de Precos n.°

, inscrito(a) no CNPJ sob o n.° ,

por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a)

portador(a) da Carteira de Identidade n.° e inscrito(a) no CPF sob o n.° ,
DECLARA que ndo possui na sua cadeia produtiva, empregado executando trabalho degradante, ou

forcado, observando o disposto no art. 1°, Il e IV, e art. 5°, 111, da Constitui¢dao Federal.

(local e data)

(representante legal)
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ANEXO V - MODELO DE DECLARACAO

(nome) , Registro profissional n° , (titulo profissional) , autorizo a

minha inclusdo como Responsdvel Técnico pelos servicos a serem executados descritos no objeto do

Edital de Licita¢do n.° — Tomada de Precos n.° do CREA-PR.

Declaro também, sob as penas e rigor da Lei, estar regular perante o - e disponivel para a
execucdo dos trabalhos necessédrios ao regular desenvolvimento dos servigos contratados, bem como

para responder tecnicamente pela empresa , inscrita no CNPJ sob o n°

Declaro ainda conhecer todas as informacdes e condi¢Oes locais, inclusive normas municipais e

correlatas, necessdrias para a correta execucao do objeto licitado.

(local e data)

(Nome completo)
(CREA-_/ )
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ANEXO VI - MODELO DE DECLARACAO

Edital de Licita¢do n.°

Tomada de Pregos n.°

, inscrito(a) no CNPJ sob o n.°

por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a)

portador(a) da Carteira de Identidade n.° e inscrito(a) no CPF sob o n.° ,
DECLARA, sob as penas da lei, que esta ciente da obrigacdo de comunicar ao CREA-PR a ocorréncia

de fatos supervenientes e impeditivos a sua habilitacio.

(local e data)

(representante legal)
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ANEXO VII - MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

, inscrito(a) no CNPJ sob o n.° , por intermédio de

seu representante legal abaixo assinado e identificado, CREDENCIA a pessoa abaixo qualificada para
representa-lo(a) em todos os atos decorrentes do Edital de Licitagdion® ___ /- Tomada de Precos n°

/__, outorgando-lhe amplos e irrestritos poderes para tomar qualquer decisao que se faga necessaria.

Nome

Nacionalidade

Estado Civil

Profissdao :

Cédula de Identidade : Orgdo emissor:
CPF

Residéncia/Domicilio

Fungdo/cargo na Empresa

(local e data)

(representante legal)

OBRIGATORIO O RECONHECIMENTO DA ASSINATURA EM CARTORIO (OU EQUIVALENTE)
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ANEXO VIII - MODELO DE TERMO DE RENUNCIA
(Lei n.° 8.666/93, art. 43, I1I)

Edital de Licita¢do n.°

Tomada de Pregos n.°

A empresa abaixo representada declara na forma e sob as penas da Lei n.° 8.666/93, que nio pretende
recorrer da decisdo da Comissdo Permanente de Licitacdes do CREA-PR. Para tanto, previamente
renuncia o seu direito a recurso € ao respectivo prazo, concordando, em consequéncia, com o curso do

procedimento licitatorio.

(local e data)

(representante legal)
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ANEXO IX - MINUTA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA, Autarquia Federal instituida nos
termos da Lei n.° 5.194/66, dotado de personalidade juridica de direito publico, inscrito no CNPJ sob o
n.° 76.639.384/0001-59, UASG n.° 389088, com Sede na Rua Dr. Zamenhof, n.° 35, Alto da Gloéria,
Curitiba - PR, neste ato representado por seu Presidente, o engenheiro , portador
do RG n.° , inscrito no CPF sob o n.° , doravante
denominado simplesmente CREA-PR, e , pessoa juridica de direito
privado, inscrita no CNPJ sob o n.° , com endereco
neste ato representado(a) pelo(a) Sr.(a)
, portador(a) do RG n.° , inscrito(a) no CPF sob o
n. , a seguir denominado(a) CONTRATADA, celebram este Contrato para a
prestacdo de servicos de engenharia, que se regerd pela Lei n.° 8.666/93 e as seguintes cldusulas,
originadas por meio do Edital de Licitacdo n.° — Tomada de Precos n.° ,
conforme Ordenagdo de Despesas n.° , que autorizou sua lavratura, vinculado aos autos do
processo SEI n.° , sendo aplicadas nos casos omissos as normas gerais de direito publico,
notadamente as do art. 37 da Constitui¢cdo Federal, e supletivamente, os principios da teoria geral dos
contratos e as disposicoes de direito privado.

o

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E REGIME DE EXECUCAO

Constitui o objeto deste instrumento a execugdo, pela CONTRATADA, de servigcos de arquitetura e
engenharia para elaboracdo de projetos basico e executivo - utilizando tecnologia BIM (Building
Information Modeling) e com a obtencao de Certificagdo Procel ENCE PBE Edifica Classe A — visando
a execugdo de edificacdo destinada a Sede Estadual do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Parana.

§1°. O lote para a edificacio possui 2.759,49m? e estd localizado na Rua Mateus Leme, n.° 812, na cidade
de Curitiba-PR.

§2°. O projeto arquitetonico aprovado possui 8.999,09 m? e 07 pavimentos, conforme Alvaréd expedido
pela Prefeitura Municipal de Curitiba-PR.
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Figura 5 - Imagem ilustrativa do anteprojeto de Figura 6 - Imagem ilustrativa do anteprojeto de

arquitetura - Fachada frontal. arquitetura - Fachada posterior.

§3°. O orgamento global da obra deve se limitar ao valor de R$ 84.239.670,00 (oitenta e quatro milhdes,
duzentos e trinta e nove mil, seiscentos e setenta reais), € o prazo miaximo de execucdo em até
18(dezoito) meses.

§4°. Estao incluidas no objeto as seguintes atividades minimas, bem como os servigos que se fizerem
necessarios a completa execugdo das intervencdes requeridas:

ATIVIDADES DESCRICAO
01 Levantamentos e andlises técnicas preliminares
02 Plano de Execu¢ao BIM (PEB)
03 Relatdrio de sondagem
04 Projeto de terraplenagem
05 Projeto de fundacdes
06 Projeto de estruturas de concreto
07 Projeto de estruturas metalicas
08 Projeto de instala¢des hidrossanitdrias
09 Projeto de drenagem e reaproveitamento/ reuso de dgua
10 Projeto de instalagdes elétricas
11 Rrojeto de instala¢des fotovoltaicgs, inclgindo estudo técnico para
sistema de compensacio de energia elétrica
12 Projeto de SPDA e aterramento
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13 Projeto luminotécnico

14 Projeto de instalacOes telefonicas e cabeamento estruturado

15 Projeto de sistemas de automagdo, monitoramento e seguranca

16 Plano de Seguranga Contra Incéndio e Panico — PSCIP

17 Projeto de deteccdo e alarme de incéndio

18 Projeto de climatizagdo e exaustdo

19 Projeto de elevadores e demais instalacdes mecinicas

20 Projeto de instalacdes de gas — GLP

21 Projeto de arquitetura de interiores

22 Projeto de mobilidrio

23 Projeto de tratamento acustico

24 Projeto de sonorizacio e video

25 Projeto de automagdo

26 Projeto de irrigacao

27 Projeto de Vedos.verti.cais (paredes, esquadrias, protegdes e
complementos), incluindo modulacio de blocos ou gesso

28 Projeto de forros

29 Projeto de impermeabilizagdes, revestimentos e acabamentos

30 Projeto de linha de vida e pontos de ancoragem definitiva

31 Projeto de paisagismo e urbanizacio

32 Projeto de comunicagdo visual e sinalizacdo (interiores e exteriores)

33 Projeto de canteiro de obras

34 Plano de gestdo da execucdo da obra

35 Memorial descritivo e justificativo

36 Planilhas de orcamento — a partir do modelo BIM

37 Cronograma fisico-financeiro

38 Caderno de especificagdes e encargos

39 .CoorderAlag.Elo e compatibilizacdo de projetos, incluindo andlises de
interferéncias em plataforma BIM

40 Assessoramento técnico para a obtenc¢do da etiqueta de eficiéncia

energética Procel.

§5°. No que se refere ao material técnico ja desenvolvido pelo Crea-PR, a CONTRATADA deverd
considerar como base inicial os documentos a seguir relacionados, a fim de subsidiar a execucdo do
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objeto sem, no entanto, afastar a sua integral responsabilidade por efetuar as conferéncias e
compatibiliza¢des, bem como de alertar o CREA-PR quanto a eventuais contradi¢des:

ISHEN

/e o

5 0 ™o

— e

j-

k.

Levantamento topografico;

Anteprojeto de Arquitetura;

Alvara de Construgao;

Projeto legal aprovado pela Prefeitura Municipal de Curitiba;
Parecer do Conselho Municipal do Urbanismo;

Informacgdo Técnica da Coordenagdo do Patrimonio Cultural;
Declarac¢do do Departamento de Controle do Espaco Aéreo;
Autorizacio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente;
Parecer da Secretaria Municipal do Meio Ambiente;

Parecer da URBS — Urbanizacao de Curitiba S.A.;

Informacédo da Secretaria Municipal de Defesa Social e Transito.

§6°. A execucdo do objeto tem por objetivo idealizar e simular a construgao partindo de pressupostos,
isto é, ele deverd representar a proposta de design e de tecnologia, as funcionalidades, as especificagdes,
o dimensionamento e os desempenhos esperados, para atender integralmente as necessidades, usos e
utilidades da futura construgao.

§7°. Na execugdo do objeto deverdo ser observados os seguintes requisitos técnicos gerais minimos:

a
b.

e o

5 oo o

e

Apreender as aspiragdes e expectativas do Crea-PR;

Seguranca na execugdo e na utilizacdo da edificacdo;

Funcionalidade e adequagdo ao interesse publico;

Economia e facilidade na execugdo, conservagdo, manutencio e operacao da edificacio;

Especificacdo e utilizacdo de servigos, equipamentos, materiais, utensilios e tecnologias
acessiveis no mercado local;

Observancia rigorosa da legislagdo, normas técnicas e regulamentares vigentes;
Maximizacao de eficiéncia energética;
Minimizacdo de impacto ambiental;

Incorporar ao seu escopo o projeto de arquitetura existente.

§8°. A cada etapa de execug¢do do objeto, todos os projetos deverdo ser desenvolvidos de forma
harmdnica e consistente, observando a compatibilizacdo entre os elementos dos diversos sistemas da
edificacdo e também com o projeto de arquitetura existente, atendendo ainda os seguintes requisitos
especificos minimos:

a.

Adotar solucdes técnicas que considerem as disponibilidades econdmicas e financeiras para
a construcdo do edificio;

Adotar soluc@o construtiva racional, elegendo, sempre que possivel, os sistemas de
modulagdo e padronizagcdo compativeis com as caracteristicas da edificacdo;
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Adotar solugdes técnicas que minimizem os custos de operacdo, conservacdo e de
manutencao das instalagdes;

Especificar materiais que possuam alta durabilidade visando maior desempenho e evitando
obsolescéncia prematura;

Adotar solucdes de conforto térmico e uso eficiente de energia, dgua, etc., de acordo com os
requisitos do Procel Edifica, legislacdo e normas pertinentes;

Especificar equipamentos, sempre que possivel, com a etiqueta Classe A do Selo Procel de
Economia de Energia;

Atender os requisitos especificos do Procel Edifica, vinculado ao Programa Nacional de
Conservagdo de Energia Elétrica, aplicdveis aos projetos complementares, uma vez que a
edificacdo serd certificada nas fases de projeto e obra construida;

Elaborar estudo técnico para sistema de compensacdo de energia elétrica, de maneira que o
edificio seja autossustentdvel nessa questao, com a utilizacdo de fontes renovaveis de energia
elétrica;

Elaborar um plano eficiente de drenagem do solo para durante e apds a execugdo das obras,

evitando-se danos como eros@o ou rebaixamento de lengol freético;

Adotar produtos e subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira provenientes de
empresas que pratiquem o manejo sustentdvel, cadastradas e fiscalizadas pelo IBAMA e/ou
com certificacio de institui¢des reconhecidas pelo érgao ambiental;

Adotar solucdes para coleta seletiva de residuos;

Conseguir, da melhor maneira possivel, suprir as necessidades fisicas atuais e futuras da
edificacao;

Adotar solugdes que garantam conforto e bem estar dos usudrios tanto em ambientes internos

como externos;

Adotar solugdes técnicas que oferecam seguranga aos usudrios e protec@o contra incéndios,
roubos, furtos e vandalismo, com o menor efetivo de pessoal possivel;

Atendimento as normas gerais e aos critérios bdsicos para a promogao da acessibilidade das
pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida, conforme determina a legislacdo e
normas vigentes.

§9°. Durante a execucdo a CONTRATADA deverd observar toda a legislacdo especifica, normas
técnicas e regulamentares vigentes aplicdveis ao objeto, considerando as suas eventuais atualizagdes e
substituicdes, como por exemplo:

Lei n.° 10.741/2003 - Dispde sobre o Estatuto do Idoso e d4 outras providéncias;

Lei n.° 12.305/2010 - Institui a Politica Nacional de Residuos Sélidos; altera a Lei n.® 9.605,
de 12 de fevereiro de 1998; e d4 outras providéncias;

Decreto n.° 5.296/2004 - Regulamenta a Lei n.° 10.048/2000, que d4 prioridade de
atendimento as pessoas que especifica, e a Lei n.° 10.098/2000, que estabelece normas gerais
e critérios basicos para a promog¢do da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia
ou com mobilidade reduzida, e d4 outras providéncias;
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Decreto n.° 7.983/2013 - Estabelece regras e critérios para elaboracdo do orcamento de
referéncia de obras e servicos de engenharia, contratados e executados com recursos dos
orcamentos da Unido, e dé outras providéncias;

Decreto n.° 1.007/2020 - Prefeitura Municipal de Curitiba - Regulamenta a Lei Municipal n.°
10.785/2003, que cria no Municipio de Curitiba o Programa de Conservagdo e Uso Racional
da Agua nas Edificagdes - PURAE e dispde sobre os critérios para o uso e conservagio
racional da dgua nas edificagdes;

Decreto n.° 10.306/2020 - Estabelece a utilizacdo do Building Information Modelling na
execucdo direta ou indireta de obras e servicos de engenharia realizada pelos 6rgdos e pelas
entidades da administragdo ptiblica federal, no ambito da Estratégia Nacional de
Disseminacdo do Building Information Modelling - Estratégia BIM BR, instituida pelo
Decreto n.° 9.983/2019;

Instru¢cdo Normativa n.° 02/2014 - Ministério do Planejamento, Or¢amento e Gestao - Dispoe
sobre regras para a aquisicao ou loca¢do de maquinas e aparelhos consumidores de energia
pela Administracdo Publica Federal direta, autdrquica e fundacional, e uso da Etiqueta
Nacional de Conservagdo de Energia (ENCE) nos projetos e respectivas edificacdes publicas
federais novas ou que recebam retrofit;

Resolugdo n.® 307/2002 - Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) - Estabelece
diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo de residuos na construcdo civil, e suas
alteracoes;

Portaria n.° 42/2021 - Aprova a Instrucdo Normativa Inmetro para a Classificacdo de
Eficiéncia Energética de Edificacdes Comerciais, de Servicos e Publicas (INI-C) que
aperfeicoa os Requisitos Técnicos da Qualidade para o Nivel de Eficiéncia Energética de
Edificios Comerciais, de Servicos e Publicos (RTQ-C), especificando os critérios e os
métodos para a classificacdo de edificacdes comerciais, de servigos e publicas quanto a sua
eficiéncia energética;

Resolucao Normativa ANEEL n.° 482/2012 — Estabelece as condi¢des gerais para o acesso
de microgeracdo e minigeragdo distribuida aos sistemas de distribui¢do de energia elétrica,
o sistema de compensag¢do de energia elétrica e da outras providéncias;

Normas de concessiondrias e 6rgaos de servicos publicos: legislagdo (urbanistica, ambiental,
do trabalho, civil, entre outras) pertinente, Cdigos, Portarias e Normas Federais, Estaduais,
Distritais e Municipais, inclusive normas e instru¢cdes de Concessiondrias de Servicos
Publicos, Corpo de Bombeiros, Vigilancia Sanitaria, e demais normas aprovadas no ambito
do Contratante, direta e/ou indiretamente aplicdveis ao objeto do contrato, inclusive por suas
consorciadas e subcontratadas, quando for o caso;

Normas, resolucdes e legislacdo especifica para os projetos afins (Agéncia Nacional de
Vigilancia Sanitdria, ministeriais, entre outras);

Instrucdes e resolucdes dos Conselhos: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do
Parana (Crea-PR), Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea) e Conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU);

Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, a exemplo de: NR 08 — Edificacdes;
NR 10 — Seguranca em instalacdes e servicos em eletricidade; NR 17 — Ergonomia;
Seguranca e Sadde no Trabalho na Industria da Construcdo; NR 23 — Protecdo contra
incéndios; NR 24 — Condi¢des sanitdrias e de conforto nos locais de trabalho; NR 35 —
Trabalho em altura;
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0. Normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e as normas regulamentadas
pelo Instituto Nacional de Metrologia (Inmetro), a exemplo de: NBR 5.410 — Instalacdes
elétricas de baixa tensdo; NBR 5.419 — Protecdo contra descargas atmosféricas; NBR 5.626
— Sistemas prediais de dgua fria e 4gua quente - Projeto, execucdo, opera¢do e manutengao;
NBR 6.120 — Ac¢des para o cdlculo de estruturas de edificacdes; NBR 6.122 — Projeto e
execucdo de fundagdes; NBR 6.492 — Documentacio técnica para projetos arquitetonicos e
urbanisticos - Requisitos; NBR 8.160 — Sistemas prediais de esgoto sanitario — projeto e
execucdo; NBR 8.681 — Acdes e seguranga nas estruturas; NBR 8.800 — Projeto de estruturas
de aco e de estruturas mistas de aco e concreto de edificios; NBR ISO/CIE 8.995-1 —
Tluminagao de ambientes de trabalho; NBR 9.050 — Acessibilidade a edificacdes, mobilidrio,
espacos e equipamentos urbanos; NBR 9.077 — Saidas de emergéncia em edificios; NBR
9.695 — P¢ para extin¢do de incéndio; NBR 16.752 — Desenho técnico — Requisitos para
apresentacdo em folhas de desenho; NBR 10.126 — Cotagem em desenho técnico; NBR
11.742 — Porta corta-fogo para saida de emergéncia; NBR 12219 — Elaboracio de caderno
de encargos para execucio de edificagdes — Procedimento; NBR 12.284 — Area de vivéncia
em canteiro de obra — Procedimento; NBR 13.714 — Sistemas de hidrantes e de mangotinhos
para combate a incéndio; NBR 14.039 — Instalacdes elétricas de média tensdo; NBR 14.100
— Proteg@o contra incéndio — simbolos gréficos para projeto; NBR 14.565 — Cabeamento
estruturado para edificios comerciais; NBR 14611 — Desenho técnico - Representacio
simplificada em estruturas metalicas; NBR 15.220 — Desempenho térmico de edificagdes;
NBR 15.527 — Aproveitamento de 4gua de chuva de coberturas para fins ndo potaveis -
Requisitos; NBR 15.575 — Edificagdes habitacionais — desempenho (06 partes); NBR 15.930
— Portas de madeira para edificagdes (03 partes); NBR 15.965 — Sistema de classificacdo da
informacdo da construgdo (todas as partes); NBR 16.400 — Chuveiros automadticos para
controle e supressdo de incéndios; NBR 16.401 — Instalacdes de ar-condicionado - Sistemas
centrais e unitdrios (03 partes); NBR 16.537 — Acessibilidade — Sinalizacao tatil no piso —
Diretrizes para elaboracdo de projetos e instalacio; NBR 16636-1 — Elaboragdo
desenvolvimento de servicos técnicos especializados de projetos arquitetdnicos
urbanisticos. Parte 1: Diretrizes e terminologia; NBR 16636-2 — Elaboragio
desenvolvimento de servigos técnicos especializados de projetos arquitetdnicos
urbanisticos. Parte 2: Projeto arquitetdnico; NBR 17.240 — Sistemas de detec¢do e alarme de
incéndio — Projeto, instalacdo, comissionamento e manutencio de sistemas de deteccdo e
alarme de incéndio — Requisitos, etc.;

o o oo

p- ANSI/TIA/EIA: n.° 568-B — Sistema de cabeamento genérico de telecomunicag¢des para
edificios comerciais; n.° 569-A — Especificagdes de Infraestrutura de Cabeamento
Estruturado; n.° 606 — Especificacdes da Administracdo e Identificacdo dos Sistemas de
Cabeamento Estruturado; n.° 607 — Aterramento e Requisitos de Telecomunicagdes em
Edificios Comerciais, etc.;

g- Regulamento Técnico da Qualidade para o Nivel de Eficiéncia Energética de Edificios
Comerciais, de Servicos e Publicos (RTQ-C);

r. Manual de Aplicacdo da INI-C — Edificacdes Comerciais, de Servicos e Publicas de
Junho/2021;

s. Regulamento para concessdo do Selo Procel de Economia de Energia para Edifica¢des de
Fevereiro/2022;

t. Instrucdes do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construcio Civil -
SINAPI;
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u. Manual de Obras Publicas — Edificacdes — Praticas da SEAP;

v. Caderno de especificacdes técnicas para contratacdo e projetos em BIM — Edificacdes:
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica do Estado do Parana, 2018.

§10. E de inteira responsabilidade da CONTRATADA conhecer toda a legislacio e normativos
aplicdveis aos projetos, devendo, inclusive, realizar pesquisas e estudos para que o objeto seja executado
em conformidade aos requisitos pertinentes, evitando desta forma, reprovacdes junto a fiscalizacdo e/ou
aos 6rgaos de licenciamento competentes. Neste sentido, a CONTRATADA ird se declarar ciente que
atrasos e/ou falhas decorrentes de reprovacdes de projetos e/ou especificaces, por inobservancia de
dispositivos legais e normativos, irdo sujeitd-la as san¢des deste instrumento.

§11. O objeto devera ser executado por uma equipe técnica de profissionais habilitados, em quantidade
adequada, com formagdes técnicas condizentes, experiéncias anteriores na execucdo de servicos
tecnicamente semelhantes - que englobem a concepcio e a realizacio de projetos com a tecnologia BIM
em todas as fases, e ainda a obtencdo da etiqueta de eficiéncia energética Procel na fase de projeto
(ENCE PBE Edifica Classe A) - observadas rigorosamente as especificagdes técnicas dos diversos
componentes do objeto, os prazos de execucdo, a legislacdo vigente, as normas técnicas (inclusive de
seguranga e satde no trabalho), as boas priticas, dentre outras. E de inteira responsabilidade da
CONTRATADA o treinamento e a capacitacao dos profissionais alocados para executar os servicos sem
quaisquer Onus adicionais para o Crea-PR. Neste sentido, devem ser consideradas as seguintes
obriga¢cdes minimas:

a. Executar todos os levantamentos técnicos, dos documentos existentes, inclusive do projeto
de arquitetura, das condicionantes locais, normativas, leis e das tecnologias disponiveis no
mercado para cada disciplina de projeto;

b. Realizar a interpretacdo técnica e objetiva dos documentos existentes, condicionantes dos
projetos e das normas e legislagdo vigentes no sentido de propor as solugdes técnicas mais
eficientes e adequadas, conforme os requisitos estabelecidos;

c. Desenvolver o projeto especifico correspondente de cada disciplina, conforme as seguintes
areas técnicas e/ou especialidades dos profissionais:

Item Disciplina Responsdvel Técnico

Arquiteto e Urbanista;
1 Projeto de arquitetura de interiores Tecndlogo em Design de
Interiores.

Arquiteto e Urbanista;
2 Projeto de mobilidrio Tecndlogo em Design de
Interiores.

Arquiteto e Urbanista;

3 Projeto de tratamento acustico . P
. Engenheiro Actistico.

Arquiteto e Urbanista;
Engenheiro Agronomo;

4 Projeto de paisagismo e urbanizacao Engenheiro Florestal;
Engenheiro Civil (para projeto
de urbanizacio).

Arquiteto e Urbanista;
Projeto de comunicagdo visual e sinalizacdo | Engenheiro de Seguranca do
(interiores e exteriores) Trabalho (para prevencao e
controle de riscos/ sinalizacdo
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de emergéncia); Engenheiro
Civil.

Relatdrio de sondagem

Geodlogo; Engenheiro de Minas
e Engenheiro Civil (para
sondagem geotécnica).

Projeto de fundacdes

Engenheiro Civil.

Levantamentos e andlises técnicas preliminares

Cada profissional dentro de sua
disciplina e atribuicao
especifica.

Plano de Execu¢cao BIM

Arquiteto e Urbanista;
Engenheiro Civil.

10

Plano de Seguranga Contra Incéndio e Panico —
PSCIP

Arquiteto e Urbanista;
Engenheiro Civil; Engenheiro
de Seguranga do Trabalho;
Engenheiro Mecanico;
multidisciplinar, incluindo a
participacdo do Engenheiro
Quimico.

11

Projeto de irrigacao

Arquiteto e Urbanista;
Engenheiro Civil; Engenheiro
Agricola; Engenheiro
Agronomo; Engenheiro
Florestal.

12

Coordenacdo e compatibilizagdo de projetos,
incluindo o projeto de arquitetura existente e
andlises de interferéncias em plataforma BIM

Arquiteto e Urbanista;
Engenheiro Civil.

13

Orcamento

Arquiteto e Urbanista;
Engenheiro Civil.

14

Cronograma fisico-financeiro

Arquiteto e Urbanista;
Engenheiro Civil.

15

Projeto de canteiro de obras

Arquiteto e Urbanista;
Engenheiro Civil.

16

Plano de gestdao da execucgdo da obra

Arquiteto e Urbanista;
Engenheiro Civil.

17

Caderno de especificagdes e encargos

Arquiteto e Urbanista;
Engenheiro Civil.

18

Projeto de terraplenagem

Arquiteto e Urbanista;
Engenheiro Civil; Engenheiro
Agricola; Engenheiro
Agronomo; Engenheiro
Florestal; Gedlogo; Engenheiro
de Minas; Engenheiro
Cartdgrafo; Engenheiro
Agrimensor e Cartégrafo;
Engenheiro Agrimensor;
Agrimensor.
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19

Projeto de deteccdo e alarme de incéndio

Arquiteto e Urbanista;
Engenheiro Civil; Engenheiros
com atribui¢do dos artigos 8°
ou 9° da Resolugdo do Confea
n.° 218/1973, tais como:
Engenheiro Eletricista,
Engenheiro em Eletrotécnica,
Engenheiro em Eletronica ou
Engenheiro de Computacdo.

20

Projeto de instala¢des hidrossanitérias

Arquiteto e Urbanista;
Engenheiro Civil; Engenheiro
Sanitarista

21

Projeto de drenagem e reaproveitamento/ reuso
de 4gua

Arquiteto e Urbanista;
Engenheiro Civil; Engenheiro
Sanitarista (com atribui¢des da
Resolucdo n.° 218/73 do
Confea).

22

Projeto de estruturas de concreto

Arquiteto e Urbanista;
Engenheiro Civil.

23

Projeto de estruturas metélicas

Arquiteto e Urbanista;
Engenheiro Civil; Engenheiro
Mecéanico.

24

Projeto de vedos verticais (paredes, esquadrias,
protecdes e  complementos), incluindo
modulacio de blocos ou gesso

Arquiteto e Urbanista;
Engenheiro Civil.

25

Projeto de forros

Arquiteto e Urbanista;
Engenheiro Civil.

26

Projeto de impermeabilizacdes, revestimentos e
acabamentos

Arquiteto e Urbanista;
Engenheiro Civil.

27

Projeto de linha de vida e pontos de ancoragem
definitiva

Arquiteto e Urbanista;
Engenheiro Civil; Engenheiro
Mecanico

28

Projeto de instalagdes elétricas

Engenheiro Eletricista ou
Engenheiro em Eletrotécnica
(com atribuicao do artigo 8° da
Resolugdo do Confea n.°
218/1973); Engenheiro Civil
(em baixa tensio).

29

Projeto de instalacdes fotovoltaicas

Engenheiro Eletricista ou
Engenheiro de Energia (com
atribuicdes do artigo 8° da
Resolugdo do Confea n.°
218/1973 ou do artigo 2° da
Resolucdo do Confea n.°
1.076/2016).

30

Projeto de SPDA e aterramento

Engenheiro Eletricista,
Engenheiro em Eletrotécnica,
Engenheiro em Eletronica ou
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Engenheiro de Computagdo
(com atribuicao dos artigos 8°
ou 9° da Resolucao do Confea
n.° 218/1973); Engenheiro
Civil.

31

Projeto luminotécnico

Arquiteto e Urbanista;
Engenheiro Eletricista ou
Engenheiro em Eletrotécnica
(com atribuicdo do artigo 8° da
Resolugdo do Confea n.°
218/1973).

32

Projeto de instalacdes telefonicas e cabeamento
estruturado

Arquiteto e Urbanista;
Engenheiro Eletricista,
Engenheiro em Eletronica ou
Engenheiro de Computagao
(com atribuicdo do artigo 9° da
Resolugdo do Confea n.°
218/1973);

Engenheiro Civil (com
atribuicdes do Decreto n.°
23569/33).

33

Projeto de  sistemas de
monitoramento e seguranga

automacao,

Arquiteto e Urbanista;
Automacio: Engenheiro
Eletricista, Engenheiro em
Eletrotécnica, Engenheiro em
Eletronica, Engenheiro de
Computagdo ou Engenheiro de
Controle e Automacao (com
atribuicao dos artigos 8° ou 9°
da Resolucdo do Confea n.°
218/1973 ou do artigo 1° da
Resolugdo do Confea n.°
427/1999); Monitoramento e
seguranca: Engenheiro
Eletricista, Engenheiro em
Eletrotécnica, Engenheiro em
Eletronica ou Engenheiro de
Computagdo (com atribui¢io
dos artigos 8° ou 9° da
Resolucdo do Confea n.°
218/1973).

34

Projeto de climatizac@o e exaustio

Arquiteto e Urbanista;
Engenheiro Mecanico.

35

Projeto de sonorizacio e video

Arquiteto e Urbanista;
Engenheiro Eletricista,
Engenheiro em Eletrotécnica,
Engenheiro em Eletronica ou
Engenheiro de Computagdo
(com atribuicao dos artigos 8°
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ou 9° da Resoluc¢do do Confea
n.° 218/1973).

36

Projeto de automagdo

Arquiteto e Urbanista;
Engenheiro Eletricista,
Engenheiro em Eletrotécnica,
Engenheiro em Eletronica,
Engenheiro de Computagao ou
Engenheiro de Controle e
Automacio (com atribui¢cdo
dos artigos 8° ou 9° da
Resolugdo do Confea n.°
218/1973 ou do artigo 1° da
Resolugdo do Confea n.°
427/1999).

37

Projeto de elevadores e demais instalagdes
mecanicas

Engenheiro Mecénico.

38

Projeto de instalacdes de gas — GLP

Arquiteto e Urbanista;
Engenheiro Civil; Engenheiro
Mecanico; Engenheiro
Quimico.

39

Memorial descritivo e justificativo

Cada profissional dentro de sua
disciplina e atribuicao
especifica.

40

Assessoramento técnico para a obtencdo da
etiqueta de eficiéncia energética Procel para a
fase de projeto, incluindo orientagdo aos
projetistas, simulagdes computacionais, trimites
de documentacgdo junto ao Inmetro, etc.

Arquiteto e Urbanista;
Engenheiro Civil.

§12. O coordenador, designado expressamente pela CONTRATADA - devidamente qualificado
(inclusive em BIM) e com pleno conhecimento de todas as atividades - além de dirimir ddvidas e prestar
esclarecimentos ao CREA-PR, constituird a ligacdo durante a execucdo do objeto, e ainda serd o
responsdvel pela integracdo e compatibilizacdo de todos os projetos, incluindo o projeto de arquitetura
existente. O coordenador deverd também, gerenciar o contrato e a equipe interdisciplinar que ird
desenvolver as atividades, participar de todas as reunides junto ao CREA-PR, e fornecer, dentre outras
informagdes de gestdo, cronogramas; relatérios técnicos, fluxogramas e suas atualizagdes. Além disso,
o coordenador deverd:

Integrar o quadro técnico da CONTRATADA,;

b. Elaborar o Plano de Execu¢do BIM (PEB) e assegurar o seu cumprimento;

c. Garantir a coordenagdo da equipe técnica, programar e coordenar as reunides entre os
diversos profissionais do grupo, inclusive junto ao autor do projeto de arquitetura, quando
for o caso;

d. Coordenar e supervisionar os trabalhos técnicos de levantamentos, desenvolvimentos das
solugdes propostas e elaboracdo de projetos, atuando como articulador entre os diversos
profissionais envolvidos no trabalho, sempre no sentido de garantir a perfeita integragao,
compatibilidade e adequagdo dos projetos das diversas disciplinas e com plena observancia
das normas e das legislacdes especificas;
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Garantir a integracdo e compatibilizagdo entre o projeto de arquitetura e todos os projetos
complementares, atentando para as inter-relagdes e as necessidades mutuas, bem como entre
projetos, caderno de encargos e planilhas orcamentdrias;

Gerar, em todas as etapas, a rotina de checagem de conflitos entre disciplinas, objetivando a
perfeita compatibilizag¢@o entre os projetos e gerenciamento das interferéncias;

Zelar pelo total cumprimento dos prazos prefixados, bem como pela observancia integral de
todas as etapas e requisitos previstos;

Realizar a gestdo da comunicagdo, a troca de informacgdes e a documentacgdo entre a equipe,
incluindo o autor do projeto de arquitetura;

Atender as determinagdes, comentarios e recomendacdes da fiscalizacdo do CREA-PR;

Realizar o acompanhamento e a gestdo de todas as atividades que assegurem a obten¢do da
certificacdo e etiquetagem Procel;

Indicar no plano de execucdo BIM, as datas e as necessidades de recebimento de informagdes
dos responsdveis técnicos, bem como zelar pelo recebimento nos prazos corretos;

Realizar todas as demais atividades que visem garantir o fiel cumprimento das obrigacdes
assumidas.

§13. A eventual substituicdo do coordenador indicado por for¢a do item anterior, somente podera ser
efetuada por outro com habilitacdo técnica e conhecimento compativeis, mediante prévia justificativa
da CONTRATADA e o consequente aceite do CREA-PR, sob a pena de rescisdo contratual e aplicagdo
das sang¢des correspondentes.

§14. A CONTRATADA devera obter a etiqueta de eficiéncia energética Procel na fase de projeto
(ENCE PBE Edifica Classe A), pré-requisito para o objetivo futuro de adquirir a certificacdo da

edificacdo construida (ENCE Geral de Edificacdo Construida Classe A), quando da execugdo da obra.
Neste sentido, a CONTRATADA devera considerar que:

a.

No corpo técnico exigido por intermédio do §11, alinea “c”, deverd ser designado pela
CONTRATADA, um profissional especializado para o assessoramento técnico na obtencao
da etiqueta de eficiéncia energética Procel. Para tanto, tal profissional deverd apresentar a
certiddo de acervo técnico (CAT) ou documentos de responsabilidade técnica emitidos pelo
conselho de fiscalizacdo profissional competente (ART/RRT), onde conste a obtencdo de
etiqueta de eficiéncia energética Procel (ENCE PBE Edifica Classe A), ou ainda outra
certificacdo reconhecida nacional ou internacionalmente, a exemplo de AQUA-HQE (Haute
Qualité Environmentale) ou LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) para
projeto de edificacdo (execu¢do, reforma e/ou amplia¢do), a partir de 4.500 m? de area,
contendo dados relativos ao projeto (a exemplo de: endereco, drea, niimero de pavimentos,
caracteristicas especificas, entre outras), nome completo, titulo e nimero do registro no
Conselho profissional competente. Para trabalhos de multiplas atividades realizadas por
equipes multidisciplinares ou consorcios, o profissional deverd demonstrar detalhadamente
a parte que lhe diz respeito. Na impossibilidade de aferir exatamente os servigos realizados,
por meio dos documentos apresentados, estes ndo poderdo ser considerados. A comprovagdo
da etiqueta ou da certificacdo, conforme o caso, deve ser anexo(a) a documentagao.

Sera responsavel por atender aos requisitos da certificagdo em todas as etapas de projeto:
estudo preliminar, anteprojeto, projeto basico e projeto executivo, inclusive verificando as
possiveis interfaces com os requisitos para o projeto de arquitetura.
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c. O processo de etiquetagem ocorrerd na inspecio de projeto ao fim da qual devera ser emitida
a ENCE de projeto.

d. A etiqueta deve conter a avaliagdo de todos os sistemas: envoltdria, iluminagdo e
condicionamento de ar e ainda as bonifica¢Oes cabiveis a fim de atingir a ENCE Geral de
Projeto Classe A.

e. Aclassificacdo do nivel de eficiéncia energética deverd ser obtida pelo método de simulagdo,
o qual proporciona uma avaliagdo mais completa e/ou flexivel, conforme as diretrizes do
RTQ-C (Requisitos Técnicos da Qualidade para o Nivel de Eficiéncia Energética em
Edificios.

f.  Osregulamentos do Inmetro para essa certificagdo estdo em fase de atualizagdo e publicagao.
Desta forma, caberd a CONTRATADA analisar, de acordo com o cronograma de conclusao
da etapa de projetos executivos, qual regulamento deverd ser utilizado conforme os prazos
estabelecidos pelo Inmetro, inclusive com a devida consulta prévia ao Orgdo para
confirmacdo. Portanto, em todas as etapas devem ser respeitados os requisitos contidos no
RTQ-C (Requisitos Técnicos da Qualidade para o Nivel de Eficiéncia Energética em
Edificios), do Inmetro, conforme Portaria n.° 372/2010 (atual ou regulamento que venha
substitui-lo no transcurso da execugdo do objeto, conforme Portaria n° 42/2021, do Inmetro).

g. Deverd orientar também o responsdvel técnico pelo projeto de arquitetura, em todas as suas
etapas, bem como conduzir e representar o Crea-PR, no processo de etiquetagem junto aos
Organismos de Inspe¢do Acreditados (OIA), que por sua vez incluird as seguintes atividades
minimas:

i.  Desenvolver todos os projetos e documentos necessdrios até a sua finalizagdo, com
vistas a obtenc¢do da Certificacdo Procel ENCE PBE Edifica Classe A;

1.  Contratar as suas expensas o Organismo de Inspecdo Acreditado (OIA);

1i. Representar o CREA-PR perante o Organismo de Inspecdo Acreditado (OIA), ou
ainda junto a outros 6rgaos ou entidades correlatas, visando promover a impulsao
natural do processo de certificacio dos projetos;

iv.  Avaliar todos os itens de qualificacdo e/ou certificacdo previstos nos regulamentos
aplicdveis;
v. Mobilizagdo de toda a equipe necessdria a obtencdo da certifica¢do, assim entendido

como sendo, no minimo, 01(um) profissional habilitado em cada uma das seguintes
modalidades: arquitetura, engenharia civil, engenharia elétrica e engenharia mecanica.

h. As atividades para a obtencdo da certificacdo estdo agrupadas nas seguintes etapas minimas:

i.  Andlise pormenorizada do projeto arquitetonico existente referente aos requisitos a
serem cumpridos pelos responsaveis técnicos das disciplinas correspondentes;

ii.  Desenvolvimento dos projetos complementares, em todas as suas fases, com foco na
preparacgdo do edificio para atingir a etiqueta nivel A no Programa PBE Edifica. Todos
os itens de qualificacdo ou certificacdo previstos nos regulamentos aplicdveis devem
ser incorporados aos projetos;

iii. Gestdo do processo de etiquetagem do projeto. O projeto deverd obter a Etiqueta
Nacional de Conservaciao de Energia — ENCE, Classe A, fornecida pelo Inmetro e
vinculada ao programa PROCEL Edifica. A CONTRATADA atuard como gestora do
processo de obtencdo da etiqueta perante o organismo e serd responsavel pela
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organizacdo e envio da documentagdo necessdria para inspecao junto ao Organismo
de Inspecdo Acreditado (OIA), a qual se incumbird inclusive pela mobilizacdo e
contratagdo do 6rgao credenciado para emissdo da etiqueta apropriada;

iv. Concluida a fase de projetos executivos (de arquitetura e complementares), a
CONTRATADA realizara a elaboragao e envio de documentos da 1* etapa do processo
para obtenc¢do da etiqueta de Projeto.

i.  Todas as taxas e as demais despesas necessdrias a obtengdo da certificacdo da etiqueta e do
selo ficam a cargo da CONTRATADA, incluindo a hipdtese de inspecdes adicionais
(reinspegdes).

j- Deverd alertar formalmente o CREA-PR na hipétese de identificar qualquer conduta que
possa originar atrasos ou dificuldades na obtencdo da etiquetagem.

k. Acompanhard também o projeto arquitetdonico ja em desenvolvimento, no sentido de avalia-
lo e emitir orientacdes, caso necessario. As avaliacdes e orientagdes deverdo ser realizadas
quantas vezes forem necessdrias, para atingir os niveis obrigatérios a prédios publicos
conforme a certificagdo do PBE Edifica.

I.  Seré de sua responsabilidade incorporar o projeto de arquitetura, sua documentagdo e seus
requisitos especificos no escopo geral dos documentos para certificacio, inclusive prestando
orientacdo ao autor do projeto de arquitetura para atingir plenamente esse objetivo, se
necessario (ndo serd admitida transferéncia de responsabilidades).

m. Para cada etapa de projeto emitida por parte dos projetistas de cada disciplina (estudo
preliminar, anteprojeto, projeto bdsico e executivo), deverd incluir no Memorial Descritivo
uma secdo que trate apenas do relato e detalhamento do cumprimento dos requisitos para
obtencdo da etiqueta.

n. Como todos os projetos serdo desenvolvidos em BIM, os relatérios e memoriais elaborados
devem conter as informagdes baseadas no referido modelo.

0. Integra o objeto todas as ferramentas computacionais para as andlises necessdrias. Os
resultados das andlises e simula¢des devem compor o relatério final para cada disciplina que
envolva a certificag@o e a etiquetagem.

p- A etapa de preparacio e adequacio da minuta do edital para a licitagdo que visara a selecdo
da executora da obra, conterd as seguintes atividades minimas para a obtencao da certificacio
(ENCE, Classe A):

i.  Assessoramento do CREA-PR evidenciando as responsabilidades da executora;

ii. Elaborag¢do de todas as minutas dos documentos e especificagdes necessdrias, que
fardo parte do edital de licitacdo, inclusive, eventualmente, no que diz respeito aos
requisitos de habilitacdo e a proposta de precgos, a fim de originar um objeto completo
e explicitamente definido quanto as exigéncias que a executora da obra deverd cumprir
para a obtencdo da certificacdo e etiquetagem da edificacao.

g- Ap6s a obtencdo da Etiqueta PBE Edifica, classe A para o projeto, devera ser obtido o Selo
Procel Edificagdes para a fase de projeto, conforme critérios técnicos e diretrizes do
regulamento para concessdo do Selo Procel de Economia de Energia para Edificacdes.

§15. Na execugdo do objeto (em todas as etapas e disciplinas) serd obrigatdria a utilizacio de tecnologia
de modelagem de informacdo da construcio, BIM (Building Information Modeling). Para tanto:
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A CONTRATADA deverda possuir infraestrutura adequada, profissionais treinados e
capacitados, e empregar sistemas computacionais e softwares, licenciados e atualizados para
conferir produtividade a realiza¢do de cédlculos, memoriais e para a execucao dos desenhos
técnicos e modelos tridimensionais.

Visando o objetivo primordial de garantir o bom desenvolvimento dos projetos, utilizando
ferramentas BIM, a CONTRATADA incorporard a metodologia ao Plano de Execucao BIM.

Nao serd utilizado processo hibrido, qualquer que seja, salvo eventual exce¢do que deverd
ser exaustivamente justificada pela Licitante Contratada, e submetida a andlise e aprovagao
da fiscalizacao.

Serdo atendidos os seguintes requisitos gerais para a modelagem:

Modelo digital tridimensional da constru¢do, baseado em objetos
Modelo BIM paramétricos e inter-relacionados, entregues em formatos nativos,
e universais e abertos.

O modelo BIM deve ser desenvolvido de acordo com os objetivos
explicitos ou implicitos definidos neste instrumento. Se algum
Objetivo do BIM requisito nao puder ser atendido, o Crea-PR dever4 ser informado
e uma solugdo técnica alternativa devera ser providenciada pela
Licitante Contratada.

Os modelos BIM deverdo ser entregues no formato neutro e
aberto IFC e nos formatos nativos de todos os softwares de
modelagem utilizados nas diferentes disciplinas ((RVT do Revit,
NWD/NWE/NWC do Navisworks e etc.), incluindo todas as
bibliotecas de objetos utilizadas nos modelos em formato .rfa
Formato dos modelos | (Revif). A ferramenta de modelagem adotada devera ser capaz de
BIM a serem | importar e exportar eficientemente o formato aberto IFC (open
entregues. BIM) de forma a garantir que ndo haja perda de especificacdes e
atributos. O formato IFC deverd ser exportado conforme
especificacdo da norma ISO 16739, sendo IFC 2x3 e IFC4. O
formato nativo do Revit (.rvt) deverd ser na versao minima 2020.
As especificacdes desses formatos estdo disponiveis no seguinte
website: www.buildingsmart.org/.

Definicéo e | Devera ser definida e utilizada durante todo o desenvolvimento
georreferenciamento | do projeto uma origem comum — “zero”, com as coordenadas X,
do zero do projeto y, Z.

Todos os arquivos de modelos BIM devem conter as defini¢cdes das entidades do projeto
(elementos, componentes e objetos), dados de identidade, anotacdes e todos os demais
elementos e requisitos necessdrios para a composicao de projetos, geracdo automatizada de
planilhas e tabelas de quantitativos e materiais, para cada disciplina.

Os modelos em IFC devem conter todas as entidades necessdrias para extracdo de
quantitativos e classificacdo SINAPI, por disciplinas contratada; Elementos — componentes
— objetos.

Todas as disciplinas de projetos deverdo desenvolver o arquivo de projeto em BIM,
preocupando-se em garantir a compatibilidade do seu trabalho entre as demais disciplinas e
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equipes, colaborando com a coordenacdo e compatibilizacdo dos projetos, inclusive com o
projeto de arquitetura.

h. Os arquivos deverdo ser entregues separados por disciplinas nos formatos nativos dos
respectivos softwares e no formato IFC. Os modelos das disciplinas complementares deverdo
ser relacionados e associados (modelo federado) ao modelo de Arquitetura, por meio da
definicdo de um ponto de referéncia tinico que serve de origem para o sistema de coordenadas
que orienta o projeto, de maneira a permitir a visdo de um modelo central. As modelagens
do projeto de Arquitetura e dos projetos complementares (bem como estes entre si) devem
ser apresentadas totalmente compativeis em todas as fases.

i.  Os elementos tridimensionais necessarios para a elaboracdo dos projetos que nio estejam
disponiveis na internet ou em outro banco de dados deverdo ser, obrigatoriamente,
desenvolvidos pela CONTRATADA. Estes deverdo possuir caracteristicas fisicas fidedignas
com o objeto a ser criado como dimensdes, materiais, cores, texturas, entre outras, desde que
sejam importantes para coordenacao, orcamento e planejamento.

J-  Os elementos de projeto utilizados no desenvolvimento dos projetos que estiverem no
arquivo BIM, deverdo estar ou ser desenvolvidos de tal forma que o CREA-PR possa utiliz4-
los livremente em futuros projetos desenvolvidos ou contratados.

k. O CREA-PR poderi, a qualquer tempo e sem Onus, editar e utilizar os arquivos de elementos
dos Projetos.

I. O Nivel de Desenvolvimento (LOD — Level of Development) dos elementos da modelagem
em BIM devera ser:

i.  Nivel de Detalhe (ND): de acordo com as etapas de projeto:

Nivel de

Etapa Detalhe (ND)

Descricao

Geometria genérica e dimensdes

Estudo Preliminar 100 L.
flexiveis.

Anteprojeto 200 Defini¢do das dimensdes gerais.

Defini¢ao de todas as dimensdes (gerais
Projeto para 300 e especificas) em termos de quantidade,
Licenciamentos tamanho, forma, localizagao e
orientagao.
Elementos finais, com visdo da
Projeto Bésico 350 construcdo e da identificacdo das
interfaces entre as especialidades.
Detalhamento de todos os elementos que
possuam ligacdo com os de outras
disciplinas, de modo a gerar um
conjunto de informagdes suficientes para
a perfeita caracterizacdo das obras/
servicos a serem executados, bem como
a avaliacdo dos custos, métodos
construtivos e prazos de execugao.

Projeto Executivo 400

ii.  Nivel de Informacdo (NI): de acordo com as etapas de projeto:
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Nivel de -
Etapa Informagio (NT) Descricao
Estudo Preliminar 1 Denominagao e/ou descrigao.
Anteprojeto > Deflmggo de materlals e
tipologias.
.P roJ e‘t O pard 3 Codificacao de elementos.
Licenciamentos
Projeto Bésico 3 Codificacao de elementos.
Projeto Executivo 4 Informagaq de modelo e
fabricante.

m. A dimensdo BIM 3D dever4 trazer o modelo com informagdes e funcionalidades, a anélise
de interferéncias (clash detection). Trata-se da modelagem tridimensional de todos os
elementos que compdem o projeto dentro de um mesmo ambiente virtual, reunindo
informacdes graficas e ndo grificas distribuidas em um ambiente de compartilhamento de
dados acessivel, rastredvel, transparente e seguro. No modelo serdo inseridas ainda,
informacdes relativas a indices e especifica¢des técnicas dos diversos elementos que fardo
parte da edificacdo. Através da parametrizacdo dos elementos é possivel definir as
dimensdes, localiza¢do espacial, materiais, gerar relatérios de extracdo de quantitativos e
realizar a compatibiliza¢do das disciplinas de projeto. Deve abranger a visualizacdo 3D
otimizada de todo o projeto, comunicacdo e compartilhamento simplificados das
expectativas e etapas do projeto, auxiliar a logistica, facil colaboracdo entre equipes
multidisciplinares e reducao de retrabalho.

n. A dimensdo BIM 4D deverd adicionar a varidvel “tempo” ao modelo 3D, que se refere ao
planejamento da obra. A varidvel tempo em conjunto com as informagdes do modelo
permitem desenvolver um programa de projeto preciso, possibilitando comparar a evolugado
da execucdo da obra com o que foi planejado no cronograma fisico, facilitando o
monitoramento e o controle. Deve garantir uma simulacao virtual da execucao de obra e de
processos construtivos, permitindo defini¢do precisa antes da execugdo real.

0. A dimensdo BIM 5D devera adicionar a varavel “custo” as dimensoes 3D e 4D, a fim de
permitir efetuar or¢camentos assertivos e um cronograma fisico-financeiro realista e
previsivel, baseado nas informacdes disponiveis no modelo, e sua forma automética e precisa
de extracdo de quantitativos e insumos.

p. A modelagem tridimensional deve abranger todos os elementos que compdem O projeto
dentro de um mesmo ambiente virtual que possibilite determinar suas respectivas dimensdes
e posicionamentos espaciais, além de checar possiveis inconsisténcias entre as disciplinas
por meio da deteccdo de conflitos.

q- Deverd ser realizada a identificac@o e gerada a lista automatica de interferéncias geométricas
e funcionais entre os objetos que compdem um modelo (deteccdo de conflitos ou clash
detection). Esses relatorios de interferéncias identificadas nos modelos BIM de cada
disciplina serdo entregues ao CREA-PR em cada etapa e devem ser extraidos de forma
automdtica. Além de apresentarem a localizacdo da interferéncia, também as devem
classificar como leves, moderadas ou criticas.
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RELATORIO RELATORIO

LASH DETECTIONE Forave | M | sevmosmas
AGAO — Estrutura x HVAC 1

PAVIMENTO 3. Area demovimentagio(01P.167)

Furo em laje - subida de duto
3A01.07-8200-175-RJE-510 / DE-3A01.07-8200-175-RJE-512
Documentagio nativa(01P.156)

10 em rebaixo de laje - EXISTEM VARIO CONFLITOS, VERIFICAR TODOS

4. Subestagio CAG (01P.127)

‘ Duto em pilar
N
-

/

Area de estocagem (01P.166)
Hihas em vigas de borda

D\

S. Subestagio CAG (01P.127)
Verificar instalagdes que batem em pilares evigas

Figura 7 - Exemplo de relatorio de interferéncias. Fonte: Associagdo Brasileira dos Escritorios de
Arquitetura (ASBEA): Fluxo de Projetos em BIM: Planejamento e Execugdo. 2015.

§16. No desenvolvimento das etapas de elaboracdo dos projetos complementares devera ser considerado
pela CONTRATADA:

a. O Crea-PR possui fornecedor exclusivo para desenvolvimento especifico do projeto de
arquitetura. Portanto, a CONTRATADA tera relacionamento direto com o autor do projeto
de arquitetura. Ainda, os projetos complementares terdo relagdo de dependéncia direta com
o projeto arquitetonico e serdo desenvolvidos sequencialmente a partir do término de cada
fase do projeto de arquitetura, o qual deverd ser utilizado como base e integralmente
incorporado ao escopo do objeto, bem como em todos os modelos, desenhos, orcamentos,
especificacdes e demais documentos dos projetos complementares. Portanto, € de
responsabilidade da CONTRATADA a gestao dltima do projeto de arquitetura, em todas as
fases, uma vez que o produto final, o projeto executivo para a obra, serd composto do
conjunto completo de projeto de arquitetura e projetos complementares, todos integrados,
organizados e compatibilizados pela CONTRATADA. Nio serd admitida transferéncia de
responsabilidades. Neste sentido:

i.  Anteprojeto arquitetdnico aprovado: serd utilizado como base e incorporado na
elaboragdo do Plano de Execuc¢do BIM, Estudos Preliminares e Anteprojeto dos
projetos complementares;

ii. Anteprojeto dos projetos complementares aprovado: serd utilizado como base para a
elaboracdo do Projeto Bdasico do projeto arquitetdnico e nos projetos para
Licenciamento dos projetos complementares;

iii. Projeto Bdsico do projeto arquitetdnico aprovado: serd utilizado como base e
incorporado na elaboracio do Projeto Bésico dos projetos complementares;
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iv. Projeto Bésico dos projetos complementares aprovado: serd utilizado como base para
a elaboracdo do Projeto Executivo do projeto arquitetonico;

V. Projeto Executivo do projeto arquitetdnico aprovado: serd utilizado como base e
incorporado na elaborag@o do Projeto Executivo dos projetos complementares.

Os trabalhos deverdo ser realizados em obediéncia as etapas de projeto estabelecidas, de
modo a evoluirem gradual e continuamente em direcdo aos objetivos estabelecidos pelo
CREA-PR e reduzirem-se os riscos de perdas e refazimentos dos servigos.

Reincidéncias de falhas em projetos apontadas para correcdo pela fiscalizacdo e nado
atendidas estdo sujeitas as san¢des deste instrumento.

Os produtos a serem entregues compdem-se de plano de execucido BIM, estudo preliminar,
anteprojeto, projeto para licenciamentos, projeto bdsico, projeto executivo € servigcos
complementares, contemplando, mas ndo se limitando a: planejamento dos trabalhos para
todas as etapas, especificagdes de materiais e servigos, or¢amentos, quantitativos,
cronogramas fisico-financeiros, estudos de viabilidade técnica, laudos técnicos, pareceres,
relatérios, levantamentos, vistorias, protocolos, dentre outros inerentes a execugdo do objeto.

§17. No que se refere ao Plano de Execucdo BIM (PEB), a CONTRATADA devera considerar:

a.

Trata-se do primeiro documento técnico a ser entregue pela CONTRATADA e submetido a
aprovacdo do CREA-PR. Constitui em pré-requisito necessario e obrigatdrio para
autorizagdo do inicio da etapa de Estudo Preliminar, apds a sua completa validag¢do pelo
Crea-PR.

A importancia desse planejamento inicial € minimizar os riscos e organizar o plano geral de
trabalho para todas as disciplinas e os processos BIM ao longo da execu¢do do objeto, e
definir as responsabilidades e produtos associados e o modelo de comunicagdo e
implementacdo para todos os participantes, em todas as etapas. A inexisténcia ou falha no
plano de documentos resulta em projetos sem o processo racional de integracio, organizagcao
e, portanto, de baixa qualidade.

Estabelece-se a estrutura de trabalho, fluxos e as estratégias que conduzirdo o
desenvolvimento dos projetos complementares de forma eficiente a cada etapa, incluindo a
sua interrelacdo com o autor do projeto arquitetdonico. O PEB deve orientar a equipe de
projeto no alcance de suas metas, estabelecidas com relagdo as entregas e ser também o
documento auxiliar a fiscalizagao.

Devem ser determinadas diretrizes, uso e objetivos, metas, critérios, formatos, normas,
atividades, recursos humanos, responsabilidades, cronogramas, comunicacdo, entregiveis
BIM, processo de compatibilizacdo e demais produtos a serem elaborados e fornecidos por
fase. O documento deve conter informacdes necessarias para os projetos, como desenhos,
modelos, softwares, recursos tecnolégicos, entre outros. Deve facilitar a organizag¢do e o
gerenciamento dos projetos, incluindo todos os profissionais participantes, com a defini¢ao
de responsabilidades e autoridades.

Devem ser consideradas as sobreposi¢des que ocorrem nessa divisdo de responsabilidades,
seja por limites finos entre disciplinas ou limites entre setores de um projeto desenvolvidos
por equipes distintas de uma mesma disciplina. Por exemplo, uma bacia sanitdria poderia ser
modelada pela arquitetura e pela hidrdulica. Essa divisdo fina deve ser feita de inicio para
nao ocorrer conflitos de informagdo. Uma forma de tragar esses limites seria por meio de
tabelas, com a distribuicdo dos elementos conflitantes entre as disciplinas. No caso de
conflitos entre autores da mesma disciplina, serdo necessirios esquemas com o tragado
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desses limites. Apds a divisdo macro das disciplinas e autores, podem ser feitas subdivisdes
dentro de uma mesma disciplina, a fim de evitar arquivos muito pesados e também para
dividir o trabalho dentro da mesma equipe.

O PEB deve conter todas as informag0es necessarias para garantir que o CREA-PR tenha a
visdo completa do planejamento das tarefas e dos produtos que receberd, a certeza de suas
necessidades atendidas e que o desenvolvimento dos servigos ocorrerd de forma plena,
atendendo os requisitos contratuais estabelecidos para os projetos e as orientacdes da
fiscalizacao.

Os contetidos necessdrios a elaboracdo do PEB devem estar associados a um mapa de

processo e incluir minimamente as seguintes informagdes:

1.

1.
1ii.
iv.
V.
Vi.
Vii.
Viil.

iX.

X1.

Xii.

Xiii.

X1V.

XV.

XVi.

Informacdes sobre o projeto;

Relagdo de participantes do projeto (profissionais envolvidos);

Defini¢des das fungdes no projeto (responsabilidades e atribuigcdes);
Organograma do projeto;

Estabelecer os procedimentos de gestdo da informacgao, colaboragdo e comunicacio;
Identificar os técnicos envolvidos com respectiva matriz de responsabilidade;
Definicdo de servicos e produtos (usos BIM e entregdveis e seus formatos);
Fases e marcos do projeto;

Mapa de processos;

Critérios de nomenclatura, organizacio e versionamento de arquivos;
Ferramentas (softwares);

Identificar as extensdes de entrada e saida dos softwares que serdo utilizadas para cada
disciplina, a fim de garantir a interoperabilidade entre estes;

Estabelecer o cronograma com as datas de reunides de compatibilizacdo, revisdes,
entregas finais e parciais, entre outros;

Estabelecer os procedimentos de controle da qualidade dos modelos a fim de verificar
falhas periédicas ao longo do processo;

Garantir a sincronizagdo entre o projeto de arquitetura, requisitos da etiqueta Procel e
projetos complementares da demais disciplinas;

Apresentar quaisquer outros requisitos que o CREA-PR julgue pertinente.

O PEB deve definir, com clareza, os papéis de todos os envolvidos no processo, além de
garantir que todas as equipes de projeto trabalhem com plataformas compativeis e que todos
os dados disponibilizados estejam em conformidade com as necessidades das equipes.

i. Ao desenvolver o PEB, a CONTRATADA deve:

i

ii.

Compreender claramente os objetivos estratégicos de usos do BIM nos projetos:
Informacdes do projeto; objetivo e uso do BIM; Infraestrutura tecnoldgica e software;

Compreender seus papéis e responsabilidades para a criacdo, desenvolvimento,
manutengdo e colaboragdo do modelo em diferentes fases e etapas do projeto: funcao,
papel e competéncia de cada membro do projeto; processo e estratégia BIM; protocolo
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de troca BIM e formato de envio; requisito de dados BIM; procedimentos de
colaboracao e método para lidar com modelos compartilhados;

iii. Descrever os recursos e servigos adicionais que podem ser necessarios;

iv. Fornecer um plano de referéncia para medir o progresso ao longo do projeto:
cronograma baseado nas entregas e no desenvolvimento; controle de qualidade.

j-  Deverao ser entregues os documentos que contenham as seguintes informacdes extraidas do
modelo, como: detalhes; anotacdes; tabelas automatizadas de quantitativos de objetos;
tabelas automatizadas de quantitativos de materiais; tabelas automatizadas de quantitativos
de servigos; lista de pranchas e/ou folhas; lista de revisdes; pranchas e/ou folhas; etc.

k. Para a avaliacdo das interferéncias, dos conflitos e da integridade dos modelos BIM, que
devem ser realizada de maneira automdtica, deverdo ser gerados arquivos dos modelos no
formato nativo dos softwares utilizados e no formato IFC. Os modelos deverdo estar
vinculados por intermédio de referencial comum, incluindo o modelo de arquitetura, de
maneira a possibilitar a visdo de um modelo central quando processados no software
especifico de andlise de modelos, o Navisworks.

I.  Como referéncia pode ser consultado modelo de PEB disponivel no documento “GUIA 4 —
Contratacao e elaboracio de projetos BIM na arquitetura e engenharia: Coletanea Guias BIM
ABDI-MDIC. Agéncia Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Brasilia, DF: ABDI,
20177,

§18. As andlises dos conflitos por parte da CONTRATADA devem ser pautadas sobre trés aspectos:

a. Andlise de conflitos fisicos: sd@o os conflitos entre entidades da mesma disciplina e entre
entidades de disciplinas diferentes e entre todas as entidades de todas as disciplinas. Os
conflitos serdo classificados como: Graves (exemplo - quadro de distribuicdo com ponto de
dgua); Médios (exemplo - tubulacdo de dgua fria com viga); Leves (exemplo - tubulacdo de
dgua fria com mangueira corrugada).

b. Anidlise de conflitos legais e normativos: sdo os conflitos por ndo atendimento as leis e
normas (exemplo - altura das barras de apoio conforme NBR 9050). Todos os conflitos legais
e normativos deverao ser tratados como graves.

c.  Andlise de conflitos funcionais: sdo os conflitos associados as entidades do modelo sobre o
aspecto da funcdo em relagdo aos requisitos do CREA-PR e para o atendimento dos
requisitos de manuten¢@o. Nos conflitos de func¢do referentes aos requisitos do CREA-PR,
esses serdo aplicados sobre os ambientes e/ou espacos, mobilidrios e/ou equipamentos,
acabamentos de parede, piso e forro, etc. Nos conflitos relacionados as entidades do modelo
que necessitam de espagos e/ou dreas para manutencao (preditiva, preventivas e corretivas).
Exemplo: espago para manuten¢do de bombas, motores, vilvulas, entre outras.

§19. Na metodologia BIM a concentracdo dos esfor¢os e decisdes de projeto acontecem nas etapas
iniciais. Nesse contexto, a participac@o integral da equipe de projetistas desde o inicio do projeto,
somado a capacidade de simulagdo virtual por meio da plataforma BIM, possibilita que o projeto esteja
muito mais coeso e desenvolvido antes das etapas que consomem a maior fatia dos recursos e
investimentos (mais avangadas). Como consequéncia, esse maior esfor¢o inicial aplicado corretamente
resulta em menor esforgco nas fases posteriores, € um menor retrabalho durante a obra. Quanto menos
alteracdes nessas fases posteriores, menor desperdicio de mao de obra, materiais e tempo, resultando em
reducdes de custos e prazos e mais qualidade final para o empreendimento.

§20. No que se refere ao Estudo Preliminar, a CONTRATADA deveré considerar:
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a. O Estudo Preliminar para cada uma das disciplinas visa possibilitar a andlise e a escolha da
solucdo que melhor responda ao programa de necessidades, sob os aspectos legais,
funcionais, técnicos, econdmicos e ambientais do empreendimento.

b. Trata-se de etapa destinada a concep¢do do produto, com base no levantamento de dados e
tem o intuito de responder: O qué? Por qué? Quem? Como? Onde? Quando? Quanto?

c. Nessa fase de projeto deve-se estruturar também o Programa de Necessidades com base nas
expectativas e premissas do CREA-PR; necessidades de equipamentos, mobilidrios,
sistemas, acabamento, conforto, entre outras demandas que, associadas e coordenadas as
informacdes do levantamento de dados servirdo de base para verificar a viabilidade do
produto proposto, e suas restricdes e exigéncias legais.

d. Além de estudos e desenhos que demonstrem a viabilidade técnica das propostas, o Estudo
Preliminar serd constituido por documentos escritos, contendo a descricdo e avaliagdo da
alternativa recomendada, as suas caracteristicas principais, os critérios, indices e parametros
utilizados, as demandas a serem atendidas e o pré-dimensionamento dos sistemas previstos,
os quais devem ser suficientes para:

1)  Caracterizacio geral da concepcio adotada para cada disciplina;

ii) Caracterizagdo especifica dos elementos construtivos e dos seus componentes
principais, incluindo indica¢des das tecnologias recomendadas;

1ii) Caracterizacdo de solugdes alternativas gerais e especiais, suas vantagens e
desvantagens, de modo a facilitar a selecdo subsequente;

iv) Caracterizacao das interferéncias entre estes sistemas;
v) Estimativa preliminar do custo do empreendimento.
e. [Essa etapa deve ser precedida de uma fase de preparagdo referente a produgdo de subsidios:

i. Levantamento e andlise de dados e informacdes relativas as disciplinas: consulta aos
documentos existentes (projeto de arquitetura, licencas concedidas, aprovacgdes
existentes, etc.); reconhecimento do local do empreendimento e entorno; pesquisas e
consultas em Orgdos publicos e concessiondrias; consulta as normas técnicas e
regulamentadoras, leis federais, estaduais e municipais relacionadas aos projetos;
levantamento de dados obtidos pelas atividades técnicas das especialidades; sondagem
de reconhecimento do solo, outras informacdes relevantes;

ii. Defini¢ao dos requisitos, demandas e programa de necessidades para cada disciplina;
iii. Estudo de viabilidade das solugdes propostas para cada disciplina.

f.  Asinformagdes produzidas na fase de preparagdo serdo utilizadas para elaboraciao do Estudo
Preliminar.

g. Informacdes de referéncia a serem produzidas:

1. Suficientes e completas para caracterizagdo dos elementos construtivos, sistemas e
subsistemas, incluindo indicagdes das tecnologias recomendadas, de acordo com
legislacdo e normas vigentes;

1. Caracteristicas, dimensdes, equipamentos € mobilidrio; requisitos ambientais, niveis
de desempenho; instalagdes especiais (elétricas, mecanicas, hidraulicas e sanitarias e
de seguranca, acessibilidade, etc.); custos preliminares de implantagdo e manutengao
das solucdes propostas;
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iil. Relativas a metodologia empregada, solugdes alternativas gerais e especiais, suas
vantagens e desvantagens, de modo a facilitar a selecao subsequente;

1v. Conclusdes e recomendagdes.

Os seguintes documentos técnicos deverao ser apresentados para cada disciplina:

1. Desenhos: plantas, cortes, elevagdes, leiautes e detalhes preliminares;
1. Memorial Descritivo;
1il. Memorial Justificativo;
1v. Planilhas  preliminares:  esquadrias, equipamentos, mobilidrio, incluindo

caracteristicas, requisitos, dimensdes e quantidades;

V. Estimativa or¢camentéria;

Vi. Estimativa de cronograma da obra;
vii. Perspectivas para melhor entendimento da proposta;
viii. Outros meios de representacao.

§21. No que se refere ao Anteprojeto, a CONTRATADA devera considerar:

a.

O Anteprojeto para cada uma das disciplinas visa a representacdo técnica da opcao aprovada
na fase de Estudo Preliminar.

Deve conter todos os elementos, desenhos, memoriais e especificagdes técnicas, da estrutura
e das instalagdes em geral do empreendimento, além de determinar a solug¢do para o padrio
de acabamento, materiais, sistemas e métodos construtivos mais adequados, custo e
cronograma da obra, que permitam a compreensdo completa do perfeito funcionamento do
edificio.

Informagdes de referéncia a serem utilizadas:

1. Anteprojeto de arquitetura;

ii. Estudo Preliminar dos projetos complementares;
iii. Legislacdo municipal, estadual e federal vigente;
1v. Normas técnicas e regulamentadoras especificas;

V. Outras informacdes.

Informacdes técnicas a serem produzidas: relativas a todos os elementos da edificagdo e seus
componentes construtivos e materiais de constru¢io e equipamentos.

Documentos técnicos a serem apresentados para cada disciplina:

1. Desenhos: plantas, cortes, elevagdes, leiautes, perspectivas, contendo as
especificacdes técnicas de seus componentes e sua quantificagdo em cada desenho;
ii. Detalhes de elementos da edificacdo e de seus componentes construtivos em escala
compativel;
1il. Memorial Descritivo;
1v. Memorial Justificativo;
V. Memorial Quantitativo;
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Vi. Orcamento;
Vii. Cronograma;
Viil. Recursos audiovisuais: animacao 3D realista em tempo real, de ambientes internos e

externos, desenvolvida com o software Lumion Pro, versdo 12 ou superior, contendo
o envolvimento de cendrio, composicdo de cena, etc, a exemplo de video
demonstrativo que pode ser consultado no sitio eletronico do desenvolvedor’. A
animacao deve possuir alta qualidade e alta resolu¢do de imagem e som, com tempo
de duracdo de Imin30seg a 3min para perfeito entendimento e divulgacao do projeto;

iX. Modelos BIM especificados no PEB;

X. Outros meios de representacao.

§22. No que se refere aos Projetos para Licenciamentos, a CONTRATADA dever4 considerar:

a.

Os projetos desenvolvidos deverdo ser aprovados junto aos 6rgados externos que se fizerem
necessarios perante a legislacdo, tais como: prefeitura, corpo de bombeiros, concessiondrias
de dgua, energia e telefonia, vigilancia sanitéria, 6rgdo ambiental etc.

A CONTRATADA procederd com estudo prévio e realizacdo de diligéncias (presenciais ou
telefonicas) junto aos 6rgaos para planejar adequadamente o fluxo de execucao dos projetos
que melhor atenda aos prazos e objetivos da contratacdo, providenciando toda a
documentagdo necessaria.

Documentos ou procuracdes referentes ao CREA-PR que sejam necessdrios, deverdo ser
solicitados a Fiscalizag¢@o ainda no inicio dos trabalhos, pois demandam prazo interno para
elaboracao e assinatura.

Consiste na representacdo das informacdes técnicas necessdrias a andlise e aprovacdo dos
projetos, pelas autoridades competentes, com base nas exigéncias legais.

Informacdes de referéncia a serem utilizadas:

i. Anteprojetos complementares;
ii. Legislacdo vigente;
iii. Normas técnicas e regulamentadoras especificas.

Informacdes técnicas a serem produzidas: necessdrias e suficientes ao atendimento dos
requisitos legais para os procedimentos de andlise e de aprovagdo dos projetos para a sua
constru¢do, incluindo 6rgdos puiblicos e as companhias concessiondrias de servigos publicos.

Documentos técnicos a serem apresentados: desenhos, textos e memoriais requeridos em
leis, decretos, portarias ou normas e relativos aos diversos 6rgados publicos e companhias
concessiondrias de servicos nos quais o projeto deva ser submetido para andlise e aprovagao.

§23. No que se refere ao Projeto Basico, a CONTRATADA dever4 considerar:

a.

Consiste na documentacdo fundamental para a realizacdo de obra (o que fazer), conforme
preconizado no art. 7°, § 2°, inciso I, da Lei n.° 8.666/93. Ainda de acordo com o art. 6°,
inciso IX, da citada Lei, ele devera conter todos os “elementos necessarios e suficientes, com

3 https://lumion.com/index html;
https://www.youtube.com/watch?v=SHUkhFUK2jI&t=2s
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nivel de precisdo adequado, para caracterizar a obra ou servigo, ou complexo de obras ou
servigcos objeto da licitacao”.

O Projeto Bésico devera conter os projetos e o detalhamento das defini¢des construtivas que
envolvem o conjunto de desenhos, memoriais, memorias de cdlculo, orcamento detalhado,
cronograma, onde serdo apresentados os critérios, parametros, graficos, férmulas, dbacos e
“softwares” utilizados na andlise e dimensionamento dos sistemas e componentes e demais
informacdes técnicas necessdrias a licitagdo, a contratagdo e a execucao de obra de edificacao
(Projeto Completo de acordo com as normas ABNT NBR 16.636-1 e NBR 16.636-2). Deve
estabelecer com precisdo, através de seus elementos constitutivos, todas as caracteristicas,
dimensdes, especificagdes, quantidades de servigos e de materiais, métodos construtivos,
custos e tempo necessdrios para execucao da obra, de forma a evitar alteracdes e adequagdes
durante a elaboracio do projeto executivo e realizacio das obras.

Documentos técnicos a serem apresentados:

1. Orcamento;

ii. Caderno de encargos e especifica¢des técnicas de todos os projetos;
iil. Cronograma;

V. Desenhos: plantas, cortes, elevacdes, leiautes, perspectivas, contendo as
especificacdes técnicas de seus componentes e sua quantificagdo em cada desenho;

vi. Detalhes de elementos da edificacdo e de seus componentes construtivos em escala
compativel;

Vii. Memorial Descritivo;

Viil. Memorial Justificativo;

iX. Memorial Quantitativo;
X. Memorial de Calculo;
X1. Modelos BIM especificados no PEB;

Xii. Composicao dos custos unitdrios de todos os servicos;

xiil. Relagdo dos precos SINAPI;

Xiv. Relagdo das cotagdes de precos que ndo estao contidos no SINAPI;

XV. Relacdo dos precos paradigmas que ndo estdo contidos no SINAPI (vide Anexo V —
Portaria — SEGECEX n° 33, de 07 de dezembro de 2012 do Tribunal de Contas da
Unido);

XVi. Outras formas de representacao.

§24. No que se refere ao Projeto Executivo, a CONTRATADA dever4 considerar:

a.

Conjunto de informacdes técnicas claras e objetivas sobre todos os elementos, sistemas e
componentes do empreendimento, com nivel maximo de detalhamento, necessdrias para a
realizacdo do empreendimento (como fazer). Deve conter de forma precisa e completa todas
as indicacdes e detalhes construtivos para a perfeita caracterizagdo das obras/servigos a
serem executados, bem como os custos, métodos construtivos, e prazos de execugio da obra.

Devera conter todas as informagdes necessdrias para o perfeito entendimento do projeto e
execucdo da obra, por meio de informagdes técnicas detalhadas e definitivas relativas a
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edificacdo e todos os seus elementos, componentes e materiais. Os projetos executivos
complementares devem obedecer as normas especificas de cada setor e devem ser
compatibilizados de forma integrada com o projeto arquitetonico.

c. O Projeto Executivo contera ainda o or¢camento detalhado da execucdo dos servigos com a
composi¢do de todos os precos unitdrios.

d. Documentos técnicos a serem apresentados:

i.

ii.

iil.

iv.

vi.
Vii.
Viii.

iX.

Desenhos para cada disciplina: plantas, cortes, elevagdes, detalhes gerais e de
ambientes e/ou elementos especiais, contendo as especificacdes técnicas de seus
componentes e sua quantificacdo em cada desenho;

Modelos BIM especificados no PEB, os quais deverdo apresentar precisao acurada e
informacdes completas para a execugdo da obra;

Textos para cada disciplina: Memorial Descritivo e Memorial Justificativo dos
elementos da edificacio, das instalagdes prediais, dos componentes construtivos e dos
materiais de constru¢do; Memorial quantitativo com o somatdério dos componentes
construtivos € dos materiais de constru¢do; Planilhas orcamentdrias; Caderno de
encargos, especificacdes técnicas e memorias de cédlculos;

Perspectivas (interiores e exteriores);

Recursos audiovisuais: animacio 3D realista em tempo real, de ambientes internos e
externos, desenvolvida com o software Lumion Pro, versdo 12 ou superior, contendo
o envolvimento de cendrio, composicio de cena, etc, a exemplo de video
demonstrativo que pode ser consultado no sitio eletrdnico do desenvolvedor®. A
animacdo deve possuir alta qualidade e alta resolucdo de imagem e som, com tempo
de duracdo de Imin30seg a 3min para perfeito entendimento e divulgacio do projeto;

Cronograma;

Composicao dos custos unitdrios dos servicos complementares;
Relagdo dos precos SINAPI;

Relagdo das cotagdes de precos que ndo estdo contidos no SINAPI;

Relacdo dos precos paradigmas que ndo estdo contidos no SINAPI (vide Anexo V —
Portaria — SEGECEX n° 33, de 07 de dezembro de 2012 do Tribunal de Contas da
Unido).

e. Na documentacio do projeto executivo deverd ser incluida a especificagdo e o orcamento de
um sitio eletrénico para divulgacdo e acompanhamento da futura constru¢do da obra. A
gestao desse website serd realizada pela futura contratada do CREA-PR, quando da execucao
do empreendimento. Premissas bésicas:

i.

ii.

iii.

Atendimento 4gil e intuitivo as necessidades dos usudrios, garantindo assim Otima
experiéncia de navegacio no conteido;

Acessibilidade e atendimento as necessidades dos usudrios de dispositivos moveis;

Acessibilidade por diversos navegadores web;

# https://lumion.com/index.html;
https://www.youtube.com/watch?v=SHUkhFUK2jI1&t=2s

Edital de Licitacdo n.° 031/2022 Tomada de Precos n.° 002/2022 Pagina 114 de 149



SERVICO PUBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA — CREA-PR

1v.

vi.

Vii.

viii.

ixX.

Experiéncia visual agradavel, dindmica;

Requisitos obrigatérios de elementos, arquitetura de informacdo, identidade visual e
usabilidade do site: Tipo single page (pdgina tUnica), com todos os elementos
distribuidos ao longo de apenas uma pégina; Identidade visual inédita e exclusiva, que
atenda aos objetivos do site; Menu principal fixo ou flutuante, com op¢ao de recolher
ou mostrar os itens, contendo links ancora para navegar nas se¢des; Marca do Crea-
PR; Secdes (Sobre: descritivo sobre o empreendimento, diferenciais, detalhes do
contrato etc.; O empreendimento: detalhamentos das dreas (por exemplo:
estacionamento, espacos de trabalho, drea de atendimento ao cliente etc.); Plantas:
imagens das plantas baixas das areas (por exemplo: estacionamento, espagos de
trabalho, 4rea de atendimento ao cliente etc.); Galeria de imagens ou simulacdes: da
fachada, dreas comuns etc. do empreendimento pronto; Tour virtual; Detalhes e
diferenciais - construtivos e arquitetonicos, customizacio e acabamentos, seguranga,
tecnologia e automacgdo, conforto térmico e acustico, conforto e bem-estar,
sustentabilidade, servigos; Localiza¢do: mapa interativo contendo a localizacdo do
empreendimento, e também ruas e locais de referéncia préximos (restaurantes,
estacionamentos, shoppings etc.); Estdgio da obra: secio de acompanhamento em
tempo real da obra, contendo: Barras visuais de progresso, com porcentagem,
mostrando o total da obra: previsto e realizado; Informacdo com data de limite
contratual; Informacdo de previsdao de entrega; Barras visuais de progresso, com
porcentagem, das fases da obra: Infra Estrutura e Fundacdo, Vidros, Cobertura,
Revestimento, Lougas e metais, Instalacdes elétricas e telefonicas, Elevadores,
Pintura, Acabamento, Servigos complementares etc.; Linha do tempo com datas e
fotografias do empreendimento e sua evolucdo; Galeria de fotos gerais da obra;
Profissionais envolvidos: um espago para a transparéncia, contendo descritivo da
empresa contratada e também de alguns detalhes do contrato (valores, prazos, nimero
de pregio eletrOnico etc.); entre outros;

Noticias relacionadas: lista de noticias relacionadas publicadas no sife oficial do
CREA-PR: A publicacio de noticias é de responsabilidade do CREA-PR, bastando a
futura contratada do Crea-PR inserir o cédigo fornecido para que as noticias sejam
chamadas no respectivo site por meio de iframe;

Rodapé, contendo links para o site e redes sociais do CREA-PR;

Para fins de referéncia, a CONTRATADA poderd considerar os seguintes sifes:
https://www.galwan.com.br/imoveis/professor-pignaton/;
https://swellconstrucoes.com.br/imovel/ucrania-champagnat-residence-
apartamentos-alto-padrao-bigorrilho-curitiba/;
https://terrasse.com.br/empreendimentos/terrasse-hemisphere/;
https://construtorasanremo.com.br/empreendimento/queen-victoria/.

Aplicacdo dos conceitos de arquitetura da informacao, design de interface, interacio
e usabilidade, dentre eles a Cartilha de Usabilidade (ePWG - Padroes Web em
Governo Eletr6nico);

Requisitos obrigatérios de desenvolvimento: possuir versdes diferentes para
computadores desktop, tablets e smartphones, ou conter layout responsivo, garantindo
assim grande experiéncia de visualizacio e navega¢do mesmo quando redimensionado
ou quando visualizado em telas de diferentes resolugdes; Ser compativel com os
navegadores web Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox e Microsoft Edge; utilizar
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Xi.

Xii.

Xiii.

Xiv.

XV.

XVI.

XVil.

XVIil.

linguagens e tecnologias: HTML, PHP, Javascript, jQuery, CSS, SCSS, além de
outras necessdrias ao pleno funcionamento do site. Caso o site seja desenvolvido com
gerenciamento de contetido, a plataforma utilizada deverd ser o WordPress, dltima
versdo estavel;

Requisitos obrigatdrios de infraestrutura: O sife deverd ser hospedado em servidor
com visibilidade para a internet. Deverd manter-se online, acessivel e estdvel 24 (vinte
e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana. Toda a estrutura necessdria para
manter a hospedagem serd de responsabilidade da futura contratada do Crea-PR;

A alimentacio, edi¢do ou exclusio de informagdes do site, serd de responsabilidade
da futura contratada do CREA-PR;

Durante o desenvolvimento do trabalho, a futura contratada do CREA-PR dever4, no
minimo, apresentar as seguintes acdes aprovadas, documentadas e entregues ao
CREA-PR: pesquisas de referéncias do que se espera encontrar no site, servindo de
pardmetro para orientar o desenvolvimento; andlises de mercado, e dos objetivos e
necessidades do CREA-PR; pesquisa, criagdo e desenvolvimento de identidade visual
inédita e exclusiva; propostas de interface em protétipos navegaveis, onde é possivel
visualizar facilmente como determinada funcio ou pdgina funcionard e realizar testes
e verificagdes com experimentos de fluxo de navegacdo; andlises de arquitetura da
informacdo, design de interface, interacdo e usabilidade, a fim de avaliar se o
desenvolvimento cumprird com o requisito minimo de garantir 6tima experiéncia de
navegacdo no conteiido; andlises de acessibilidade por dispositivos méveis, a fim de
avaliar se o desenvolvimento cumprird com os requisitos minimos de garantir grande
experiéncia de visualizagdo e navegacdo; andlises de compatibilidade com os
navegadores web Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox e Microsoft Edge;

Ao final do desenvolvimento, todos os arquivos referentes a identidade visual e ao
desenvolvimento do site em si deverdo entregues ao CREA-PR, restando como de sua
exclusiva propriedade: arquivos-fonte da identidade visual e leiaute, com descri¢ao
dos padrdes de projeto gréfico; arquivos-fonte HTML, PHP, Javascript, jQuery, CSS,
SCSS, imagens e demais que tenham sido utilizados no desenvolvimento;

Apés a entrega dos arquivos ao CREA-PR, o final da vigéncia do contrato, e mediante
solicitagdo do CREA-PR, o site deverd ser definitivamente excluido (despublicado) e
se tornar permanentemente inacessivel;

Todos os servigos de desenvolvimento inclusos no objeto serdo prestados sem limite
de horas técnicas, cabendo exclusivamente a futura contratada do CREA-PR
dimensionar corretamente 0s Seus Servicos e respectivos insumos;

Deverd compor a equipe de desenvolvimento do site profissionais especializados nas
dreas de projeto, estratégia e planejamento; pesquisa; design, arquitetura da
informacdo, experiéncia de usudrio, usabilidade, interface, acessibilidade; arte e
criacdo; desenvolvimento de front-end e back-end, que serdo acompanhados
diretamente pela equipe técnica do CREA-PR;

Além destas, outras responsabilidades poderdo ser estipuladas: responsabilizar-se por
todas as informacdes do site que serdo confiadas a futura contratada do CREA-PR,
que pertencem exclusivamente ao CREA-PR, sendo proibida a sua utilizagdao para
qualquer finalidade sem autorizacdo prévia e formal, inclusive a criagdo e/ou
veiculacdo de qualquer tipo de propaganda ou divulgacdo, mesmo que institucional;
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responder pelo controle, guarda e seguranca dos sistemas e servigos, inclusive de todas
as suas alteracdes, seus manuais, programas fonte objetos e arquivos que estejam sob
sua responsabilidade; comprometer-se a nao disponibilizar qualquer informacao de
propriedade do CREA-PR, por qualquer meio, a qualquer terceiro e para qualquer
finalidade, sem a anuéncia prévia e expressa.

Em cada etapa deve ser entregue uma lista numerada, agrupada por projeto especifico e que
exiba todos os documentos integrantes dos projetos, contendo o nome e a descri¢io de cada
um dos arquivos, além de observagdes julgadas pertinentes.

Cada uma das etapas listadas passard por andlise técnica da fiscalizacdo para sua aprovacao,
podendo ser necessdria mais de uma revisdo por etapa.

A fiscalizacdo realizard andlise minuciosa de todos os servigos executados, com a finalidade
de verificar a sua adequacao e exigir as revisdes que se fizerem necessarias.

Sera de responsabilidade da CONTRATADA a introduc¢do das modificacdes e corregdes
necessdrias a sua aprovacao.

Os documentos técnicos que forem rejeitados pela fiscalizagdo, parcial ou totalmente, devem
ser revistos integralmente, isto é, a CONTRATADA deve apresentar postura
permanentemente proativa e verificar inclusive itens que por ventura nao tenham sido
apontados pela fiscalizacdo, mas cujas falhas foram detectadas posteriormente pela
CONTRATADA, sempre mobilizando a equipe necessdria para tal objetivo. Apds revisdo
minuciosa e corre¢cdes, a CONTRATADA deve submeter o material a nova avaliacdo.
Alteragdes e correcdes ndo podem impactar negativamente em solucdes ji aprovadas, isto €,
cada alteracdo e/ou corre¢do também deve ser compatibilizada e harmonizada entre os
projetos de todas as disciplinas, incluindo a arquitetura. Em cada revisdo deve ser entregue
a totalidade dos documentos de todas as disciplinas, em pacote Gnico, mesmo para aquelas
que nao foi introduzida modificagao.

Serdo admitidas até 02 (duas) revisdes por etapa incluindo o PEB. Nenhuma revisio podera
superar a anterior em quantidade de falhas detectadas pela fiscaliza¢do. Se os vicios nao
forem plenamente sanados dentro dessas duas oportunidades, a CONTRATADA estard
sujeita a apuracdo administrativa e sancdes e penalidades, podendo culminar em rescisdo
contratual.

§25. Na compatibilizacdo dos projetos, a CONTRATADA devera considerar:

a.

Os projetos complementares deverdo ser analisados e compatibilizados entre si e também
com o projeto arquitetdnico, determinando, se necessdrio, as alteracdes em cada um dos
projetos, inclusive no projeto de arquitetura, a fim de evitar conflitos entre esses.

A compatibilizacdo multidisciplinar deverd ser efetuada a partir dos arquivos de cada
disciplina modelada em BIM, inclusive a de arquitetura.

A compatibiliza¢do dos projetos em BIM, conforme as etapas de progressdao dos projetos
serd supervisionada pelo coordenador de projeto, de modo a promover e facilitar as consultas
e o fluxo de informagdes entre os autores dos projetos e solucionar as interferéncias entre 0s
elementos dos diversos sistemas da edificacao.

No PEB deveri estar definido o cronograma de compatibilizacdo dos projetos da edificacao.

A compatibilizacdo deverd ser realizada por fases, etapas e nivel de desenvolvimento do
projeto em BIM.
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A CONTRATADA sera a responsdvel por toda a compatibilizagdo multidisciplinar entre
todos os projetos, incluindo o projeto de arquitetura. Ndo serd admitida transferéncia de
responsabilidades.

A compatibilizacdo serd realizada com base na interferéncia entre as distintas disciplinas,
considerando atributos geométricos e ndo geométricos, utilizando-se de regras por meio do
software Navisworks.

Deverao ser gerados relatérios automadticos de deteccdo de conflitos (Relatérios de Clash
Detection) a os quais devem ser apresentados ao CREA-PR na entrega de cada etapa.

E de responsabilidade da CONTRATADA a validagdo dos desenhos, documentos, tabelas,
quadros, planilhas, etc., gerados a partir dos modelos em BIM.

Antes de cada entrega, a compatibilizacdo dos projetos deve ser realizada em plataforma
BIM, de forma automética, onde devem ser analisados os projetos de todas as disciplinas,
incluindo o projeto de arquitetura, e eventuais interferéncias devem ser sanadas. Os projetos
de diferentes especialidades deverdo apresentar perfeita compatibilizagdo entre si, refletidas
também nas pecas de memorial e planilhas or¢camentdrias do conjunto, de modo a ndo
suscitar ddvidas, omissdes, conflitos ou outras interpretagdes que venham prejudicar sua
integral execugdo.

§26. Na definicdo para os projetos, a CONTRATADA devera considerar:

a.

Permanente postura proativa que vise atender as necessidades e as expectativas do CREA-
PR por meio da apresentagdo de solucdes inteligentes, inovadoras e contemporaneas,
referentes a funcionalidade, a economicidade, & durabilidade, ao conforto, a higiene e a
acessibilidade, que resulte em um edificio referéncia do ambito da engenharia.

Os projetos deverdo ser elaborados em nivel executivo, de modo a possibilitar a execucio
completa da obra, e deverdo contemplar o atendimento a legislagao e normativos vigentes,
adequacdo a identidade visual do CREA-PR, estudos de fluxos, leiautes e demais orientagdes
da fiscalizacdo.

Todos os projetistas, de acordo com suas disciplinas de projetos, deverdo desenvolver o
arquivo de projeto em BIM, devendo cada um deles se preocupar em garantir a
compatibilidade do seu trabalho com o dos demais membros e suas equipes € entre as equipes
responsdveis pelas outras disciplinas, incluindo o projeto de arquitetura, colaborando com a
coordenagdo e compatibilizacdo dos projetos.

Para todos os projetos deverdo ser elaboradas plantas baixas dos pavimentos, cortes,
elevagdes, detalhes e demais documentos para o perfeito entendimento da soluc¢do proposta.

Os projetos que, por ventura, apresentarem qualquer incompatibilidade detectada durante a
fase de execucdo das obras deverdo ser revistos e compatibilizados, em tempo hébil, pelos
projetistas, sem custos adicionais ao CREA-PR.

Devera ser observada a conformidade do objeto com as posturas municipais e/ou outras
legislacdes aplicdveis e obter as documentacdes e autorizagdes preliminares exigidas por
todos os 6rgdos publicos e concessiondrias competentes, se for o caso.

A aprovacdo dos projetos junto aos 6rgdos publicos e concessiondrias competentes, caso
necessario, bem como as respectivas taxas e despesas sdo de exclusiva responsabilidade da
CONTRATADA.
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h. As falhas apontadas pelos 6rgdos de aprovacdo, fiscalizagdo e controle (Corpo de Bombeiros,
concessiondrias de: energia, dgua e esgoto, servicos de telecomunicacles etc.) serdo
corrigidas pela CONTRATADA. Neste sentido, a CONTRATADA ¢ a tnica responsavel
por todo o tramite até a aprovagdo junto ao 6rgdao de submissio, podendo ser notificada a
qualquer tempo, mesmo apds o projeto ter sido aprovado pela fiscalizagdo. Ficard a cargo da
CONTRATADA a realizagdo de diligéncias e correcdes solicitadas pelos 6rgaos citados a
fim de regularizar o processo de aprovag@o dos projetos, bem como a compatibilizagdo das
alteracdes com as demais disciplinas, incluindo a de arquitetura, se for o caso. O pagamento
da parcela equivalente aos projetos para licenciamento serd realizado mediante comprovacao
de aprovacgdo de todos os projetos necessdrios a execugdo da obra nos termos da legislacio
aplicdvel.

1.  Deverdo ser encaminhados ao CREA-PR os originais dos projetos com os carimbos de
aprovacao e chancela dos 6rgdos competentes.

j-  Aaprovacgdo do projeto ndo eximird os seus autores das responsabilidades estabelecidas pelas
normas, regulamentos e legislacdo pertinentes as atividades profissionais.

k. Na hipétese de ndo ser necessdria aprovagio, o profissional autor do respectivo projeto deve
emitir declaragdo em que afirme a sua dispensabilidade, anexando-a ao projeto.

1. O projeto para sistema fotovoltaico deverd ser baseado no dimensionamento da capacidade
de geracdo do edificio, considerando as limitagdes de drea para instalacdo de painéis, das
opdes contratuais com a concessiondria de energia, regimes tarifarios, poté€ncias
disponibilizadas e dos requisitos de bonificacio da certificacdo Procel. Cabe a
CONTRATADA averiguar todas essas condi¢des e outras necessarias junto aos Orgaos

competentes para desenvolvimento do projeto.

m. Os documentos referentes aos projetos que seguem para aprovacdo em Orgaos publicos e
concessiondrias devem ser entregues em pranchas padronizadas (A3, A2, Al ou AQ), com
copias assinadas pelo responsavel técnico, além de comprovagdo de aprovagdo e entregues
em midia eletrdnica, constando todos os arquivos referentes ao objeto de contrato.

n. Os desenhos deverdo ser entregues em extensdo PDF, em pranchas padronizadas (A3, A2,
Al ou A0).

0. O envio de arquivos em PDF nao exclui a necessidade de apresentacdo de arquivos em
formato IFC e demais formatos nativos, que serdo utilizados para documentagdo,
visualizag@o e compatibilizacao.

p- Os documentos devem ser desenvolvidos em programas de edi¢do de texto, em formato do
tipo DOC, DOCX e planilhas eletronicas em formato do tipo XLS, XLSX, devendo ser
anexadas as correspondentes versdes dos arquivos em formato PDF.

q.- Deve ser utilizada a suite de aplicativos Autodesk (Revit e Autocad, versdo 2020 ou superior)
que produzam arquivos em formatos RVT e DWG compativeis com os sistemas utilizados
pelo Crea-PR, sem perda de informacdes e formatacGes. ApresentacOes, renderizacdes,
imagens e videos deverdo ser apresentados em formato PDF/JPG e AVI/MP4,
respectivamente.

r. A unidade de projeto arquitetonico devera ser centimetros.
s.  As cotas ndo devem ser editadas.

t. A fonte adotada como padrido serd Arial, com altura de texto condizente com a escala
utilizada no projeto.
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u. Na entrega final do projeto, a CONTRATADA deverd entregar uma declaragdo informando
que abdica dos direitos autorais sobre elementos do projeto (ex.: familias e/ou blocos) dos
projetos de todas as disciplinas.

v. A CONTRATADA assume, de antemdo, que possui os direitos de uso de quaisquer
elementos de projeto presentes nos modelos e reproduzidos nas pranchas, sejam os criados
por ela ou adquiridos de terceiros, e entende ser a tinica responsdvel por qualquer acusagdo
de violacdo de direitos autorais que porventura possa ocorrer, isentando completamente o
CREA-PR de participacdo em qualquer irregularidade.

w. A CONTRATADA devera elaborar, como parte do projeto, todos os documentos necessarios
para interpretagdo, conferéncia e execucdo da obra, como memorias de célculos e
orcamentos. Cada projeto deverd apresentar sua documentacdo correspondente em pasta
especifica, incluindo uma pasta para o projeto de arquitetura para melhor organizagao.

x. A CONTRATADA deverd empregar a norma culta da lingua portuguesa na elaboragado e
redagdo memoriais, textos e planilhas, etc., em todas as fases, observando o conjunto de
regras e padrdes linguisticos que correspondem a alto nivel de escolaridade, sempre
procedendo a revisdo ortografica, de acentuacdo, pontuacido, estilo e gramatical antes da
entrega do material ao CREA-PR. Todos os projetistas envolvidos devem seguir o0 mesmo
padrdo de formatacdo, linguagem e redacdo nos documentos escritos das diferentes
disciplinas.

y. O Memorial Descritivo devera conter a data de sua realizagdo e a descricao geral do projeto
especifico, de suas partes constitutivas e de sua inter-relacdo com os demais projetos
especificos. A CONTRATADA deverd compor o memorial descritivo com base nas
informacdes extraidas dos modelos BIM. Deverdo ser descritos os servicos a serem
executados, os materiais a serem empregados, 0s processos construtivos a serem adotados,
além das instalacdes especiais exigidas e das obras de infraestrutura e complementares
necessdrias. Sempre que no memorial descritivo for mencionado determinado tipo de
composi¢do e/ou elemento de projeto, este deverd estar citado em quais pranchas e
informacdo estd disponivel e/ou, de preferéncia, criar vinculos com o modelo BIM.
Preferencialmente, a descri¢do geral do projeto deverd ser dividida por tipos, comentando-
se as particularidades a serem observadas, como trecho prioritirio para execucio. E
necessdario relacionar todas as descrigdes aos desenhos (nimeros, codigos, etc.) e indicar as
normas que embasaram o projeto.

z. O Memorial Descritivo deverd abranger todo o detalhamento do projeto realizado, como:

1. Conceituacdo do projeto;
1. Normas adotadas para a realizacao dos calculos;
iii. Premissas basicas adotadas durante o projeto;
1v. Objetivos do projeto;
V. Detalhamento de materiais empregados na obra ou no produto;
vi. Demais detalhes que podem ser importantes para o entendimento completo do projeto.

aa. Todas as pdginas do Memorial Descritivo deverdo estar datadas, conter numeragdo
sequencial e identificacdo no rodapé do arquivo ou do projeto (prancha) em que esteja
vinculado.
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bb.

CC.

dd.

cc.

ff.

ge.

hh.

ii.

A caracterizacdo dos servigos deverd ser realizada de forma clara e detalhada, de modo a ndo
suscitar dividas, devendo ser subdividida em tipo, ambientes e atividades.

As citagdes de normas técnicas e outras determinagdes legais deverdo, sempre que possivel,
conter a indicagdo do niimero do documento, 6rgao emissor e sua vigéncia/versdo (ex.: NBR
XXXX da ABNT, vig. més/ano).

Eventuais anexos do memorial deverdo ser numerados de forma sequencial em algarismos
romanos (ANEXO I, 11, ...) e sua citacdo no corpo do memorial devera ser feita de forma a
remeter ao anexo facilmente (ex.: subitem 1.11 do ANEXO I).

Cada disciplina desenvolvida deverd possuir o seu Memorial Descritivo.

O Memorial Justificativo deverd se basear nas especificacdes técnicas apresentadas pelo
CREA-PR e indicar as razdes para as solucdes adotadas, com informagdes sobre a
conformidade do projeto especifico com as defini¢cdes pré-estabelecidas. Deverd apresentar
razdes para a adocdo dos programas e estilos escolhidos, relacionamento da obra especifica
com fatores condicionantes e outras justificativas julgadas pertinentes.

O Memorial Quantitativo deve apresentar a grandeza dos componentes construtivos e dos
materiais. Pode estar vinculado ao Caderno de Encargos.

O Memorial de Céalculo devera conter os critérios e as normas que nortearam o cdlculo, para
cada tipo de projeto, bem como particularidades especiais que merecam citacio. E necessério
relacionar todos os cdlculos as descricdes e aos desenhos (ntimeros, cédigos etc.), além de
indicar as normas que serviram como base para os célculos. Os célculos, graficos, tabelas
utilizadas devem estar apresentados de forma clara e consistente.

As especificacdes de equipamentos deverao ser estruturadas do seguinte modo:

1. Titulo (ex.: Especificag¢des de Estabilizador de Tensao);

ii. Objeto (ex.: Aquisicdo e instalacdo de equipamento);
1il. Local de instalacdo (nome da unidade e endereco completo, quando for o caso);

1v. Referéncia de projetos (indicag¢do do(s) arquivo(s) do(s) projeto(s) a que se reporta(m)

a especificacdo quando for o caso);

v. Introdugdo (sumério contendo observagdes importantes em relacdo a exigéncias e

condic¢des preliminares para fornecimento e instalacio do equipamento, tais como,
horério de instalacdo, ndo interrup¢do do funcionamento das opera¢des normais da
unidade, etc.);

vi. Caracteristicas técnicas (descricdo detalhada das caracteristicas desejadas, capacidade

nominal, dimensdes, dados de operacgdo, regime de funcionamento, etc.);

vii. Descricao dos Servigos (descri¢do dos servicos a executar, quando for o caso);

viii. Descricao do equipamento, modelo, marca de referéncia, etc., a qual devera ser clara

e detalhada de modo a ndo suscitar dividas, devendo indicar a infraestrutura requerida
e outros itens envolvidos (transporte, ajustes, regulagens, entre outros);

ix. Tecnologia (descri¢do detalhada do padrao construtivo desejado);

X. Partida e testes de funcionamento (descri¢do das rotinas para “start-up” e testes de

funcionamento, quando for o caso);
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kk.

11

xi. Assisténcia técnica e garantia (descricdo das modalidades de assisténcia e suporte
técnicos desejados e indicacdo dos tépicos que devem compor o certificado de garantia
a ser apresentado);

Xii. Relacdo de anexos (se houver);

X1il. Local e data;

X1V. Identificagdo e assinatura do Responsavel Técnico (nome completo, CAU/CREA/UF,
formacao);

XV. Todas as péaginas das especificagdes deverdo conter numeracdo sequencial e
identificacdo no rodapé do arquivo ou do projeto (prancha) a que ele estd vinculado e
data.

O Caderno de Encargos devera conter todas as informacdes que orientam a execucao da obra,
materiais a serem utilizados, unidades de medicao, aceitagdo e/ou recebimento de servigos e
obras de engenharia, bem como os procedimentos a serem observados na sua fiscalizagdo.
Além das informagdes técnicas, o caderno de encargos deve apresentar o nome, nimero de
registro do CREA/CAU de todos os profissionais projetistas.

A Magquete Eletronica deve permitir a visualizagdo dos principais aspectos estéticos,
funcionais e construtivos do edificio, a qual serd utilizada para a divulgacdo, em midias
diversas, da imagem da edificacdo. Deverdo ser apresentadas perspectivas externas e internas
de pontos importantes de cada edificio, com acabamento realistico e em tempo real, contendo
textura, cores, ambientacdo, vegetacdo e figuras decorativas, com a representacio de
materiais aplicados, humanizacdo dos ambientes, intervencdo de figuras humanas,
mobilidrios e iluminacdo; de modo que se possa transmitir 0 maior ndmero possivel de
informacdes, com 6tima experiéncia audiovisual, expressa por meio de miusicas e sons
harmoniosos, e imagens tomadas de angulos internos e externos que permitam mostrar,
inclusive todas as fachadas das edificacdes e suas solu¢des de cobertura, como por exemplo,
vista do observador, vista aérea, vistas frontal, laterais, posterior e cobertura.

Os desenhos deverdo seguir as normas brasileiras para desenho técnico (ABNT) e elaborados
de tal forma que a andlise e compreensdo de todo o projeto seja facilitada. Eles incluem
plantas, elevagdes, cortes, detalhes construtivos, perspectivas, dentre outros.

mm. As entidades (elementos, componentes e objetos) tridimensionais necessirias para a

nn.

elaboragdo dos projetos que ndo estejam disponiveis na internet ou em outro banco de dados,
deverdo ser obrigatoriamente desenvolvidos pela CONTRATADA. Essas deverdo possuir 0s
atributos necessarios a sua caracterizacao e identificacdo como dimensdes, materiais, cores,
texturas, entre outras informacdes que permitam e garantam a coordenagdo, a orcamentacio,
o planejamento e a manutencdo e operagdo. Todas as entidades utilizadas nos projetos
deverdo estar ou ser desenvolvidas de tal forma que o CREA-PR possa utiliza-las livremente
em futuros projetos desenvolvidos ou contratados, sem Onus.

Todos os elementos dos desenhos discriminados a seguir deverdo ser representados
obrigatoriamente com suas dimensdes e posi¢des, ndo sendo permitida a utilizacdo de
simbolos, a ndo ser que estejam previstos em norma valida especifica:

1. Estrutura: todos os elementos (posi¢cdes e dimensdes exatas);
1. Instalacdes elétricas, l6gica e telefonia;

1ii. Quadros;
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1v.

vi.
Vii.
Viil.

iX.

Xi.
Xii.
Xiii.
Xiv.

XV.

Luminarias e tomadas;

Shafts e recortes para passagem maiores que 50x50 mm, em estrutura e/ou alvenaria;
InstalagGes hidrdulicas, sanitédrias, de combate a incéndio, gés etc.;
Quadros e caixas de passagem;

Ralos, calhas e grelhas;

Lougas;

Reservatorios;

Instalagdes de ar-condicionado:

Tubulagdes com mais de 50 mm;

Dutos e 1solamentos;

Difusores;

Equipamentos gerais.

00. O Plano de Gestao da Execucdo da Obra devera garantir o detalhamento completo de todos
os elementos essenciais e estratégias executivas para a defini¢do das etapas da obra, devendo
conter e observar no minimo as seguintes exigéncias:

i.

ii.

iil.

1v.

Andlise e dimensionamento das equipes técnicas de referéncia, bem como da
quantidade de trabalhadores de cada categoria que devem, no minimo, a ser
empregados para execugdo regular da obra, segundo o cronograma de execucao;

Estratégias de suprimento da obra (materiais e equipamentos) observadas as etapas
definidas no cronograma de execugao;

Solugdes técnicas de canteiro de obra, observadas as instalacdes minimas necessarias
e a quantidade de trabalhadores necessdrios, especialmente nos termos da legislacio
trabalhista vigente (inclusive com croquis e detalhamentos);

Estratégias e técnicas de fiscalizagdo da execucdo da obra, inclusive quanto aos
ensaios e testes técnicos de controle de qualidade dos materiais empregados;

Os documentos de Responsabilidades Técnicas (ART/RRT) e outros referentes as
demandas especificas de cada especialidade, tais como registros e aprovagdes.

Pp-

qq.

As especificagdes técnicas de materiais, equipamentos e servigos (Caderno de Encargos),
devidamente subdivididas pelos tipos de projeto e relacionadas por itens, deverdo apresentar
todas as caracteristicas dos servi¢os, materiais e equipamentos, ndo deixando nenhuma
ddvida quanto ao material a ser adquirido e utilizado.

Quanto aos materiais a serem especificados deverao ser citadas as normas de referéncia, seu
padrio de qualidade e eventuais testes para recebimento e aceitacdo, com respectivos
equipamentos, caracteristicas técnicas e critérios de recebimento. As especificacdes deverao
atender as normas aplicdveis e sua elaboracio deverd garantir perfeita correspondéncia com
todas as informacdes contidas nos demais elementos constitutivos do projeto. E vedada a
indicacdo de marcas como referéncia para materiais, sem a clara indicag@o das caracteristicas
de similaridade. As especificagdes técnicas deverdo conter, no minimo, as seguintes
caracteristicas:

1. Nomenclatura;
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1. Material basico;
1il. Forma, dimensoes e tolerancias;
iv. Funcionamento;
V. Acabamento superficial;
Vi. Procedimentos de recebimento e estocagem;
vii. Padrio final referido a um desempenho técnico.

rr.  As especificagdes de servigos deverdo considerar:
1. Materiais utilizados;

ii. Modo de preparo;

iii. Acabamento superficial;
1v. Padrao final referido a um desempenho técnico;
V. Disponibilidade de mao de obra.

ss. Poderio ser utilizados como modelo os cadernos de encargos de uso corrente, como: Préticas
da SEAP - Manual de Obras Publicas e Edificagdes; Caderno de Encargos da PINI. No
entanto, o Caderno de Encargos também deverd atender a ABNT NBR 12.219 e constar no
minimo as seguintes informagdes por cada servigo: Descricdo do servigo, Conceito,
Recomendagdes, Procedimento de execucdo, Critério de Medicao e Local de aplicacio.

tt. Poderdo ser anexados catdlogos de fabricantes as suas especificacdes, com o objetivo de
elucidar dividas ou especificar procedimentos e materiais, no entanto, ndo podera especificar
um unico fabricante ou fornecedor especifico para cada item, salvo se tecnicamente
justificado. Deverdo ser mencionados modelo e linha de pelo menos 03 (trés) fabricantes de
referéncia, escolhidos por critério de equivaléncia. Os catdlogos devem ser em lingua
portuguesa.

uu. A troca de documentos e informacdes técnicas entre a fiscalizag@o e a Licitante Contratada
serd feita em meio eletronico, sistema de “nuvem”, disponibilizado e mantido atualizado pela
Licitante Contratada durante todo o periodo de execucdo e vigéncia de suas obrigacdes
contratuais.

vv. A entrega das etapas de estudo preliminar e anteprojeto deve ser realizada apenas por meio
de arquivos digitais.

ww. A entrega da etapa de projeto de licenciamento, projeto basico e executivo deve ser realizada
em 01 (uma) via fisica e em arquivo digital.

xx. Os memoriais, orcamentos e cronogramas devem ser impressos em folha de papel sulfite
branco tamanho A4, com impressdo de fotos e graficos colorida e encadernacdo do tipo
espiral.

yy. As pranchas de desenhos deverdo ser plotadas em folha de papel sulfite branco de tamanho
minimo A2, com legendas e cotas plotadas, sem rasuras ou emendas, as quais devem conter
a lista de eventuais alteracdes de projeto, com a indicacido do nimero da revisdo.

zz. O carimbo com a dimensdo de 18,5cm de largura, deve conter, no minimo, as seguintes
informacdes:

1. Nome do cliente (CREA-PR);
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ii. Especialidade/titulo do projeto;

1il. Assunto da prancha;
1v. Endereco do imdvel;
V. Nome e nimero do registro profissional do autor;
vi. Campos para assinatura (cliente e autor);
vii. Numero da prancha;
viii. Escala de plotagem;
ix. Data da elaboragédo do projeto;
X. Quadro de revisdes.
xi. Nome do arquivo que originou o projeto (arquivo .rvt, por exemplo). Deste modo

minimamente se garante que a documentagdo foi efetivamente gerada a partir de um
modelo BIM e de qual versao de arquivo ela foi extraida:

Identificagéo do empresndimento Cédigo da
obra

PROJETO MODELO o

Arquivo
-23.0008068271,-43.4052039299 XXXX-ARQ-AP-001_SIT

Projetista Coordenador

GERENCIAMENTO E
DESENVOLVIMENTO DE
PROJETOS

Disciplina Data:

GDP

GDP

Arquitetura 07.01.17
Anteprojeto Focala

Indicada

Titulo do desenho Cédigo do desenho AHQ

AP
Planta de Situagao 01

LF:\GDP\CLIENTE\PROJETO MODELO\O0ARQUIVO PRINC IPAL\ESCR-XXXX—ARQ—AP-ROO.N[J

Figura 8 - Fonte: Agéncia Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Guia 4 — Contratagdo e
Elaboracdo de Projetos BIM na Arquitetura e Engenharia. 2017.

aaa. Os desenhos técnicos deverdo seguir as normas brasileiras (ABNT) e serdo apresentados em
arquivos de extensdo: RVT, DWG e PDF, sem qualquer prote¢ao ou bloqueio, compativeis
com os programas Autodesk Revit 2020 ou superior e AutoCAD 2020 ou superior.

bbb. Os arquivos deverdo ser entregues separados por disciplinas e além dos formatos nativos
(rvt, dwg, etc) também devem ser entregues no formato IFC 2x3 ou IFC4.

ccc. Os modelos das disciplinas complementares deverdo ser relacionados e associados
(federados) ao modelo de Arquitetura, através da defini¢do de um ponto de referéncia unico
que serve de origem para o sistema de coordenadas que orienta o projeto, de maneira a
permitir a visdo de um modelo central. Esta modelagem deverd, ao final, estar totalmente
compativel com as solug¢des desenvolvidas pelos projetos complementares.

ddd. Os arquivos digitais que contiverem desenhos ndo devem apresentar elementos
representados fora de sua escala normal (“escalonados”), cotas editadas ou blocos editados
ou explodidos, de forma a facilitar sua utiliza¢do posterior para conferéncia dos projetos
impressos.

Edital de Licitacdo n.° 031/2022 Tomada de Precos n.° 002/2022 Pagina 125 de 149



7S

SERVICO PUBLICO FEDERAL ,
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA — CREA-PR

eee. A configuracdo dos tipos de letras e algarismos, tipos e espessuras das linhas, cotas,

fff.

simbolos, indicagdes, etc., para desenhos devera seguir a NBR 6492 adotando padréo unico
para todas as disciplinas.

A defini¢do das cores para a espessura de penas serd op¢do da CONTRATADA, devendo
sempre atentar para a legibilidade e compreensdo do desenho, adotando padrdo tnico para
todas as disciplinas.

ggg. Deverd conter no arquivo de desenho, externa aos limites da margem da folha, uma tabela

com a relacdo de cores e espessuras de pena, escala de plotagem e tamanho da prancha.

hhh. Os nomes de todos os arquivos digitais fornecidos pela CONTRATADA deverdo seguir a

seguinte padronizacio:

1. Todos os arquivos gerados deverdo ter seus nomes iniciados pelas siglas da
especialidade dos projetos (“EST”, por exemplo);

ii. Ap6s a sigla, o nome dos arquivos deverd incluir o separador “_” (underscore);
iii. Apds o separador, incluir o tipo de informagdo contida no arquivo (“PLANTA”,
“CORTE”, “IMAGEM?”, etc.) resumido a uma dnica palavra;
iv. Ap6s o tipo, incluir novo separador “_" (underscore);
V. Apés o separador, incluir o ndmero (trés digitos) do documento daquele tipo naquele
projeto especifico ("003", por exemplo);
Vi. Apds o niimero, incluir novo separador “_" (underscore);
vii. Considerando possiveis novas versdes do mesmo arquivo, deverd ser colocada, apds

o separador, a versdo do arquivo representada pela letra “V” acrescida de trés digitos
numéricos ("V007", por exemplo);

viii. Finalizando o nome devera ser colocada a extensdo adequada do arquivo (“.dwg”,

1ii.

Jii-

LR T3

“.docx”, “xIsx”, etc.);
ix. Exemplo da utilizag¢do da padronizacao citada: “EST_PLANTA_003_VO007.rvt”;

X. Cada projeto especifico (estrutura, elétrica, etc.) devera ter uma pasta respectiva que
abrigue todos os seus arquivos, inclusive arquivos necessdrios para vinculos, quando
aplicdvel.

Os modelos tridimensionais, que devem ser apresentados em todas as etapas da execugdo do
objeto, deverdo necessariamente ser desenvolvidos em plataforma BIM e entregues em
formato RVT, sem qualquer protecdo ou bloqueio, compativeis com o programa Autodesk
Revit 2020 ou superior, incluindo todas as bibliotecas de objetos utilizadas nos modelos.

Os arquivos digitais das ilustragdes (imagens, graficos de apresentagao, ilustra¢des) deverao
ser “Raster”, extensao de arquivo TIF ou JPG, dependendo do tipo de imagem.

kkk. Todos os documentos aprovados deverdo ser entregues por meio de arquivos digitais nas

111.

E3] 3

extensdes “.docx”, “xlIsx”, “.dwg”, “rvt”, “.nwc” e

bloqueio.

‘pdf”’, sem qualquer protecdo ou

9 ¢

Os arquivos com as extensdes “.dwg”, “.rvt”, “.nwc” devem ser elaborados em programa
compativel com o Autodesk 2020 ou superior.

§27. No que se refere ao orcamento, a CONTRATADA dever4 considerar:
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a. As tabelas de quantitativos de objetos e de materiais devem estar formatadas de tal forma a
extrair as informacdes de forma automética e diretamente dos modelos BIM das disciplinas,
incluindo o modelo de arquitetura se for o caso.

b. Em todas as tabelas, quando couber, deve constar a classificacdo definida no SINAPI ou,
quando ndo classificado neste sistema, devera ser utilizada a NBR 15965 ou NC (Nao
Classificado), nesta ordem de prioridade. Quando a classifica¢do for NC (Nao Classificado)
serd necessdria a entrega de no minimo trés (03) orcamentos e a definicao de um novo cédigo
de classificagao.

c. O CREA-PR poderd, a qualquer tempo durante o desenvolvimento dos projetos, solicitar
outras tabelas pertinentes ou a inclusdo de outros pardmetros e elementos que nio estejam
definidos a principio.

d. O orcamento deve se basear nas informacdes do projeto em BIM e compatibilizado. Devera
contemplar todos os servicos/materiais necessdrios para a execuc¢do da obra e a adequada
utilizacdo das instalagdes, tais como: movimentos de terra, pavimentacdes, sinalizacdes
vertical e horizontal, rede de combate a incéndio, instalagdes elétricas, telefonia, dados, 4gua
fria, esgoto, dguas pluviais, elevadores, subestacdo, sistema de protecdo contra descargas
atmosféricas, ligacdes com as redes publicas, entre outros.

e. O orcamento deverd ser composto de: Orcamentos Sintéticos, Planilha orcamentdria de
consolidagdo, Memodria de cdlculo analitico dos quantitativos, Orcamento Analitico, Curva
ABC dos servigcos e Curva ABC dos insumos. Cada conjunto devera ser entregue em uma
versdo, em arquivos digitais editdveis e em pdf.

f. O orcamento sintético ou planilha or¢camentdria € a relacdo de todos os servicos com as
respectivas unidades de medida, quantidades e precos unitdrios, calculados a partir dos
projetos e demais especificagcdes técnicas, contendo obrigatoriamente os seguintes campos
para cada servigo:

1. Ttem;
ii. Codigo;
1il. Discriminagao;

1v. Unidade de medida;

V. Quantidade total;

Vi. Custo unitario de material;
Vii. Custo unitario de mao de obra;
Viii. Custo unitario total;

iX. Custo total de material;

X. Custo total de mao de obra;

xi. Custo total.

g. Conjuntamente com o orgamento sintético, deverd ser apresentada Memdria de Célculo
Analitica dos Quantitativos dos Servicos para todas as disciplinas de engenharia e
arquitetura. A memoria de cédlculo analitica dos quantitativos dos servigos deverd expor de
forma clara e objetiva a metodologia empregada pela CONTRATADA para a obtencio dos
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quantitativos, os quais deverdo ser formados a partir dos quadros de quantitativos e
levantamento de materiais gerados nos arquivos de projetos em BIM.

As descricdes dos servigos/insumos integrantes do orcamento deverdo ser oriundas do
sistema de referéncia SINAPI e deverdo constar também do caderno de encargos a ser
apresentado, bem como no modelo BIM.

Nos orcamentos, deverd ser incluida a informacdo do percentual maximo admitido para
Beneficios e Despesas Indiretas (BDI), composto pelos itens: Administracdo Central;
Despesas Financeiras; Riscos, Seguros, Garantia; Lucro Bruto; ISS; PIS; COFINS.

Devera ser apresentado Demonstrativo Analitico da Taxa de BDI utilizada, tomando como
valores de referéncia o Acérdao do Tribunal de Contas da Unido (TCU) 2622/2013-P.

O Orc¢amento Analitico deverd ser formado por Composicdes de Custo Unitdrio de todos os
servigos existentes nos orcamentos sintéticos. Assim, cada item do or¢amento sintético é
desmembrado em uma composi¢do de custo unitdrio. Ou seja, para todos os servicos deve
ser apresentada Ficha de Composicao de Custos Unitdrios, em que constem no minimo as
seguintes informagdes:

1. Descritivo do Servico;

1. Unidade de Medida;

iil. Cédigo da Composi¢do de Custo Unitéria: Codigo tnico do sistema de referéncia
SINAPI;
iv. Base de Referéncia: Sistema de referéncia usado para a composic¢do (caso o SINAPI
nao possua a codificacdo adequada);
V. Cddigo dos Insumos: devidamente correlacionado ao sistema de referéncia;
vi. Descricao dos Insumos: descri¢do sucinta do insumo, conforme sistema de referéncia;
vii. Unidade do Insumo: qual a unidade de medida do insumo;
viii. Consumo Unitdrio: quantidade de consumo do insumo para a fabricagcdo de uma

unidade da composi¢do de custo unitéria;

iX. Valor Unitario: valor unitario do insumo;
X. Custo Parcial: custo parcial do insumo na composicao.
Deve ser apresentada a ART ou RRT referente ao orcamento.

O modelo da planilha or¢camentaria devera ser submetido previamente a fiscalizagcdo para
aprovagao.

Todos os servigos necessdrios para a realizacdo da obra, sejam diretos ou indiretos, deverdao
estar discriminados na planilha.

No prego de miao de obra devera ser incluido o valor de encargos sociais, juntamente com 0s
encargos complementares que sdo: despesas como alimentacao, vale-transporte, EPI, exames
médicos, ferramentas bésicas, uniforme, dentre outras que se facam necessdrias. Deverd ser
calculado o custo da hora da mado de obra por funcio.

A planilha deverd ser elaborada relacionando os servicos a serem executados (escopo),
baseado em levantamento de quantitativos de projeto, levantamento de informacdes no local
e em todos os relatdrios € memoriais apresentados com os projetos.
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g- Os servigos civis necessirios para execucdo de todas as instalagdes deverdo estar
discriminados na planilha, coma respectiva identificagdo.

r. A planilha de or¢camento dos projetos deve conter, em separado, o valor dos servicos (mao
de obra), equipamentos e materiais, a referéncia utilizada (fonte e respectivo cédigo, quando
aplicdvel), unidade, quantidade, preco unitdrio, preco total, total geral e BDI, com as
respectivas formulas de cédlculo, tudo conforme recomendagdes atualizadas do Tribunal de
Contas da Unido - TCU. Na coluna que indicar qual foi o critério utilizado para a obtencdo
do preco:

1. Deve ser utilizado como referéncia basica, quando aplicdvel, o Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e Indices da Construcao Civil — SINAPI, ou outro sistema de
precos oficial que melhor corresponda a realidade local, devidamente indicado e
justificado.

ii. Todos os pregos compostos que ndo sejam originados por sistemas de precos oficiais
deverdo ter suas composi¢des apresentadas de forma analitica, em anexo ao or¢amento
detalhado, contendo as composi¢des dos custos unitdrios dos servicos.

iii. Para os materiais e servigcos ndo constantes nas condicdes anteriores, deverd ser
realizada pesquisa de precos junto ao mercado fornecedor, com a ado¢ao dos menores
valores obtidos. A Contratada deverd fornecer ao Crea-PR todas as cotacdes e
or¢amentos obtidos.

iv. Deverdao ser apresentadas as composi¢des analiticas das Leis Sociais e do BDI
aplicados no orgamento.

V. O or¢amento deverd ser apresentado com valores financeiros com duas casas decimais.

vi. O cronograma fisico-financeiro deve contemplar todas as fases de execucdo da obra e

representar o desenvolvimento previsto para a execucdo total dos servicos em relacio
ao tempo, incluindo a definicdo do caminho critico para execug¢do da obra e dos
servigos com folgas para execugdo.

vii. O orcamento e o cronograma fisico-financeiro devem ser apresentados em planilha
Excel, com todas as féormulas visiveis e editaveis.

s. A CONTRATADA deverd garantir que os materiais constantes da lista de material estejam
corretamente especificados e na quantidade certa para executar o projeto, sob pena de ter que
refazé-la ou ainda arcar com os custos causados pela falta de algum item. Serd tolerado, por
item, uma variacao de até 10% no quantitativo.

§28. Os direitos patrimoniais relativos aos estudos e projetos desenvolvidos pela CONTRATADA para
execucdo do objeto contratual serdo cedidos ao CREA-PR, conforme imperativo do art. 111, da Lei n.°
8.666/93.

N

§29. A CONTRATADA deverd prestar todo e qualquer esclarecimento necessdrio a correta
interpretagdo dos projetos e demais especificacdes por ela desenvolvidas, especialmente na ocasido da
respectiva execugdo do objeto ou da licitag@o para sua contratagao.

§30. O CREA-PR encaminhard por meio eletrénico (e-mail), as dividas ou questionamentos dos
interessados, ocasido em que deverd receber resposta em até 24 (vinte e quatro) horas, sempre com a
clara indicagdo dos fundamentos legais e/ou técnicos que embasaram a sua resposta (lei, norma, estudo
cientifico, etc.).
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§31. Na hipétese de ser necesséria qualquer correcdo nos projetos ou demais especificacoes, estas
deverdo ser realizadas em até 48 (quarenta e oito) horas, contadas do término do prazo indicado no item
anterior, salvo especificacdo de prazo diferente formalizada pela fiscalizac3o.

§32. Durante a execucdo do objeto, a fiscalizagdo do CREA-PR ird monitorar constantemente o nivel
de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragdo, a ponto de prestar orientacdes, esclarecimentos
e detalhamentos que se facam necessarios ao fiel cumprimento dos itens deste instrumento, baseados
em legislacdo, normativos, guias, publicacdes, manuais, melhores préaticas, consultorias, bem como
intervir e requerer a CONTRATADA a corregdo das faltas, falhas e irregularidades eventualmente
constatadas.

§33. Todos os servigos deverdo atender fielmente as especificacdes deste instrumento, que por sua vez
se vincula ao respectivo instrumento convocatdrio e seus anexos, bem como a proposta vencedora,
independentemente de transcrigao.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PESSOAL E RECURSOS DISPONIBILIZADOS

A CONTRATADA serd a UNICA responsavel pela integral disponibilizagio de todo o pessoal,
equipamentos, meios de comunicag¢do, treinamentos, instalacdes fisicas e recursos técnicos e

administrativos necessarios a completa execucdo do objeto estipulado na Clausula Primeira deste
Contrato, mesmo que aqui ndo mencionados.

Paragrafo Unico: A CONTRATADA ¢ a tinica responsdvel pelo pagamento de todas as taxas, impostos
e contribui¢des originadas na execugdo deste instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA - DA FORMA, CRITERIOS E CONDICOES DO PAGAMENTO

Pela execugdo do objeto constante da Cldusula Primeira, o CREA-PR pagard a CONTRATADA o valor
global de até R$ ( ), em moeda corrente nacional.

§1°. O objeto deverd ser executado pela CONTRATADA conforme Cldusula Primeira deste
instrumento, ocasido em que deverd ser emitido o respectivo documento fiscal, que conterd
expressamente as retencdes de tributos, nos termos da legislacdo, e cujo pagamento serd efetuado nas
parcelas a seguir descritas:

a. Estudo preliminar: 15% (quinze por cento) do valor total;

b. Anteprojeto: 20% (vinte por cento) do valor total;

c. Projeto para licenciamento (aprovacdo): 10% (dez por cento) do valor total;
d. Projeto bésico: 25% (vinte e cinco por cento) do valor total;

Projeto executivo: 25% (vinte e cinco por cento) do valor total;
f.  Obtencdo da etiqueta do projeto (Procel): 5% (cinco por cento) do valor total.

§2°. O pagamento das parcelas descritas no pardgrafo anterior serd feito no prazo de até 10 (dez) dias
uteis, contados da data de aceite da etapa correspondente do objeto pelo CREA-PR, por meio de depdsito
junto ao Banco n.° , Agéncia n.° Conta Corrente n.° , em nome da CONTRATADA,
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ou neste mesmo prazo, 0 CREA-PR devolverd 8 CONTRATADA o documento fiscal e anexos, por
incompatibilidade entre o requerido e o efetivamente executado.

a) Por ocasido do protocolo do documento fiscal a CONTRATADA deverd apresentar o
Certificado de Regularidade do FGTS — CRF, emitido pela CEF e a Certiddo Negativa (ou
positiva com efeito de negativa) de débitos relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da
Unido. Dever4, ainda, apresentar a comprovagdo da manutencao da sua regularidade quanto aos
débitos trabalhistas e tributos estaduais e municipais.

b) A comprovagdo da regularidade da CONTRATADA prevista na alinea anterior podera ser
efetuada pelo proprio CREA-PR, desde que possivel a sua confirmacdo mediante simples
diligéncia aos respectivos enderecos eletronicos. Na impossibilidade de obtengao pelo CREA-
PR, via internet, de qualquer das comprovagdes indicadas, caberd exclusivamente a
CONTRATADA tal providéncia.

c) Ao efetuar o pagamento, serdo retidos os tributos e encargos que a Lei assim determinar, dentre
eles o imposto de renda e as contribui¢des previstas no caput do art. 64 da Lei n.° 9.430/96,
salvo para as empresas comprovadamente enquadradas nas excecOes predefinidas e
normatizadas pela Receita Federal do Brasil — RFB.

§3°. Qualquer irregularidade no documento fiscal, ou nos documentos que devem seguir em anexo, que
comprometa a liquidagc@o da obrigacdo, obrigard a apresentacdo de novo documento € nova contagem
do prazo para pagamento. Neste sentido, a auséncia da comprovacao exigida na alinea “c” do pardgrafo
anterior nio dard origem a retencdo de pagamento, mas sim a comunicacio ao 6rgdo competente da
existéncia de crédito em favor da CONTRATADA, para que este tome as medidas adequadas, sem
prejuizo a rescisdo deste instrumento por imperativo do art. 55, XIII, combinado com o art. 78, I, ambos
da Lei n.° 8.666/93.

§4°. Cabe exclusivamente a CONTRATADA emitir e entregar no CREA-PR, mediante protocolo, a
primeira via do documento fiscal referente & execu¢do do objeto, independentemente de a
CONTRATADA possuir e adotar qualquer tipo de sistema eletronico de faturamento.

§5°. O CREA-PR nio se responsabilizara por quaisquer obriga¢des nao previstas neste instrumento nem
fard adiantamentos de valores a CONTRATADA, seja de que natureza for, nem arcard com despesas
operacionais ou administrativas que sejam realizadas pela CONTRATADA na execu¢do do objeto
contratado.

§6°. Desde que a CONTRATADA nido tenha concorrido de alguma forma, o eventual e imotivado ndo
pagamento por parte do CREA-PR, ensejara encargos moratdrios, entre a data de vencimento e a do dia
do efetivo pagamento do Documento Fiscal, que serdo calculados por meio da aplicacdo da seguinte
férmula:

EM=IxNx VP

Onde:
EM = Encargos moratdrios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Indice de compensacio financeira = 0,0001638, assim apurado:

/365 1= (6/100)/365 I = 0,00016438
Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%

§7°. A importancia indicada no caput abrange todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes
da execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdencidrios,
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fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administracdo, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto.

§8°. Na remota hipdtese de prorrogacdo da vigéncia deste instrumento por mais de 12 (doze meses),
desde que inexista culpa da CONTRATADA, o reajustamento dos precos ainda pendentes de pagamento
serd efetuado com base na variagdo acumulada desde a data da apresentacdo da proposta de preco,
calculada pelo Indice Nacional de Precos ao Consumidor — INPC, calculado pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatistica — IBGE.

§9°. A CONTRATADA ¢ a tinica responsavel pela correta indicagdo dos encargos tributérios.

§10. Qualquer alteracdo nos valores indicados no caput somente serd efetuada nas hipdteses
expressamente permitidas neste instrumento e em lei, mediante requerimento formal motivado e
instruido pela CONTRATADA.

CLAUSULA QUARTA - DA VIGENCIA E DO PRAZO DE CONCLUSAO

Este contrato terd vigéncia de 24 (vinte e quatro) meses, contados de sua assinatura pelo representante
legal do CREA-PR, podendo ser prorrogado apenas nas hipdteses previstas no art. 57, §1°, da Lei n.°
8.666/93.

Paragrafo unico: a execucgdo do objeto deverd ser concluida em até 230 (duzentos e trinta) dias, contados
da emissdo da Ordem de Servigo. Para tanto deverdo ser consideradas as seguintes condicdes:

a) Plano de Execugdo BIM: em até 10 (dez) dias apds a emissao da Ordem de Compra e/ou Servico.
b) Estudo Preliminar: em até 30 (trinta) dias apds a aprovagdo do Plano de Execucido BIM.

c) Anteprojeto: em até 50 (cinquenta) dias apds a aprovagdo do Estudo Preliminar.

d) Projeto para Licenciamento: em até 30 (trinta) dias apds a aprovacdo do Anteprojeto.

e) Projeto Basico: em até 55 (cinquenta e cinco) dias apds a aprovacdo do Projeto Bésico de
Arquitetura e do Anteprojeto dos Projetos Complementares.

f) Projeto Executivo: em até 55 (cinquenta e cinco) dias ap6ds a aprovagdo do Projeto Executivo
de Arquitetura e do Projeto Basico dos Projetos Complementares.

g) A fiscalizacdo formalizard em documento préprio a autorizac@o para o inicio de cada etapa, a
partir da qual sera considerada a contabiliza¢do do prazo.

h) O objeto deverd ser iniciado mediante prévio registro das respectivas Responsabilidades
Técnicas, em suas etapas e prazos, bem como apds a obtencao das aprovacdes junto a Prefeitura,
Corpo de Bombeiros e Concessiondrias, se for o caso.

CLAUSULA QUINTA - DA GARANTIA CONTRATUAL

Nos termos do art. 56 da Lei n.® 8.666/93, alterada pela Lei n.° 8.883/94, e dos dispositivos constantes
no Edital, a CONTRATADA deverd prestar o valor de R$ ( ), a titulo de garantia
contratual equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total, devendo, a referida garantia, ter prazo de
validade idéntica a deste instrumento, que poderd ser estendida na hipdtese de sinistro.
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§1° A efetivacdo da garantia deverd ser comprovada em até 10 (dez) dias titeis, contados da
disponibilizacdo eletronica deste instrumento e prorrogdveis por igual periodo a critério do CREA-PR,
podendo a CONTRATADA optar por uma das seguintes modalidades:

a) Caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica;
b) Seguro-garantia; ou
c) Fianca bancaria.

§2°. Nio serd aceita a prestacdo de garantia que ndo cubra todos os riscos ou prejuizos eventualmente
decorrentes da execugao deste instrumento, tais como:

a) Prejuizos advindos da ndo execug@o do objeto deste Contrato e do ndo adimplemento das
obrigacdes nele previstas;

b) Prejuizos causados ao CREA-PR ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo da
CONTRATADA ou seus agentes, durante a execucdo do contrato;

¢) Multas moratérias e/ou punitivas aplicadas pelo CREA-PR a CONTRATADA,;

d) Obrigacdes trabalhistas, fiscais e previdencidrias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
CONTRATADA.

§3°. Na hipétese de caucdo em dinheiro, o depdsito devera ser efetuado junto a Caixa Economica Federal
(Banco n.° 104), agéncia n.° 0373, operacdo n.° 003, Conta Corrente n.° 600-2, mediante depdsito
identificado em favor do CREA-PR. Tal valor sera transferido pelo CREA-PR para uma conta poupanga,
visando a sua correcdo e remuneragdo conforme regulamentacdo vigente, até que ocorra o previsto no
§14 desta Clausula.

§4°. Caso a opcdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagao e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda.

§5°. A inobservancia do prazo fixado para a apresentagdo da garantia ou para a sua reposi¢ao, acarretara
a aplicacao de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor deste instrumento por dia de atraso,
observado o mdximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25(vinte e cinco) dias autoriza o CREA-
PR a promover a rescisao deste Contrato por descumprimento ou cumprimento irregular desta Clausula,
conforme dispde o art. 78, I e II, da Lei n® 8.666/93.

§6°. Na hipétese de garantia na modalidade de fianca bancaria, sob a pena de ndo ser aceita, devera
constar expressa rentncia do fiador, aos beneficios dos artigos 827 e 838 do Cddigo Civil, e ainda:

a) Expressa afirma¢do do fiador de que, como devedor soliddrio e principal pagador, fard o
pagamento ao CREA-PR, independentemente de interpelacdo judicial, caso o afiangado nio
cumpra suas obrigagdes;

b) Na eventual designacdo de foro para dirimir questdes relativas a fianga, deve ser eleito o foro
da Subse¢do Judiciaria de Curitiba, Se¢ao Judiciaria do Parand, excluido qualquer outro, por
mais privilegiado que seja ou se torne.

§7°. No caso de a prestacio da garantia ser efetuada na modalidade de seguro-garantia, a
CONTRATADA se obriga a:

a) Comunicar a seguradora, para aprovacao de sua apolice, as alteragcdes contratuais;

b) Fazer com que o valor coberto pela apélice esteja plenamente indexado ao Contrato;
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¢) Pagar junto a seguradora, na hipétese de reajustamento monetario ser superior ao estabelecido
na respectiva apdlice, os valores adicionais, de modo a permitir que os valores das obrigacdes
seguradas mantenham a mesma variacdo prevista neste Contrato;

d) Fazer com que a apdlice vigore por todo o periodo de vigéncia exigido e somente venha a
extinguir-se com o cumprimento integral de todas as obrigagdes oriundas deste Contrato e de
seus aditamentos;

e) Constituir em documento Unico, reunindo todas as apdlices, quando necessaria a formalizagdo
de garantias adicionais resultantes de acréscimo, reajuste ou reequilibrio.

f)  Sob a pena de ndo ser aceita, exigir da seguradora que a apdlice indique:
i. O CREA-PR como beneficiario;

ii. Que o seguro garante o fiel cumprimento das obriga¢cdes assumidas pela CONTRATADA
por meio deste instrumento, inclusive as de natureza trabalhista e/ou previdencidria, até o
valor limite de garantia fixado na apdlice.

iii. Na eventual designac¢do de foro para dirimir questdes relativas a cobertura, deve ser eleito
o foro da Subsecdo Judicidria de Curitiba, Secao Judicidria do Parand, excluido qualquer
outro, por mais privilegiado que seja ou se torne.

§8°. O garantidor no € parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pelo CREA-
PR, com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sancdes a CONTRATADA.

§9°. A comprovagdo da garantia deve ser efetuada mediante protocolo na Sede do CREA-PR, ou
encaminhada de forma digitalizada, por intermédio do e-mail licitacao@crea-pr.org.br. O CREA-PR
podera solicitar documentos complementares, na hipétese de ndo ser possivel confirmar a efetividade
de tal comprovacao.

§10. No caso de alteragdo do valor do Contrato, ou prorrogagao de sua vigéncia, a garantia devera ser
readequada ou prorrogada nas mesmas condi¢gdes. A forma de complementacao da garantia se aplica em
qualquer hipétese de reajustamento do valor contratual, inclusive na hipétese de ser firmado termo
aditivo para realizagdo dos servicos inicialmente nio previstos.

§11. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pelo CREA-PR, para compensagdo de
prejuizo causado no decorrer da execugdo contratual por conduta da CONTRATADA, esta devera
proceder a respectiva reposicdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contados da data em que tiver sido
notificada.

§12. Toda e qualquer garantia prestada responderd pelo cumprimento das obrigacdes da
CONTRATADA eventualmente inadimplidas na vigéncia do Contrato e da garantia, e ndo serdo aceitas
se o garantidor limitar o exercicio do direito de execucdo ou cobranca ao prazo da vigéncia da garantia.

§13. A garantia contratual serd utilizada de forma prioritaria pelo CREA-PR sempre que incidir uma
penalidade sobre os servicos prestados pela CONTRATADA, ou ainda, qualquer falha na execucao dos
termos deste instrumento, de acordo com os percentuais estabelecidos para cada caso. O CREA-PR
poderd utilizar a garantia contratual a qualquer momento, para se ressarcir de quaisquer obrigagdes
inadimplidas pela CONTRATADA, tudo conforme o art. 86, §2° e art. 87, §1°, ambos da Lei n.°
8.666/93.

§14. Apds a execugdo do objeto deste Contrato, com o término da sua vigé€ncia, constatado o regular
cumprimento de todas as obrigacdes a cargo da CONTRATADA, mediante seu requerimento a garantia
por ela prestada serd liberada ou restituida pelo CREA-PR, conforme o caso, sendo considerada extinta
com a devolucdo da apdlice, carta fianca ou titulos da divida puiblica, ou ainda com a transferéncia
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bancdria da importancia em dinheiro por ela depositada, corrigida conforme §3° desta Clausula.
CLAUSULA SEXTA - DA RESCISAO

O CREA-PR poder4 rescindir este Contrato por ato unilateral motivado, nas hipdteses previstas no art.
78, da Lei n.° 8.666/93, sendo garantido a CONTRATADA o contraditério e a ampla defesa.

CLAUSULA SETIMA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

Os Termos de Recebimento Provisdrio e Definitivo, relativos a execug@o do objeto, serdo lavrados em
instrumento proprio, assinados pelas partes e fardo parte integrante do Contrato, nos termos do art. 73,
inciso I, alineas "a" e "b", pardgrafos 2°, 3° e 4° da Lei n.° 8666/93. Para tanto:

a) Por ocasido da conclusdo da execugdo do objeto, a CONTRATADA devera solicitar o seu
recebimento mediante protocolo junto ao departamento competente do CREA-PR.

b) O Termo de Recebimento Provisério somente serd lavrado se todos os servigos estiverem
concluidos e aceitos pelo CREA-PR, ou carecendo de diminutos ajustes, que possam ser
facilmente corrigidos, a critério do CREA-PR. Quando assim ndo forem, com base no art. 76 da
Lei n.° 8.666/93, serd lavrado o Termo de Rejeicao, especificando as razdes do ato. Neste caso,
deverd a CONTRATADA, depois de atendidas todas as exigéncias, solicitar novamente o
recebimento dos servigos, nos termos do item anterior.

c) Apdés 90 (noventa) dias da data da assinatura do Termo de Recebimento Provisério, e
consequentemente, do cumprimento de todas as obrigacdes estabelecidas neste instrumento, a
CONTRATADA devera solicitar a emissdao do Termo de Recebimento Definitivo, a ser emitido
apenas na hipétese de o objeto ter sido inteiramente aceito pelo CREA-PR.

d) O recebimento provisdrio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA,
nem mesmo a ético-profissional

CLAUSULA OITAVA - DA CESSAO E DA SUBCONTRATACAO

Fica vedado a CONTRATADA transferir ou ceder a terceiros, no todo ou em parte, a qualquer titulo, os
direitos e obrigacdes assumidas por meio deste Contrato, sem a concordancia prévia e formal do CREA-
PR.

§1°. E expressamente vedada a subcontratagio total do objeto, sob pena de rescisdo deste instrumento e
aplicacdo das sangdes previstas para inadimpléncia parcial ou total, conforme o caso, a ser determinada
de acordo com a parcela do objeto ja executada e aceita pelo CREA-PR.

§2°. A associacdo da CONTRATADA com outrem, a cessido, bem como a fusdo, cisdo ou incorporagio
devem ser prontamente comunicadas ao CREA-PR, visando que este delibere, motivadamente, sobre a
possibilidade legal da manuten¢do da contratagdo, sendo essencial para tanto, que seja comprovado o
atendimento de todas as exigéncias de habilitacio previstas no Edital que originou este instrumento. A
eventual ndo manutenc¢do das condi¢des de habilitacdo motivara a rescisdo deste Contrato, sem prejuizo
a aplicacdo das sanc¢des indicadas no pardgrafo anterior.
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§3°. A CONTRATADA declara-se ciente de ser a tinica responsdvel pelos servigcos e obras executados
por suas subcontratadas, incidindo sobre ela a aplicacdo de qualquer penalidade prevista pelo
descumprimento das obrigacdes assumidas.

§4°. A pessoa, fisica ou juridica, que venha eventualmente a ser subcontratada para executar parte do
objeto, previamente deverd ser formalmente apresentada ao CREA-PR, momento em que serd
comprovado o atendimento das seguintes exigéncias:

a) Nao haver sido declarada suspensa do direito de licitar perante a Administragdo;
b) Nao haver sido declarada inidonea perante a Administragao Piblica;
¢) Naio haver sido pedida ou declarada sua faléncia.

d) Estar regular no recolhimento de tributos e contribui¢des perante todas as esferas
governamentais;

e) Estar regular perante o seu Conselho Profissional competente.

§5°. A inobservancia pela CONTRATADA das disposicdes previstas nesta Clausula assegura ao CREA-
PR o direito de rescis@o contratual, sujeitando-se, a CONTRATADA, as penalidades descritas neste
instrumento contratual, bem como na legislagao.

CLAUSULA NONA - DO ACRESCIMO E DA SUPRESSAO

No interesse do CREA-PR a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des previstas
neste instrumento e desde que expressamente autorizado pelo CREA-PR, o acréscimo ou a supressiao
do valor atualizado descrito na cldusula terceira deste contrato, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento).

CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

Sao responsabilidades da Licitante Contratada, além daquelas ja expressamente definidas nas demais
condicdes deste instrumento:

a. Cumprir a legislacdo e as normas técnicas, inclusive da ABNT, inerentes a execucdo do
objeto e a sua atividade.

b.  Cumprir os prazos para a execucdo do objeto.
Nao transferir indevidamente a outrem, a execucao do objeto e demais obriga¢des avencadas.

d. Prestar esclarecimentos que forem solicitados pelo CREA-PR em no méximo 2 (dois) dias
uteis contados da solicitagdo, cujas reclamagdes se obrigam a se manifestar e atender
prontamente.

e. Contratar e treinar todo o pessoal necessario a execug@o do objeto.

f.  Fornecer para seus empregados todos os equipamentos necessarios a execu¢do do objeto,
inclusive e principalmente, aqueles que se referirem a protecdo individual e coletiva.

g. Manter durante toda a execucdo do objeto, todas as condi¢gdes de habilitacdo e qualificacdo
exigidas para sua contratagcdo em compatibilidade com as obriga¢des assumidas.
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h. Substituir, sempre que exigido pelo CREA-PR e independentemente de justificativa,
qualquer empregado cuja atuacdo, permanéncia e/ou comportamento sejam julgados
prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatdrios a disciplina ou ao interesse do Servigo Publico.

i.  Executar o objeto dentro dos pardmetros e rotinas previamente estabelecidas, em observancia
as recomendagdes aceitas pela boa técnica, pelas normas e pela legislagdo vigentes.

j-  Assumir:

i.  Todos os dnus com os encargos fiscais e comerciais, impostos e seguros, relativamente
a execucdo do objeto, bem como a qualquer acidente de que venham a ser vitimas seus
profissionais e/ou por aqueles causados por eles a terceiros, quando da execugdo do
objeto.

ii.  Todos os encargos previdencidrios e obrigagdes sociais previstos na legislacdo social
e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldd-los na época prdpria, vez que os seus
empregados ndo manterdo nenhum vinculo empregaticio com o CREA-PR.

iii. Todas as providéncias e obrigacdes estabelecidas na legisla¢do especifica de acidentes
de trabalho, quando, em ocorréncia da espécie forem vitimas os seus empregados no
desempenho dos servicos ou em conexdo com eles, ainda que acontecido em
dependéncia do CREA-PR.

iv. Todos os encargos de eventual demanda trabalhista, civel ou penal, relacionada a
execucdo do objeto, originariamente ou vinculadas por prevencdo, conexdo ou
continéncia.

v. Todos os eventuais danos causados diretamente ao CREA-PR, quando estes tiverem
sido ocasionados, por seus empregados ou prepostos, durante a execucdo do objeto.

vi. Todas as despesas decorrentes da nao observancia das condi¢des constantes do objeto,
bem como de infracdes praticadas por seus empregados ou prepostos, ainda que no
recinto do CREA-PR.

vii. Todas as despesas diretas ou indiretas, tais como saldrio, transporte, alimentacgio,
didrias, indenizacdes civis e quaisquer outras que forem devidas a seus empregados
na execuc¢do do objeto, bem como aquelas realizadas com eventuais terceirizacdes,
ficando o CREA-PR isento de qualquer vinculo empregaticio.

I) Indicar e manter o seu representante junto ao CREA-PR, que durante o periodo de vigéncia
do Contrato serd a quem a Administracao recorrerd sempre que for necessario, inclusive para
requerer esclarecimentos e exigir solug@o para as reclamacdes que porventura surjam durante
a execugdo do objeto.

m) Zelar pelo sigilo inerente a execucdo do objeto e pela confidencialidade quanto aos dados e
informagdes do CREA-PR a que eventualmente tenha acesso, empregando todos os meios
necessarios para tanto.

n) Emitir Comunicado de Acidente de Trabalho — CAT, em formulario préprio do INSS, em
caso de eventual ocorréncia de acidente com seus empregados nas dependéncias do CREA-
PR, apresentando copia a fiscalizagdo do Contrato.

0) Nao contratar para atuar na execucao do Contrato servidor pertencente ao quadro de pessoal
do CREA-PR, ou terceiro que ja lhe preste servicos.

p) Manter banco de dados atualizado dos empregados que estejam eventualmente
desempenhando suas atividades nas instalacdes do CREA-PR, contendo, minimamente:
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Q)

t)

u)

V)

X)
y)

z)

aa)

bb)

cc)

nome, CPF, nivel de escolaridade, endereco residencial e telefone, disponibilizando-o,
sempre que formalmente solicitado.

Instruir ao seu preposto quanto a necessidade de acatar as orientacdes do CREA-PR,
inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Seguranca e Medicina do
Trabalho, se for o caso.

Providenciar, sem custos e/ou procedimentos adicionais, a imediata substitui¢dao de qualquer
insumo inadequado, assim considerado como sendo aquele que nio atenda as especificagdes
deste instrumento.

Executar o objeto com esmero e corre¢do, refazendo tudo aquilo que for impugnado pelo
Fiscal do Contrato, mesmo que ja realizado ou em execucdo, sem acréscimo de prazo e/ou
onus para a o CREA-PR. No caso de revisdes ou refazimentos, o prazo utilizado a mais para
término da etapa, deverd ser compensado nas etapas seguintes, de forma que o prazo integral
de conclusio do objeto ndo seja prejudicado.

Efetuar a execucdo do objeto sem qualquer tipo de prejuizo ou transtorno as atividades do
Crea-PR.

Comunicar ao Fiscal do Contrato, formalmente e por meio de protocolo, qualquer
anormalidade na correta fruicio do objeto, prestando os esclarecimentos que julgar
necessarios, bem como comunicar prontamente a eventual impossibilidade de execugdo de
qualquer obrigacdo ajustada, visando a adocao das medidas cabiveis por parte do CREA-PR.

Nao utilizar o nome e/ou logomarca do CREA-PR em qualquer tipo de divulgacdo da sua
atividade, mesmo apds o encerramento da execucao do objeto.

N3o se pronunciar a imprensa em geral, sobre quaisquer assuntos relativos as atividades do
Crea-PR que por ventura tenha acesso por conta da execugdo do objeto.

Abster-se de caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer tipo de operacao financeira.

Realizar reunides periddicas com o Fiscal do Contrato, ou a qualquer momento, se
convocado, para avaliacdo do andamento da execucdo do objeto. As reunides serdo
realizadas por videoconferéncia, portanto, a CONTRATADA deve dispor de um ambiente
adequado e silencioso, bem como todos 0s requisitos e recursos tecnolégicos de hardware e
software necessdrios para viabilizar perfeitamente este tipo de reunido, tais como:
computador, programas computacionais, webcams, caixas de som, microfones, acesso a
internet com conexao rdpida e estdvel, etc. Na eventual impossibilidade técnica da realizacao
por meio de tecnologia (internet), todas as despesas referentes a reunido presencial correrao
exclusivamente por conta da CONTRATADA.

Empregar profissionais preparados e habilitados para o desempenho das fun¢des, bem como
manté-los devidamente identificados quando exercendo atividades nas dependéncias do
CREA-PR.

Registrar as ocorréncias observadas durante a execucdo do objeto, bem como informar
prontamente a0 CREA-PR eventuais anormalidades.

Substituir qualquer empregado, no prazo méximo de 24 (vinte e quatro) horas, cuja atuagdo,
permanéncia e/ou comportamento junto ao CREA-PR sejam julgados prejudiciais,
inconvenientes e/ou insatisfatdrios.

Responsabilizar-se pelos danos causados ao patrimdnio do CREA-PR por dolo, negligéncia,
impericia ou imprudéncia de seus empregados, ficando obrigada a promover a devida
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restauracdo e/ou o ressarcimento a pregos utilizados, dentro de 30 (trinta) dias contados a
partir da comprovacao de sua responsabilidade. Caso ndo o faca dentro do prazo estipulado,
ao CREA-PR se reserva ao direito de descontar o valor do ressarcimento da fatura do més,
sem prejuizo na aplicagdo de eventuais penalidades.

Assumir toda a responsabilidade e tomar as medidas necessdrias ao atendimento dos seus
empregados, acidentados ou com mal subito, inclusive em casos emergenciais.

Comprovar o(s) registro(s) do(s) respectivo(s) documento(s) de responsabilidade técnica,
bem como informar imediatamente 0 CREA-PR na hipétese de alteracido do seu responsével
técnico.

Manter o seu registro regular, bem como de um responsavel técnico habilitado, perante o
CREA-PR.

Seguir o protocolo de higienizacio do CREA-PR.

Manter, na direcdo e responsabilidade técnica o profissional habilitado e indicado no curso
da licitag@o, que ficard autorizado a representar a CONTRATADA em suas relagdes com o
CREA-PR. A substituicio do Responsdvel Técnico e/ou integrante da equipe técnica,
somente poderd ocorrer por outro de igual lastro de experiéncia e capacidade, e mediante
aceitacdo formal do CREA-PR.

Promover a organizacio técnica e administrativa de modo a conduzi-las eficientemente, de
acordo com os documentos e especificagdes que integram este instrumento, o edital e o
contrato, bem como em completo atendimento a legislacdo em vigor.

Conduzir os servigos em estrita observancia das normas da legislagdo federal, estadual e
municipal, cumprindo as determinac¢des dos poderes publicos.

Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pelo CREA-PR, ou por seus prepostos,
bem como acesso aos documentos relativos aos servigos.

Iniciar a execugdo do objeto conforme a respectiva Ordem de Servico.

mm)Manter, durante todo o periodo da vigéncia contratual, as condi¢cdes de habilitacdo juridica,

nn)

00)

técnica, fiscal e econdmico-financeira exigidas na licitacdo, sob a pena de rescisdo contratual
e aplicacdo das penas por inadimpléncia total ou parcial, conforme o caso.

Adotar as demais providéncias pertinentes ao seu encargo € aqui ndo expressamente
nomeadas, para assegurar a operacionalizacao do objeto deste instrumento, com eficiéncia e
atendimento a legislagao;

Prestar esclarecimentos e promover as corre¢des indicadas pelo CREA-PR por até 5 (cinco)
anos, contados da emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGACOES DO CREA-PR

Sdo obrigagdes do CREA-PR:

a)

b)

Acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execu¢do do objeto por um representante
especialmente designado, nos termos do art. 67 da Lei n.° 8.666/93.

Rejeitar, justificadamente, no todo ou em parte, a execucdo do objeto realizada em desacordo
com o objeto, inclusive na hipétese de execucao por terceiros sem autorizacao.

Edital de Licitacdo n.° 031/2022 Tomada de Precos n.° 002/2022 Pagina 139 de 149



7S

SERVICO PUBLICO FEDERAL ,
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA — CREA-PR

c) Notificar a CONTRATADA a respeito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des observadas no
curso de execugdo do objeto, fixando prazo para a sua corregdo.

d) Prestar informacdes e esclarecimentos que vierem a ser formalmente solicitados.
e) Aplicar a CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais previstas.

f)  Efetuar os pagamentos a CONTRATADA apés a execucdo do objeto, na forma e nos prazos
estabelecidos.

g) Proporcionar os meios necessirios ao cumprimento das obrigagdes dentro das normas e
condi¢des aqui pactuadas.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO CUMPRIMENTO DA LGPD

Este instrumento incorrerd no tratamento de dados pessoais pelas partes, abrangendo a sua coleta,
recepc¢do, classificagdo, utilizagdo, acesso, reproducdo, transmissdo, distribuicdo, processamento,
arquivamento, armazenamento, eliminagdo, avaliacio ou controle da informag¢do, modificacio,
comunicacao, transferéncia, difusdo ou extracio, motivo pelo qual as pessoas fisicas relacionadas neste
instrumento consentem e autorizam desde ja o livre fornecimento, tratamento e uso dos seus dados
pessoais de forma a atender Unica e exclusivamente a finalidade publica prevista neste ajuste, com vistas
a persecuc¢do do interesse publico e com o objetivo de executar as competéncias legais e cumprir as
atribuicdes do servigco publico exercido pelo CREA-PR, estando a utilizagcdo de tais dados atrelada a
uma atividade estatal e, portanto, submetida, dentre outros, ao principio da publicidade e aos ditames da
Lei de Acesso a Informacao (Lei n.° 12.527/2011).

§1°. Os dados coletados e armazenados em virtude do presente instrumento poderdo ser livremente
acessados e utilizados pela CONTRATADA desde que observados os principios e regras previstos na
LGPD.

§2°. O CREA-PR podera:

a) Realizar o uso compartilhado de dados pessoais com outros entes da Administracdo Publica,
objetivando atender a finalidades especificas de execugdo de politicas publicas e a atribui¢des
legais de outros 6rgdos e entidades publicos, respeitados os principios de protecdo de dados
pessoais elencados no art. 6° da LGPD;

b) Realizar o compartilhamento de dados pessoais constantes de bases de dados com entes
privados, nas hipéteses previstas no art. 26, §1°, da LGPD.

§3°. As partes se obrigam ao cumprimento das regras estabelecidas na LGPD quanto ao armazenamento
e tratamento de dados pessoais aqui informados, de modo que os padrdes, meios técnicos e processos
envolvidos sejam suficientemente anonimizados e compativeis com a execucdo livre e desembaracada
do objeto deste instrumento.

§4°. A CONTRATADA deverd executar o objeto descrito na Cldusula Primeira deste instrumento
observando os principios previstos na LGPD, em especial os da finalidade, adequacio, transparéncia,
livre acesso, seguranga, prevencao e ndo discriminag¢do no tratamento dos dados.

§5°. O CREA-PR declara possuir um departamento de controladoria interna, contando com a figura do
Controler a quem compete tomar as decisdes referentes ao tratamento de dados pessoais (cujos dados
para contato e identificacdo poderdo ser solicitados a qualquer tempo), e adota processos internos de
governanca para a protecdo de dados, os quais serdo alterados ou adequados, conforme o caso, sempre

Edital de Licitacdo n.° 031/2022 Tomada de Precos n.° 002/2022 Pagina 140 de 149



SERVICO PUBLICO FEDERAL )
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA - CREA-PR

que for necessario para o atendimento as premissas da LGPD, devendo a CONTRATADA também
armazenar e tratar os dados pessoais fornecidos neste instrumento de acordo com tais premissas,
adotando padrdes, meios técnicos, processos e regras de compliance, de modo que os dados pessoais
sejam considerados suficientemente protegidos, sob pena de aplicagcdo das penalidades previstas neste
ajuste.

§6°. A CONTRATADA estard passivel a aplicacdo das san¢des previstas neste contrato no caso de haver
sido constatado o descumprimento, de forma deliberada ou por incapacidade técnica, dos principios
indicados no §4° desta Cl4usula, sem prejuizo a rescisdo deste ajuste. As eventuais irregularidades
cometidas durante a vigéncia deste instrumento quanto ao tratamento de dados pessoais, inclusive as
decorrentes de praticas de mercado amplamente adotadas, serdo apuradas e apenadas ainda que
constatadas ap6s a execucdo do objeto.

§7°. As condicOes previstas na Cldusula Primeira quanto ao regime de execucdo do objeto deste
instrumento nao poderdo conflitar direta ou indiretamente com a LGPD ou frustrar os objetivos nela
estabelecidos, devendo as partes notificarem imediatamente uma a outra no caso de identificarem
qualquer ameaca ao seu cumprimento. Nesta hipétese, devera ser instaurado o competente expediente
administrativo, mediante o qual serdo evidenciadas as tratativas que deram ensejo a respectiva
adequacaio, se for o caso.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESPONSABILIDADE SOCIAL, TRABALHISTA E
PREVIDENCIARIA

A CONTRATADA ¢ responsdvel, com exclusividade, por todos os encargos sociais, trabalhistas,
previdencidrios, securitdrios, fiscais e comerciais, presentes ou futuros, inclusive as normas de relacao
do trabalho, decorrentes da prestagdo de servicos originada no fornecimento ora contratado, bem assim
qualquer eventual indenizacdo que decorra da relacdo laboral, inclusive em casos de morte, lesdes
corporais e/ou psiquicas, que impliquem ou ndao em impossibilidade do trabalho do empregado,
ocorridas na persecugdo dos servicos.

§1°. Nenhum vinculo empregaticio, sob qualquer hipétese, estabelecer-se-4 entre 0 CREA-PR e os
empregados da CONTRATADA, que por sua vez responderd por toda e qualquer a¢do judicial originada
da execucdo do objeto contratado, proposta pelos empregados da CONTRATADA.

§2°. A CONTRATADA reconhecerd como seu débito liquido e certo, o valor que for apurado em
execugdo de sentenca em processo trabalhista, ajuizado por seu ex-empregado, ou no valor que for
ajustado entre 0o CREA-PR e o reclamante, no caso de acordo efetuado no respectivo processo.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA FISCALIZACAO

Para fins de acompanhamento e fiscaliza¢dao da execucao deste Contrato, conforme determina o Art. 67
da Lei n.° 8.666/93, combinado com o artigo 40 da IN n.° 05/2017 do MPDG, ficam investidos das
respectivas responsabilidades os servidores a seguir descritos, que poderdo ser assessorados por outros
prepostos nomeados oportunamente:

a) Gestor: __ nome, matricula, cargo, fung¢do__;

b) Fiscal Técnico: __ nome, matricula, cargo, funcio__;

Edital de Licitacdo n.° 031/2022 Tomada de Precos n.° 002/2022 Pagina 141 de 149



SERVICO PUBLICO FEDERAL )
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA - CREA-PR

c) Fiscal Administrativo: __ nome, matricula, cargo, funcio__.

§1°. O CREA-PR poder4, no decorrer do Contrato, alterar quaisquer dos agentes nomeados por forca do
caput, ocasido em que a CONTRATADA ser4 notificada.

§2°. A CONTRATADA se sujeitard a inspecdo do objeto executado, e aceitard os métodos e processos
de inspec¢do, verificacdo e controle adotados pela fiscalizagdo do CREA-PR, quer seja exercida pelo
proprio CREA-PR ou pessoa por este designada, obrigando-se a fornecer todos os dados, relagdo de
pessoal, elementos, esclarecimentos e comunicagdes julgadas necessdrias a execugdo do objeto.

§3°. O acompanhamento, fiscalizacdo e controle efetuados pelo CREA-PR ou pessoa por ele designada
nao exime a CONTRATADA da responsabilidade exclusiva pela execucdo do objeto.

§4°. Aos servidores indicados no caput compete, dentre outras atribuigdes:

a) Acompanhar, fiscalizar e exigir da CONTRATADA o exato cumprimento dos termos e
condi¢des previstas neste instrumento, inclusive quanto as obrigagcdes acessorias;

b) Prestar a CONTRATADA as orientacdes e esclarecimentos necessdrios a execucao do objeto,
inclusive as de ordem técnica;

¢) Anotar em registro préprio eventual intercorréncia operacional, as medidas adotadas para a
respectiva solugdo, bem como as orientagdes, esclarecimentos e solicitacdes verbais efetuadas
a CONTRATADA,;

d) Encaminhar ao superior imediato eventual relato circunstanciado de todos os fatos e ocorréncias
que caracterizem atraso ou descumprimento de obrigacGes assumidas e que sujeitem a
CONTRATADA as multas ou san¢des previstas;

e) Efetuar o recebimento provisério dentro de cada esfera de atuacdo, elaborando um relatério
circunstanciado, em consondncia com as suas atribui¢des, contendo o registro, a andlise e a
conclusdo acerca das ocorréncias na execugdo deste Contrato e demais documentos que
julgarem necessarios, encaminhando-os ao gestor para o recebimento definitivo, conforme as
suas orientagdes procedimentais.

§5°. Compete ao Gestor do Contrato, dentre outras, as seguintes atividades:

a) Convocar reunides com a participagao dos Fiscais Técnico e Administrativo para esclarecer
questdes operacionais, administrativas e de gestdo do contrato;

b) Exigir a correta execucdo do objeto contratado, determinando eventuais correcdes a
CONTRATADA;

c) Indicar eventuais glosas no pagamento;

d) Instaurar processos de averiguacdo de falhas visando, se for o caso, a aplicacdo de sanc¢des
a CONTRATADA,;

e) Sugerir eventuais alteracdes contratuais;

f) Comunicar a falta ou a deficiéncia de servigos prestados;

Q) Autorizar o faturamento do objeto apds a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo

ou da Certificagdo da despesa, conforme o caso.

§6°. Compete ao Fiscal Técnico, dentre outras, as seguintes atividades:
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Elaborar e assinar o Termo de Recebimento Provisério quando da entrega do objeto
constante do instrumento contratual ou na ordem de compra e/ou servicos, e do Termo de
Recebimento Definitivo;

Avaliar a qualidade dos servicos realizados ou dos bens entregue e justificativas, a partir da
aplicacdo das listas de verificacdo e de acordo com os critérios de aceitacdo definidos em
contrato;

Fiscalizar do contrato do ponto de vista de negécio e funcional da solugdo, verificando a
manutencao da necessidade, economicidade e oportunidade da contratagao;

Aceitar ou recusar o objeto;

Manter o histdrico de gestdo do contrato, contendo o registro formal de todas as ocorréncias
positivas e negativas da execucdo do contrato, com o apoio do Fiscal Administrativo;

Identificar ndo conformidades na execugdo do objeto com os termos contratuais.

§7°. Compete ao Fiscal Administrativo, dentre outras, as seguintes atividades:

a)

b)

c)

Verificar, em com conjunto com o Fiscal Técnico, a aderéncia da CONTRATADA aos
termos contratuais;

Verificar, com conjunto com o Fiscal Técnico, a manutencdo das condigdes habilitatérias
da CONTRATADA;

Verificar a regularidade fiscal, trabalhista e previdencidria para fins de pagamento.

§8°. O acompanhamento e fiscalizagcdo de que trata esta Clausula serdo exercidos no interesse exclusivo
do CREA-PR e ndo excluem, em hipétese alguma, as responsabilidades da CONTRATADA, inclusive
perante terceiros.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS PENALIDADES

A inexecucdo parcial ou total do objeto do contrato ou a prética dos atos indicados neste item, constatado
o nexo causal devido a a¢do ou a omissao da Contratada, relativamente as obrigacdes contratuais, torna
passivel a aplicagdo das sancgdes previstas na Lei n.° 8.666/1993 e neste instrumento, observando o
contraditdrio e a ampla defesa, conforme a seguir descrito:

a.

Adverténcia, que poderd ser aplicada no caso de descumprimento parcial das obrigacdes e
responsabilidades assumidas, por culpa da Contratada, bem como no caso de outras
ocorréncias que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento das atividades do Crea-
PR, a critério da Fiscalizacdo, desde que ndo caiba a aplicag@o de san¢do mais grave;

Multa, que serd aplicada nas hipéteses de falhas, atraso injustificado, inexecugao parcial ou
total do Contrato, sendo observadas a tipificagdo e a base de cdlculo constantes da alinea
seguinte;

Suspensdo tempordria de participagdo em licitacdo e impedimento de contratar com o Crea-
PR, pelo prazo de até 02 (dois) anos, conforme os seguintes parametros, sem prejuizo das
multas previstas e das demais penalidades legais:

TABELA 1
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Base de calculo
Grau da Suspensdo temporaria de participacido
Infraca Multa em licitagdo e impedimento de
niragao (incidente sobre o valor total contratar com o Crea-PR
Clo Qi) Minimo Maximo

1 0,1 % Nao aplicavel 1 més

2 1% 1 més 6 meses

3 3% 3 meses 12 meses

4 7 % 6 meses 18 meses

5 10 % 12 meses 2 anos

TABELA 2
Item Tipificagao Grau c}a Incidéncia
Infracdo

Manter empregado sem qualificacio para a

Por empregado

fiscalizacdo, inclusive instru¢do complementar.

1 ~ . 2 em cada
execucdo do objeto. A
ocorréncia
Suspender ou interromper a execucao do objeto, N
2 . . . 3 Por ocorréncia
salvo motivo de forca maior ou caso fortuito.
Destruir ou danificar documentos, informacdes,
dependéncias e/ou equipamentos do Crea-PR .
3 4 Por ocorréncia
que eventualmente tenha acesso, por culpa ou
dolo de seus agentes.
Utilizar as  dependéncias, informacdes,
4 documentos, equipamentos e/ou demais 4 Por ocorréncia
facilidades do Crea-PR para fins diversos do
objeto ou sem autorizacdo formal.
Nao executar ou executar com falha servico
5 e/ou fornecimento previsto, sem motivo 3 Por ocorréncia
justificado.
Permitir situacdo que origine a possibilidade de
6 causar ou cause dano fisico, lesdo corporal ou 5 Por ocorréncia
de consequéncias letais.
Nao substituir empregado que tenha conduta Por empregado
7 inconveniente ou incompativel com suas 2 em cada
atribuicdes. ocorréncia
Nao cumprir horério ou prazo estabelecido, ou A
8 . S 2 Por ocorréncia
ainda solicita¢do decorrente.
Nao cumprir determinagdo formal da .
9 2 Por ocorréncia
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10

Nao apresentar, quando solicitada,
documentagdo  fiscal, trabalhista  e/ou
previdencidria.

Por dia em cada
ocorréncia

11

Nao pagar saldrios e demais verbas trabalhistas,
bem como nio recolher as contribui¢des sociais,
previdenciarias para com o Fundo de Garantia
do Tempo de Servigo (FGTS) em relagcdo aos
empregados que efetivamente participarem da
execucdo do Contrato.

Por ocorréncia

12

Apresentar falha ou omissdo no cumprimento
da legislagdo especifica (legal ou infralegal),
normas técnicas e regulamentares vigentes
aplicdveis ao objeto, inclusive que acarrete
reprovacdes junto a fiscalizacdo, aos 6rgios de
licenciamento competentes e/ou ao Inmetro
(Etiqueta Procel).

Por lei ou
normativo em
cada ocorréncia
e/ou reprovagao

13

Nao manter as suas condicdes de habilitacao.

Por ocorréncia

14

Alterar ou ndo prestar informagdo quanto a
qualidade, quantidade ou composi¢cdo de
qualquer componente do objeto.

Por ocorréncia

15

Atrasar o término da prestacdo de servigos.

Por dia em cada
ocorréncia

16

Apresentar documentacdo e/ou informacio
falsa; fraudar a execucdo da obrigacdo
assumida; comportar-se de modo inidoneo;
cometer fraude fiscal.

Por ocorréncia

17

Apresentar falha ou omissdo no atendimento de
diretrizes e requisitos gerais e especificos para
desenvolvimento dos projetos em todas as suas
etapas e disciplinas.

Por ocorréncia

18

Apresentar falha ou omissao na coordenacgéo do
objeto, incluindo falha ou omissdo no plano de
execucdo BIM, na coordenacdo da equipe, nos
trabalhos técnicos, na compatibilizacdo e no
gerenciamento de interferéncias nos projetos de
diferentes disciplinas em todas as suas etapas.

Por ocorréncia

19

Apresentar falha ou omissdo na utilizacdo da
metodologia BIM  (Building Information
Modeling) para desenvolvimento dos projetos,
planejamento e orcamento, em todas as suas
etapas, disciplinas e dimensdes.

Por ocorréncia

20

Apresentar falha ou omissdo na técnica e
qualidade dos projetos em todas as suas etapas
e disciplinas.

Por ocorréncia

21

Apresentar falha ou omissdo na forma de
entrega dos projetos em todas as suas etapas e
disciplinas.

Por ocorréncia
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Apresentar falha ou omissdo na composi¢do de
uma equipe técnica de profissionais habilitados,
22 | em quantidade adequada, com formacdes 3 Por ocorréncia
técnicas condizentes e experiéncia na execugio
de servicos tecnicamente semelhantes.

Deixar de tomar todas as providéncias
prescritas para eventual substituicio do
coordenador, incluindo a indicacdo de outro
profissional com habilitacio técnica e
conhecimento compativeis, mediante prévia
justificativa.

23 4 Por ocorréncia

Apresentar falha ou omissdo no cumprimento
dos requisitos obrigatérios para obtengdo da
etiqueta de efici€ncia energética Procel (ENCE
24 | PBE Edifica Classe A) na fase de projetos, bem 1 Por ocorréncia
como na assessoria para elaboracdo dos
requisitos para a licitacdo da obra com vistas a
certificacdo.

Retardar ou falhar a execucdo da obrigacdo
25 | assumida, bem como para as demais falhas na 3 Por ocorréncia
execugdo nao especificadas nos itens anteriores.

§1°. Sera configurada a inexecugao parcial do objeto, sem prejuizo a rescisao por inadimpléncia, quando
houver paralisacdo da prestacdo dos servigos, de forma injustificada, por mais de 10 (dez) dias
ininterruptos, ocasido que dard origem a uma multa no valor de 15% (quinze por cento) da parcela em
inadimpléncia, assim considerada a parte do objeto ainda pendente de execugdo.

§2°. Também serd considerada inexecu¢do parcial do contrato nos casos em que a Licitante Contratada
se enquadre em pelo menos 01 (uma) das situacdes previstas na seguinte tabela, durante a vigéncia do
referido instrumento, ocasido em que se originard a rescisdo contratual por inadimpléncia, sem prejuizo
da incidéncia dos valores das multas previstos nas tabelas 1 e 2:

TABELA 3
Grau da infragdo Quantidade de Infragdes
1 7 ou mais
2 6 ou mais
3 5 ou mais
4 4 ou mais
5 2 ou mais

§3°. Seré configurada a inexecugdo total do objeto nas seguintes hipdteses, sem prejuizos a rescisio por
inadimpléncia, ocasido em que incidird multa no valor equivalente a 20% (vinte por cento) do valor total
do contrato quando:

a. Houver atraso injustificado para o inicio da execugdo do objeto por mais de 05 (cinco) dias;

b. O objeto ndo for aceito pela fiscalizacdo, por deixar de atender as especificacdes deste
instrumento.
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§4°. As sancdes de adverténcia e de suspensdo tempordria de participacdo em licitacdo e impedimento
de contratar com o Crea-PR, poderao ser aplicadas a Contratada juntamente a de multa e obedecerdo ao
disposto na legislacdo de regéncia no que concerne as hipéteses de aplicacio, quantum e consequéncias.

§5°. O Crea-PR observard a boa-fé da Contratada e as circunstincias atenuantes e agravantes em que a
infracdo foi praticada. Assim, a Administracdo poderd deixar de aplicar a penalidade ou mesmo
substitui-la por sancdo mais branda, desde que a irregularidade seja corrigida no prazo fixado pela
fiscalizaclo e ndo tenha causado prejuizos ao Crea-PR ou a terceiros.

§6°. Na aplicacdo das sancdes o Crea-PR considerard, motivadamente, as razdes e documentos
apresentados, a gravidade da falta, seus efeitos sobre as atividades administrativas e institucionais e o
interesse publico decorrente, bem como os antecedentes da Licitante Contratada, podendo deixar de
aplicéd-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispde o art. 87, da Lei n® 8.666/1993.

§7°. Na hipétese de a Contratada nio possuir valor a receber do Crea-PR e/ou ndo for possivel suprir
por meio da eventual garantia, ser-lhe-4 concedido o prazo de 05 (cinco) dias tteis, contados de sua
intimag@o, para efetuar o pagamento da multa. Apés esse prazo, ndo sendo efetuado o pagamento, seus
dados serdo encaminhados ao departamento competente para que seja inscrito na divida ativa do Crea-
PR, podendo ainda proceder a cobranga judicial.

§8°. O Crea-PR, cumulativamente, poder4:
a. Reter o pagamento que se originaria na obriga¢do ndo cumprida;

b. Reter todo e qualquer pagamento que extrapole a diferenca da eventual garantia prestada, até
o efetivo adimplemento da multa, ou abater tal diferenca diretamente do pagamento a ser
efetuado a Contratada, independentemente de notificagdo extrajudicial.

§9°. Na ocorréncia de qualquer fato que possa implicar na imposicdo de uma eventual penalidade, a
Contratada serd notificada a apresentar defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias tuteis contados do
recebimento da notificacdo, de forma a garantir o exercicio dos principios do contraditério e da ampla
defesa.

§10. As multas e demais penalidades eventualmente aplicadas serdo registradas no cadastro da Licitante
Contratada junto ao SICAF.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA SUSPENSAO E PARALISACAO

Reserva-se ao CREA-PR, o direito de paralisar ou suspender a qualquer tempo a execuc¢ao dos servigos
contratados, desde que haja conveniéncia para a Administracdo, devidamente fundamentada. Se isso
vier a ocorrer, a CONTRATADA terd direito a receber somente os valores dos servigos efetivamente
executados, a serem apurados na respectiva medigdo.

Pardgrafo unico: é vedado 8 CONTRATADA interromper a execucdo do objeto sob a alegacdo de
inadimplemento por parte do CREA-PR, salvo nos casos previstos em lei

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA ALTERACAO

As diividas na execugdo dos termos aqui estabelecidos, que modifiquem ou alterem sua substincia, serdo
objetos de novos acordos, consubstanciados em aditivos a este Contrato. A alteragdo de qualquer das
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disposi¢des estabelecidas neste Contrato somente se reputard valida se atendida a legislacao em vigor,
tomada expressamente em Instrumento Aditivo, que ao presente se aderird, passando a dele fazer parte.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO CONTROLE

A CONTRATADA admite e reconhece ao CREA-PR, o direito de controle administrativo do presente
Contrato, sempre que assim exigir o interesse publico.

§1°. Compreende-se como controle administrativo deste Contrato, o direito de o CREA-PR
supervisionar, acompanhar, fiscalizar a sua execugdo a fim de assegurar a fiel observancia de suas
Cl4usulas e a realizac@o do seu objeto, principalmente quanto aos aspectos técnicos.

§2°. Caso seja constatado, durante a execucdo dos servicos, alguma divergéncia nos projetos e/ou
especificacdes do objeto deste instrumento, a CONTRATADA devera, imediatamente e formalmente,
solicitar esclarecimentos ao CREA-PR. As obras e/ou servicos executados de maneira incorreta, serao
corrigidos pela CONTRATADA sem qualquer 6nus para ao CREA-PR e sem prejuizo na aplicagdo de
qualquer sancdo prevista no Edital ou neste contrato.

CLAUSULA DECIMA NONA - DAS CONDICOES GERAIS

A CONTRATADA deverd manter, durante toda a execuc¢do do contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes por ela assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas para a sua
contratacao.

§2°. A CONTRATADA indica como seu representante junto ao CREA-PR o(a) Sr.(a)

, portador(a) do RG n.° , inscrito(a) no CPF sob n.°
, telefone fixo n.° , telefone movel n.° ,
e-mail , endereco , 0(a) qual, durante o periodo de vigéncia do

contrato, serd a pessoa a quem o CREA-PR recorrerd sempre que for necessario, inclusive para requerer
esclarecimentos e exigir solugdao de eventuais pendéncias ou falhas que porventura venham a surgir
durante o fornecimento contratado.

§2°. A CONTRATADA se obriga a tratar todas as informacdes a que tenha acesso em fungdo deste
Contrato em cardter de estrita confidencialidade, agindo com diligéncia para evitar sua divulgacdo verbal
ou escrita ou permitir o acesso, seja por acao ou omissao a qualquer terceiro.

§3°. A CONTRATADA se declara ciente de que a violacdo das obrigacdes assumidas nos termos deste
Contrato implica em sua responsabilizagdo civil e criminal por seus atos e omissdes, e pelas perdas e
danos a que der causa, seja diretamente ou através de terceiros, exceto na hipdtese devidamente
comprovada de caso fortuito ou for¢a maior, devendo, tdo logo constate a incidéncia das excecdes
indicadas, também sob a pena de responsabilidade, comunicar de imediato ao CREA-PR.

§4°. A CONTRATADA se declara ciente que € a tinica responsavel pela execucao do objeto, incidindo
sobre ela a aplicagdo de qualquer penalidade prevista pelo descumprimento das obrigacdes assumidas,
independentemente dos atos e/ou omissdes de eventual preposto.

CLAUSULA VIGESIMA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA
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A presente despesa correrd a Conta n.° - empenho , consignados em or¢amento proprio
do CREA-PR.
CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serdo decididos pelo CREA-PR, segundo as disposicdes contidas na Lei n.° 8.666/1993
e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposicdes contidas na Lei n.°
8.078/1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO FORO

As partes elegem o Foro da Subsecdo Judicidria de Curitiba, Secdo Judicidria do Parand, excluido
qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou se torne, para solu¢do de qualquer pendéncia ou divida
resultante deste instrumento.

E por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente instrumento.

Curitiba, de de20__ .

CREA-PR CONTRATADA

Vistos do CREA-PR:
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