

**CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - CREA
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ - CREA/PR**



INSPETORIA: BANDEIRANTES

ENDEREÇO: RUA EURÍPEDES RODRIGUES, Nº 755 - SALA 504 - ED.PALÁCIO DO COMÉRCIO

ÁREA: 45,39 m²

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERÍODO	60	% NO PERÍODO	90	% NO PERÍODO	120	% NO PERÍODO	150	% NO PERÍODO	180	% NO PERÍODO	BDI	28,3500%
															VALOR SERVIÇO C/ BDI	VALOR PLANILHA S/ BDI
01	SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	14,82%	3.168,14	100,00%		0,00%									3.168,14	2.468,36
02	CONSTRUÇÕES	3,16%	338,02	50,00%	338,02	50,00%									676,05	526,72
03	REVESTIMENTOS	13,33%			2.849,60	100,00%									2.849,60	2.220,18
04	ELÉTRICA	28,29%	3.022,96	50,00%	3.022,96	50,00%									6.045,93	4.710,50
05	CABEAMENTO ESTRUTURADO	16,93%			3.617,69	100,00%									3.617,69	2.818,61
06	APARELHOS SANITÁRIOS	22,88%			4.890,58	100,00%									4.890,58	3.810,35
07	SERVIÇOS FINAIS	0,59%			126,42	100,00%									126,42	98,50
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO		100,00%	6.529,13	30,55%	14.845,28	69,45%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	21.374,41	16.653,22
VALOR DA PARCELA CONSIDERANDO O DESCONTO PROPOSTO			6.529,13	30,55%	14.845,28	69,45%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	21.374,41	
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO			6.529,13	30,55%	21.374,41	100,00%	21.374,41	100,00%	21.374,41	100,00%	21.374,41	100,00%	21.374,41	100,00%		

Eng. Civil Dilnei de Freitas Jacinto
CREA/SC 122.825-5

Eng. Civil Jacson Jeremias
CREA/SC 125.007-9