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Analise e dimensionamento da equipe técnica

A equipe técnica da Contratada devera ser composta, ao minimo, dos seguintes profissionais:

e Arquiteto ou engenheiro civil - com experiéncia em execugao de obras — Periodo
Integral;

e Equipe de Topografia — locacao de estacas e blocos de fundagdo, assim como pontos
necessarios para que a Qualidade da obra seja garantida;

e Mestre de obras — Acompanhamento diario de todos os trabalhos realizados na obra —
Periodo Integral;

e Técnico em Seguranga do Trabalho — Garantir a seguranga de todos na obra — Meio
periodo;

Abaixo, segue o histograma de operarios a serem alocados na obra, conforme o andamento
dos trabalhos. O histograma abaixo foi obtido do cronograma de longo prazo elaborado como
referéncia para a obra.
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Canteiro de obras

O canteiro de obras serd montado utilizando contéineres, da seguinte forma:

e 01 container — Vestiario e banheiros — para operdrios — equipado com instala¢Ges

sanitarias e chuveiro;

e 01 container — escritdrios — equipado com 01 banheiro — para engenheiro, técnico de

seguranca do trabalho e encarregado;

e 01 container —almoxarifado — equipado com 01 banheiro — para guarda de materiais e

ferramentas.

O periodo de locacdo de todos os contéineres acima sera de 12 meses, periodo igual ao da

duracdo da obra.

Devera ser destinada area especifica para montagem da armadura, devidamente identificada.

Também devera ser destinada uma drea especifica para preparo de argamassas e concretos.
Como sugestdo para este, que seja instalado de forma que o carregamento de padiolas e

carros de mao possa ser facilitado (em forma de “docas”).

Estratégias de suprimento da obra

Para gerenciamento dos suprimentos da obra, os seguintes itens devem ser observados:

1. Curva ABC de insumos de materiais — através da curva ABC de insumos — no caso, materiais
— conseguimos identificar os itens que necessitam de atenc¢do especial devido a serem

impactantes na obra. Apresentamos, na tabela abaixo, esses itens:

Descrigdo Und Total Peso | Valor Peso
Acumulado| Acumulad

Geral o

MODULO DE VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10mm, m? 196.189,9| 5,37%| 196.189,94 | 5,37%

INCLUINDO TODAS AS PECAS DE FIXACAO, COLUNAS E 4

ACESSORIOS.

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) MES 162.864,2| 4,46%| 359.054,20 | 9,83%
6

JANELA EM ALUMINIO MAXIMO AR COM VIDRO m? 125.339,4| 3,43%| 484.393,63 | 13,27%

LAMINADO 6MM 3

MANIPULADOR TELESCOPICO, POTENCIA DE 85 HP, UN 101.275,6| 2,77%| 585.669,30 | 16,04%

CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MAXIMA DE 6

ELEVACAO DE 12,3 M

SERVENTE DE OBRAS H 98.243,77| 2,69%| 683.913,06 | 18,73%

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 95.863,82| 2,63%| 779.776,88 | 21,35%

CONJUNTO TIPO SPLITAO - CAPACIDADE: 10TR - VAZAO: UN 77.693,88| 2,13%| 857.470,76 | 23,48%

5.820m3/h - MARCA: HITACHI OU SIMILAR

PEDREIRO H 77.170,98| 2,11%| 934.641,74 | 25,60%

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA DE DIVISORIAY UN 73.083,00| 2,00%| 1.007.724,7| 27,60%

EM VIDRO DUPLO 6MM TEMPERADO, COM PERSIANA 4

INTERNA, COM PORTAS E ACESSORIOS

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) MES 65.517,68| 1,79%| 1.073.242,4| 29,39%

2

Rua Almirante Tamandaré, 1144, Alto da XV, CEP 80045-170 — Curitiba PR
Contato: +55 41 3093 0326 / E-mail: contato@qualitatengenharia.com.br

Website: www.qualitatengenharia.com.br



i
QUMLITMT

30 MM, DENSIDADE 35 KG/M3, COM DUAS FACES
TRAPEZOIDAIS (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO)
(COLETADO CAIXA)

CONJUNTO SPLIT CASSETE - CAPACIDADE: 29000BTU/h- | UN 60.520,06] 1,66%| 1.133.762,4] 31,05%

220V - MARCA: FUJITSU OU SIMILAR 8

JARDIM VERTICAL - INCLUSO MODULOS EM POLIETILENO, | m? 58.634,00| 1,61%| 1.192.396,4 32,65%

SUBSTRATO, HUMUS E PLANTAS 8

ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO KG 56.680,36| 1,55%| 1.249.076,8| 34,21%
4

PISO ELEVADO m? 53.625,30| 1,47%| 1.302.702,1| 35,68%
4

CARPINTEIRO DE FORMAS H 51.804,66| 1,42%| 1.354.506,8| 37,09%
0

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA m? 49.795,85| 1,36%| 1.404.302,6| 38,46%

C20, COM BRITA 0, SLUMP = 220 +/- 20 MM, INCLUI 5

SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 47.238,21| 1,29%| 1.451.540,8| 39,75%
6

CONJUNTO TIPO SPLITAO - CAPACIDADE: 15TR - VAZAO: | UN | 46.616,33| 1,28%| 1.498.157,1| 41,03%

7.380m3/h - MARCA: HITACHI OU SIMILAR 9

VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE | H 46.224,00| 1,27%| 1.544.381,1| 42,29%

22 HAS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO) 9

CONJUNTO TIPO SPLIT PISO TETO - CAPACIDADE UN | 42.467,48| 1,16%| 1.586.848,6| 43,46%

19000BTU/h - 220V - mARCA: FUJITSU OU SIMILAR 7

AGO CORTEN m? 42.280,24| 1,16%| 1.629.128,9 44,61%
1

CORDOALHA CP 190 RB 12,7MM - REVESTIDA E KG 41.067,00| 1,12%| 1.670.195,9 45,74%

ENGRAXADA 1

CONJUNTO TIPO SPLIT PISO TETO - CAPACIDADE: UN 37.810,96| 1,04%| 1.708.006,8| 46,77%

48000BTU/h - 220V - MARCA: HITACHI 7

PAINEIS FOTOVOLTAICOS 8,88kwP UN 37.300,08| 1,02%| 1.745.306,9| 47,80%
5

ARMADOR H 36.821,29| 1,01%| 1.782.128,2| 48,80%
4

OPERADOR DE PA CARREGADEIRA H 35.190,23| 0,96%| 1.817.318,4| 49,77%
7

CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR | m? 34.136,26| 0,93%| 1.851.454,7| 50,70%

BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) 3

ALMOXARIFE (MENSALISTA) MES | 33.624,00( 0,92%| 1.885.078,7| 51,62%
3

TAXA DE MOBILIZAGAO EQUIPAMENTO - ESTACA HELICE | UN 33.561,11| 0,92%| 1.918.639,8| 52,54%
4

PINTOR H 32.526,35| 0,89%| 1.951.166,1] 53,43%
9

ELETRICISTA H 32.488,18| 0,89%| 1.983.654,3| 54,32%
7

PLATAFORMA ELEVATORIA VERTICAL HIDRAULICA PARA | UN 32.400,00| 0,89%| 2.016.054,3| 55,21%

DESNIVEIS ACIMA DE 2 M - CAPACIDADE DE 250KG 7

CARPETE DE NYLON EM PLACAS 50 X 50 CM PARA m? 31.485,85| 0,86%| 2.047.540,2| 56,07%

TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6,5 MM (INSTALADO) 2

TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 29.986,69| 0,82%| 2.077.526,9| 56,89%
1

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I-32 KG 27.847,11| 0,76%| 2.105.374,0| 57,66%
2

TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO | m? 25.833,34 0,71%| 2.131.207,3| 58,36%

EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, E = 7
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ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 24.352,54| 0,67%| 2.155.559,9( 59,03%
1

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 23.798,87| 0,65%| 2.179.358,7| 59,68%
8

ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 23.065,52| 0,63%| 2.202.424,3| 60,31%
0

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 22.938,84| 0,63%| 2.225.363,1| 60,94%
4

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO| m? 22.191,86| 0,61%| 2.247.555,0| 61,55%

ONDA/16 0

FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARAL

ELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35

MPA (NBR 9781), COR NATURAL

ACO CA-50, 20,0 MM, VERGALHAO KG 21.119,93| 0,58%| 2.268.674,9| 62,13%
3

BRISE SM B30, EM GALVALUME, LISO, COMPOSTO POR m? 21.070,47| 0,58%| 2.289.745,3| 62,71%

LAMINAS LINEARES DE SECCAO RATANGULAR 9

ASSESSORIA, ACOMPNHAMENTO TECNICO E KG 20.533,50| 0,56%| 2.310.278,8| 63,27%

EQUIPAMENTOS DE PROTENSAO 9

ACO CA-50, 16,0 MM, VERGALHAO KG 20.481,10| 0,56%| 2.330.759,9| 63,83%
9

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 20.210,45| 0,55%| 2.350.970,4| 64,38%
4

ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 19.954,16| 0,55%| 2.370.924,6| 64,93%
1

LAUDO DE PONTO DE ANCORAGEM UN 19.500,00( 0,53%| 2.390.424,6| 65,46%
1

CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO m? 19.319,08 | 0,53%| 2.409.743,6| 65,99%

COMERCIAL PESADO, E=6 A7 MM (INSTALADO) 9

Totem para sinalizagdo confeccionado em ACM e letra UN 18.750,00| 0,51%| 2.428.493,6| 66,51%

caixa em chpara galvanizada. Dimensdes e especificagdes 9

conforme projeto. (S25)

PORTA DE CORRER, DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS MOVEIS, | m? 17.369,99| 0,48%| 2.445.863,6| 66,98%

EM ALUMINIO COM VIDRO LAMINADO 8MM 8

SPOT LUMINARIA REFLETOR CENICO UN 17.280,00( 0,47%| 2.463.143,6| 67,45%
8

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA m?3 16.631,61| 0,46%| 2.479.775,2| 67,91%

C30, COM BRITAOE 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, INCLUI 9

SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA UN 16.077,98| 0,44%| 2.495.853,2| 68,35%

DE 112,5 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO 7

SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO

MINERAL

SERVICO DE INSPECAO EM EFICIENCIA ENERGETICA DE un 15.900,00| 0,44%| 2.511.753,2| 68,79%

EDIFICIOS 7

ALIMENTACAO PARA PESSOAL ADMINISTRATIVO MES 15.840,00| 0,43%| 2.527.593,2| 69,22%
7

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA m3 15.581,73| 0,43%| 2.543.175,0| 69,65%

JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 0

LUMINARIA DE EMBUTIR PAINEL LED PLAFON 48W UN 15.000,00| 0,41%| 2.558.175,0| 70,06%

62X62CM 0

PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO m? 14.708,07 | 0,40%| 2.572.883,0| 70,46%

MAIOR QUE 2025 CM2 6

MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, | m? 14.678,94 | 0,40%| 2.587.562,0| 70,86%

TIPO Ill, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) 0

PORTA DE VIDRO SERIGRAFADO 8MM PARA BOX DE UN 14.598,56 | 0,40%| 2.602.160,5| 71,26%

BANHEIRO, COM ACESSORIOS 6
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BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL] UN 13.765,30| 0,38%| 2.615.925,8] 71,64%

14 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA (NBR 15270) 6

BLOCO VEDACAO CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C- | UN 13.756,54| 0,38%| 2.629.682,4] 72,02%

NBR 6136) 0

CONJUNTO SPLIT PISO TETO - 18.000 BTU/h - 220V - UN 13.596,40| 0,37%| 2.643.278,8| 72,39%

MARCA: HITACHI 0

PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUCAO DE | UN 13.346,97| 0,37%| 2.656.625,7| 72,75%

ESTACA HELICE CONTINUA, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 7

30 M, DIAMETRO MAXIMO DE 800 MM, POTENCIA

INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE

MAXIMO DE 170 KNM

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H 13.222,94| 0,36%| 2.669.848,7| 73,12%
1

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM | M 13.076,91| 0,36%| 2.682.925,6| 73,47%

PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, 2

SECAO NOMINAL 2,5 MM2

PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA | M 12.735,89| 0,35%| 2.695.661,5| 73,82%

ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM 1

(LXC)

GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ | m? 12.618,97| 0,35%| 2.708.280,4] 74,17%

QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES 8

DA REGIAO, E= *2,5* CM

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA | m? 12.380,92| 0,34%| 2.720.661,4] 74,51%

FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM 0

MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, | m? 11.951,13| 0,33%| 2.732.612,5| 74,83%

TIPO Ill, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) 3

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 11.660,47 | 0,32%| 2.744.273,0| 75,15%
0

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, MES | 11.400,00| 0,31%| 2.755.673,0| 75,47%

COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM 0

DIVISORIAS INTERNAS

PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO PRETO SAO GABRIEL/ | m? 11.290,48| 0,31%| 2.766.963,4] 75,77%

TIJUCA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO 8

MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM

PERFIL DE LED GESSO GRANDE 19,2W 1120 LUMENS M 11.140,01| 0,31%| 2.778.103,4| 76,08%
9

FELTRO EM LA DE ROCHA, 1 FACE REVESTIDA COM PAPEL | m? 10.734,19| 0,29%| 2.788.837,6| 76,37%

ALUMINIZADO, EM ROLO, DENSIDADE = 32 KG/M3, E=*50* 9

MM (COLETADO CAIXA)

ARRUELA REDONDA DE LATAO, DIAMETRO EXTERNO =34 | UN 10.647,05| 0,29%| 2.799.484,7| 76,67%

MM, ESPESSURA = 2,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM 4

MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS H 9.841,65 | 0,27%| 2.809.326,3| 76,93%
8

ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 9.796,77 | 0,27%| 2.819.123,1] 77,20%
5

BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL| UN 9.532,96 | 0,26%| 2.828.656,1] 77,46%

19X 19 X 39 CM - 4,5 MPA (NBR 15270) 1

CARPINTEIRO AUXILIAR H 8.877,58 | 0,24%| 2.837.533,7| 77,71%
0

TO1/T02 - TORNEIRA DE MESA COM SENSOR BIVOLT E UN 8.679,86 | 0,24%| 2.846.213,5| 77,95%

BATERIA DECALUX CROMADO 6

PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS UN 8.457,23 | 0,23%| 2.854.670,7| 78,18%
9

PAINEL ACUSTICO 0,60X0,60X25MM m? 8.440,39 | 0,23%| 2.863.111,1] 78,41%
8

LIGAGAO PROVISORIA DE AGUA - SANEPAR UN 8.400,00 | 0,23%| 2.871.511,1] 78,64%
8
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INCLUI PERFIS)

LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA MES 8.378,66 | 0,23%| 2.879.889,8| 78,87%

CARGA DE 8 TF (80 KN) E PE DIREITO DE 6 M, INCLUINDO 3

MODULOS , DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR H 8.274,85 | 0,23%| 2.888.164,6| 79,09%
9

ESPETO LED JARDIM FOCCO 3000K QUENTE 7W STELLA UN 8.168,16 | 0,22%| 2.896.332,8| 79,32%
5

IMPERMEABILIZADOR H 7.876,95 | 0,22%| 2.904.209,8| 79,53%
0

ANCORAGEM DE 1/2" (ANCORAGEM, CUNHA, POKET, cl 7.502,94 | 0,21%| 2.911.712,7| 79,74%

ADAPTADORES) 4

AZULEJISTA OU LADRILHISTA H 7.481,99 | 0,20%| 2.919.194,7| 79,94%
3

PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* M 7.468,74 | 0,20%| 2.926.663,4| 80,15%

CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO 7

TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, M 7.225,50 | 0,20%| 2.933.888,9| 80,35%

CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO 7

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, MES 7.125,00 | 0,20%| 2.941.013,9| 80,54%

PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 7

LAVATORIO E 1 MICTORIO

TABLADO DE MADEIRA COM SISTEMA DE ESTRUTURADE | m? 6.730,50 | 0,18%| 2.947.744,4| 80,73%

SUSTENTACAO E CONTRAVENTAMENTO 7

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, M 6.491,59 | 0,18%| 2.954.236,0| 80,90%

DN 100 MM ( 4"), E=3,75 MM, *10,55* KG/M (NBR 5580 5

PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO MARFIM, DALLAS, m? 6.342,61 | 0,17%| 2.960.578,6| 81,08%

CARAVELAS OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, 7

FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM

ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MES 6.333,24 | 0,17%| 2.966.911,9| 81,25%
1

CAMERA DE SEGURANCA UN 6.300,00 | 0,17%| 2.973.211,9| 81,42%
1

MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS 18L 6.233,92 | 0,17%| 2.979.445,8| 81,59%
3

CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 25 MM, DE m? 6.198,76 | 0,17%| 2.985.644,6| 81,76%

*2,75X1,85* M 0

Conjunto de letras caixa para aplicagdo em chapa de ago UN 6.125,00 | 0,17%| 2.991.769,6| 81,93%

corten existente na fachada da sede. Conta com placa em 0

ACM fundo azul e engrenagem com pintura na cor dourada

e letras caixa "CREA-PR" na altura 695mm e "Conselho

Regional de Engenharia e Agronomia do Parana" na altura

de 125mm. Sem iluminagdo.

RODAPE EM POLIESTIRENO, BRANCO, H = *5* CM, E = M 6.105,70 | 0,17%| 2.997.875,3| 82,10%

*1,5*% CM 0

PLACA DE GESSO PARA FORRO, DE *60 X 60* CM E m? 6.049,60 | 0,17%| 3.003.924,8| 82,26%

ESPESSURA DE 12 MM (30 MM NAS BORDAS) SEM 9

COLOCACAO

CONSUMO DE ENERGIA E AGUA MES 6.000,00 | 0,16%| 3.009.924,8| 82,43%
9

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAOEM | M 5.990,73 | 0,16%| 3.015.915,6| 82,59%

PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, 3

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO

NOMINAL 95 MM2

PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 625 X 625 MM, UN 5.788,27 | 0,16%| 3.021.703,9| 82,75%

E =15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO (NAO 0
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ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO

SWITCH CISCO - 24 PORTAS GIGA 4 SFP UN 5.778,30 | 0,16%| 3.027.482,2| 82,91%
0

TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA UN 5.766,41 | 0,16%| 3.033.248,6| 83,07%

DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE 1

ENERGIA

TIP - ENSAIO DE INTEGRIDADE POR PERFILAGEM TERMICA | UN 5.640,00 | 0,15%| 3.038.888,6| 83,22%
1

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA m?2 5.617,37 | 0,15%| 3.044.505,9| 83,38%

FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM 9

TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO M 5.554,98 | 0,15%| 3.050.060,9| 83,53%

PREDIAL (NBR 5688) 7

MARMORISTA / GRANITEIRO H 5.453,64 | 0,15%| 3.055.514,6| 83,68%
1

CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE | m? 5.425,71 | 0,15%| 3.060.940,3| 83,83%

(RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) 2

VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE11/2" E UN 5.178,04 | 0,14%| 3.066.118,3| 83,97%

ACABAMENTO METALICO CROMADO 6

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO H 5.147,44 | 0,14%| 3.071.265,8| 84,11%
0

CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 5.045,26 | 0,14%| 3.076.311,0| 84,25%
6

ELABORACAO DE PGRCC UN 5.000,00 | 0,14%| 3.081.311,0| 84,38%
6

RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, | UN 4.994,44 | 0,14%| 3.086.305,5| 84,52%

PFF 1 0

PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ | m? 4.963,91 | 0,14%| 3.091.269,4| 84,66%

CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA 1

REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *24

CM

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR 4.944,37 | 0,14%| 3.096.213,7| 84,79%
8

CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 M 4.915,05 | 0,13%| 3.101.128,8| 84,93%
3

ELABORACAO DE PROJETO AS BUILT EM MODELO m?2 4.630,00 | 0,13%| 3.105.758,8| 85,05%

PARAMETRICO UTILIZANDO METODODOLOGIA BIM 3

ELABORACAO DE MANUAL DO PROPRIETARIO COM m? 4.630,00 | 0,13%| 3.110.388,8| 85,18%

INSTRUCOES DE USO E MANUTENGAO DE TODOS OS 3

EQUIPAMENTOS INSTALADOS

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA m? 4.609,09 | 0,13%| 3.114.997,9| 85,31%

ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM 2

AJUDANTE DE ARMADOR H 4.559,85 | 0,12%| 3.119.557,7| 85,43%
7

LUMINARIA DE EMBUTIR DE SOLO PEQUENA SEM GRADE | UN 4.550,00 | 0,12%| 3.124.107,7| 85,56%
7

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM | M 4.509,49 | 0,12%| 3.128.617,2| 85,68%

PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, 7

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO

NOMINAL 70 MM2

ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII KG 4.460,97 | 0,12%| 3.133.078,2| 85,80%
4

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, MES | 4.453,08 | 0,12%| 3.137.531,3| 85,92%

PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM 2

SANITARIO

GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA| UN 4.451,00 | 0,12%| 3.141.982,3| 86,04%

12,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM, AREA 2
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GRAMA PRETA ANA cX 4.384,00 | 0,12%| 3.146.366,3| 86,16%
2

IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! TOMADA EMBUTIR 2P +| UN 4.347,20 | 0,12%| 3.150.713,5| 86,28%

T 15A/250V C/PLACA, TIPO SILENTOQUE OU EQUIV 2

PROJETO 100W BIVOLT UN 4.321,60 | 0,12%| 3.155.035,1| 86,40%
2

GESSEIRO H 4.203,47 | 0,12%| 3.159.238,5| 86,52%
9

CORTE E IDENTIFICACAO DE CORDOALHAS UN 4.106,70 | 0,11%| 3.163.345,2| 86,63%
9

BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE UN 3.988,82 | 0,11%| 3.167.334,1| 86,74%

LOUCA BRANCA 1

PRESSURIZADOR ELETRICO AUTOMATICO 220v UN 3.940,00 | 0,11%| 3.171.274,1| 86,85%
1

TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS| M 3.847,71 | 0,11%| 3.175.121,8| 86,95%

PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) 3

MOTOBOMBA CENTRIFUGA AUTO ASPIRANTE, SCHNEIDER, UN 3.805,00 | 0,10%| 3.178.926,8| 87,06%

MODELO BCS-350, 1CV, TRIFASICA 3

TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO UN 3.757,74 | 0,10%| 3.182.684,5| 87,16%

PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) 7

MICTORIO SECO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, UN 3.739,95 | 0,10%| 3.186.424,5| 87,26%

COM CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E 2

INSTALACAO

PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA M 3.665,71 | 0,10%| 3.190.090,2| 87,36%

ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM 3

(LXC)

MOLA HIDRAULICA DE PISO P/ VIDRO TEMPERADO 10MM | UN 3.632,25 | 0,10%| 3.193.722,4| 87,46%
8

CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETO MES 3.600,00 | 0,10%| 3.197.322,4| 87,56%
8

FLOREIRA DE MADEIRA QUADRADA UN 3.500,00 | 0,10%| 3.200.822,4| 87,66%
8

PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI m?2 3.466,57 | 0,09%| 3.204.289,0| 87,75%

HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO 5

NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO| UN 3.455,41 | 0,09%| 3.207.744,4| 87,85%

DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 40 6

DISJUNTORES DIN, 100 A

LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO UN 3.387,84 | 0,09%| 3.211.132,3| 87,94%

TRADICIONAL (BASE E27) 0

TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, UN 3.384,84 | 0,09%| 3.214.517,1| 88,03%

EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO 4

GANCHO TRAVA DUPLA

SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, | UN 3.359,52 | 0,09%| 3.217.876,6| 88,12%

CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO 6

ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO KG 3.293,27 | 0,09%| 3.221.169,9| 88,21%
3

AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60/ UN 3.166,02 | 0,09%| 3.224.335,9| 88,30%

M 5

FILTRO PARA AGUA DE CHUVA - KIT COMPLETO - CICLO UN 3.100,00 | 0,08%| 3.227.435,9| 88,39%

D'AGUA 5

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E PAR 3.078,23 | 0,08%| 3.230.514,1| 88,47%

COLARINHO ACOLCHOADO 8

ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE L 3.039,72 | 0,08%| 3.233.553,9| 88,55%

REVESTIMENTOS CIMENTICIOS 0

Rua Almirante Tamandaré, 1144, Alto da XV, CEP 80045-170 — Curitiba PR
Contato: +55 41 3093 0326 / E-mail: contato@qualitatengenharia.com.br

Website: www.qualitatengenharia.com.br




i
QUMLITMT

MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE KG 3.029,45 | 0,08%| 3.236.583,3| 88,64%

GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS 5

DE CHAPA DE GESSO (COM ADICAO DE AGUA)

CABINE DE TRANSFORMAGCAO EM CHAPA #12, COM a 3.000,00 | 0,08%| 3.239.583,3| 88,72%

ALETAS DE VENTILACAO E PORTAS DE ACESSO 5

GRAVADOR DVR UN 3.000,00 | 0,08%| 3.242.583,3| 88,80%
5

ELABORACAO DE PCMAT UN 3.000,00 | 0,08%| 3.245.583,3| 88,88%
5

SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS L 2.995,05 | 0,08%| 3.248.578,4| 88,96%
0

GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA| UN 2.975,20 | 0,08%| 3.251.553,6| 89,05%

1,5 T, 150 X 1000 MM, E= *15* MM 0

PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO L 2.920,89 | 0,08%| 3.254.474,4] 89,13%

MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO 9

ESPELHO CRISTALE = 4 MM m?2 2.889,53 | 0,08%| 3.257.364,0| 89,20%
2

ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E m3 2.812,93 | 0,08%| 3.260.176,9| 89,28%

AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, INCLUI 5

BOMBEAMENTO

FLOREIRA DE MADEIRA QUADRADA UN 2.700,00 | 0,07%| 3.262.876,9| 89,36%
5

OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS H 2.694,48 | 0,07%| 3.265.571,4] 89,43%

(TERRAPLANAGEM) 2

LUMINARIA PENDENTE DE ALUMINIO UN 2.688,00 | 0,07%)| 3.268.259,4 89,50%
2

DRIVER PARA LED 60W 5A BIVOLT 12V/DC UN 2.638,70 | 0,07%| 3.270.898,1| 89,58%
2

SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5X 7,5* CM | M 2.575,14 | 0,07%| 3.273.473,2| 89,65%

(1X3") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO 6

ARANDELA DE PAREDE EM ALUMINIO INJETADO PINTADO | UN 2.550,00 | 0,07%| 3.276.023,2| 89,72%

NA COR BRANCA, COM BORRACHA DE VEDAGAO E GRADE 6

FRONTAL DE PROTECAO

FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA | M 2.546,70 | 0,07%| 3.278.569,9| 89,79%

REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL 6

PORTAO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE | m? 2.542,40 | 0,07%| 3.281.112,3| 89,86%

3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL 7

- COMPLETO

TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, M 2.486,14 | 0,07%| 3.283.598,5| 89,92%

CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO 1

AJUDANTE ESPECIALIZADO H 2.482,02 | 0,07%| 3.286.080,5| 89,99%
3

PAINEL LED QUADRADO EMBUTIR 12W BIVOLT LUZ UN 2.456,11 | 0,07%| 3.288.536,6] 90,06%

NEUTRA 800 LUMENS - BRILIA 4

BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70X 70 | UN 2.447,28 | 0,07%| 3.290.983,9 90,13%

CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM 2

COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE KG 2.437,69 | 0,07%| 3.293.421,6| 90,19%

LAMINADO MELAMINICO 0

TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR M 2.400,68 | 0,07%)| 3.295.822,2| 90,26%

7362) 8

MATERIAL DE ESCRITORO E EXPEDIENTE MES | 2.400,00 | 0,07%| 3.298.222,2| 90,32%
8

SINALIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS MES | 2.400,00 | 0,07%| 3.300.622,2| 90,39%
8

FLOR LEOPARDO UN 2.400,00 | 0,07%| 3.303.022,2| 90,46%
8
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CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA UN 2.379,30 | 0,07%| 3.305.401,5| 90,52%
8

CALCETEIRO H 2.378,86 | 0,07%| 3.307.780,4| 90,59%
4

CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 1" X | M 2.349,45 | 0,06%| 3.310.129,8| 90,65%

1/8" (LX E), 1,20KG/M 9

BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3 CM, | JG 2.320,48 | 0,06%| 3.312.450,3| 90,71%

L= *13 CM, *60 CM A 120* CM X *210 CM, EM CEDRINHO 7

ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/

CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI

ALIZARES)

AQUECEDOR DE PASSAGEM COM EXAUSTAO FORCADA UN 2.278,90 | 0,06%| 3.314.729,2| 90,78%

25L/min 7

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, UN 2.243,70 | 0,06%| 3.316.972,9| 90,84%

COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM 7

CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU | UN 2.234,41 | 0,06%| 3.319.207,3| 90,90%

COM CAMARA 8

PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU m?2 2.219,93 | 0,06%| 3.321.427,3| 90,96%

IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 1

MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO UN 2.176,16 | 0,06%| 3.323.603,4| 91,02%

PARA CABO 35/120MM2 ISOLACAO 15/25KV EM EPR - 7

BORRACHA DE SILICONE

CAPIM DO TEXAS BRANCO UN 2.160,00 | 0,06%| 3.325.763,4| 91,08%
7

JARDINEIRO H 2.150,77 | 0,06%| 3.327.914,2| 91,14%
4

TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1" (28 MM), PARA M 2.102,00 | 0,06%| 3.330.016,2| 91,19%

INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES 4

COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS

LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA | MES 2.039,73 | 0,06%| 3.332.055,9| 91,25%

TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA 7

DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

MOTOBOMBA CENTRIFUGA AUTO ASPIRANTE PARA AGUAY UN 2.036,00 | 0,06%| 3.334.091,9| 91,31%

SERVIDAS, SCHNEIDER, MODELO BCA-1 1/2, POTENCIA 3/4 7

BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD SEM | UN 2.032,71 | 0,06%| 3.336.124,6| 91,36%

FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA, SEM ASSENTO 8

PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 | UN 2.008,26 | 0,05%| 3.338.132,9| 91,42%

HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO 4

OPERACIONAL DE 11632 KG

CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 13, E=2,25 | KG 1.989,66 | 0,05%| 3.340.122,6| 91,47%

MM (18,00 KG/M2) 0

FLOREIRA DE MADEIRA QUADRADA UN 1.950,00 | 0,05%| 3.342.072,6| 91,52%
0

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA UN 1.931,46 | 0,05%| 3.344.004,0| 91,58%

LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* 5

MM, COBRIMENTO 20 MM

MOBILIARIO PARA ESCRITORIO - MESAS, CADEIRAS E cl 1.920,00 | 0,05%| 3.345.924,0| 91,63%

PRATELEIRA 5

ENSAIO PARA DETERMINAR O {NDICE ESCLEROMETRICO | UN 1.910,12 | 0,05%| 3.347.834,1| 91,68%

DO CONCRETO, ATRAVES DA UTILIZACAO DE 7

ESCLEROMETRO, SEM INCLUIR SONDAGEM NEM

REPOSICAO DE REVESTIMENTO OU RECOBRIMENTOS.

PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, UN 1.905,86 | 0,05%| 3.349.740,0| 91,73%

ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM 4

GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM

BELA EMILIA AZUL UN 1.885,00 | 0,05%| 3.351.625,0| 91,79%
4
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ENCARREGADO GERAL DE OBRAS H 1.864,74 | 0,05%| 3.353.489,7| 91,84%
8

CHUMBADOR QUIMICO UN 1.860,00 | 0,05%| 3.355.349,7| 91,89%
8

FLOREIRA DE MADEIRA QUADRADA UN 1.859,00 | 0,05%| 3.357.208,7| 91,94%
8

PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 80 X UN 1.852,92 | 0,05%| 3.359.061,7| 91,99%

210 CM, E =35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA FRISADA 0

EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO

MADEIRA

TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO M 1.847,66 | 0,05%| 3.360.909,3| 92,04%

PREDIAL (NBR 5688) 6

Placa em ago polido,aplicagdo de vidro com adesivo UN 1.800,00 | 0,05%| 3.362.709,3| 92,09%

jateado (imagem da Deusa Minerva) colocado com 6

espagador 25mmx25mm - conforme projeto. Dim:

700x700mm

RODAPE 10CM, ESPSSURA 1,5MM - PARQUET D'OLIVIER - | M 1.786,82 | 0,05%| 3.364.496,1| 92,14%

MARCA PORTOBELLO OU SIMILAR 8

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAOEM | M 1.771,44 | 0,05%| 3.366.267,6| 92,19%

PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750V, 2

SECAO NOMINAL 16 MM2

BLOCO VEDACAO CONCRETO 14 X 19 X 39 CM (CLASSEC- | UN 1.755,40 | 0,05%| 3.368.023,0| 92,24%

NBR 6136) 2

PAINEL LED QUADRADO DE EMBUTIR 24W LUZ BRANCA UN 1.728,25 | 0,05%| 3.369.751,2| 92,28%

NEUTRA 29,5CM - BRILIA 7

CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS H 1.727,30 | 0,05%| 3.371.478,5| 92,33%
7

PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22 M 1.685,04 | 0,05%| 3.373.163,6| 92,38%
0

BALIZADOR EXTERNO LED EMBUTIR PAREDE UN 1.680,00 | 0,05%| 3.374.843,6| 92,42%
0

Placa para sinalizagdo de vaga para visitante (522), em PVC| UN 1.650,00 | 0,05%| 3.376.493,6| 92,47%

1mm, comunicagdo em vinil adesivo na cor preta e 0

vermelha - dim: 400mmx500mm. Instalagdao em

parede/muro posterior a vaga com fita dupla face.

FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 1.612,67 | 0,04%| 3.378.106,2| 92,51%
7

ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 UN 1.599,51 | 0,04%| 3.379.705,7| 92,56%

MM (NBR 5688) 7

BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L UN 1.594,51 | 0,04%| 3.381.300,2| 92,60%
8

CASACA DE PINUS BLD 1.590,00 | 0,04%| 3.382.890,2| 92,64%
8

ARANDELA DE PAREDE EM ALUMINIO PINTADO NA COR UN 1.582,70 | 0,04%| 3.384.472,9| 92,69%

BRANCA MICROTEXTURIZADA 8

DOBRADICA EM ACO/FERRO, 31/2" X 3",E=1,9 A2 MM, | UN 1.572,96 | 0,04%| 3.386.045,9| 92,73%

COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM 4

PARAFUSOS

VASO REDONDO COMUM COM PRATO UN 1.560,00 | 0,04%| 3.387.605,9| 92,77%
4

SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3| UN 1.540,65 | 0,04%| 3.389.146,6| 92,81%
0

CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO UN 1.533,71 | 0,04%| 3.390.680,3| 92,86%

PREDIAL 1

EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MES 1.525,92 | 0,04%| 3.392.206,2| 92,90%
3
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H), COMPRIMENTO 3 M

TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MES 1.521,24 | 0,04%| 3.393.727,4| 92,94%
7

PORTA DE MADEIRA-DE-LEI QUADRICULADA PARA VIDRO, | m? 1.521,03 | 0,04%| 3.395.248,5| 92,98%

DE CORRER (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = 1

*3,5%* CM

SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X| UN 1.514,85 | 0,04%| 3.396.763,3| 93,02%

1.1/2" 6

BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA UN 1.506,11 | 0,04%| 3.398.269,4| 93,06%

HORIZONTAL, 11,5 X 19 X 19 CM - 4,5 MPA (NBR 15270) 7

S24 - Indicagdo no piso, em material autoadesivo, em un 1.500,00 | 0,04%| 3.399.769,4| 93,10%

formato 80x120cm para indicar local reservado a PCD 7

INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA UN 1.493,52 | 0,04%| 3.401.262,9| 93,15%

DE 5400 W, TENSAO DE 220V, TURBO VENTILADO, 9

PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE

2,0A 4,0 MM

TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 200 MM, | M 1.450,25 | 0,04%| 3.402.713,2| 93,19%

REDE COLETORA ESGOTO 3

LADRILHO HIDRAULICO, *20 x 20* CM, E= 2 CM, PADRAO | m? 1.436,75 | 0,04%| 3.404.149,9| 93,22%

COPACABANA, 2 CORES (PRETO E BRANCO) 8

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, | M 1.416,76 | 0,04%| 3.405.566,7| 93,26%

DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580) 4

ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO UN 1.410,91 | 0,04%| 3.406.977,6| 93,30%

MANUAL - 500 ML 5

VIDRO TEMPERADO INCOLOR E =10 MM, SEM m? 1.389,15 | 0,04%| 3.408.366,8| 93,34%

COLOCACAO 0

ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO UN 1.381,40 | 0,04%| 3.409.748,2| 93,38%

DISCO 7 " (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400, 0

W

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM | M 1.356,56 | 0,04%| 3.411.104,7| 93,41%

PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, 7

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO

NOMINAL 10 MM2

ALARME AUDIO VISUAL PARA BANHEIRO PNE UN 1.350,00 | 0,04%| 3.412.454,7| 93,45%
7

Placa para sinalizagdo de BWC masculino (S5), em aluminio| UN 1.350,00 | 0,04%| 3.413.804,7| 93,49%

natural fosco 1mm, comunicagdo em vinil adesivo na cor 7

preta - dim: 150mmx150mm. Instalagdo em porta com fita

dupla face.

ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO KG 1.347,71 | 0,04%| 3.415.152,4| 93,53%
8

RODAPE DIMENSAO 60CM, BORDA RETIFICADA, COR DE M 1.328,08 | 0,04%| 3.416.480,5| 93,56%

REFERENCIA CREMA VALENCIA ACT, MARCA PORTINARI OU 6

SIMILAR

TUBO DE DRENO KANANET M 1.323,00 | 0,04%| 3.417.803,5| 93,60%
6

OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO H 1.313,14 | 0,04%| 3.419.116,6| 93,63%
9

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, M 1.300,80 | 0,04%| 3.420.417,4| 93,67%

DN 15 MM ( 1/2"), E=2,25 MM, *1,2* KG/M (NBR 5580) 9

EXAUSTOR TIPO VENTOKIT OU SIMILAR - VAZAO 350m3/h { UN 1.294,90 | 0,04%| 3.421.712,3| 93,71%

220V - POTENCIA 0,25kW 9

PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA M 1.293,53 | 0,04%| 3.423.005,9| 93,74%

ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E=0,5 MM, *46 X 18* (L X 2
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MM, (C X L) *50 X 12* CM

ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR] UN 1.268,99 | 0,03%| 3.424.274,9] 93,78%

8 DEGRAUS 1

SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 1.268,02 | 0,03%| 3.425.542,9] 93,81%
3

BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 | UN 1.265,55 | 0,03%| 3.426.808,4] 93,84%

MPA (NBR 6136) 8

VASO REDONDO COMUM COM PRATO UN 1.260,00 | 0,03%| 3.428.068,4] 93,88%
8

PERFIL TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO M 1.225,59 | 0,03%| 3.429.294,0| 93,91%

GALVANIZADO , BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 7

1250 MM (L X C)

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS | UN 1.220,31 | 0,03%| 3.430.514,3| 93,95%

CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC 8

JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO a 1.217,19 | 0,03%| 3.431.731,5| 93,98%

TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTA: DOBRADICA 7

SUPERIOR (101) E INFERIOR (103),TRINCO (502),

FECHADURA (520),CONTRA FECHADURA (531),COM

CAPUCHINHO

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 1.198,70 | 0,03%| 3.432.930,2| 94,01%
7

JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, UN 1.177,82 | 0,03%| 3.434.108,0| 94,04%

SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL 9

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM UN 1.151,74 | 0,03%| 3.435.259,8| 94,08%

JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E 3

OUTROS) ( DE *400* G)

SUPORTE DE BICICLETARIO DE CHAO PARA 5 VAGAS DE UN 1.147,05 | 0,03%| 3.436.406,8 94,11%

BICICLETAS 8

VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 M 1.137,49 | 0,03%| 3.437.544,3] 94,14%

A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS 7

KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR UN 1.133,22 | 0,03%| 3.438.677,5| 94,17%

15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO 9

ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM

HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI

MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)

MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA SEM UN 1.113,05 | 0,03%| 3.439.790,6| 94,20%

COMPLEMENTOS 4

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, | MXMES| 1.081,50 | 0,03%| 3.440.872,1| 94,23%

TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA 4

DE *1,00* M

LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE UN 1.078,59 | 0,03%| 3.441.950,7| 94,26%

NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL 3

PATCH PANEL CAT 6 UN 1.060,02 | 0,03%| 3.443.010,7| 94,29%
5

ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) UN 1.056,23 | 0,03%| 3.444.066,9] 94,32%
8

BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN 1.052,41 | 0,03%| 3.445.119,3] 94,35%
9

DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 UN 1.047,62 | 0,03%| 3.446.167,0| 94,38%

n 1

FLAMBOYANT ARBUSTIVO UN 1.040,00 | 0,03%| 3.447.207,0 94,40%
1

MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 1.034,52 | 0,03%| 3.448.241,5| 94,43%
3

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA M 1.017,85 | 0,03%| 3.449.259,3| 94,46%

ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 8
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LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE| MES 1.016,63 | 0,03%| 3.450.276,0| 94,49%

EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E 1

FLANGE

PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM DIVISAO UN 1.010,73 | 0,03%| 3.451.286,7| 94,52%

HORIZONTAL PARA VIDROS, ACABAMENTO ANODIZADO 4

NATURAL, VIDROS INCLUSOS, SEM

GUARNICAO/ALIZAR/VISTA , 87 X 210 CM

ELABORACAO DE PPRA UN 1.000,00 | 0,03%| 3.452.286,7| 94,54%
4

REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI m? 999,03 0,03%| 3.453.285,7| 94,57%

MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 6

2025 CM2

CABO TELEFONICO CCI 50, 2 PARES, USO INTERNO, SEM M 997,50 0,03%| 3.454.283,2| 94,60%

BLINDAGEM 6

BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA UN 979,20 0,03%| 3.455.262,4| 94,62%

BRANCA 6

PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA UN 978,23 0,03%| 3.456.240,7| 94,65%

TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM 0

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, | M 976,41 0,03%| 3.457.217,1| 94,68%

DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580) 0

LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 UN 976,31 0,03%| 3.458.193,4| 94,70%

MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V 2

Placa para sinalizagdo de ambientes (514), em aluminio UN 975,00 0,03%| 3.459.168,4| 94,73%

natural cinza fosco 1mm, comunicagdo em impressdo 2

computadorizada/fotografica - dim: 250mmx50mm.

Instalagdao em porta com fita dupla face.

GAS DE COZINHA - GLP KG 968,51 0,03%| 3.460.136,9| 94,76%
2

LAVATORIO/CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA SEM| UN 959,64 0,03%| 3.461.096,5| 94,78%

LADRAO *50 X 35* CM 6

LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, UN 957,44 0,03%| 3.462.054,0| 94,81%

BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS 0

TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 953,29 0,03%| 3.463.007,2| 94,84%
9

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO UN 949,13 0,03%| 3.463.956,4| 94,86%

QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC 2

REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA UN 948,78 0,03%| 3.464.905,2| 94,89%

CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509) 0

ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM| UN 910,64 0,02%| 3.465.815,8| 94,91%

(NBR 5688) 4

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA UN 907,92 0,02%| 3.466.723,7| 94,94%

INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* 6

CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* | M 907,31 0,02%| 3.467.631,0{ 94,96%

CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ 8

CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA

REGIAO

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA M 900,69 0,02%| 3.468.531,7| 94,99%

ALVENARIA, FIO D =*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 6

MM, (CX L) *50 X 17,5* CM

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO | m? 892,77 0,02%| 3.469.424,5| 95,01%

NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 3

GRAMA AMENDOIM CX 855,00 0,02%| 3.470.279,5| 95,04%
3

Rua Almirante Tamandaré, 1144, Alto da XV, CEP 80045-170 — Curitiba PR
Contato: +55 41 3093 0326 / E-mail: contato@qualitatengenharia.com.br

Website: www.qualitatengenharia.com.br




i
QUMLITMT

LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA UN 850,98 0,02%| 3.471.130,5| 95,06%

ELETRODUTO 1

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVELDE 4", SEM LUVA | M 844,80 0,02%| 3.471.975,3| 95,08%
1

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAOEM | M 844,07 0,02%| 3.472.819,3| 95,11%

PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, 9

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO

NOMINAL 50 MM2

TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO M 817,99 0,02%| 3.473.637,3| 95,13%

PREDIAL (NBR 5688) 8

CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA UN 817,80 0,02%| 3.474.455,1| 95,15%

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 8

PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO m3 815,51 0,02%| 3.475.270,6| 95,17%

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 9

ARANDELA PARDE COM DIFUSOR EM VIDRO BRANCO UN 812,00 0,02%| 3.476.082,6| 95,19%

FOSCO 9

FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE CABO COAXIAL RF M 803,25 0,02%| 3.476.885,9| 95,22%

Amm + 2X26AWG 4

ELABORACAO DE PCMSO UN 800,00 0,02%| 3.477.685,9| 95,24%
4

LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM MES 790,86 0,02%| 3.478.476,8| 95,26%

ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM 0

CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN),

INCLUSO TRIPE E FORCADO

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 781,43 0,02%| 3.479.258,2| 95,28%
3

ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M UN 769,95 0,02%| 3.480.028,1| 95,30%

ESTENDIDA 8

GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS m? 749,79 0,02%| 3.480.777,9| 95,32%

CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO =26 7

KN/M

CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL UN 733,80 0,02%| 3.481.511,7| 95,34%

16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *45000* KG, 7

DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *330* CV

(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)

LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT | UN 730,20 0,02%| 3.482.241,9| 95,36%

12/13 W, D=*17* CM 7

PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5X7,5*CM (3X | M 726,61 0,02%| 3.482.968,5| 95,38%

3 ") MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 8

REGIAO

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX UN 726,50 0,02%| 3.483.695,0| 95,40%

12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTQ 8

PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA CENTO | 723,26 0,02%| 3.484.418,3| 95,42%

= *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) 4

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 KG 714,58 0,02%| 3.485.132,9| 95,44%

X11) 2

CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *5 X 6* CM, M 697,11 0,02%| 3.485.830,0| 95,46%

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO 3

CAIXA DE PASSAGEM N 7, DE EMBUTIR, PADRAO TELEBRAS| UN 695,42 0,02%| 3.486.525,4| 95,48%

DIMENSOES 150 X 150 X 15 CM, EM CHAPA DE ACO 5

GALVANIZADO

TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM UN 690,55 0,02%| 3.487.216,0| 95,50%
0

JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, CORCINZA, | M 677,32 0,02%| 3.487.893,3| 95,52%

17 X3 MM (ALTURA X ESPESSURA) 2

LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M UN 667,04 0,02%| 3.488.560,3| 95,54%
6
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PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE BORRACHA, m? 665,40 0,02%| 3.489.225,7| 95,55%

PRETO, 25 X 25 CM, E =5 MM, PARA COLA 6

LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM MES 660,74 0,02%| 3.489.886,5| 95,57%

ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A 0

*2,80%* M

Faixa adesiva para sinalizagdo em paredes de vidro (S21), UN 660,00 0,02%| 3.490.546,5| 95,59%

confeccionada em 2 cores, dourada e azul. - dim: 0

xxxxmmx100mm(faixas). Instalagdo nas paredes e portas

de vidro.

TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M 655,89 0,02%| 3.491.202,3| 95,61%
9

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, | M 655,50 0,02%| 3.491.857,8| 95,63%

DE 20 MM 9

HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, Cl 648,71 0,02%| 3.492.506,6| 95,64%

COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA 0

METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO

TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M 636,70 0,02%| 3.493.143,3| 95,66%
0

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 | m? 628,22 0,02%| 3.493.771,5| 95,68%

KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M 2

ESPACAMENTO DA MALHA =10 X 10 CM

LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 UN 626,00 0,02%| 3.494.397,5| 95,70%
2

LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 110 MM, PARA AGUA QUENTE UN 625,52 0,02%| 3.495.023,0| 95,71%

PREDIAL 4

BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 3/4" X 1/8'1 M 611,80 0,02%| 3.495.634,8| 95,73%

(LX E), 0,47 KG/M 4

LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA *54 X 44* CM UN 603,78 0,02%| 3.496.238,6| 95,75%
2

RG1/RG2/RG3 - ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO| UN 598,74 0,02%| 3.496.837,3| 95,76%

PEQUENO, 1/2” 0U 3/4” 6

REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO L 596,75 0,02%| 3.497.434,1| 95,78%
1

TANQUE LOUCA BRANCA COM COLUNA *30* L UN 593,80 0,02%| 3.498.027,9| 95,80%
1

CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M 593,29 0,02%| 3.498.621,2| 95,81%
0

LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM UN 585,75 0,02%| 3.499.206,9| 95,83%
5

MOTOBOMBA CENTRIFUGA, SCHNEIDER, MODELO BCR- UN 580,00 0,02%| 3.499.786,9| 95,84%

2000V, MOTOR MONOFASICO, SUCCAO 1" 5

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAOEM | M 576,56 0,02%| 3.500.363,5| 95,86%

PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, 0

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO

NOMINAL 6 MM2

SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, M 573,93 0,02%| 3.500.937,4| 95,88%

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO 3

GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA| UN 569,55 | 0,02%| 3.501.506,9| 95,89%

1,5T, 200 X 1000 MM, E= *15* MM 8

CAIXA INSPECAO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, UN 559,44 0,02%| 3.502.066,4| 95,91%

COM TAMPA, D = 60* CM, H= 60* CM 2

TELHADOR H 543,91 0,01%| 3.502.610,3| 95,92%
3

SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1" UN 539,69 | 0,01%| 3.503.150,0| 95,94%
2

VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 6 X 12 CM, M 538,97 0,01%| 3.503.688,9| 95,95%

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO 9
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REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLAL | UN [ 528,12 [ 0,01%] 3.504.217,1] 95,96%

1/2 " (REF 1509) 1

LAMPADA LED TIPO DICROICA BIVOLT, LUZ BRANCA, 5W | UN | 519,54 | 0,01%| 3.504.736,6| 95,98%

(BASE GU10) 5

CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS2 ", E=1/8 " M 519,30 | 0,01%| 3.505.255,9| 95,99%
5

PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE70X | UN | 508,65 | 0,01%| 3.505.764,6| 96,01%

210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA FRISADA 0

EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO

MADEIRA

MISTURADOR CROMADO DE MESA BICA BAIXA PARA UN | 49833 | 0,01%| 3.506.262,9| 96,02%

LAVATORIO (REF 1875) 3

SERRALHEIRO H 496,96 | 0,01%| 3.506.759,8| 96,03%
8

TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR- | M 482,29 | 0,01%| 3.507.242,1| 96,05%

5648) 7

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA | UN | 478,94 | 0,01%| 3.507.721,1| 96,06%

UTIL MAXIMA 13071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 1

POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI

CARROCERIA)

ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) UN | 47633 | 0,01%| 3.508.197,4| 96,07%
4

TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M 475,09 | 0,01%| 3.508.672,5| 96,09%
3

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE | UN | 468,30 | 0,01%| 3.509.140,8| 96,10%

LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML 3

SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE 310ML| 467,59 | 0,01%| 3.509.608,4 96,11%

POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS 2

JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA | UN | 466,59 | 0,01%| 3.510.075,0| 96,13%

ESGOTO PREDIAL 0

MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE H 465,97 | 0,01%| 3.510.540,9| 96,14%
7

ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS KG 464,16 | 0,01%| 3.511.005,1| 96,15%
3

PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO UN | 456,00 | 0,01%| 3.511.461,1| 96,16%

CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA 3

CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO $-8

PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA | UN | 454,36 | 0,01%| 3.511.915,4| 96,18%

TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM 9

CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 | UN | 452,48 | 0,01%| 3.512.367,9| 96,19%

MM 8

TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M 450,66 | 0,01%| 3.512.818,6| 96,20%
4

PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO| m? 449,39 | 0,01%| 3.513.268,0| 96,21%

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 2

CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 | m? 437,99 | 0,01%| 3.513.706,0| 96,22%

MICRA 1

PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | CENTO | 437,09 | 0,01%| 3.514.143,1| 96,24%
0

VIDRACEIRO H 437,08 | 0,01%| 3.514.580,1| 96,25%
8

TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, | UN [ 432,39 | 0,01%| 3.515.012,5] 96,26%

PARA ESGOTO PREDIAL 8

ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM UN | 430,95 | 0,01%| 3.515.443,5| 96,27%
3
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PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO | UN 430,36 | 0,01%| 3.515.873,8| 96,28%

PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, 9

ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10

VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) M 429,17 | 0,01%| 3.516.303,0| 96,30%
6

ASSENTADOR DE MANILHAS H 428,78 | 0,01%| 3.516.731,8| 96,31%
3

REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 | UN 427,89 | 0,01%| 3.517.159,7| 96,32%

KG/H, 2,8 KPA 2

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE UN 425,28 | 0,01%| 3.517.585,0| 96,33%

VEDACAO, 40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA D'AGUA 0

KIT PORTEIRO INTELBRAS IPR8010 OU SIMILAR COM 01 | CJ 425,00 | 0,01%| 3.518.010,0| 96,34%

CAMERA INFRA BULLET E TELA MONITOR 7" LCD 0

COLORIDO.

CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70| T 423,01 | 0,01%| 3.518.433,0| 96,35%

(COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) 1

MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 2",| UN 422,49 | 0,01%| 3.518.855,5| 96,37%

COMPRIMENTO 3 M 0

PERFIL LONGARINA (PRINCIPAL), T CLICADO, EM ACO, M 419,89 | 0,01%| 3.519.275,3| 96,38%

BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 3750 MM (L X C) 9

REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 | UN 41832 | 0,01%| 3.519.693,7| 96,39%

1/4 " (REF 1509) 1

CABO COAXIAL RG6 BRANCO 95% MALHA M 413,10 | 0,01%| 3.520.106,8| 96,40%
1

CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 185 X 75 MM, COM GRELHA | UN 404,04 | 0,01%| 3.520.510,8| 96,41%

QUADRADA BRANCA 5

FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA | M 399,38 | 0,01%| 3.520.910,2| 96,42%

TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA 2

DRYWALL

SENSOR VERTICAL DE NiVEL DE AGUA UN 399,00 | 0,01%| 3.521.309,2| 96,43%
2

JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA | UN 393,82 | 0,01%| 3.521.703,0| 96,44%

ESGOTO PREDIAL 5

TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE M 386,91 | 0,01%| 3.522.089,9| 96,45%

E FRIA PREDIAL 6

PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE90 X | UN 384,70 | 0,01%| 3.522.474,6| 96,46%

210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM 6

HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA

PATCH PANEL, 48 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE | UN 380,68 | 0,01%| 3.522.855,3| 96,48%

19" E 2 U DE ALTURA 4

TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 23* CM (1 x| M 380,46 | 0,01%| 3.523.235,8| 96,49%

9") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO 0

GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO PARA AGUAS | UN 380,00 | 0,01%| 3.523.615,8| 96,50%

PLUVIAIS 0

JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA | UN 374,96 | 0,01%| 3.523.990,7| 96,51%

ESGOTO PREDIAL 6

JOELHO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA | UN 373,74 | 0,01%| 3.524.364,5| 96,52%

FRIA PREDIAL 0

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM | M 372,52 | 0,01%| 3.524.737,0| 96,53%

PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, 2

SECAO NOMINAL 6 MM2

LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE UN 372,42 | 0,01%| 3.525.109,4| 96,54%

NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL 4

TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/2" UN 362,59 | 0,01%| 3.525.472,0| 96,55%
3
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PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 80 X UN 362,12 0,01%| 3.525.834,1| 96,56%

210 CM, E =35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM 5

HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA

Adesivo para sinalizagdo em muro de vidro (S18), UN 360,00 0,01%| 3.526.194,1| 96,57%

impressao digital em vinil adesivo perfurado confeccionadd 5

nas cores institucionais. - dim: 1300mmx1600mm

CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1| UN 357,55 0,01%| 3.526.551,7| 96,58%

1/2" 0

SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS EM TANDEM TIPO UN 356,27 0,01%| 3.526.907,9| 96,59%

BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 18 M3 (INCLUI 7

MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)

ALAMANDA ARBUSTIVA UN 352,00 0,01%| 3.527.259,9| 96,60%
7

LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 150 MM, SERIE UN 351,50 0,01%| 3.527.611,4| 96,61%

NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL 7

GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA M 346,28 0,01%| 3.527.957,7| 96,62%

ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 6

FACE

PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO UN 344,46 0,01%| 3.528.302,2| 96,62%

GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL 2

TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM KW/H | 343,81 0,01%| 3.528.646,0| 96,63%

DEMANDA 3

JOELHO PVC LEVE, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO | UN 339,79 0,01%| 3.528.985,8| 96,64%

PREDIAL 2

CANTONEIRA ALUMINIO ABAS DESIGUAIS 1" X 3/4 ", E = KG 338,21 0,01%| 3.529.324,0| 96,65%

1/8" 3

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750V, EM | UN 337,47 0,01%| 3.529.661,5| 96,66%

ROLODE 19 MM X5M 0

PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 331,17 0,01%| 3.529.992,6| 96,67%
6

JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA| UN 330,54 0,01%| 3.530.323,2| 96,68%

ESGOTO PREDIAL 0

BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 ¥ UN 328,55 0,01%| 3.530.651,7| 96,69%

65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA 5

CHATA E FENDA PHILLIPS

TO3 - TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA UN 324,31 0,01%| 3.530.976,0| 96,70%

JARDIM/TANQUE 1/2” OU 3/4 ” (REF 1153) 6

TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO M 315,08 0,01%| 3.531.291,1| 96,71%

PREDIAL (NBR 5688) 4

BATENTE/ PORTAL/ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, | JG 311,88 0,01%| 3.531.603,0| 96,71%

L=*15* CM, *60 CM A 120* CM X *210* CM, EM 2

CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/

CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA

REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)

GRAMA ESMERALDA - LEIVA m? 310,50 0,01%| 3.531.913,5| 96,72%
2

FREIO D'AGUA 100MM UN 310,00 0,01%| 3.532.223,5| 96,73%
2

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAOEM | M 306,31 0,01%| 3.532.529,8| 96,74%

PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, 2

SECAO NOMINAL 4 MM2

COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM UN 306,24 0,01%| 3.532.836,0{ 96,75%

ROSCA BSP, DE 1/2" 6

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO m3 305,94 0,01%| 3.533.142,0{ 96,76%

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 0
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ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA UN 304,85 0,01%| 3.533.446,8| 96,77%

0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP 5

PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM m3 303,52 0,01%| 3.533.750,3| 96,77%

FRETE) 7

VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25),| UN 300,57 0,01%| 3.534.050,9| 96,78%

1", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES 4

COM ROSCA

MINI FOMIO RUBRO UN 300,00 0,01%| 3.534.350,9| 96,79%
4

S9 - Sinalizagdo em braille, placa para sinalizagdo de un 300,00 0,01%| 3.534.650,9| 96,80%

andares, elevadores, patamares, composi¢do em aluminio, 4

dim: 70x35mm, fixagdo: autoadesiva com fita de contato

dupla face 3M, uso interno.

VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), UN 299,96 0,01%| 3.534.950,9| 96,81%

11/4", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, 0

EXTREMIDADES COM ROSCA

JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA| UN 295,59 0,01%| 3.535.246,4| 96,81%

ESGOTO PREDIAL 9

JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 UN 293,81 0,01%| 3.535.540,2| 96,82%

GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL 9

INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 292,88 0,01%| 3.535.833,1| 96,83%
7

TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 15 MM, PARA M 288,96 0,01%| 3.536.122,1| 96,84%

INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL 3

PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 X| CENTO | 286,54 0,01%| 3.536.408,6| 96,85%

19" 8

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA m? 280,00 0,01%| 3.536.688,6| 96,85%

GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0X 1,125* M 8

REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO KG 279,75 0,01%| 3.536.968,4| 96,86%
3

PENDENTE MEIA ESFERA DE 50CM UN 278,30 0,01%| 3.537.246,7| 96,87%
3

CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, 150 MM, PARA| UN 266,94 0,01%| 3.537.513,6| 96,88%

ESGOTO PREDIAL (PARA PE-DE-COLUNA) 7

LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 25 MM, UN 264,48 0,01%| 3.537.778,1| 96,88%

PARA AGUA FRIA PREDIAL 5

CAIXA DE LUZ "3 X 3" EM ACO ESMALTADA UN 263,07 0,01%| 3.538.041,2| 96,89%
2

TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 261,80 0,01%| 3.538.303,0| 96,90%
2

REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA UN 258,08 0,01%| 3.538.561,1| 96,91%

CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1" (REF 1509) 0

CHUVEIRO-DUCHA COM ARTICULACAO - PADRAO MEDIO UN 258,00 0,01%| 3.538.819,1| 96,91%
0

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, | UN 252,29 0,01%| 3.539.071,3| 96,92%

110 MM X 4", PARA CAIXA D' AGUA 9

S10 - Sinalizagdo braille, placa para sinalizagdo de corrimdo, un 250,00 0,01%| 3.539.321,3| 96,93%

composi¢ao em aluminio, dim: 100x30mm, fixacdo: fita de 9

contato dupla face 3M ou com cola de contato, uso interno

UNIAO PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL| UN 249,82 0,01%| 3.539.571,2| 96,93%
0

REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA UN 248,55 0,01%| 3.539.819,7| 96,94%

CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1416) 5

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 32 MM UN 248,14 0,01%| 3.540.067,8| 96,95%

X 1", PARA CAIXA D' AGUA 9
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ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR UN 247,90 0,01%| 3.540.315,7| 96,95%

ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362) 9

ANEL DE CONCRETO ARMADO, D=0,60M,H=0,30 M UN 247,86 0,01%| 3.540.563,6| 96,96%
5

GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS| KG 247,43 0,01%| 3.540.811,0| 96,97%
8

VALVULA EM METAL CROMADO PARA TANQUE, 1.1/2 " UN 246,68 0,01%| 3.541.057,7| 96,97%

SEM LADRAO 6

CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 | UN 246,68 0,01%| 3.541.304,4| 96,98%

1/2", DE *46 X30 X 12* CM 4

VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, M 244,60 0,01%| 3.541.549,0| 96,99%

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO 4

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 240,29 0,01%| 3.541.789,3| 96,99%
3

CLUSIA GIGANTE UN 240,00 0,01%| 3.542.029,3| 97,00%
3

TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 3/4 " (22 MM), PARA M 239,75 0,01%| 3.542.269,0| 97,01%

INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES 8

COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS

SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MES 234,24 0,01%| 3.542.503,3| 97,01%
2

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO UN 229,44 0,01%| 3.542.732,7| 97,02%

QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC 6

CHUVEIRO-DUCHA COM ARTICULAGAO, CROMADO UN 228,00 0,01%| 3.542.960,7| 97,03%
6

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE| UN 221,28 0,01%| 3.543.182,0| 97,03%

MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 3

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " COM UN 220,11 0,01%| 3.543.402,1| 97,04%

BICO PARA MANGUEIRA 4

PISO CARGO PLUS 45X45CM WHITE ELIANE M 216,23 | 0,01%| 3.543.618,3| 97,04%
7

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA | UN 215,40 | 0,01%| 3.543.833,7| 97,05%
7

REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, | UN 212,88 | 0,01%| 3.544.046,6| 97,06%

DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO 5

TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M 210,59 | 0,01%| 3.544.257,2| 97,06%
4

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, | M 210,57 | 0,01%| 3.544.467,8| 97,07%

DN 25 MM (1"), E =2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580) 1

CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK | UN 202,62 0,01%| 3.544.670,4| 97,07%

4,5 MPA (NBR 6136) 3
ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM L 201,05 0,01%| 3.544.871,4| 97,08%
LIMPEZA 8
S16 - Placa para sinalizagdo de elevador, informagdo de un 200,00 0,01%| 3.545.071,4| 97,08%
relevo e em braille para sinlaizar painéis de chamada de 8

elevadores, indicagdo da numeragao dos andares, fixar ao
lado da botoeira

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X30(2 3/4X 10) | KG 199,05 0,01%| 3.545.270,5| 97,09%
3

REJUNTE EPOXI BRANCO KG 198,90 0,01%| 3.545.469,4| 97,09%
4

IEM PROCESSO DESATIVACAQ! ELETRODUTO EM ACO M 196,94 0,01%| 3.545.666,3| 97,10%

GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 1 7

1/2", PAREDE DE 1,20 MM
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DA REGIAQ, L= *15* CM, E= *2,0* CM

CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA | UN 195,15 0,01%| 3.545.861,5| 97,11%
2

Placa para sinalizacao de vaga para idoso (57), em PVC UN 195,00 0,01%| 3.546.056,5| 97,11%

1mm, comunicagdo em vinil adesivo preto e vermelho - 2

dim: 700mmx500mm. Instala¢do em parede/muro

posterior a vaga com fita dupla face.

Placa para sinalizagao de vaga PCD (S8), em PVC 1mm, UN 195,00 0,01%| 3.546.251,5| 97,12%

comunicagdo em vinil adesivo preto e vermelho - dim: 2

700mmx500mm. Instalagdo em parede/muro posterior a

vaga com fita dupla face

PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, UN 188,93 0,01%| 3.546.440,4| 97,12%

*40 X 40 X 2,5% CM 6

TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, | UN 183,59 0,01%| 3.546.624,0 97,13%

1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO 5

PLASTICO

VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 8 X 16 CM, M 178,01 0,00%| 3.546.802,0 97,13%

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO 6

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA m? 177,22 0,00%| 3.546.979,2| 97,14%

FENOLICA), E =6 MM, DE *1,60 X 2,20* M 7

PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA UN 174,29 0,00%| 3.547.153,5| 97,14%

LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, 6

COMPRIMENTO 13 MM

CADEADO EM ACO INOX, LARGURA DE *50* MM, COM UN 172,64 0,00%| 3.547.326,2| 97,15%

HASTE EM ACO TEMPERADO, SEM MOLA - CHAVES 0

INCLUIDAS

LAMPADA LED DICROICA 5W BIVOLT LUZ BRANCA 380 UN 171,73 0,00%| 3.547.497,9| 97,15%

LUMENS - B.BAUER 3

REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA2 | UN 169,51 0,00%| 3.547.667,4| 97,15%

1/2 " (REF 1509) 4

ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M) | KG 169,07 | 0,00%| 3.547.836,5| 97,16%
1

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, | M 168,32 0,00%| 3.548.004,8| 97,16%

DN 1/2", E = *2,65* MM, PESO *1,22* KG/M (NBR 5580) 2

ANEL DE CONCRETO ARMADO, D =0,60 M, H=0,10 M UN 167,10 | 0,00%| 3.548.171,9| 97,17%
2

LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 32 MM, UN 166,40 0,00%| 3.548.338,3| 97,17%

PARA AGUA FRIA PREDIAL 2

Placa de estacionamento para motos (S20), em PVC 1mm, | UN 165,00 0,00%| 3.548.503,3| 97,18%

comunicagdo em vinil adesivo na cor preta - dim: 2

400mmx500mm. Instalagdo em parede/muro posterior a

vaga com fita dupla face.

JOELHO PVC LEVE, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO | UN 164,66 0,00%| 3.548.667,9| 97,18%

PREDIAL 8

REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA2 ' UN 163,46 0,00%| 3.548.831,4| 97,19%

(REF 1509) 4

CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA | UN 160,35 0,00%| 3.548.991,7| 97,19%

REDONDA BRANCA 9

HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO GALVANIZADO TIPO UN 156,92 0,00%| 3.549.148,7| 97,20%

CANTONEIRA COM 2,00 M DE COMPRIMENTO, 25 X 25 MM 1

E CHAPA DE 3/16"

JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA | UN 153,79 0,00%| 3.549.302,5| 97,20%

ESGOTO PREDIAL 0

LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 50 MM, UN 151,12 0,00%| 3.549.453,6| 97,20%

PARA AGUA FRIA PREDIAL 2

SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ M 150,97 0,00%| 3.549.604,5| 97,21%

QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES 9
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ACO CA-60, 4,2 MM, VERGALHAO KG 150,71 0,00%| 3.549.755,3| 97,21%
0

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, | UN 150,53 0,00%| 3.549.905,8| 97,22%

75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA D' AGUA 3

CAIXA GORDURA, SIMPLES, CONCRETO PRE MOLDADO, UN 150,15 0,00%| 3.550.055,9| 97,22%

CIRCULAR, COM TAMPA, D =40 CM 8

INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) H 150,00 0,00%| 3.550.205,9| 97,22%
8

VASO REDONDO COMUM COM PRATO UN 150,00 0,00%| 3.550.355,9| 97,23%
8

MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, UN 149,25 0,00%| 3.550.505,2| 97,23%

FBK 4,5 MPA (NBR 6136) 3

LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 60 MM, UN 147,50 0,00%| 3.550.652,7| 97,24%

PARA AGUA FRIA PREDIAL 3

OPERADOR DE ESCAVADEIRA H 147,36 0,00%| 3.550.800,0| 97,24%
9

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / Cl 145,28 0,00%| 3.550.945,3| 97,24%

ENTRADA, MAQUINA 55 MM, COM CILINDRO, MACANETA 7

ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL

SEGURANCA MEDIO - COMPLETA

BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 4,5 | UN 144,53 0,00%| 3.551.089,8| 97,25%

MPA (NBR 6136) 9

LAMPADA LED BULBO 4,5W LUZ BRANCA BIVOLT PHILIPS UN 142,50 0,00%| 3.551.232,3| 97,25%
9

LANTANA RASTEIRA BRANCA X 140,00 | 0,00%| 3.551.372,3| 97,26%
9

SOLDADOR H 138,46 | 0,00%| 3.551.510,8| 97,26%
6

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA L 137,28 0,00%| 3.551.648,1| 97,26%

ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO 3

IEM PROCESSO DESATIVACAQ! ELETRODUTO EM ACO M 136,67 0,00%| 3.551.784,8| 97,27%

GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1", PAREDH 0

DE 0,90 MM

OPERADOR DE GUINCHO H 135,30 0,00%| 3.551.920,1| 97,27%
0

TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM X 50 | UN 135,28 0,00%| 3.552.055,3| 97,27%

MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 8

GASOLINA COMUM L 134,70 0,00%| 3.552.190,0| 97,28%
8

Placa antifumo (S13), em PVC 1mm, comunicag¢do em vinil | UN 130,00 0,00%| 3.552.320,0| 97,28%

adesivo preto e vermelho - dim: 200mmx200mm. 8

Instalagdo em parede com fita dupla face.

SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, UN 129,88 0,00%| 3.552.449,9| 97,29%

CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO 6

TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO M 126,40 0,00%| 3.552.576,3| 97,29%

PREDIAL (NBR 5688) 6

MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 UN 125,21 0,00%| 3.552.701,5| 97,29%

1/2", COMPRIMENTO 3 M 7

TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA| UN 124,17 0,00%| 3.552.825,7| 97,30%

ESGOTO PREDIAL 4

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 121,84 0,00%| 3.552.947,5| 97,30%
9

BLOCO VEDACAO CONCRETO 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - UN 121,22 0,00%| 3.553.068,8| 97,30%

NBR 6136) 0

VASO REDONDO COMUM COM PRATO UN 120,00 0,00%| 3.553.188,8| 97,31%
0
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CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA UN 119,21 0,00%| 3.553.308,0| 97,31%

FORMA DE CONCRETO, DE *2,2X1,1* M, E=20 MM 1

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, | UN 117,59 0,00%| 3.553.425,6| 97,31%

25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA 0

TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAQ UN 117,00 0,00%| 3.553.542,6| 97,32%

POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193) 0

ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM UN 115,80 0,00%| 3.553.658,4| 97,32%
0

JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA UN 114,93 0,00%| 3.553.773,3| 97,32%

FRIA PREDIAL 3

AUXILIAR DE PEDREIRO H 114,24 0,00%| 3.553.887,5| 97,33%
7

APARELHO SINALIZADOR LUMINOSO COM LED, PARA UN 113,23 0,00%| 3.554.000,8| 97,33%

SAIDA GARAGEM, COM 2 LENTES EM POLICARBONATO, 0

BIVOLT (INCLUI SUPORTE DE FIXACAO)

LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 UN 111,17 0,00%| 3.554.111,9| 97,33%

(COR VERMELHA) 7

INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 109,12 0,00%| 3.554.221,0| 97,33%
9

HIDROMETRO UNIJATO, VAZAO MAXIMA DE 5,0 M3/H, DE | UN 105,88 0,00%| 3.554.326,9| 97,34%

3/4" 7

JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA UN 105,76 0,00%| 3.554.432,7| 97,34%

FRIA PREDIAL 3

AJUDANTE DE SERRALHEIRO H 104,15 0,00%| 3.554.536,8| 97,34%
8

CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA UN 103,80 0,00%| 3.554.640,6| 97,35%

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 8

BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X | UN 102,12 0,00%| 3.554.742,8| 97,35%

50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA 0

CHATA E FENDA PHILLIPS

TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA UN 101,87 0,00%| 3.554.844,6| 97,35%

PREDIAL (NBR 5648) 7

ANEL DE CONCRETO ARMADO,D=0,60M,H=0,15M UN 101,70 0,00%| 3.554.946,3| 97,35%
7

MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* UN 100,35 0,00%| 3.555.046,7| 97,36%

KGF/CM2 (*10* BAR), DIAMETRO NOMINAL DE *63* MM, 2

CONEXAO DE 1/4"

S15 - Placa para sinalizagdo de elevador, informagao de un 100,00 0,00%| 3.555.146,7| 97,36%

relevo e em braille para sinalizar painéis de chamada de 2

elevadores, indicagdo de "SOBE" e "DESCE", fixar ao lado dg

botoeira

JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA UN 99,54 0,00%| 3.555.246,2| 97,36%

FRIA PREDIAL 6

ANEL BORRACHA DN 100 MM, PARA TUBO SERIE UN 96,02 0,00%| 3.555.342,2| 97,36%

REFORCADA ESGOTO PREDIAL 8

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, | UN 95,92 0,00%| 3.555.438,2| 97,37%

25 MM X 3/4", PARA CAIXA D' AGUA 0

Placa para sinalizagdo perigo inflamavel ndo fume (S17), en| UN 95,00 0,00%| 3.555.533,2| 97,37%

PVC 1mm, comunicagdo em vinil adesivo na cor preta e 0

vermelha - dim: 280mmx440mm. Instalagdo em porta com

fita dupla face.

CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA | UN 94,00 0,00%| 3.555.627,2| 97,37%

AGUA FRIA PREDIAL 0

TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 | UN 92,87 0,00%| 3.555.720,0{ 97,38%

MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 7

REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 150 X 100 MM, UN 90,90 0,00%| 3.555.810,9| 97,38%

PARA ESGOTO PREDIAL 7
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EXTREMIDADES COM ROSCA

RESINA ACRILICA BASE AGUA - COR BRANCA L 90,75 0,00%| 3.555.901,7| 97,38%
2

Placa para sinalizagdo de BWC masculino (S5), em aluminio| UN 90,00 0,00%| 3.555.991,7| 97,38%

natural fosco 1mm, comunicagdo em vinil adesivo na cor 2

preta - dim: 150mmx150mm. Instalagdao em porta com fita

dupla face.

Placa para sinalizagdo de BWC feminino (S6), em aluminio | UN 90,00 0,00%| 3.556.081,7| 97,39%

natural fosco 1mm, comunicagdo em vinil adesivo na cor 2

preta - dim: 150mmx150mm. Instalagdao em porta com fita

dupla face.

ARAME GALVANIZADO 10 BWG, 3,40 MM (0,0713 KG/M) KG 89,50 0,00%| 3.556.171,2| 97,39%
2

JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA UN 89,48 0,00%| 3.556.260,7| 97,39%

FRIA PREDIAL 0

REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA UN 86,65 0,00%| 3.556.347,3| 97,39%

3/4 " (REF 1400) 5

ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM| UN 86,35 0,00%| 3.556.433,7| 97,39%

(NBR 5688) 0

ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE UN 84,00 0,00%| 3.556.517,7| 97,40%

REFORCADA ESGOTO PREDIAL 0

ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA| UN 83,64 0,00%| 3.556.601,3| 97,40%

TENSAO DE *15* KV 3

ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, M 82,14 0,00%| 3.556.683,4| 97,40%

CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4" 7

PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)

PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO UN 81,73 0,00%| 3.556.765,2| 97,40%

CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PROTECAO DE 0

EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS

CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA| UN 81,50 0,00%| 3.556.846,7| 97,41%

BOLSA X ROSCAF, 15 MM X 1/2" 0

CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA UN 81,41 0,00%| 3.556.928,1| 97,41%

DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM 1

(18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO

VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, UN 80,95 0,00%| 3.557.009,0| 97,41%

EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA FUNDO DE 6

POCO

JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 UN 79,04 0,00%| 3.557.088,1| 97,41%

GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL 0

CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 78,20 0,00%| 3.557.166,3| 97,41%
0

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA M 77,66 0,00%| 3.557.243,9| 97,42%

ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 6

MM, (C X L) *50 X 10,5* CM

ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA m3 77,32 0,00%| 3.557.321,2| 97,42%

(RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 8

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE L 75,08 0,00%| 3.557.396,3| 97,42%

BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 6

TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA UN 74,90 0,00%| 3.557.471,2| 97,42%

CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA 6

PREDIAL

CAIXA DE PASSAGEM N 3, DE EMBUTIR, PADRAO TELEBRAS| UN 74,72 0,00%| 3.557.545,9| 97,43%

DIMENSOES 40 X 40 X 12 CM, EM CHAPA DE ACO 8

GALVANIZADO

VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25),| UN 73,71 0,00%| 3.557.619,6| 97,43%

3/4", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, 9
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ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE UN 73,48 0,00%| 3.557.693,1| 97,43%

ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2" E PARAFUSO DE 6

FIXACAO

FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAOQ, USO ATE 69 KM M 73,20 0,00%| 3.557.766,3| 97,43%

(ALTA TENSAO) 6

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, | UN 73,14 0,00%| 3.557.839,5| 97,43%

TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO 1

OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA

CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA

MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO

MAXIMA DE 4,37 M

CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO UN 71,10 0,00%| 3.557.910,6| 97,44%

ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA 1

CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/8"| UN 71,06 0,00%| 3.557.981,6| 97,44%

PARA CABOS DE DIAMETRO DE9 A 10 MM 7

MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE | UN 70,91 0,00%| 3.558.052,5| 97,44%

28 KG, COM SILENCIADOR 8

CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA UN 70,85 0,00%| 3.558.123,4| 97,44%

ESGOTO PREDIAL 3

PROTETOR/PONTEIRA PLASTICA PARA PONTA DE UN 70,56 0,00%| 3.558.193,9| 97,44%

VERGALHAO DE ATE 1", TIPO PROTETOR DE ESPERA 9

JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA UN 69,90 0,00%| 3.558.263,8| 97,44%

FRIA PREDIAL 9

JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 25 MM, PARA UN 69,02 0,00%| 3.558.332,9| 97,45%

AGUA QUENTE PREDIAL 1

VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA UN 68,98 0,00%| 3.558.401,8| 97,45%

3.1/2x1.1/2" 9

TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA UN 66,50 0,00%| 3.558.468,3| 97,45%

PREDIAL (NBR 5648) 9

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, | UN 65,03 0,00%| 3.558.533,4| 97,45%

50 MM X1 1/2", PARA AGUA FRIA 2

Placa de higiene para BWC feminino (S11), em aluminio UN 65,00 0,00%| 3.558.598,4| 97,45%

natural fosco 1mm, comunicagdo em vinil impresso - dim: 2

150mmx150mm. Instalagdo em parede proxima ao vaso

sanitdrio com fita dupla face.

Placa de higiene para BWC masculino (512), em aluminio UN 65,00 0,00%| 3.558.663,4| 97,46%

natural fosco 1mm, comunicagdo em vinil impresso - dim: 2

150mmx150mm. Instalagdo em parede proxima ao vaso

sanitdrio com fita dupla face

JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL UN 64,08 0,00%| 3.558.727,5| 97,46%

PARA ESGOTO PREDIAL 0

TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA UN 63,12 0,00%| 3.558.790,6| 97,46%

PREDIAL (NBR 5648) 2

NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA| UN 62,28 0,00%| 3.558.852,9| 97,46%

BSP, DE 1/2" X 1/4" 0

CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5" PARA ACOPLAR | UN 61,63 0,00%| 3.558.914,5| 97,46%

EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA 4

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 UN 61,61 0,00%| 3.558.976,1| 97,46%

M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) 5

VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1/2 " (RER UN 61,40 0,00%| 3.559.037,5| 97,47%

1552-B) 5

ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE UN 60,88 0,00%| 3.559.098,4| 97,47%

VEDACAO, 1/2", PARA CAIXA D' AGUA 3

LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | UN 60,80 0,00%| 3.559.159,2| 97,47%
3

JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA UN 60,66 0,00%| 3.559.219,8| 97,47%

FRIA PREDIAL 9
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adesivo na cor preta - dim: 150mmx150mm. Instalagdo em

porta com fita dupla face.

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45% UN 59,30 0,00%| 3.559.279,1| 97,47%

MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) 9

ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETAE M 58,00 0,00%| 3.559.337,1| 97,47%

LARANJA, DIAMETRO 25 MM 9

TE MISTURADOR COM INSERTO METALICO, FEMEA, PPR, UN 57,28 0,00%| 3.559.394,4| 97,48%

DN 25 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL 7

TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, | UN 57,24 0,00%| 3.559.451,7| 97,48%

1", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTIC(Q 1

LUVA PVC SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 56,76 0,00%| 3.559.508,4| 97,48%
7

CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO UN 56,51 0,00%| 3.559.564,9| 97,48%
8

UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM UN 55,94 0,00%| 3.559.620,9| 97,48%

ASSENTO PLANO, DE 1 1/4" 2

JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL UN 55,37 0,00%| 3.559.676,2| 97,48%

PARA ESGOTO PREDIAL 8

TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4" UN 53,92 0,00%| 3.559.730,2| 97,49%
0

UNIAO PVC, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL| UN 53,80 0,00%| 3.559.784,0| 97,49%
0

LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE UN 52,32 0,00%| 3.559.836,3| 97,49%

NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL 2

IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAVE FACA TRIPOLAR | UN 52,28 0,00%| 3.559.888,6| 97,49%

C/BASE DE ARDOSIA/MARMORE 100A/250V 1

JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA UN 52,06 0,00%| 3.559.940,6| 97,49%

FRIA PREDIAL 7

VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1",| UN 51,63 0,00%| 3.559.992,3| 97,49%

200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA 0

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, | M 51,20 0,00%| 3.560.043,5| 97,49%

DE 32 MM 0

IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE UN 49,99 0,00%| 3.560.093,4| 97,50%

ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E 9

DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE,

SEM CONECTOR

SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, M 47,59 0,00%| 3.560.141,0 97,50%

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO 8

CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO M 47,54 0,00%| 3.560.188,6| 97,50%
2

VALVULA SOLENOIDE DE ENTRADA DE AGUA ROSCA 3/4" | UN 47,52 0,00%| 3.560.236,1| 97,50%
4

CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO M 46,00 0,00%| 3.560.282,1| 97,50%
4

BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, UN 45,74 0,00%| 3.560.327,8| 97,50%

COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA 8

SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG 45,10 0,00%| 3.560.372,9| 97,50%
9

Placa para sinalizagdo de BWC feminino cadeirante (S3), en] UN 45,00 0,00%| 3.560.417,9| 97,50%

aluminio natural fosco 1mm, comunicagdo em vinil adesivo 9

na cor preta - dim: 150mmx150mm. Instalagdo em porta

com fita dupla face.

Placa para sinalizagdo de BWC masculino cadeirante (S4), | UN 45,00 0,00%| 3.560.462,9| 97,51%

em aluminio natural fosco 1mm, comunicagdo em vinil 9
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Placa para sinalizagdo de bicicletario (S19), em PVC 1mm, | UN 45,00 0,00%| 3.560.507,9| 97,51%

comunicagdo em vinil adesivo na cor preta - dim: 9

150mmx150mm. Instalagdo em parede/muro do

bicicletario com fita dupla face.

Placa para sinalizagdo de BWC UN 45,00 0,00%| 3.560.552,9| 97,51%

masculino/feminino/acessivel (S23), em aluminio natural 9

fosco 1mm, comunicagdo em vinil adesivo na cor preta -

dim: 150mmx150mm. Instalagdo em porta com fita dupla

face.

TRILHO QUADRADO, EM ALUMINIO (VERGALHAO M 44,00 0,00%| 3.560.596,9| 97,51%

MACICO), 1/4", (*6 X 6* CM), PARA RODIZIOS 8

REJUNTE BRANCO, CIMENTICIO KG 42,64 0,00%| 3.560.639,6 97,51%
3

TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1/2" UN 42,57 0,00%| 3.560.682,2| 97,51%
0

POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO | m? 41,75 0,00%| 3.560.723,9| 97,51%
4

RODIZIO PARA TRILHO (TIPO NAPOLEAO), EM LATAO, COM UN 41,63 0,00%| 3.560.765,5| 97,51%

ROLAMENTO EM ACO, 6 MM, PARA JANELA DE CORRER 7

TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA | UN 41,03 0,00%| 3.560.806,6 97,51%

PREDIAL (NBR 5648) 0

TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA UN 41,02 0,00%| 3.560.847,6| 97,52%

PREDIAL (NBR 5648) 2

COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA UN 39,95 0,00%| 3.560.887,5| 97,52%

REVERSIVEL, COM MOTOR A GASOLINA DE 4 TEMPOS, 7

PESO ENTRE 125 E 150 KG, FORCA CENTRIFUGA ENTRE

2500 E 2800 KGF, LARGURA DE TRABALHO ENTRE 400 E

450 MM, FREQUENCIA DE VIBRACAO ENTRE 4.300 E 4.500

RPM, VELOCIDADE DE TRABALHO ENTRE 15 E 20 M/MIN,

POTENCIA ENTRE 5,5 E 6,0 HP

PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, UN 39,78 0,00%| 3.560.927,3| 97,52%

18KG, COMPRIMENTO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO 5

PISTAO DE 5,5 CM

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, | UN 39,40 0,00%| 3.560.966,7| 97,52%

40 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA 5

BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DF UN 37,63 0,00%| 3.561.004,3| 97,52%

9X19X19CM 7

SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4X 1.1/2"| UN 37,47 0,00%| 3.561.041,8| 97,52%
4

ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR UN 36,63 0,00%| 3.561.078,4| 97,52%

ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362) 7

SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO m3 36,49 0,00%| 3.561.114,9| 97,52%

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) 6

PUXADOR CONCHA DE EMBUTIR, EM LATAO CROMADO, UN 36,18 0,00%| 3.561.151,1| 97,52%

PARA PORTA / JANELA DE CORRER, LISO, SEM FURO PARA 4

CHAVE, COM FUROS PARA FIXAR PARAFUSOS, *30 X 90*

MM (LARGURA X ALTURA)

TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA UN 35,92 0,00%| 3.561.187,0| 97,53%

PREDIAL (NBR 5648) 6

TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA | UN 35,62 0,00%| 3.561.222,6| 97,53%

ESGOTO PREDIAL 8

RIPA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2 X 7* CM, PINUS, | M 34,48 0,00%| 3.561.257,1| 97,53%

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO 5

REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA1'" UN 34,10 0,00%| 3.561.291,2| 97,53%

(REF 1509) 5

NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | UN 34,08 0,00%| 3.561.325,3| 97,53%
3
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JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA | UN 33,82 0,00%| 3.561.359,1| 97,53%

ESGOTO PREDIAL 6

TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA SINALIZACAO L 33,74 0,00%| 3.561.392,8| 97,53%

HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862) 9

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (21/4X 11) | KG 33,67 0,00%| 3.561.426,5| 97,53%
7

REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL,| UN 33,06 0,00%| 3.561.459,6| 97,53%

DN 3/4", COM CORPO DIVIDIDO 3

SISAL EM FIBRA KG 32,28 0,00%| 3.561.491,9| 97,53%
1

LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 32,24 0,00%| 3.561.524,1| 97,53%
5

ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO | UN 31,08 0,00%| 3.561.555,2| 97,54%

DE TOMADAS E INTERRUPTORES 3

LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA m? 30,46 0,00%| 3.561.585,6| 97,54%
8

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM M 29,68 0,00%| 3.561.615,3| 97,54%

LUVA 6

TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 | UN 28,76 0,00%| 3.561.644,1| 97,54%

MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 2

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA | UN 27,83 0,00%| 3.561.671,9| 97,54%

UTIL MAXIMA 11130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 5

POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI

CARROCERIA)

BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM UN 27,76 0,00%| 3.561.699,7| 97,54%

ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" 1

JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE | UN 27,00 0,00%| 3.561.726,7| 97,54%

NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL 1

LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, UN 26,86 0,00%| 3.561.753,5| 97,54%

PARA AGUA FRIA PREDIAL 7

CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, 100 MM, PARA| UN 26,39 0,00%| 3.561.779,9| 97,54%

ESGOTO PREDIAL (PARA PE-DE-COLUNA) 6

CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO UN 25,80 0,00%| 3.561.805,7| 97,54%

ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA 6

LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | UN 24,84 0,00%| 3.561.830,6| 97,54%
0

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, | UN 23,76 0,00%| 3.561.854,3| 97,54%

75 MM X 2 1/2", PARA AGUA FRIA 6

VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO UN 23,66 0,00%| 3.561.878,0| 97,54%
2

TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA UN 23,45 0,00%| 3.561.901,4| 97,54%

CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA 7

PREDIAL

CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E | UN 22,76 0,00%| 3.561.924,2| 97,55%

PARA RAIOS DIAMETRO =300 MM 3

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 22,37 0,00%| 3.561.946,5| 97,55%
9

LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 21,72 0,00%| 3.561.968,3| 97,55%
1

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, | UN 21,62 0,00%| 3.561.989,9| 97,55%

32 MM X 1", PARA AGUA FRIA 3

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 20,78 0,00%| 3.562.010,7| 97,55%
1

UNIAO PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL| UN 20,52 0,00%| 3.562.031,2| 97,55%
4

LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 40 MM X 32 MM, UN 20,22 0,00%| 3.562.051,4| 97,55%

PARA AGUA FRIA PREDIAL 5
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10" (250 MM)

JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA | UN 19,97 0,00%| 3.562.071,4| 97,55%

ESGOTO PREDIAL 2

LUVA SIMPLES, PVC SERIE REFORCADA - R, 40 MM, PARA | UN 19,50 0,00%| 3.562.090,9| 97,55%

ESGOTO PREDIAL 2

FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M,| UN 19,23 0,00%| 3.562.110,1| 97,55%

CARGA RECOMENDADA = *30* KGF 5

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR UN 19,20 0,00%| 3.562.129,3| 97,55%
5

ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE UN 19,19 0,00%| 3.562.148,5| 97,55%

REFORCADA ESGOTO PREDIAL 4

LUVA PVC SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN 18,63 0,00%| 3.562.167,1| 97,55%
7

TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, | UN 18,04 0,00%| 3.562.185,2| 97,55%

3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO 1

PLASTICO

CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO UN 17,69 0,00%| 3.562.202,9| 97,55%

GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 15 MM (1/2") 0

NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN 17,43 0,00%| 3.562.220,3| 97,55%
3

CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA UN 17,40 0,00%| 3.562.237,7| 97,55%

AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA 3

E ESPUDE

CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, 75 MM, PARA | UN 17,26 0,00%| 3.562.254,9| 97,55%

ESGOTO PREDIAL (PARA PE-DE-COLUNA) 9

NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE1 | UN 17,10 0,00%| 3.562.272,0| 97,55%

1/4" 9

MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAI| KG 17,09 0,00%| 3.562.289,1| 97,56%

VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184 7

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 25 MM UN 17,08 0,00%| 3.562.306,2| 97,56%

X 3/4", PARA CAIXA D' AGUA 5

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, | UN 16,34 0,00%| 3.562.322,5| 97,56%

60 MM X 2", PARA AGUA FRIA 9

BUCHA DE REDUCAO, PVC, LONGA, SERIER, DN50X40 | UN 16,16 0,00%| 3.562.338,7| 97,56%

MM, PARA ESGOTO PREDIAL 5

UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM | UN 16,16 0,00%| 3.562.354,9| 97,56%

ASSENTO PLANO, DE 3/4" 1

SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", UN 16,10 0,00%| 3.562.371,0| 97,56%

PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 1

INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)

ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, M 15,84 0,00%| 3.562.386,8| 97,56%

DIAMETRO DE 1 1/2" 6

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE UN 15,73 0,00%| 3.562.402,5| 97,56%

ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAQ 8

TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM L 15,17 0,00%| 3.562.417,7| 97,56%

AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS 5

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, | M 15,00 0,00%| 3.562.432,7| 97,56%

DE 25 MM 5

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15X 15 (11/4X 13) | KG 14,80 0,00%| 3.562.447,5| 97,56%
5

BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 40 ¥ UN 14,63 0,00%| 3.562.462,1| 97,56%

32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 8

SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL | UN 14,12 0,00%| 3.562.476,3| 97,56%

5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA 0

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, | UN 13,78 0,00%| 3.562.490,0| 97,56%

POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 8
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LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO UN 13,60 0,00%| 3.562.503,6] 97,56%

ELETROLITICO, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2") 8

ESPELHO / PLACA DE 6 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO | UN 13,50 0,00%| 3.562.517,1| 97,56%

DE TOMADAS E INTERRUPTORES 8

BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 1" X 1/4" ([ M 12,94 0,00%| 3.562.530,1| 97,56%

X E), 1,2265 KG/M 1

LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN 12,88 0,00%| 3.562.543,0| 97,56%
0

COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM UN 12,27 0,00%| 3.562.555,2| 97,56%

ROSCA BSP, DE 1 1/4" 7

UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM | UN 12,21 0,00%| 3.562.567,4| 97,56%

ASSENTO PLANO, DE 1/2" 8

TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 25X 25X 25 | UN 12,20 0,00%| 3.562.579,6| 97,56%

MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL 8

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE UN 12,14 0,00%| 3.562.591,8| 97,56%

MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 2

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X8 MM | KG 12,02 0,00%| 3.562.603,8| 97,56%

(1KG = 1025 UNIDADES) 4

CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM UN 11,98 0,00%| 3.562.615,8| 97,56%

TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X 10 CM 2

CURVA PVC CURTA 90 G, DN 50 MM, PARA ESGOTO UN 11,80 0,00%| 3.562.627,6| 97,56%

PREDIAL 2

NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA| UN 11,72 0,00%| 3.562.639,3| 97,56%

BSP, DE 11/4" X 1" 4

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU | m? 11,54 0,00%| 3.562.650,8| 97,57%

EQUIVALENTE, DE *2,2 X 1,6* M, E = 10 MM 7

TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 40 | UN 11,49 0,00%| 3.562.662,3| 97,57%

MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 6

REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 100 X 75 MM, | UN 11,08 0,00%| 3.562.673,4| 97,57%

PARA ESGOTO PREDIAL 4

PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA *10 X 10* CM, M 10,95 0,00%| 3.562.684,4| 97,57%

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAOQ 0

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, | M 10,94 0,00%| 3.562.695,3| 97,57%

DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580) 4

ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A | KG 10,85 0,00%| 3.562.706,1| 97,57%

4,00 MM 8

PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (11/4X 13) | KG 10,41 0,00%| 3.562.716,5| 97,57%
9

MEIA CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, UN 9,63 0,00%| 3.562.726,2| 97,57%

FBK 4,5 MPA (NBR 6136) 3

PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA UN 9,50 0,00%| 3.562.735,7| 97,57%

FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") 3

ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) UN 9,39 0,00%| 3.562.745,1| 97,57%

BRANCO 1/2 " X 30 CM 2

JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, PARAAGUA | UN 9,18 0,00%| 3.562.754,3| 97,57%

FRIA PREDIAL 0

CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1| UN 9,01 0,00%| 3.562.763,3| 97,57%

1/2", PARA ELETRODUTO 1

JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA | UN 9,01 0,00%| 3.562.772,3| 97,57%

ESGOTO PREDIAL 1

ABRACADEIRA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA- | UN 8,85 0,00%| 3.562.781,1| 97,57%

RAIO, DIMENSOES 32 X 24 X 24 MM 6

SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 8,83 0,00%| 3.562.789,9| 97,57%
9
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CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 50KG | 8,71 0,00%| 3.562.798,7| 97,57%
0

LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, SERIE UN 8,42 0,00%| 3.562.807,1| 97,57%

NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL 2

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) UN 7,93 0,00%| 3.562.815,0| 97,57%

COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) 4

NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | UN 7,86 0,00%| 3.562.822,9| 97,57%
0

COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM UN 7,83 0,00%| 3.562.830,7| 97,57%

ROSCA BSP, DE 1" 3

VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU UN 7,53 0,00%| 3.562.838,2| 97,57%

LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM LADRAO 6

LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO UN 7,16 0,00%| 3.562.845,4| 97,57%

ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1") 2

NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA| UN 7,07 0,00%| 3.562.852,4| 97,57%

BSP, DE 1" X 3/4" 9

FUSIVEL DIAZED 20 A TAMANHO DII, CAPACIDADE DE UN 7,03 0,00%| 3.562.859,5| 97,57%

INTERRUPCAO DE 50 KA EM VCA E 8 KA EM VCC, TENSAO 2

NOMIMNAL DE 500 V

SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA | UN 6,95 0,00%| 3.562.866,4| 97,57%

LAVATORIO, 1X 1.1/2" 7

SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L 6,75 0,00%| 3.562.873,2| 97,57%
3

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, | UN 6,52 0,00%| 3.562.879,7| 97,57%

40 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA 5

TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 32 | UN 6,21 0,00%| 3.562.885,9| 97,57%

MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 5

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) | KG 5,67 0,00%| 3.562.891,6| 97,57%
2

SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 4", UN 5,64 0,00%| 3.562.897,2| 97,57%

PARA 6 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 6

INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)

LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA UN 5,55 0,00%| 3.562.902,8| 97,57%

AGUA FRIA PREDIAL 1

CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA | UN 5,42 0,00%| 3.562.908,2| 97,57%

BSP, DE 1/2" 3

REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 75 X 50 MM, PARA UN 4,56 0,00%| 3.562.912,7| 97,57%

ESGOTO PREDIAL 9

JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA | UN 4,55 0,00%| 3.562.917,3| 97,57%

FRIA PREDIAL 4

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA UN 4,34 0,00%| 3.562.921,6| 97,57%

FORMA DE CONCRETO, DE *2,2X 1,1* M, E=6 MM 8

CAIXA DE LUZ "4 X 4" EM ACO ESMALTADA UN 4,34 0,00%| 3.562.926,0| 97,57%
2

JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA | UN 4,26 0,00%| 3.562.930,2| 97,57%

FRIA PREDIAL 8

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA | UN 4,20 0,00%| 3.562.934,4| 97,57%

CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA 8

PARAFUSO DE FIXACAO M6

CAP PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA UN 4,12 0,00%| 3.562.938,6| 97,57%

ESGOTO PREDIAL 0

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, UN 3,95 0,00%| 3.562.942,5| 97,57%

COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV 5

ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE UN 3,64 0,00%| 3.562.946,1| 97,57%

REFORCADA ESGOTO PREDIAL 9

JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA UN 3,56 0,00%| 3.562.949,7| 97,57%

ESGOTO PREDIAL 5
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POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI
CARROCERIA)

CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, UN 3,48 0,00%| 3.562.953,2| 97,57%

CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4

4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO

INCLUI CARROCERIA)

DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA UN 3,29 0,00%| 3.562.956,5| 97,57%

CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14X 1 ") 3

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA | UN 3,28 0,00%| 3.562.959,8| 97,57%

CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO 1

DE FIXACAO M6

TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5X 30 CM (1X | m? 3,20 0,00%| 3.562.963,0| 97,57%

12 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO 1

FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS L 3,10 0,00%| 3.562.966,1| 97,57%

(ZARCAO) 1

FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO| KG 3,10 0,00%| 3.562.969,2| 97,57%

A-l, FATOR DE FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* 1

MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 MPA

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X | UN 2,88 0,00%| 3.562.972,0| 97,57%

40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA 9

CHATA E FENDA PHILLIPS

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA | UN 2,85 0,00%| 3.562.974,9| 97,57%

CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA 4

PARAFUSO DE FIXACAO M8

CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO | UN 2,70 0,00%| 3.562.977,6| 97,57%

PREDIAL 4

PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO m? 2,56 0,00%| 3.562.980,1| 97,57%

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 9

CAP PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA | UN 2,47 0,00%| 3.562.982,6| 97,57%

ESGOTO PREDIAL 6

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 KG 2,26 0,00%| 3.562.984,9| 97,57%
2

MOTORISTA DE CAMINHAO H 1,91 0,00%| 3.562.986,8| 97,57%
3

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA | UN 1,64 0,00%| 3.562.988,4| 97,57%

CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA 7

PARAFUSO DE FIXACAO M8

PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, UN 1,44 0,00%| 3.562.989,9| 97,57%

CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, 1

COMPRIMENTO * 32 * MM

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, | M 1,29 0,00%| 3.562.991,2| 97,57%

COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS 1

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C) UN 1,08 0,00%| 3.562.992,2| 97,57%
8

MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, | UN 1,01 0,00%| 3.562.993,2| 97,57%

AUTOPROPELIDA, MOTOR DIESEL 38 HP 9

PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, UN 0,72 0,00%| 3.562.994,0| 97,57%

CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, 1

COMPRIMENTO 45 MM

TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA UN 0,56 0,00%| 3.562.994,5| 97,57%

TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM 8

BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO

MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI

CAMINHAO)

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA | UN 0,34 0,00%| 3.562.994,9| 97,57%

UTIL MAXIMA DE 10685 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, 2
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APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM,
NAO INCLUI CAMINHAO)

OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO H 0,24 0,00%| 3.562.995,1| 97,57%
6

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA UN 0,03 0,00%| 3.562.995,1| 97,57%

TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES 9

2. A partir do cronograma de obras, devera ser elaborado cronograma especifico para
aquisicOes. Deve ser dada importancia especial aos insumos elencados na curva ABC.

Canteiro de obras

Para a gestdo do canteiro de obras, atentar aos seguintes itens:

1. Organizar “kit de obra” com todos as ARTs/RRTs, projetos aprovados e vistos
exigidos para o inicio da obra, que devera ficar no local da obra, sob

responsabilidade da empresa construtora.

Manter Diario de Obras atualizado em obra.

Seguir rigorosamente as especificacoes dos projetos executivos e legais aprovados.
Caso haja duvida ou divergéncia de informacdes entre ambos, consultar os
responsaveis pelos respectivos projetos.

Atentar para a sinalizacdo da obra (seguranca de pedestres, ruidos dentro do
horario permitido, descarte dos residuos, etc.) e determina¢6es da prefeitura local
para a execucdo de obras.

Proceder com a solicitacdo de retirada de 01 arvore situada no passeio indicada em
projeto, atingida pelo acesso de veiculos.

6. Proceder com a elaboracdo e aprovado de PGRCC.
7. Cumprir todas as determina¢Ges do PGRCC quanto ao descarte de residuos da

demolicdo e da obra.

8. Retirar todas as licencas necessarias para a instalacdo do canteiro de obras e

relativas a fase de execucdo da obra.

Estratégias e técnicas de fiscalizacdo da obra

A Fiscalizacdao da obra deve ser baseada em 3 restricdes: Qualidade, Custos e Prazos.

Qualidade

A qualidade da obra sera medida através de padrdes, requisitos e métricas de qualidade para
todas as fases da obra. Os padrdes de materiais a serem aplicados na obra estdo especificados
nos modelos que fazem parte do escopo do presente trabalho — a saber: Modelo de

Arquitetura, Estrutura e Instalagoes.

Custos

Os custos serdo previamente acertados entre Contratante e Contratada, portanto, eles ndo

deverao sofrer altera¢des durante a execugdo da obra.
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Cronograma

Assim como os custos da obra, o cronograma também devera ser controlado e monitorado
durante a fase de execug¢do da obra. Novamente, a técnica de Analise de Valor Agregado
podera ser utilizada, sendo para tanto, necessario a sugerido a utilizagdo dos seguintes:

e Cronograma de Longo Prazo: é o cronograma macro, com as datas das principais
entregas.

e Cronograma de Médio Prazo: é um cronograma com as tarefas dos dois ou trés
préximos meses. E mais detalhado e todos os pacotes de trabalho devem ser
planejados.

e Programacdo Semanal: é um planejamento semanal das atividades, baseado no
cronograma de médio prazo. Neste devem constar atividades com duracdo de 01
semana, sendo definida claramente as quantidades, datas de inicio e término, duracdo
real e ele serd utilizado para alimentar o cronograma de Médio Prazo. E imprescindivel
que ao final de cada semana, ele seja atualizado, e caso tarefas ndo sejam terminadas,
elas sejam replanejadas. Importante ressaltar que as atividades do caminho critico
devem ser analisadas e de conhecimento de toda equipe.

Além da atencdo a ser dispensada a Qualidade, gestdo de custos e cronogramas, tarefas
especificas que fazem parte da estratégia da Fiscalizagdo:

e Solicitar relatério de execucdo de estacas e respectiva ART de execucgdo;

e Laudo de rompimento de corpos de prova de concreto, utilizando elementos
estruturais e respectiva ART,;

e Relatérios fotograficos dos servigos executados;

e Solicitar especificacGes de todos os materiais a serem aplicados na obra e validar os
mesmos conforme modelos elaborados;

e Ao final da obra, deverd ser entregue um “As Built” para a Contratante;

e Atentar para as exigéncias constantes em cada visto dos projetos legais.

Riscos e plano de contingéncia

Os riscos sdo eventos ou uma condicdo incerta que, se ocorrer, tem um efeito em pelo menos
um objetivo do empreendimento. Afetam escopo, cronograma, custo e qualidade.

Todos os riscos devem ser avaliados do ponto de vista quantitativo e qualitativo,
independentemente de sua natureza.

Todos os riscos devem ser avaliados, categorizados e classificados em uma matriz de
probabilidade e impacto.

Os registros dos riscos dever ser atualizados ao longo de todo o periodo da obra.

Baseado no mapa de riscos identificados e categorizados, deve ser elaborado plano de
contingéncia. Este plano deve conter uma resposta para os riscos identificados.

Especificamente para Seguranca do Trabalho e Meio Ambiente, PCMAT, PPRA e PMSO devem
ser elaborados, além de contar com a presenga de um profissional em Segurancga do Trabalho
no local da obra.
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