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Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

Obra
CREA CASCAVEL - EXECUTIVO - REV 02

Bancos
SINAPI - 10/2019 -

Parana

Cronograma Fisico e Financeiro

Descrigao
INSTALACOES PROVISORIAS

DEMOLIGOES

MOVIMENTO DE TERRA

FUNDAGAO

ESTRUTURA

ALVENARIA DE VEDAGAO
COBERTURA E IMPERMEABILIZAGAO
REVESTIMENTO DE PAREDES
REVESTIMENTO DE PISOS

FORRO

DIVISORIAS

ESQUADRIAS

INSTALAGOES HIDROSANITARIAS
INSTALAGOES ELETRICAS E LOGICA
INSTALAGOES DE AR CONDICIONADO
PROTEGCAO CONTRA INCENDIOS
PLATAFORMA ELEVATORIA
INSTALAGAO GLP

PAISAGISMO

COMUNICAGAO VISUAL
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PAINEIS FOTOVOLTAICOS
LIMPEZA DE OBRA

ENSAIOS TECNOLOGICOS
COMPLEMENTAGAO DE OBRA

Total Por Etapa
100,00%
388.990.58
100,00%
57.254.57
100,00%
5.440.34
100,00%
210.332.12
100,00%
691.488.09
100,00%
113.098.60
100,00%
167.682.76
100,00%
374.578.96
100,00%
290.517.43
100,00%
59.912 62
100,00%
245.013.79
100,00%
207.925.20
100,00%
246.436.08
100,00%
332.421.81
100,00%
388.156.45
100,00%
592534
100,00%
49.523.20
100,00%
9.468.76
100,00%
183.139.63
100,00%
30.671.68
100,00%
38.868.96
100,00%
3.031.90
100,00%
16.316.03
100,00%
40.432.66

B.D.l.
22,7%

Qualitat Engenharia
CNPJ: 28.082.902/0001-33

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,33% 8,33% 8,33% 8,30% 8,33%
32.441.81 32.441.81 32.441.81 32.441.81 32.441.81 32.441.81 32.441.81 32.402.92 32.402.92 32.402.92 32.286.22 32.402.92
10,00% 90,00%
572546 5152911
100,00%
10,00% 70,00% 20,00%
21.033.21 147.232.48 42 066,42
10,00% 25,00% 25,00% 25,00% 15,00%
10,00% 25,00% 25,00% 25,00% 15,00%
11.309.86 2827465 28274 65 2827465 16.964.79.
60,00% 40,00%
15,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 5,00%
56.186.84 74.915.79 7491579 7491579 7491579 18.728.95
35,00% 60,00% 5,00%
10168110 174310 46 14525 87
35,00% 65,00%
20.969 42 38
80,00% 20,00%
40,00% 60,00%
8317008 __124.755.12,
10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 25,00% 20,00% 5,00%
5,00% 5,00% 10,00% 25,00% 20,00% 10,00% 20,00% 5,00%
16.621.09 16.621.09 33.242.18 83.105.45 £6.484.36 33.242.18 66.4
30,00% 20,00% 50,00%
7763129 194.078.23
70,00% 30,00%
e 414774,
50,00% 50,00%
24.761.60 24 761.60
70,00% 30,00%
e 6.628.13,
25,00% 25,00% 50,00%
45784 91 457
100,00%
30,00% 70,00%
e 11.660.69,
100,00%
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
3.263.21 3.263.21 3.263.21 3.263.21
20,00% 40,00% 40,00%
0,92% 2,74% 4,4% 3,93% 6,28% 7,01% 15,33% 10,16% 14,94% 15,97% 7,58% 10,74%
38.167,27  113.707,69  182.937,50  163.541,34  261.151,60  291.474,28  637.017,54  422.161,25  620.966,33  663.973,26  315.021,64  446.507,86
0,92% 3,65% 8,05% 11,99% 18,27% 25,28% 40,61% 50,77% 65,71% 81,68% 89,26% 100,0%
38.167,27  151.874,95  334.812,46  498.353,80  759.50540 1.050.979,68 1.687.997,22 2.110.158,47 2.731.124,80 3.395.098,06 3.710.119,70  4.156.627,56
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Rua Almirante Tamandaré - Alto da Rua XV - Curitiba / PR
(41) 3093-0326 / contato@qualitatengenharia.com.br




