
 Qualitat Engenharia
CNPJ: 28.082.902/0001-33  

Obra Bancos
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Paraná

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
 1 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 100,00%

388.990,58
8,34%

32.441,81
8,34%

32.441,81
8,34%

32.441,81
8,34%

32.441,81
8,34%

32.441,81
8,34%

32.441,81
8,34%

32.441,81
8,33%

32.402,92
8,33%

32.402,92
8,33%

32.402,92
8,30%

32.286,22
8,33%

32.402,92
 2 DEMOLIÇÕES 100,00%

57.254,57
10,00%

5.725,46
90,00%

51.529,11
 3 MOVIMENTO DE TERRA 100,00%

5.440,34
100,00%
5.440,34

 4 FUNDAÇÃO 100,00%
210.332,12

10,00%
21.033,21

70,00%
147.232,48

20,00%
42.066,42

 5 ESTRUTURA 100,00%
691.488,09

10,00%
69.148,81

25,00%
172.872,02

25,00%
172.872,02

25,00%
172.872,02

15,00%
103.723,21

 6 ALVENARIA DE VEDAÇÃO 100,00%
113.098,60

10,00%
11.309,86

25,00%
28.274,65

25,00%
28.274,65

25,00%
28.274,65

15,00%
16.964,79

 7 COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO 100,00%
167.682,76

60,00%
100.609,66

40,00%
67.073,10

 8 REVESTIMENTO DE PAREDES 100,00%
374.578,96

15,00%
56.186,84

20,00%
74.915,79

20,00%
74.915,79

20,00%
74.915,79

20,00%
74.915,79

5,00%
18.728,95

 9 REVESTIMENTO DE PISOS 100,00%
290.517,43

35,00%
101.681,10

60,00%
174.310,46

5,00%
14.525,87

 10 FORRO 100,00%
59.912,62

35,00%
20.969,42

65,00%
38.943,20

 11 DIVISORIAS 100,00%
245.013,79

80,00%
196.011,03

20,00%
49.002,76

 12 ESQUADRIAS 100,00%
207.925,20

40,00%
83.170,08

60,00%
124.755,12

 13 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 100,00%
246.436,08

10,00%
24.643,61

10,00%
24.643,61

10,00%
24.643,61

20,00%
49.287,22

25,00%
61.609,02

20,00%
49.287,22

5,00%
12.321,80

 14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA 100,00%
332.421,81

5,00%
16.621,09

5,00%
16.621,09

10,00%
33.242,18

25,00%
83.105,45

20,00%
66.484,36

10,00%
33.242,18

20,00%
66.484,36

5,00%
16.621,09

 15 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO 100,00%
388.156,45

30,00%
116.446,94

20,00%
77.631,29

50,00%
194.078,23

 16 PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS 100,00%
5.925,34

70,00%
4.147,74

30,00%
1.777,60

 17 PLATAFORMA ELEVATÓRIA 100,00%
49.523,20

50,00%
24.761,60

50,00%
24.761,60

 18 INSTALAÇÃO GLP 100,00%
9.468,76

70,00%
6.628,13

30,00%
2.840,63

 19 PAISAGISMO 100,00%
183.139,63

25,00%
45.784,91

25,00%
45.784,91

50,00%
91.569,82

 20 COMUNICAÇÃO VISUAL 100,00%
30.671,68

100,00%
30.671,68

 21 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEIS FOTOVOLTAICOS 100,00%
38.868,96

30,00%
11.660,69

70,00%
27.208,27

 22 LIMPEZA DE OBRA 100,00%
3.031,90

100,00%
3.031,90

 23 ENSAIOS TECNOLÓGICOS 100,00%
16.316,03

20,00%
3.263,21

20,00%
3.263,21

20,00%
3.263,21

20,00%
3.263,21

20,00%
3.263,21

 24 COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA 100,00%
40.432,66

20,00%
8.086,53

40,00%
16.173,06

40,00%
16.173,06

0,92% 2,74% 4,4% 3,93% 6,28% 7,01% 15,33% 10,16% 14,94% 15,97% 7,58% 10,74%
38.167,27 113.707,69 182.937,50 163.541,34 261.151,60 291.474,28 637.017,54 422.161,25 620.966,33 663.973,26 315.021,64 446.507,86

0,92% 3,65% 8,05% 11,99% 18,27% 25,28% 40,61% 50,77% 65,71% 81,68% 89,26% 100,0%
38.167,27 151.874,95 334.812,46 498.353,80 759.505,40 1.050.979,68 1.687.997,22 2.110.158,47 2.731.124,80 3.395.098,06 3.710.119,70 4.156.627,56

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado
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22,7% Desonerado: 0,00%
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