Qualitat Engenharia
CNPJ: 28.082.902/0001-33

C(r Obra Bancos B.D.I. B.D.l Encargos Sociais
s Diferenciado
QURALITAT CREA CASCAVEL - EXECUTIVO - REV 02 SINAPI - 10/2019 - Parana 22.7% 16,80% Desonerado: 0,00%

Planilha Orcamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra

Iltem Codigo Banco Descricao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
M. O. EQ. MAT. Total M. O. EQ. MAT. Total

1 INSTALACOES PROVISORIAS 388.990,58 9,36 %

1.1 74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m2 1 358,30 50,53 5,20 383,90 439,63 50,53 5,20 383,90 439,63 0,01 %

1.2 0166 Préprio ADMINISTRAGAO LOCAL un 1 257.711,76 284.517,60 11.690,16  20.004,56 316.212,32 284.517,60 11.690,16  20.004,56 316.212,32 7,61 %

1.3 0157 Préprio ELABORACAO DE PGRCC UN 1 5.000,00 0,00 0,00  6.13500  6.135,00 0,00 0,00  6.13500  6.135,00 0,15 %

1.4 0164 Préprio ELABORAGAO DE PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE UN 1 800,00 0,00 0,00 981,60 981,60 0,00 0,00 981,60 981,60 0,02 %
OCUPACIONAL - PCMSO B

1.5 0162 Préprio ELABORACAO DE PROGRAMA DE CONDIGOES E MEIO AMBIENTE DE UN 1 3.000,00 0,00 0,00  3.681,00  3.681,00 0,00 0,00  3.681,00  3.681,00 0,09 %
TRABALHO NA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO - PCMAT

1.6 0163 Préprio ELABORACAO DE PROGRAMA DE PREVENGAO DE RISCOS AMBIENTAIS - UN 1 1.000,00 0,00 0,00 1.227,00 1.227,00 0,00 0,00 1.227,00 1.227,00 0,03 %
PPRA

1.7 00000021 Proprio SINALIZAGAO DE CANTEIRO DE OBRAS UN 1 3.203,00 560,74 50,00  3.319,34  3.930,08 560,74 50,00  3.319,34  3.930,08 0,09 %

1.8 73960/001 SINAPI INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA UN 1 1.586,46 856,08 84,48 1.006,02 1.946,58 856,08 84,48 1.006,02 1.946,58 0,05 %

OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR

1.9 73658 SINAPI LIGAGCAO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATE A CAIXA, UN 1 547,49 354,00 30,10 287,67 671,77 354,00 30,10 287,67 671,77 0,02 %
COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E
CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E

INQTAI ACAN

1.10 0188 Proprio VESTIARIO - CONTAINER MES 12 689,41 0,00 728,53 117,37 845,90 0,00 8.742,36 1.408,44  10.150,80 0,24 %
1.1 0189 Préprio ESCRITORIO - CONTAINER MES 10 530,05 0,00 582,82 67,55 650,37 0,00 5.828,20 675,50 6.503,70 0,16 %
1.12 0190 Préprio ALMOXARIFADO - CONTAINER MES 10 371,09 0,00 455,32 0,00 455,32 0,00 4.553,20 0,00 4.553,20 0,11 %
1.13 0191 Préprio REFEITORIO - CONTAINER MES 10 607,91 0,00 661,74 84,16 745,90 0,00 6.617,40 841,60 7.459,00 0,18 %
1.14 99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS M 189 39,90 24,36 2,14 22,45 48,95 4.604,04 404,46 4.243,05 9.251,55 0,22 %

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018

1.15 97063 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, m2 100 8,88 8,09 0,49 2,31 10,89 809,00 49,00 231,00 1.089,00 0,03 %
COM PISO METALICO, PARA EDIFICACOES COM MULTIPLOS PAVIMENTOS
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

1.16 0180 Préprio ANDAIME METALICO DE ENCAIXE PARA TRABALHO EM FACHADA DE m2 100 16,06 4,26 14,21 1,23 19,70 426,00  1.421,00 123,00  1.970,00 0,05 %
EDIFICIOS - LOCACAO

1.17 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 m2 136,73 76,23 15,48 1,30 76,75 93,53  2.116,58 177,74  10.494,03  12.788,35 0,31 %

2 DEMOLICOES 57.254,57 1,38 %

2.1 97625 SINAPI DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE m3 244,21 34,03 7,56 18,47 15,72 41,75  1.846,22 451055  3.838,99  10.195,76 0,25 %
FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

2.2 72224 SINAPI DEMOLIGAO DE DIVISORIA INTERNA DE VIDRO E ESQUADRIA DE VIDRO m2 57,68 10,45 8,79 1,02 3,01 12,82 507,00 58,83 173,62 739,45 0,02 %

23 0193 Préprio DEMOLICAO DE DIVISORIAS EM CHAPAS OU TABUAS, INCLUSIVE m2 9,39 6,97 5,86 0,68 2,01 8,55 55,02 6,38 18,88 80,28 0,00 %
DEMOLICAO DE ENTARUGAMENTO

2.4 85362 SINAPI DEMOLICAO DE DIVISORIAS EM PLACAS DE MARMORITE OU DE m2 1,44 13,94 11,72 1,36 4,02 17,10 16,87 1,95 5,80 24,62 0,00 %
CONCRETO

25 73801/002 SINAPI DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE  m? 102,06 26,14 21,99 2,56 7,52 32,07  2.244,29 261,27 767,50  3.273,06 0,08 %

PONTEIRO. ESPESSURA ATE 4CM
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DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF 12/201

DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE
PONTEIRO. ESPESSURA ATE 4CM

DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3,
RODOVIA PAVIMENTADA. DMT 0.5 A 1.0 KM

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

MOVIMENTO DE TERRA

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE
DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M2/ POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 0,8
M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016

ESCAVAGAO VERTICAL A CEU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E
TRANSPORTE, EM SOLO DE 12 CATEGORIA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA: 0,8 M3/ 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHOES
BASCULANTES DE 18 M?, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MEDIA 20 KM/H.

AC nninnio

FUNDAGCAO
ESTACAS
TAXA DE MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HELICE

MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEGAO
CIRCULAR. DIAMETRO = 6.3 MM. AF 11/2016

MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS
DE SECAO CIRCULAR, DIAMETRO = 12,5 MM. AF_11/2016

ESTACA HELICE CONTINUA, DIAMETRO DE 30 CM, COMPRIMENTO TOTAL
ACIMA DE 15 M ATE 20 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M
(EXCLUSIVE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO). AF_02/2015

ESTACA HELICE CONTINUA, DIAMETRO DE 40CM, COMPRIMENTO TOTAL
ACIMA DE 15M ATE 20M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170KN.M
(EXCLUSIVE MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO).

ESTACA HELICE CONTINUA, DIAMETRO DE 50 CM, COMPRIMENTO TOTAL
ACIMA DE 15 M ATE 30 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M
(EXCLUSIVE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO). AF_02/2015

ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO,
DIAMETROS DE ATE 40 CM. AF 11/2016

ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO,
DIAMETROS DE 61 CM A 80 CM. AF 11/2016

TAXA DE DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO PERFURATRIZ - ESTACA
TIPO HELICE

BLOCOS

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE
COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17
MM 4 11Tl 1IZACOFS AF 0R/2017

ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60
DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017

TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE COMPENSADO DE
MADEIRA. AF 07/2016

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017
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427 96543 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 KG 13 12,45 6,65 0,59 8,03 15,27 86,45 7,67 104,39 198,51 0,00 %
DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

428 96547 SINAPI ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-  KG 614 6,93 1,85 0,15 6,50 8,50 1.135,90 92,10 3.991,00 5.219,00 0,183 %
50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

429 96548 SINAPI ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA- KG 182 6,32 1,31 0,10 6,34 7,75 238,42 18,20 1.153,88 1.410,50 0,03 %
50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

4.2.10 96549 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA- KG 744 5,72 0,95 0,07 5,99 7,01 706,80 52,08 4.456,56 5.215,44 0,13 %
50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

4.2.11 96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, m3 27,7 349,21 15,51 1,61 411,36 428,48 429,62 44,59  11.394,68 11.868,89 0,29 %

FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACARAMFNTO AF NA/2017

5 ESTRUTURA 691.488,09 16,64 %

5.1 SUBSOLO 38.479,38 0,93 %

511 92270 SINAPI FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 m?2 90,5 72,07 12,29 0,94 75,19 88,42 1.112,24 85,07 6.804,70 8.002,01 0,19 %
MM. AF 12/2015

51.2 96543 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 KG 108 12,45 6,65 0,59 8,03 15,27 718,20 63,72 867,24 1.649,16 0,04 %
DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

5.1.3 96544 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- KG 60 10,51 4,75 0,41 7,73 12,89 285,00 24,60 463,80 773,40 0,02 %
50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

51.4 96545 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- KG 77 9,78 3,40 0,28 8,32 12,00 261,80 21,56 640,64 924,00 0,02 %
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

5.1.5 94942 SINAPI TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE COMPENSADO DE m?2 142,5 0,79 0,66 0,07 0,23 0,96 94,05 9,97 32,78 136,80 0,00 %
MADEIRA. AF 07/2016

5.1.6 96546 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGCO CA- KG 425 7,93 2,52 0,19 7,02 9,73 1.071,00 80,75 2.983,50 4.135,25 0,10 %
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

5.1.7 96547 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-  KG 545 6,93 1,85 0,15 6,50 8,50 1.008,25 81,75 3.542,50 4.632,50 0,11 %
50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF 06/20

51.8 96548 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-  KG 1036 6,32 1,31 0,10 6,34 7,75 1.357,16 103,60 6.568,24 8.029,00 0,19 %
50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

5.1.9 96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, m3 12,2 349,21 15,51 1,61 411,36 428,48 189,22 19,64 5.018,59 5.227,45 0,13 %

FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACARAMENTO AF N0R/2017

5.1.10 96549 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-  KG 171 5,72 0,95 0,07 5,99 7,01 162,45 11,97 1.024,29  1.198,71 0,03 %
50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

5.1.11 89993 SINAPI GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015 me 5 614,69 304,63 28,06 421,53 754,22 1.523,15 140,30  2.107,65  3.771,10 0,09 %

5.2 NIiVEL DA FUNDAGAO 11.574,25 0,28 %

5.2.1 92270 SINAPI FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 m2 52 72,07 12,29 0,94 75,19 88,42 639,08 48,88  3.909,88  4.597,84 0,11 %
MM. AF 12/2015

5.2.2 96543 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 KG 9 12,45 6,65 0,59 8,03 15,27 59,85 5,31 72,27 137,43 0,00 %
DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

5.2.3 94942 SINAPI TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE COMPENSADO DE m2 52 0,79 0,66 0,07 0,23 0,96 34,32 3,64 11,96 49,92 0,00 %
MADEIRA. AF 07/2016

5.2.4 96544 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-  KG 69 10,51 4,75 0,41 7,73 12,89 327,75 28,29 533,37 889,41 0,02 %
50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

525 96545 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-  KG 4 9,78 3,40 0,28 8,32 12,00 13,60 1,12 33,28 48,00 0,00 %
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

5.2.6 96546 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-  KG 53 7,93 2,52 0,19 7,02 9,73 133,56 10,07 372,06 515,69 0,01 %
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

5.2.7 96547 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-  KG 411 6,93 1,85 0,15 6,50 8,50 760,35 61,65  2.671,50  3.493,50 0,08 %
50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

5.2.8 96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, me 43 349,21 15,51 1,61 411,36 428,48 66,69 6,92  1.768,85  1.842,46 0,04 %

FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACARAMENTO AF 0R/2017
5.3 TERREO 138.514,47 3,33 %

5.3.1 92467 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM =~ m2 415,9 55,89 29,41 2,41 36,75 68,57  12.231,61 1.002,31  15.284,34  28.518,26 0,69 %
GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
PLASTIFICADA, 10 UTILIZAGOES. AF_12/2015

53.2 92488 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE NERVURADA COM m2 148 63,14 28,61 25,98 22,88 77,47 4.234,28 3.845,04 3.386,24  11.465,56 0,28 %
EPS E ASSOALHO COM AREA MEDIA MAIOR QUE 20 M2, PE-DIREITO
DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8

LTI IZACAEQ AF 12/9n1R
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5.3.3 94942 SINAPI TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE COMPENSADO DE m2 415,9 0,79 0,66 0,07 0,23 0,96 274,49 29,11 95,66 399,26 0,01 %
MADEIRA. AF 07/2016
53.4 92760 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 288 8,64 3,10 0,25 7,25 10,60 892,80 72,00 2.088,00 3.052,80 0,07 %

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFiCIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

5.3.5 92433 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E  m2 129,8 47,06 29,76 4,23 23,75 57,74 3.862,84 549,05 3.082,76 7.494,65 0,18 %
ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SECOES MAIOR QUE
0,25 M2, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA, 10 UTILIZAGOES. AF_12/2015

5.3.6 92761 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 1299 8,33 2,11 0,16 7,95 10,22 2.740,89 207,84 10.327,05 13.275,78 0,32 %
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

53.7 92762 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 868 6,77 1,49 0,10 6,71 8,30 1.293,32 86,80 5.824,28 7.204,40 0,17 %
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

5.3.8 92763 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 1964 6,01 1,03 0,07 6,27 7,37 2.022,92 137,48 12.314,28  14.474,68 0,35 %
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

53.9 92764 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 785 5,60 0,66 0,03 6,18 6,87 518,10 23,55 4.851,30 5.392,95 0,13 %
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

5.3.10 92765 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 598 5,13 0,42 0,02 5,85 6,29 251,16 11,96 3.498,30 3.761,42 0,09 %
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

5.3.11 92718 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BALDES EM me 8
EDIFICAGAO COM SEGAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2 -
LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

5.3.12 92729 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACICAS ~ m3 64
OU NERVURADAS COM JERICAS EM ELEVADOR DE CABO EM
EDIFICAGAO DE ATE 16 ANDARES, COM AREA MEDIA DE LAJES MENOR
OU IGUAL A 20 M2 - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

AC 4n/nn4c

7 444,04 157,66 16,72 370,45 544,83 1.371,64 145,46 3.222,92 4.740,02 0,11 %

9 347,17 81,16 8,62 336,19 425,97 5.267,28 569,43 21.818,74  27.645,45 0,67 %

5.3.13 CREA Préprio FORNECIMENTO DE SERVIGO ESPECIALIZADO DE PROTENSAO KG 558 16,04 0,00 0,00 19,68 19,68 0,00 0,00 10.981,44  10.981,44 0,26 %

5.3.14 1099782? SINAPI PONTEIRAS DE PROTEGAO DE VERGALHOES EXPOSTOS EM m2 980 0,09 0,01 0,00 0,10 0,11 9,80 0,00 98,00 107,80 0,00 %
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL. AF_11/2017

5.4 AUDITORIO 30.253,84 0,73 %

5.4.1 92467 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM ~ m? 82,2 55,89 29,41 2,41 36,75 68,57 2.417,50 198,10 3.020,85 5.636,45 0,14 %

GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
PLASTIFICADA, 10 UTILIZAGOES. AF_12/2015

542 92510 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA COM AREA m2 68,2 33,92 16,67 1,39 23,55 41,61 1.136,89 94,79 1.606,12 2.837,80 0,07 %
MEDIA MAIOR QUE 20 M2, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZACOES. AF_12/2015

5.4.3 92759 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 57 10,03 4,56 0,37 7,37 12,30 259,92 21,09 420,09 701,10 0,02 %
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

5.4.4 94942 SINAPI TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE COMPENSADO DE m?2 150,4 0,79 0,66 0,07 0,23 0,96 99,26 10,52 34,60 144,38 0,00 %
MADEIRA. AF 07/2016
545 92760 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 210 8,64 3,10 0,25 7,25 10,60 651,00 52,50 1.522,50 2.226,00 0,05 %

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
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5.4.6 92761 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 314 8,33 2,11 0,16 7,95 10,22 662,54 50,24 2.496,30 3.209,08 0,08 %
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

547 92762 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 330 6,77 1,49 0,10 6,71 8,30 491,70 33,00 2.214,30 2.739,00 0,07 %
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

5.4.8 92763 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 171 6,01 1,03 0,07 6,27 7,37 176,13 11,97 1.072,17 1.260,27 0,03 %
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

5.4.9 92764 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 99 5,60 0,66 0,03 6,18 6,87 65,34 2,97 611,82 680,13 0,02 %
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

5.4.10 92729 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACICAS ~ m¢ 25
OU NERVURADAS COM JERICAS EM ELEVADOR DE CABO EM
EDIFICAGAO DE ATE 16 ANDARES, COM AREA MEDIA DE LAJES MENOR
OU IGUAL A 20 M2 - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

AC 4n/nn4E

5.5 SUPERIOR 211.780,27 5,10 %

4 347,17 81,16 8,62 336,19 425,97 2.061,46 218,94 8.539,23  10.819,63 0,26 %

5.5.1 92467 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM ~ m? 153,5 55,89 29,41 2,41 36,75 68,57 4.514,43 369,93 5.641,13  10.525,49 0,25 %
GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
PLASTIFICADA, 10 UTILIZAGOES. AF_12/2015

5.5.2 92490 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE NERVURADA COM m2 349 37,10 20,47 1,74 23,31 45,52 7.144,03 607,26 8.135,19  15.886,48 0,38 %
EPS E ASSOALHO COM AREA MEDIA MAIOR QUE 20 Mz, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8
LTI IZACAEQ AE 12/901R .

5.5.3 92433 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E = m? 1741 47,06 29,76 4,23 23,75 57,74 5.181,21 736,44 4.134,88  10.052,53 0,24 %
ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SECOES MAIOR QUE
0,25 M2, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA, 10 UTILIZAGOES. AF_12/2015

5.5.4 92759 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 152 10,03 4,56 0,37 7,37 12,30 693,12 56,24 1.120,24 1.869,60 0,04 %
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

5.5.5 94942 SINAPI TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE COMPENSADO DE m?2 676,6 0,79 0,66 0,07 0,23 0,96 446,55 47,36 155,62 649,53 0,02 %
MADEIRA. AF 07/2016
5.5.6 92760 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 1187 8,64 3,10 0,25 7,25 10,60 3.679,70 296,75 8.605,75  12.582,20 0,30 %

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

5.5.7 92761 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 989 8,33 2,11 0,16 7,95 10,22 2.086,79 158,24 7.862,55 10.107,58 0,24 %
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

558 92762 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 1048 6,77 1,49 0,10 6,71 8,30 1.561,52 104,80 7.032,08 8.698,40 0,21 %
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

5.5.9 92763 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 3570 6,01 1,03 0,07 6,27 7,37 3.677,10 249,90 22.383,90 26.310,90 0,63 %
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

5.5.10 92764 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 1001 5,60 0,66 0,03 6,18 6,87 660,66 30,03 6.186,18 6.876,87 0,17 %
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

5.5.11 92765 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 2087 5,13 0,42 0,02 5,85 6,29 876,54 41,74  12.208,95 13.127,23 0,32 %
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
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5.5.12 92729 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACICAS ~ m¢ 11,9 347,17 81,16 8,62 336,19 42597  9.081,80 964,57 37.619,67  47.666,04 1,15%
OU NERVURADAS COM JERICAS EM ELEVADOR DE CABO EM
EDIFICAGAO DE ATE 16 ANDARES, COM AREA MEDIA DE LAJES MENOR
OU IGUAL A 20 M2 - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

AC 4n/nn4E

5.5.13 CREA Proéprio FORNECIMENTO DE SERVIGO ESPECIALIZADO DE PROTENSAO KG 2220 16,04 0,00 0,00 19,68 19,68 0,00 0,00 43.689,60 43.689,60 1,05 %
100.009
5.5.14 74166/001 SINAPI CAIXA DE INSPEGAO EM ALVENARIA DN 40CM COM TAMPA H= 40CM - UN 3 193,26 88,59 7,83 140,71 237,13 265,77 23,49 422,13 711,39 0,02 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO ,
5.5.15 94499 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2, INSTALADO EM  UN 1 207,77 28,96 2,10 223,87 254,93 28,96 2,10 223,87 254,93 0,01 %

RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO
DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

5.5.16 0145 Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CHUMBADORES QUIMICOS - LINHA UN 50 45,18 7,08 0,70 47,65 55,43 354,00 35,00 2.382,50 2.771,50 0,07 %
DE VIDA

5.6 COBERTURA AUDITORIO 62.017,27 1,49 %

5.6.1 92467 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM ~ m2 96,8 55,89 29,41 2,41 36,75 68,57 2.846,88 233,28 3.557,41 6.637,57 0,16 %

GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
PLASTIFICADA, 10 UTILIZAGOES. AF_12/2015

5.6.2 92488 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE NERVURADA COM m2 131,6 63,14 28,61 25,98 22,88 77,47  3.76507  3.41896  3.011,02 10.195,05 0,25 %
EPS E ASSOALHO COM AREA MEDIA MAIOR QUE 20 Mz, PE-DIREITO
DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8
T I7AC‘f\l:Q AE 12/901R

5.6.3 92759 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 64 10,03 4,56 0,37 7,37 12,30 291,84 23,68 471,68 787,20 0,02 %
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

5.6.4 94942 SINAPI TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE COMPENSADO DE m2 228,4 0,79 0,66 0,07 0,23 0,96 150,74 15,98 52,54 219,26 0,01 %
MADEIRA. AF 07/2016
5.6.5 92760 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 410 8,64 3,10 0,25 7,25 10,60 1.271,00 102,50 2.972,50 4.346,00 0,10 %

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFiCIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

5.6.6 92761 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 397 8,33 2,11 0,16 7,95 10,22 837,67 63,52 3.156,15 4.057,34 0,10 %
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

5.6.7 92762 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 550 6,77 1,49 0,10 6,71 8,30 819,50 55,00 3.690,50 4.565,00 0,11 %
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

5.6.8 92763 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 783 6,01 1,03 0,07 6,27 7,37 806,49 54,81 4.909,41 5.770,71 0,14 %
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

5.6.9 92764 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 114 5,60 0,66 0,03 6,18 6,87 75,24 3,42 704,52 783,18 0,02 %
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

5.6.10 92781 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 104 5,48 0,74 0,04 5,94 6,72 76,96 4,16 617,76 698,88 0,02 %
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

5.6.11 CREA Proéprio FORNECIMENTO DE SERVIGO ESPECIALIZADO DE PROTENSAO KG 555 16,04 0,00 0,00 19,68 19,68 0,00 0,00 10.922,40  10.922,40 0,26 %
100.009
5.6.12 92729 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACICAS m3 30,6 347,17 81,16 8,62 336,19 425,97 2.483,49 263,77 10.287,42  13.034,68 0,31 %

OU NERVURADAS COM JERICAS EM ELEVADOR DE CABO EM
EDIFICACAO DE ATE 16 ANDARES, COM AREA MEDIA DE LAJES MENOR
OU IGUAL A 20 M2 - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

AC 40/nn4E

57 COBERTURA 113.605,21 2,73 %
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5.7.1 92467 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM ~ m? 1271 55,89 29,41 2,41 36,75 68,57 3.738,01 306,31 4.670,92 8.715,24 0,21 %
GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
PLASTIFICADA, 10 UTILIZAGOES. AF_12/2015

5.7.2 92488 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE NERVURADA COM m2 177,9 63,14 28,61 25,98 22,88 77,47 5.089,71 4.621,84 4.070,36  13.781,91 0,33 %
EPS E ASSOALHO COM AREA MEDIA MAIOR QUE 20 Mz, PE-DIREITO
DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8
LTI IZACAEQ AE 12/901R .

5.7.3 92433 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E = m? 83,1 47,06 29,76 4,23 23,75 57,74 2.473,05 351,51 1.973,63 4.798,19 0,12 %
ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SECOES MAIOR QUE
0,25 M2, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA, 10 UTILIZAGOES. AF_12/2015

5.7.4 92759 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 119 10,03 4,56 0,37 7,37 12,30 542,64 44,03 877,03 1.463,70 0,04 %
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

5.7.5 94942 SINAPI TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE COMPENSADO DE m?2 388,1 0,79 0,66 0,07 0,23 0,96 256,14 27,16 89,27 372,57 0,01 %
MADEIRA. AF 07/2016
5.7.6 92760 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 690 8,64 3,10 0,25 7,25 10,60 2.139,00 172,50 5.002,50 7.314,00 0,18 %

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

5.7.7 92761 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 429 8,33 2,11 0,16 7,95 10,22 905,19 68,64 3.410,55 4.384,38 0,11 %
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

5.7.8 92762 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 708 6,77 1,49 0,10 6,71 8,30 1.054,92 70,80 4.750,68 5.876,40 0,14 %
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

5.7.9 92763 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 1398 6,01 1,03 0,07 6,27 7,37 1.439,94 97,86 8.765,46  10.303,26 0,25 %
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

5.7.10 92764 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 511 5,60 0,66 0,03 6,18 6,87 337,26 15,33 3.157,98 3.510,57 0,08 %
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

5.7.11 92765 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 792 5,13 0,42 0,02 5,85 6,29 332,64 15,84 4.633,20 4.981,68 0,12 %
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

5.7.12 CREA Préprio FORNECIMENTO DE SERVIGO ESPECIALIZADO DE PROTENSAO KG 1230 16,04 0,00 0,00 19,68 19,68 0,00 0,00 24.206,40 24.206,40 0,58 %
100.009
5.7.13 92729 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACICAS m3 56,1 347,17 81,16 8,62 336,19 425,97 4.553,07 483,58 18.860,26  23.896,91 0,57 %

OU NERVURADAS COM JERICAS EM ELEVADOR DE CABO EM
EDIFICAGAO DE ATE 16 ANDARES, COM AREA MEDIA DE LAJES MENOR
OU IGUAL A 20 M2 - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

4n0n4E

AC
5.8 CAIXA D'AGUA 17.628,84 0,42 %

5.8.1 92467 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM ~ m2 69,6 55,89 29,41 2,41 36,75 68,57 2.046,93 167,73 2.557,81 4.772,47 0,11 %
GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
PLASTIFICADA, 10 UTILIZAGOES. AF_12/2015

5.8.2 92525 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EORMA DE LAJE MACICA COM AREA m2 17,4 19,69 10,75 0,90 12,50 24,15 187,05 15,66 217,50 420,21 0,01 %
MEDIA MENOR OU IGUAL A 20 M?, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAGOES. AF_12/2015

5.8.3 92433 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E  m2 19,6 47,06 29,76 4,23 23,75 57,74 583,29 82,90 465,51 1.131,70 0,03 %
ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SECOES MAIOR QUE
0,25 M2, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA, 10 UTILIZAGOES. AF_12/2015

Rua Almirante Tamandaré - Alto da Rua XV - Curitiba / PR
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5.8.4 92775 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 91 12,56 6,89 0,59 7,93 15,41 626,99 53,69 721,63 1.402,31 0,03 %
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

5.8.5 94942 SINAPI TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE COMPENSADO DE m?2 106,6 0,79 0,66 0,07 0,23 0,96 70,35 7,46 24,52 102,33 0,00 %
MADEIRA. AF 07/2016
5.8.6 92760 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 47 8,64 3,10 0,25 7,25 10,60 145,70 11,75 340,75 498,20 0,01 %

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

5.8.7 92761 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 115 8,33 2,11 0,16 7,95 10,22 242,65 18,40 914,25 1.175,30 0,03 %
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

5.8.8 92762 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 337 6,77 1,49 0,10 6,71 8,30 502,13 33,70 2.261,27 2.797,10 0,07 %
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

5.8.9 92763 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 122 6,01 1,03 0,07 6,27 7,37 125,66 8,54 764,94 899,14 0,02 %
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

5.8.10 92729 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACICAS ~ m3 10
OU NERVURADAS COM JERICAS EM ELEVADOR DE CABO EM
EDIFICAGAO DE ATE 16 ANDARES, COM AREA MEDIA DE LAJES MENOR
OU IGUAL A 20 M2 - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

AC 4n/nn4C

5.9 CAIXA DE REUSO 28.444,74 0,68 %

4 347,17 81,16 8,62 336,19 425,97 844,06 89,64 3.496,38 4.430,08 0,11 %

5.9.1 92433 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E  m2 87
ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SECOES MAIOR QUE
0,25 M2, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA, 10 UTILIZAGOES. AF_12/2015

59.2 92760 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 177 8,64 3,10 0,25 7,25 10,60 548,70 44,25 1.283,25 1.876,20 0,05 %
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

7 47,06 29,76 4,23 23,75 57,74 2.609,95 370,97 2.082,87 5.063,79 0,12 %

5.9.3 94942 SINAPI TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE COMPENSADO DE m2 87,7 0,79 0,66 0,07 0,23 0,96 57,88 6,13 20,18 84,19 0,00 %
MADEIRA. AF 07/2016
59.4 92761 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 176 8,33 2,11 0,16 7,95 10,22 371,36 28,16 1.399,20 1.798,72 0,04 %

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFiCIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

5.9.5 92762 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 194 6,77 1,49 0,10 6,71 8,30 289,06 19,40 1.301,74 1.610,20 0,04 %
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

5.9.6 92763 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 422 6,01 1,03 0,07 6,27 7,37 434,66 29,54 2.645,94 3.110,14 0,07 %
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

5.9.7 92764 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 456 5,60 0,66 0,03 6,18 6,87 300,96 13,68 2.818,08 3.132,72 0,08 %
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

59.8 96558 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA md 10,6 355,60 21,09 2,20 413,03 436,32 223,55 23,32 4.378,12 4.624,99 0,11 %
LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016

59.9 87469 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE m?2 52,16 76,27 32,63 3,02 57,93 93,58 1.701,98 157,52 3.021,63 4.881,13 0,12 %
19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

5.9.10 89993 SINAPI GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015 m3 3 614,69 304,63 28,06 421,53 754,22 913,89 84,18 1.264,59 2.262,66 0,05 %
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5.10 MURO 39.189,82 0,94 %

5.10.1 98230 SINAPI ESTACA BROCA DE CONGRETO, DIAMETRO DE 30 GM, PROFUNDIDADE M 44 90,98 52,02 5,26 54,35 111,68  2.288,88 231,44 239140  4.911,72 0,12%
DE ATE 3 M, ESCAVAGAO MANUAL COM TRADO CONCHA, NAO ARMADA.
AF NR/2018

5.10.2 92269 SINAPI FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM ~ m? 62 87,39 18,94 1,47 86,81 107,22 1.174,28 91,14 538222  6.647,64 0,16 %
MADEIRA SERRADA. E=25 MM. AF 12/2015

5.10.3 93358 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUALA  m? 55 68,95 57,99 6,75 19,86 84,60 318,94 37,12 109,24 465,30 0,01 %
1.30 M. AF 03/2016

5.10.4 92718 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BALDES EM m? 59 444,04 157,66 16,72 370,45 544,83 930,19 98,64  2.18566  3.214,49 0,08 %

EDIFICAGAO COM SEGAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2 -
LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

5.10.5 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 md 4,62 41,80 35,15 4,09 12,04 51,28 162,39 18,89 55,63 236,91 0,01 %

5.10.6 92775 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 97 12,56 6,89 0,59 7,93 15,41 668,33 57,23 769,21 1.494,77 0,04 %
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

5.10.7 92778 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 104 7,84 2,46 0,19 6,96 9,61 255,84 19,76 723,84 999,44 0,02 %
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

5.10.8 92779 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 678 6,80 1,74 0,14 6,46 8,34 1.179,72 94,92 4.379,88 5.654,52 0,14 %
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

5.10.9 87457 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE m2 42,4 72,16 29,53 2,72 56,29 88,54 1.252,07 115,32 2.386,70 3.754,09 0,09 %
19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

5.10.10 87469 SINAPI AJUSTADA - ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE m? 5,6 76,27 32,63 3,02 57,93 93,58 182,72 16,91 324,41 524,04 0,01 %
CONCRETO DE 19X19X19CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM AREA
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

5.10.11 89993 SINAPI GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015 m3 1,5 614,69 304,63 28,06 421,53 754,22 456,94 42,09 632,30 1.131,33 0,03 %

5.10.12 87353 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO m3 1,32 324,06 72,29 8,18 317,15 397,62 95,42 10,79 418,64 524,85 0,01 %
CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO
HORIZONTAI DF 300 KG AF 0R/2014

5.10.13 87777 SINAPI EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO m2 132 45,29 32,74 3,28 19,55 55,57 4.321,68 432,96 2.580,60 7.335,24 0,18 %
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM
PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

5.10.14 95305 SINAPI TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. m?2 132 11,96 4,89 0,71 9,07 14,67 645,48 93,72 1.197,24 1.936,44 0,05 %
5.10.15 88485 SINAPI QEL?SZS}A% DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. m?2 132 2,22 0,99 0,13 1,60 2,72 130,68 17,16 211,20 359,04 0,01 %
6 QEVOE6I{I2I{)F1H‘}\ DE VEDACAO 113.098,60 2,72 %
6.1 87475 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA m?2 12,44 59,71 28,77 2,65 41,84 73,26 357,89 32,96 520,50 911,35 0,02 %

VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM AREA
LIQUIDA MENOR QUE 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

6.2 87479 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA m?2 470,63 46,37 21,88 2,00 33,01 56,89 10.297,38 941,26  15.535,50 26.774,14 0,64 %
VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM AREA
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

6.3 87481 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA m2 324,18 55,11 25,67 2,36 39,58 67,61 8.321,70 765,06 12.831,04 21.917,80 0,53 %
VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM AREA
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
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6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

741

7.2

7.3

7.4

7.5

88045 SINAPI
87491 SINAPI

88054 SINAPI

87493 SINAPI

87505 SINAPI

87521 SINAPI

87497 SINAPI

87457 SINAPI

88055 SINAPI

88036 SINAPI
93195 SINAPI
93277 SINAPI

93183 SINAPI
93203 SINAPI

94216 SINAPI

92566 SINAPI

94945 SINAPI

0195 Préprio

94961 SINAPI

TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL 9X19X19 CM. MANUAL. 30M. AF 06/2014

ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM AREA
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU
CERAMICO 19X19X39 CM, CARRINHO PARA MINI PALETES, 30M.

AF DR/2014 ~ .

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM AREA
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM
AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM
AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM
AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE
19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL 9X19X19 CM, CARRINHO PARA MINI PALETES, 30M.
AF NR/2014

TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 30M.

AF 06/2014 ) }

CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE
COMPRIMENTO. AF 03/2016

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - DEPRECIAGAO. AF_03/2016

VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO.

AF 03/2016 ;

FIXAGCAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM ESPUMA
DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF 03/2016

COBERTURA E IMPERMEABILIZAGAO

TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 40 MM, COM
ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2016

FABRICACAO E INSTALAGAO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA
NAO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS E PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU
TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

TRANSPORTE HORIZONTAL DE 100 M COM MANIPULADOR TELESCOPICO
DE TELHAS TERMOACUSTICA, FIBROCIMENTO ONDULADA, AGO
ZINCADO, FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, CANALETE 90 OU KALHETAO.
AE n7/9n1R8

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 26,
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE CALHA. AF_07/2016
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5900

103,74

4500

43,28

51,34

102,37

5,29

389,93

6782

19,14
21
3000

16,2

182,3

162,83

162,83

162,83

35,1

191,54

0,31

50,15

0,11

58,96

53,66

59,47

64,20

72,16

0,02

30,23
29,34

0,27

31,63

9,59

186,39

16,69

0,19

56,35

0,52

0,25

24,97

0,08

28,77

32,04

37,11

40,76

29,53

0,01

25,42
7,15

0,00

7,13

1,82

1,99

3,85

0,05

11,31

0,43
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0,02

2,29

2,97

3,44

3,79

2,72

0,00

2,95
0,62

0,33

0,63

0,14

0,17

0,31

0,10

1,11

0,04

0,11

34,27

0,05

40,92

30,83

32,41

34,22

56,29

0,01

8,72
28,23

0,00

31,05

9,80

226,54

16,31

0,08

56,72

0,16

0,38

61,53

0,13

72,34

65,84

72,96

78,77

88,54

0,02

37,09
36,00

0,33

38,81

11,76

228,70

20,47

0,23

69,14

0,63

1.475,00

2.590,38

360,00

1.245,16

1.644,93

3.798,95

215,62

11.514,63

67,82

486,53
150,15

0,00

115,50

331,78

324,03

626,89

8,14

396,98

82,36

118,00

237,56

0,00

114,69

152,47

352,15

20,04

1.060,60

0,00

56,46
13,02

990,00

10,20

25,562

27,68

50,47

16,28

38,96

7,66

649,00

3.555,18

225,00

1.771,02

1.582,82

3.317,81

181,03

21.949,17

67,82

166,91
592,83

0,00

503,02

1.786,54

36.887,51

2.655,77

13,03

1.990,87

30,65

2.242,00

6.383,12

585,00

3.130,87

3.380,22

7.468,91

416,69

34.524,40

135,64

709,90
756,00

990,00

628,72
2.143,84
167.682,76

37.239,22

3.333,13

37,45

2.426,81

120,67

0,05 %

0,15 %

0,01 %

0,08 %

0,08 %

0,18 %

0,01 %

0,83 %

0,00 %

0,02 %
0,02 %

0,02 %

0,02 %
0,05 %
4,03 %

0,90 %

0,08 %

0,00 %

0,06 %

0,00 %



7.6

7.7

7.8

748

7.10

711

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

8.15

8.16

8.17

0196 Proprio
73665 SINAPI
72977 SINAPI
CREA Préprio

100.005
98547 SINAPI

98565 SINAPI

87893 SINAPI

87792 SINAPI

87529 SINAPI

88036 SINAPI
72200 SINAPI

87268 SINAPI

88489 SINAPI
88497 SINAPI
88413 SINAPI

98561 SINAPI

CREA Préprio
100.004
96363 SINAPI

84179 SINAPI
0181 Préprio
0152 Préprio

73908/001 SINAPI

74072/002 SINAPI

RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 50 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA
COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO

ENCHIMENTO COM ARGILA EXPANDIDA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO,
EXCLUSIVE TRANSPORTE DA ARGILA E INDENIZACAO JAZIDA

PLATAFORMA METALICA DE ACESSO AO TELHADO

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, DUAS
CAMADAS, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM E
F=4MM AF 0A/2018

PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=3CM. AF_06/2018

REVESTIMENTO DE PAREDES

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM.
AE nr/PN1A

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 30M.

AF 06/2014

AJUSTADO - REVESTIMENTO EM PLACA DE MDF PRISMA NOGUEIRA
CADIZ. ESPESSURA 15MM. FIXADO COM COLA

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 30X40 CM APLICADAS EM
AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS
PARENEQ AE NR/2N1A

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES. DUAS DEMAOS. AF 06/2014

APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF 06/2014 : :
APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM SUPERFICIES
EXTERNAS DE SACADA DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS.
AF 0R/2N14 ~

IMPERMEABILIZAGAO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018

JARDIM VERTICAL CONSTITUIDO DE MODULOS DE FLOREIRAS FIXADOS
DIRETAMENTE SOBRE PAREDE DE ALVENARIA

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO
INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA
METALICA COM GUIAS SIMPLES, COM VAOS. AF_06/2017_P

CARPETE NYLON ESPESSURA 6MM, COLOCADO SOBRE ARGAMASSA
TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

PAINEL ACUSTICO DE PAREDE

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE AGO CORTEN EM PAREDES
CANTONEIRA DE ALUMINIO 2"X2", PARA PROTECAO DE QUINA DE
PAREDE

CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA

REVESTIMENTO DE PISOS

Rua Almirante Tamandaré - Alto da Rua XV - Curitiba / PR

m2

m2

m2

m2

ms

m2

m2

m2

Qualitat Engenharia
CNPJ: 28.082.902/0001-33

156,44 43,66
5,43 66,38
16,44 0,46
17,49 422,83
578,59 129,97
317,73 36,82
1864,43 5,67
1864,43 26,30
348,53 24,22
45 30,23
101,74 88,87
50,41 48,23
2890,36 11,55
933,91 13,72
2890,36 3,63
57,59 32,09

1 69.256,75

73,07 115,28
14,35 158,36
19,68 461,57
142 548,95
25 41,88
15,7 109,18

5,76
47,07

0,29

17,89

34,52

21,62

4,15

16,17

14,83

25,42
28,63

24,24

4,87
8,11

2,23

22,54

8.377,90

17,04

18,27

48,72
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0,54
4,54

0,06

0,00

2,90

2,08

0,37

1,52

1,29

2,95
2,79

2,26

0,71
1,18

0,32

1,95

749,38

6,20

0,83
2,69
0,00
1,74

5,67

47,27
29,83

0,21

500,92

122,05

21,47

2,43

14,58

13,59

8,72
77,62

32,67

8,59
7,54

1,90

14,88

75.850,75

118,20

186,17
536,65
641,17

31,37

79,57

53,57
81,44

0,56

518,81

159,47

45,17

6,95

32,27

29,71

37,09
109,04

59,17

14,17
16,83

4,45

39,37

84.978,03

141,44

194,30
566,34
641,17

(16.8%)

51,38

133,96

901,09
255,59

4,76

312,89

19.972,92

6.869,32

7.737,38

30.147,83

5.168,69

1.143,90
2.912,81

1.221,93

14.076,05
7.574,01

6.445,50

1.298,07

8.377,90

1.245,11

104,75
531,36

0,00
411,07

764,90

84,47
24,65

0,98

0,00

1.677,91

660,87

689,83

2.833,93

449,60

132,75
283,85

113,92

2.052,15
1.102,01

924,91

112,30

749,38

453,03

11,91
52,93

0,00
39,15

89,01

7.394,93
161,97

3,46

8.761,09

70.616,91

6.821,67

4.530,57

27.183,39

4.736,53

392,40
7.897,06

1.646,90

24.828,20
7.041,68

5.491,69

856,94

75.850,75

8.636,88

2.671,54
10.561,28
91.046,14

705,83

1.249,26

8.380,49
442,21

9,20

9.073,98

92.267,74

14.351,86

374.578,96

12.957,78

60.165,15

10.354,82

1.669,05
11.093,72

2.982,75

40.956,40
15.717,70

12.862,10

2.267,31

84.978,03

10.335,02

2.788,20
11.145,57
91.046,14
1.156,05
2.103,17

290.517,43

0,20 %
0,01 %

0,00 %

0,22 %

222%

0,35 %

9,01 %

0,31 %

1,45 %

0,25 %

0,04 %
0,27 %

0,07 %

0,99 %
0,38 %

0,31 %

0,05 %

2,04 %

0,25 %

0,07 %
0,27 %
219 %
0,03 %
0,05 %

6,99 %



9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

e.7

9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

9.13

9.14

9.15

9.16

9.17

9.18

9.19

9.20

9.21

87737 SINAPI

94438 SINAPI

94439 SINAPI

88477 SINAPI
94962 SINAPI
87251 SINAPI

0203 Préprio

87298 SINAPI

0201 Proprio

87263 SINAPI

CREA Préprio
100.006
CREA Préprio
100.007
87261 SINAPI
94996 SINAPI
0198 Proprio
98680 SINAPI
98670 SINAPI
CREA Préprio
100.008
87263 SINAPI
98114 SINAPI

74245/001 SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PR

EPARO m?

MANUAL, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO,

FSPFESSIIRA 2CM AF 0R/2014
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGCO DE CONTRAPISO
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L,

EM m?

ESPESSURA 3 CM AREAS SECAS E 3 CM AREAS MOLHADAS, PARA
EDIFIQACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAGAO PUBLICA

DANDAN AC 44/0044

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE CONTRAPISO
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L,

EM m?

ESPESSURA 4 CM AREAS SECAS E AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE E 3
CM AREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAGAO, PARA EDIFICAGAO
HABITACIONAL UNIFAMILIAR(CASA) E EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO.

AJUSTADO - CAMADA DE REGULARIZAGAO E=4CM

m2
ENCHIMENTO 13CM SUBSOLO E LASTROS DO TERREO - CONCRETO m3
MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)
- PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
PI1 - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO m2

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES

DFE ARFA MAIOR OLIF 10 M2 AF NR/2014

ISOLAMENTO TERMOACUSTICO COM PAPEL KRAFT E CAMADA DE EPS, m2

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

CAMADA DE REGULARIZAGAQO e=2,75CM - ARGAMASSA TRAGO 1:3 m3

(CIMENTO E AREIA MEDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECAN
COM BFTONFIRA 400 1 AF NR/2014
PI3 - CARPETE EM ROLO, ESPESSURA 6MM, COMERCIAL PESADO

PI5 - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO

ICO

PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE

ARFA MAIOR OIIF 10 M2 AF NR/2N14
Pl4 - PISO ELEVADO EM AGO COM REVESTIMENTO EM CARPETE
ESPESSURA FINAL e=12CM

TABLADO EM ASSOALHO DE TABUAS CORRIDAS EM MADEIRA IMUNIZADA ~ m?
LOURO FREIJO 10cm, COM VERNIZ FOSCO, APLICADAS NO SENTIDO

TRANSVFRSAI AO PAI CO

AJUSTADO - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO m2

PORCELANATO DE DIMENSOES 20X120 CM, APLICADA

PI9 - EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM m?2
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016

PISO COM ACABAMENTO EM GRANITO AQUALUX FLAMEADO, PARA m2

AMBIENTES EXTERNOS

P110 - PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO m2

LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA.
AF DR/2018 ,

PI11 - PISO EM LADRILHO HIDRAULICO APLICADO EM AMBIENTES
EXTERNOS, INCLUSO APLICAGAO DE RESINA. AF_06/2018

SL1 - SOLEIRA EM GRANITO PRETO SAO GABRIEL E=2CM
PI12 - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO

m2

PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE

ARFA MAIOR OQIIF 10 M2 AF NR/2N14

TP1 - ADAPTADO - TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM UN

FERRO FUNDIDO, DIAMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_05/2018

TI13 - AJUSTADA - PINTURA ACRILICA FOSCA, A BASE DE DISPERSAO m2
AQUOSA DE COPOLIMERO ESTIRENO ACRILICO COM BAIXO OU ZERO

VOC, COR BRANCO, PARA PINTURA DE PISOS CIMENTADOS

Rua Almirante Tamandaré - Alto da Rua XV - Curitiba / PR

Qualitat Engenharia

CNPJ: 28.082.902/0001-33

208,35

599,13

100,77

121,12

49,27

127,3

344,88

6,16

110,37

133,88

207,85

25,64

121,67

27

27

207,99

37

22,84

11,12

232,92

36,77

32,88

36,56

20,19

237,52

28,47

26,83

406,95

158,36

79,78

392,84

262,50

99,17

83,10

415,60

33,23

122,25

60,00

79,78

418,10

14,64

21,58

15,61

16,87

4,41

56,77

12,03

0,00

0,00

27,35

27,14

38,48

13,83

61,63

0,00

12,03

51,15

10,90
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2,11

1,35

1,43

0,38

5,70

0,70

0,24

4,92

0,83

1,12

0,00

0,00

2,49

2,65

3,12

1,21

5,79

0,00

1,12

5,06

1,54

21,42

23,38

26,55

19,98

228,96

26,67

30,09

427,27

186,17

84,74

482,01

322,08

91,84

72,17

468,34

25,73

82,58

73,62

84,74

456,79

5,52

45,11

40,34

44,85

24,77

291,43

34,93

32,92

499,32

194,30

97,89

482,01

322,08

121,68

101,96

509,94

40,77

150,00

73,62

97,89

513,00

17,96

4.496,19

9.352,41

1.699,98

534,13

2.797,05

962,38

893,23

413,52

805,70

1.610,57

0,00

0,00

3.327,67

732,78

1.038,96

2.876,50

2.280,31

0,00

138,77

51,15

2.538,82

439,61

808,82

144,10

46,02

280,83

89,11

82,77

30,30

91,60

149,94

0,00

0,00

302,95

71,55

84,24

251,66

214,23

0,00

12,45

5,06

358,69

4.462,86

14.007,67

2.675,45

2.419,99

11.280,87

3.395,09

10.377,44

2.631,99

20.547,59

11.345,00

100.185,77

8.258,13

11.174,18

1.948,59

12.645,18

5.351,59

3.055,46

1.681,48

942,31

456,79

1.285,73

9.398,66

24.168,90

4.519,53

3.000,14

14.358,75

4.446,58

11.353,44

3.075,81

21.444,89

13.105,51

100.185,77

8.258,13

14.804,80

2.752,92

13.768,38

8.479,75

5.550,00

1.681,48

1.088,53

513,00

4.183,24

0,23 %

0,58 %

0,11 %

0,07 %

0,35 %

0,11 %

0,27 %

0,07 %

0,52 %

0,32 %

2,41 %

0,20 %

0,36 %

0,07 %

0,33 %

0,20 %

0,13 %

0,04 %

0,03 %

0,01 %

0,10 %



9.22

9.23

9.24

9.25

9.26

9.27

10.1

10.2

10.4

10.5

1141

1.2

1.3

11.4

11.5

11.6

1.7

0183 Proprio

0187 Proprio

0184 Proprio

0185 Préprio

0186 Préprio

CREA Préprio
100.025

96115 SINAPI

96113 SINAPI

96114 SINAPI

88496 SINAPI

88488 SINAPI

96358 SINAPI

96359 SINAPI

96362 SINAPI

96363 SINAPI

96369 SINAPI

96370 SINAPI

96372 SINAPI

RP1 - RODAPE EM POLIESTIRENO RECICLADO, 70X13mm, MODELO DE
REFERENCIA 451 RP/BR, COLEGAO MODERNA, MARCA DE REFERENCIA
SANTA L 117IA QL1 SIMII AR

PINTURA ACRILICA PREMIUM PARA PINTURA DE PISOS CIMENTADOS

RP2 - RODAPE EM PORCELANATO ACABAMENTO AMADEIRADO, 10mm DE
ESPESSURA, PARA AMBIENTES EXTERNOS, COM BORDA RETIFICADA E
JUNTA DE ASSENTAMENTO, 1,5mm, COM VARIAGAO VISUAL V2, COR DE
REFERENCIA PARQUET D'OLIVIER, MARCA PORTOBELLO OU SIMILAR

RP3 - REVESTIMETNO PORCELANATO TECNICO ACETINADO, DIMENSOES
60CM, 8MIM DE ESPESSURA, PARA AMBIENTES COMERCIAIS DE
TRAFEGO INTENSO, COM BORDA RETIFICADA E JUNTA DE
ASSENTAMENTO 2MM, COM BAIXA VARIAGAO DE TONALIDADE, COR DE
REFERENCIA CREMA VALENCIA ACT, MARCA PORTINARI OU SIMILAR

RP4 - REVESTIMENTO CERAMICO ACETINADO, DIMENSCOES 45X45CM,
6,5CM DE ESPESSURA, NA RETIFICADO, COM JUNTA DE ASSENTAMENTO
3MM, RESISTENCIA A ABRASAO 5, CLASSE DE ATRITO Il COR DE
REFERENCIA CARGO PLUS WHITE MARCA ELIANE OU SIMILAR

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PISO TATIL DE ALERTA 25 X 25 CM EM
BORRACHA P/ COLA
FORRO

FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA DE FIXACAQ. AF 05/2017 P

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.

AF 05/2017 P

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA DE FIXACAQ. AF 05/2017 P B
APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS.
AF 06/2014 ) )

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO,
DUAS DEMAQS. AF 06/2014

DIVISORIAS

PAREDE e= 10CM - PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO
(DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E
ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VAOS. AF_06/2017_P

PAREDE e=10CM - PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO
(DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E
ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, COM VAOS AF_06/2017_P

PAREDE RU e=10CM - AJUSTADA - PAREDE COM PLACAS DE GESSO
ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES
E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES,

QEM \/ANQ AF NR/ON17 P

PAREDE RU - e=10CM - AJUSTADA - PAREDE COM PLACAS DE GESSO
ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES
E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES,
COM VAOS. AF_06/2017_P

PAREDE RU - e=20CM - PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO
(DRYWALL) RESISTENTE A UMIDADE (RU), PARA USO INTERNO, COM
DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS,
COMNMANQ AE NR/ON17 D

PAREDE e=8CM - AJUSTADA - PAREDE COM PLACAS DE GESSO
ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES
E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VAOS. AF_06/2017_P

INSTALAGAO DE ISOLAMENTO COM LA DE ROCHA EM PAREDES
DRYWALL. AF 06/2017

Rua Almirante Tamandaré - Alto da Rua XV - Curitiba / PR

M

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Qualitat Engenharia

CNPJ: 28.082.902/0001-33

219,61

157,46

29,48

44,18

35,54

4,56

128,13

419,39

96,99

516,38

516,38

115,12

55,16

63,66

83,41

41,34

45,7

579,65

38,51

16,69

70,95

41,58

16,42

22231

65,73

36,07

59,60

24,53

13,25

81,06

88,81

107,17

115,28

169,38

51,24

26,90

2,89

10,90

8,37

8,37

8,37

16,45

10,52

17,65

12,36

17,52

6,34

12,58

14,50

14,80

17,04

24,38

8,40

1,56
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0,26

1,54

0,77

0,77

0,77

0,87

1,99

1,65

5,61

2,56

0,92

5,97

6,06

6,07

6,20

6,59

3,08

0,06

44,10

8,03

77,91

41,87

11,00

255,45

68,14

24,95

55,15

10,01

8,99

80,91

88,40

110,62

118,20

176,85

51,39

31,38

47,25

20,47

87,05

51,01

20,14

272,77

80,65

44,25

73,12

30,09

16,25

99,46

108,96

131,49

141,44

207,82

62,87

33,00

634,67

1.716,31

246,74

369,78

297,46

75,01

1.347,92

7.402,23

1.198,79

9.046,97

3.273,84

1.448,20

799,82

942,16

1.421,30

1.007,86

383,88

904,25

57,09

242,48

22,69

34,01

27,36

3,96

254,97

691,99

544,11

1.321,93

475,06

687,26

334,26

386,41

517,14

272,43

140,75

34,77

9.684,81

1.264,41

2.296,80

1.849,83

390,95

1.164,86

8.730,79

10.463,78

5.349,00

5.168,97

4.642,27

9.314,37

4.876,15

7.042,08

9.859,07

7.310,98

2.348,52

18.189,43

10.376,57

3.223,20

2.566,23

2.253,62

715,77

1.243,83
59.912,62
10.333,68
18.558,00

7.091,90
15.537,87

8.391,17

245.013,79

11.449,83

6.010,23

8.370,65

11.797,51

8.591,27

2.873,15

19.128,45

0,25 %

0,08 %

0,06 %

0,05 %

0,02 %

0,03 %
1,44 %
0,25 %
0,45 %
017 %
0,37 %
0,20 %
5,89 %

0,28 %

0,14 %

0,20 %

0,28 %

0,21 %

0,07 %

0,46 %



Qualitat Engenharia
CNPJ: 28.082.902/0001-33

11.8 96371 SINAPI PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO m2 366,33 58,80 10,14 3,18 58,82 72,14 3.714,58 1.164,92  21.547,54  26.427,04 0,64 %
INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS
SIMPLES, COM VAOS. AF_06/2017_P

11.9 96364 SINAPI PAREDE RU - SANITARIOS E COZINHA - AJUSTADA - PAREDE COM m2 64,28 127,59 18,17 6,27 132,11 156,55 1.167,96 403,03 8.492,04  10.063,03 0,24 %
PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM
UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS, SEM

VVANQ AE NR/ON17 P

11.10 CREA Proéprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DIVISORIAS PISO TETO EM VIDRO CJ 1 90.067,00 0,00 0,00 105.198,25 105198,25 0,00 0,00 105.198,25 105.198,25 2,583 %
100.022 INCOLOR TEMPERADO LAMINADO, COM PERSIANAS EMBUTIDAS, (16,8%)
FSPFSQSIIRA RRMM
11.11 96362 SINAPI PAREDE RU e=13CM - DML E COZINHA - AJUSTADA - PAREDE COM m2 9,33 107,17 14,80 6,07 110,62 131,49 138,08 56,63 1.032,09 1.226,80 0,03 %

PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM
UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METALICA
COM GUIAS SIMPLES, SEM VAOS. AF_06/2017_P

11.12 0237 Préprio DIVISORIA EM GRANITO PRETO SAO GABRIEL POLIDO, ESP = 3CM, m?2 46,97 587,83 154,43 12,49 554,34 721,26 7.253,57 586,65 26.037,36  33.877,58 0,82 %
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO
BRRANCO FXCI1ISIVF FFRRAGFNS

12 ESQUADRIAS 207.925,20 5,00 %
121 0214 Proprio J1A/JAB - FACHADA 5 MODULOS COM 4 JANELAS DE CORRER UN 2 18.581,74 0,00 0,00 22.799,79 22.799,79 0,00 0,00 45.599,58  45.599,58 1,10 %
12.2 0215 Proprio J1C/J1D - FACHADA 5 MODULOS COM 2 JANELAS DE CORRER UN 1 14.654,74 0,00 0,00 17.981,36 17.981,36 0,00 0,00 17.981,36 17.981,36 0,43 %
12.3 0216 Proprio J1E - FACHADA 4 MODULOS COM 3 JANELAS DE CORRER UN 1 14.083,31 0,00 0,00 17.218,87 17.218,87 0,00 0,00 17.218,87 17.218,87 0,41 %
12.4 0217 Préprio J2 - MAXIM AR - 100X100CM UN 1 1.071,83 0,00 0,00 1.315,13 1.315,13 0,00 0,00 1.315,13 1.315,13 0,03 %
12,5 0218 Proprio J3 - MAXIM-AR 100X60CM UN 4 742,17 0,00 0,00 910,64 910,64 0,00 0,00 3.642,56 3.642,56 0,09 %
12.6 0219 Préprio J4 - MAXIM-AR 560X50CM UN 2 2.266,67 0,00 0,00 2.781,20 2.781,20 0,00 0,00 5.562,40 5.562,40 0,18 %
12.7 0221 Préprio J5 - JANELA DE CORRER - 200X82CM UN 1 1.592,69 0,00 0,00 1.954,23 1.954,23 0,00 0,00 1.954,23 1.954,23 0,05 %
12.8 0222 Proprio J6 - FIXO VENEZIANA 120X30CM UN 1 491,33 0,00 0,00 602,86 602,86 0,00 0,00 602,86 602,86 0,01 %
12.9 0230 Proprio P1 - PORTA DE GIRO - 230X217CM UN 1 3.000,00 0,00 0,00 3.681,00 3.681,00 0,00 0,00 3.681,00 3.681,00 0,09 %
12.10 0231 Proprio P2 - PORTA DE GIRO - 157X287CM UN 1 2.525,00 0,00 0,00 3.098,17 3.098,17 0,00 0,00 3.098,17 3.098,17 0,07 %
12.11 0202 Préprio P6 - KIT DE PORTA DE MADEIRA MACICA (PESADA OU SUPERPESADA), UN 2 561,21 125,88 12,96 549,76 688,60 251,76 25,92 1.099,52 1.377,20 0,03 %

PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, COM
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

12.12 91015 SINAPI P3/P4 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU UN 11 707,69 188,79 19,26 660,28 868,33 2.076,69 211,86 7.263,08 9.551,63 0,23 %
MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, SEM
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015

12.13 0200 Proprio BARRA ANTIPANICO 2 PONTOS COM TRAVA CJ 2 482,37 24,43 2,59 564,84 591,86 48,86 5,18 1.129,68 1.183,72 0,03 %

12.14 91325 SINAPI P5 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU UN 3 537,62 172,54 17,61 469,50 659,65 517,62 52,83 1.408,50 1.978,95 0,05 %
MEDIA), PADRAO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, SEM
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015

12.15 84876 SINAPI P7 - PORTA MADEIRA 1A CORRER P/VIDRO 30MM/ GUARNICAO m2 1,89 669,12 58,43 5,90 756,68 821,01 110,43 11,15 1.430,12 1.551,70 0,04 %
12.16 84876 SINAPI LSSQ%%I&I%:?AADEIRA 1A CORRER P/VIDRO 30MM/ GUARNICAO m2 1,68 669,12 58,43 5,90 756,68 821,01 98,16 9,91 1.271,22 1.379,29 0,03 %
12.17 0232 Proprio ;SZ(ih?/AIF;gQ‘IBA DE GIRO - 105X233CM UN 1 1.790,00 0,00 0,00 2.196,33 2.196,33 0,00 0,00 2.196,33 2.196,33 0,05 %
12.18 0223 Proprio P9 - PORTA DE GIRO - 80X210CM UN 1 1.534,08 0,00 0,00 1.882,31 1.882,31 0,00 0,00 1.882,31 1.882,31 0,05 %
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12.19 0224 Proprio P10 - PORTA DE GIRO - 80X210CM UN 2 1.824,05 0,00 0,00 2.238,10 2.238,10 0,00 0,00 4.476,20 4.476,20 0,11 %
12.20 0225 Proprio P11 - PORTA DE GIRO - 60X145CM UN 1 1.166,00 0,00 0,00 1.430,68 1.430,68 0,00 0,00 1.430,68 1.430,68 0,03 %
12.21 0226 Proprio P12 - PORTA DE GIRO - 80X210CM UN 2 1.552,28 0,00 0,00 1.904,64 1.904,64 0,00 0,00 3.809,28 3.809,28 0,09 %
12.22 0227 Préprio P13 - PORTA DE GIRO - 60X185CM UN 13 973,08 0,00 0,00 1.193,96 1.193,96 0,00 0,00 15.521,48 15.521,48 0,37 %
12.23 0204 Proprio PRENDEDOR E AMORTECEDOR PARA PORTA MAGNETICO COM IMA EM UN 43 18,71 3,44 0,34 19,17 22,95 147,92 14,62 824,31 986,85 0,02 %
12.24 0228 Proprio é.??—lygl)?(TA DE CORRER - 70X225CM UN 1 12.799,55 0,00 0,00 15.705,04 15.705,04 0,00 0,00 15.705,04 15.705,04 0,38 %
12.25 0229 Proprio VZ1_1 - FIXO 3 FOLHAS 350X60CM UN 1 1.403,31 0,00 0,00 1.721,86 1.721,86 0,00 0,00 1.721,86 1.721,86 0,04 %
12.26 0140 Préprio BRISE EM GALVALUME, LISO, COMPOSTO POR LAMINAS LINEARES DE m2 104,62 331,21 0,00 0,00 406,39 406,39 0,00 0,00 42516,52 42.516,52 1,02 %

SECGAO RETANGULAR, COM ALTURA DE 30MM, ESPACAMENTO DE
30MM, PINTADAS NA COR (A DEFINIR), FIXADAS EM PORTA PAINEIS POR

PREQQAN ,
13 INSTALACOES HIDROSANITARIAS 246.436,08 5,93 %
13.1 TUBULACOES E CONEXOES - ESGOTO E PLUVIAL 75.657,86 1,82 %
13.1.1 91792 SINAPI (COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE M 36 46,07 31,77 2,03 22,72 56,52 1.143,72 73,08 817,92 2.034,72 0,05 %

TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO),
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

13.1.2 91793 SINAPI (COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE M 144 66,42 39,30 2,53 39,66 81,49 5.659,20 364,32 5.711,04  11.734,56 0,28 %
TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO),
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES PARA, PREDIOS. AF_10/2015

13.1.3 91794 SINAPI (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INST. TUBO PVC, M 36 29,52 11,95 0,66 23,61 36,22 430,20 23,76 849,96  1.303,92 0,03 %
SERIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA,
RAMAL DE ESG. SANITARIO, PRUMADA DE ESG. SANITARIO OU
VENTILAGAQ), INCL. CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, P/ PREDIOS.

AC 4n/nn4c

13.1.4 91795 SINAPI (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INST. TUBO PVC, M 238 50,54 23,08 1,47 37,46 62,01 5.493,04 349,86 891548 14.758,38 0,36 %
SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE
ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAGAO OU SUB-COLETOR
AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXAGOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015

13.1.5 91796 SINAPI (COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE M 78 53,17 20,55 1,41 43,27 6523  1.602,90 109,98  3.37506  5.087,94 0,12%
TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM
(INSTALADO EM SUB-COLETOR AEREO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES
E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

13.1.6 90711 SINAPI TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, M 36 72,06 4,52 0,31 83,58 88,41 162,72 11,16 3.008,88 3.182,76 0,08 %
DN 200 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015

13.1.7 90702 SINAPI TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA M 25,73 63,76 4,95 0,35 72,93 78,23 127,36 9,00 1.876,49 2.012,85 0,05 %
DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM
NiVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AE NR/ONAR

13.1.8 74168/002 SINAPI TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 100MM C/ ANEL DE BORRACHA - M 160,75 52,78 24,06 1,74 38,96 64,76 3.867,64 279,70 6.262,83  10.410,17 0,25 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO

13.1.9 89583 SINAPI ADAPTADA - CURVA 87GRAUS 30 MINUTOS 75MM, PVC SR ESGOTO UN 1 23,34 2,11 0,14 26,38 28,63 2,11 0,14 26,38 28,63 0,00 %

13.1.10 89592 SINAPI CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 UN 3 112,00 6,01 0,42 130,99 137,42 18,03 1,26 392,97 412,26 0,01 %

MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
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13.4.11 89978 SINAPI (COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE ALVENARIA DE m? 63 64,57 29,42 2,67 47,13 79,22  1.853,46 16821 296919  4.990,86 0,12 %
VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM
(ESPESSURA 14CM), PARA EDIFICAGAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR
(CASA) E EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO. AF_12/2014

13.1.12 89811 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN UN 29 21,97 4,23 0,28 22,44 26,95 122,67 8,12 650,76 781,55 0,02 %
100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014

13.1.13 89535 SINAPI CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 UN 1 36,72 4,94 0,34 39,77 45,05 4,94 0,34 39,77 45,05 0,00 %
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO AF 12/2014

13.1.14 89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, UN 26 5,95 3,53 0,24 3,58 7,30 91,78 6,24 91,78 189,80 0,00 %
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

13.1.15 89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, UN 3 8,73 4,59 0,30 5,82 10,71 13,77 0,90 17,46 32,13 0,00 %
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

13.1.16 89739 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, UN 1 14,55 6,72 0,48 10,65 17,85 6,72 0,48 10,65 17,85 0,00 %
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

13.1.17 89746 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, ~ UN 30 18,22 8,84 0,62 12,89 22,35 265,20 18,60 386,70 670,50 0,02 %
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

13.1.18 89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, UN 39 7,63 3,58 0,24 5,59 9,36 137,67 9,36 218,01 365,04 0,01 %
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

13.1.19 89855 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, ~ UN 4 58,12 11,68 0,84 58,79 71,31 46,72 3,36 235,16 285,24 0,01 %
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

13.1.20 89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, UN 56 8,33 4,59 0,30 5,33 10,22 257,04 16,80 298,48 572,32 0,01 %
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

13.1.21 89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, ~ UN 59 18,25 8,84 0,62 12,93 22,39 521,56 36,58 762,87 1.321,01 0,03 %
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

13.1.22 89854 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM,  UN 11 54,97 11,68 0,84 54,92 67,44 128,48 9,24 604,12 741,84 0,02 %
JUNTA EL/:\STIQA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

13.1.23 89783 SINAPI JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, UN 1 9,51 4,94 0,34 6,38 11,66 4,94 0,34 6,38 11,66 0,00 %
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

13.1.24 89514 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA UN 1 7,11 1,75 0,12 6,85 8,72 1,75 0,12 6,85 8,72 0,00 %
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF 12/2014

13.1.25 89827 SINAPI JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 UN 12 11,31 2,11 0,14 11,62 13,87 25,32 1,68 139,44 166,44 0,00 %

MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014

13.1.26 89861 SINAPI JUNCAO SIMPLES 100X50MM, PVC ESGOTO UN 9 32,69 11,33 0,82 27,96 40,11 101,97 7,38 251,64 360,99 0,01 %

13.1.27 89797 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 UN 24 33,08 11,68 0,84 28,06 40,58 280,32 20,16 673,44 973,92 0,02 %
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

13.1.28 89699 SINAPI JUNGAO SIMPLES 150X100MM, PVC ESGOTO UN 4 123,09 8,13 0,58 142,32 151,03 32,52 2,32 569,28 604,12 0,01 %
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13.1.29 89753 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, UN 24 6,61 2,82 0,18 5,11 8,11 67,68 4,32 122,64 194,64 0,00 %
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

13.1.30 89774 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, UN 6 10,94 4,59 0,30 8,53 13,42 27,54 1,80 51,18 80,52 0,00 %
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

13.1.31 89544 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA UN 6 6,19 1,22 0,06 6,31 7,59 7,32 0,36 37,86 45,54 0,00 %
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF 12/2014

13.1.32 89778 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, UN 68 13,84 6,01 0,42 10,55 16,98 408,68 28,56 717,40 1.154,64 0,03 %

JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

13.1.33 95693 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, UN 13 36,12 7,78 0,56 35,97 44,31 101,14 7,28 467,61 576,03 0,01 %
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE
FSGOTO SANITARIO AF 12/2014 ,

13.1.34 89665 SINAPI REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, UN 1 9,02 1,40 0,08 9,58 11,06 1,40 0,08 9,58 11,06 0,00 %
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

13.1.35 95693 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 200 MM, UN 6 36,12 7,78 0,56 35,97 44,31 46,68 3,36 215,82 265,86 0,01 %
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE
FSGOTO SANITARIO AF 12/2014 ,

13.1.36 89673 SINAPI REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, UN 1 17,67 2,46 0,16 19,06 21,68 2,46 0,16 19,06 21,68 0,00 %
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

13.1.37 89681 SINAPI REDUQAOlEXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, ~ UN 3 47,12 3,88 0,26 53,67 57,81 11,64 0,78 161,01 173,43 0,00 %
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

13.1.38 89825 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA UN 19 10,18 2,11 0,14 10,24 12,49 40,09 2,66 194,56 237,31 0,01 %
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OLI VENTII ACAO AF 12/2014

13.1.39 89786 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA UN 2 23,59 8,84 0,62 19,48 28,94 17,68 1,24 38,96 57,88 0,00 %
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

13.1.40 89796 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA UN 1 29,44 11,68 0,84 23,60 36,12 11,68 0,84 23,60 36,12 0,00 %
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

13.1.41 89856 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, UN 25 13,45 5,65 0,40 10,45 16,50 141,25 10,00 261,25 412,50 0,01 %
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE
FSGOTO SANITARIO AF 12/9014 ~

13.1.42 72293 SINAPI CAP PVC ESGOTO 50MM (TAMPAO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1 5,85 2,28 0,18 4,71 717 2,28 0,18 4,71 717 0,00 %

13.1.43 89546 SINAPI BUCHA DE REDUGAO LONGA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 UN 4 7,57 1,58 0,10 7,60 9,28 6,32 0,40 30,40 37,12 0,00 %
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO AF 12/2014

13.1.44 72294 SINAPI CAP PVC ESGOTO 75MM (TAMPAO) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1 8,74 2,82 0,22 7,68 10,72 2,82 0,22 7,68 10,72 0,00 %
13.1.45 72295 SINAPI CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPAO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 13 12,07 3,88 0,31 10,61 14,80 50,44 4,03 137,93 192,40 0,00 %
13.1.46 89803 SINAPI TERMINAL DE VENTILAGAO EM PVC, 50MM UN 2 9,48 1,40 0,08 10,15 11,63 2,80 0,16 20,30 23,26 0,00 %
13.1.47 89482 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA UN 14 20,83 4,77 0,34 20,44 25,55 66,78 4,76 286,16 357,70 0,01 %
EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF_12/2014
13.1.48 98102 SINAPI CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE- UN 2 58,58 4,61 2,29 64,97 71,87 9,22 4,58 129,94 143,74 0,00 %
MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M.
AF 0N5/201R ~ )
13.1.49 74166/001 SINAPI CAIXA DE INSPECAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60CM COM UN 3 193,26 88,59 7,83 140,71 237,13 265,77 23,49 422,13 711,39 0,02 %

TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
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13.1.50 0144 Proprio TUBO PEAD CORRUGADO D=4" COM MATERIAL DRENANTE - M 168 37,85 18,40 1,81 26,23 46,44 3.091,20 304,08 4.406,64 7.801,92 0,19 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO

13.2 TUBULACOES E CONEXOES - AGUA FRIA 29.726,39 0,72 %

13.2.1 91785 SINAPI (COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE M 240 34,23 24,47 1,56 15,97 42,00 5.872,80 374,40 3.832,80  10.080,00 0,24 %

TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM
RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIQ/:}O OU PRUMADA), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

13.2.2 91786 SINAPI (COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO TUBOS M 59,7 21,01 9,22 0,50 16,05 25,77 550,43 29,85 958,18 1.538,46 0,04 %
DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-
RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIGAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

13.2.3 91787 SINAPI (COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE M 30 21,38 4,24 0,21 21,78 26,23 127,20 6,30 653,40 786,90 0,02 %
TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA
PRENINQ AE 1n/2N1R -

13.2.4 91788 SINAPI (COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE M 54 27,97 7,46 0,41 26,44 34,31 402,84 22,14 1.427,76 1.852,74 0,04 %
TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA

PRENINQ AF 10/2015R

13.2.5 94652 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO DE M 30 27,37 10,86 0,78 21,94 33,58 325,80 23,40 658,20 1.007,40 0,02 %
AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

13.2.6 94653 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO DE M 24 37,72 10,86 0,78 34,64 46,28 260,64 18,72 831,36  1.110,72 0,03 %
AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

13.2.7 90375 SINAPI BUCHA DE REDUGAO SOLDAVEL CURTA 40X25MM, PVC MARROM UN 3 7,11 4,20 0,28 4,24 8,72 12,60 0,84 12,72 26,16 0,00 %
13.2.8 90375 SINAPI BUCHA DE REDUGAO SOLDAVEL CURTA 60x50MM, PVC MARRONM UN 3 7,11 4,20 0,28 4,24 8,72 12,60 0,84 12,72 26,16 0,00 %
13.2.9 90375 SINAPI BUCHA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM  UN 5 7,11 4,20 0,28 4,24 8,72 21,00 1,40 21,20 43,60 0,00 %
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF Nn3/201R
13.2.10 89430 SINAPI CURVA DE TRANSPOSI_QAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM UN 22 7,74 2,11 0,14 7,24 9,49 46,42 3,08 159,28 208,78 0,01 %
RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2014
13.2.11 90375 SINAPI ADAPTADA - BUCHA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVE!. LONGA, DN 40MM X UN 2 7,11 4,20 0,28 4,24 8,72 8,40 0,56 8,48 17,44 0,00 %

25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO
F INSTAI ACAO AF 03/2015 ,

13.2.12 89555 SINAPI CURVA DE TRANSPOSIGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM UN 1 15,20 1,72 0,12 16,81 18,65 1,72 0,12 16,81 18,65 0,00 %
PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

13.2.18 89363 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU  UN 10 7,72 5,30 0,38 3,79 9,47 53,00 3,80 37,90 94,70 0,00 %
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

13.2.14 89502 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA  UN 1 11,29 3,81 0,26 9,78 13,85 3,81 0,26 9,78 13,85 0,00 %
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

13.2.15 89515 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA  UN 2 54,51 5,54 0,38 60,96 66,88 11,08 0,76 121,92 133,76 0,00 %
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2014

13.2.16 89362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU  UN 75 7,22 5,30 0,38 3,17 8,85 397,50 28,50 237,75 663,75 0,02 %
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

13.2.17 89367 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU  UN 26 9,61 6,33 0,46 5,00 11,79 164,58 11,96 130,00 306,54 0,01 %
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

13.2.18 94676 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM INSTALADO EM UN 13 12,36 6,04 0,42 8,70 15,16 78,52 5,46 113,10 197,08 0,00 %
RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO
DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

Rua Almirante Tamandaré - Alto da Rua XV - Curitiba / PR
(41) 3093-0326 / contato@qualitatengenharia.com.br



Qualitat Engenharia
CNPJ: 28.082.902/0001-33

13.2.19 94678 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM INSTALADO EM 5 UN 19 12,64 6,04 0,42 9,04 15,50 114,76 7,98 171,76 294,50 0,01 %
RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO
DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016

13.2.20 94680 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM INSTALADO EM UN 6 31,86 9,76 0,70 28,63 39,09 58,56 4,20 171,78 234,54 0,01 %
RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO
DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

13.2.21 89513 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA  UN 6 71,50 5,54 0,38 81,81 87,73 33,24 2,28 490,86 526,38 0,01 %
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

13.2.22 89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X UN 20 11,52 5,30 0,38 8,45 14,13 106,00 7,60 169,00 282,60 0,01 %
3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTAI ACAO AF 12/2014 .

13.2.28 89379 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU  UN 38 11,53 3,58 0,24 10,37 14,14 134,14 9,12 394,06 537,32 0,01 %
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

13.2.24 89400 SINAPI TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM UN 3 15,16 8,41 0,60 9,59 18,60 25,23 1,80 28,77 55,80 0,00 %
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2014

13.2.25 89387 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU ~ UN 10 21,93 4,20 0,28 22,42 26,90 42,00 2,80 224,20 269,00 0,01 %
SUB-RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

13.2.26 89627 SINAPI TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM UN 4 14,77 5,09 0,36 12,67 18,12 20,36 1,44 50,68 72,48 0,00 %
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

13.2.27 89558 SINAPI LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 4 6,32 2,07 0,14 5,54 7,75 8,28 0,56 22,16 31,00 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 12/2014

13.2.28 89577 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA  UN 8 23,30 2,54 0,16 25,88 28,58 20,32 1,28 207,04 228,64 0,01 %
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

13.2.29 94698 SINAPI TE DE REDUGAO SOLDAVEL 60X50MM, PVC MARROM UN 2 54,69 13,02 0,94 53,14 67,10 26,04 1,88 106,28 134,20 0,00 %

13.2.30 89598 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA ~ UN 5 34,85 2,99 0,20 39,57 42,76 14,95 1,00 197,85 213,80 0,01 %

DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

13.2.31 94691 SINAPI TE DE REDLJQ/:\O, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM UN 3 12,11 5,61 0,40 8,84 14,85 16,83 1,20 26,52 44,55 0,00 %
RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO
DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016

13.2.32 89440 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO ~ UN 14 6,82 4,23 0,28 3,85 8,36 59,22 3,92 53,90 117,04 0,00 %
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

13.2.33 89611 SINAPI LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 4 22,85 3,67 0,26 24,10 28,03 14,68 1,04 96,40 112,12 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014
13.2.34 89630 SINAPI TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM UN 2 48,49 7,39 0,52 51,58 59,49 14,78 1,04 103,16 118,98 0,00 %

PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

13.2.35 94692 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA UN 2 18,25 8,02 0,58 13,79 22,39 16,04 1,16 27,58 44,78 0,00 %
DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

13.2.36 89620 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 1 8,26 3,46 0,24 6,43 10,13 3,46 0,24 6,43 10,13 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014
13.2.37 94698 SINAPI TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM X 60 MM, INSTALADO EM UN 1 54,69 13,02 0,94 53,14 67,10 13,02 0,94 53,14 67,10 0,00 %

RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO
DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

13.2.38 89625 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 2 15,54 5,09 0,36 13,61 19,06 10,18 0,72 27,22 38,12 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF 12/2014 )

13.2.39 89628 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 2 30,90 6,01 0,42 31,48 37,91 12,02 0,84 62,96 75,82 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014

13.2.40 94697 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA UN 1 61,68 13,02 0,94 61,72 75,68 13,02 0,94 61,72 75,68 0,00 %

DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
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13.2.41 90374 SINAPI TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SQLDAVEL, DN UN 10 16,44 7,07 0,50 12,60 20,17 70,70 5,00 126,00 201,70 0,00 %
25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2015

13.2.42 94705 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 ~ UN 32 19,61 4,79 0,34 18,93 24,06 153,28 10,88 605,76 769,92 0,02 %
MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2016

13.2.43 90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X UN 18 10,77 5,30 0,38 7,53 13,21 95,40 6,84 135,54 237,78 0,01 %
1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTAI ACAO AF 12/2014

13.2.44 94656 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, UN 33 4,95 2,82 0,18 3,07 6,07 93,06 5,94 101,31 200,31 0,00 %
SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE
EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

13.2.45 89553 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, UN 6 4,21 1,72 0,12 3,32 5,16 10,32 0,72 19,92 30,96 0,00 %
SOLDAVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNFCIMENTO F INSTAI ACAO AF 12/2014

13.2.46 89572 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, UN 16 6,03 2,07 0,14 5,18 7,39 33,12 2,24 82,88 118,24 0,00 %
SOLDAVEL, DN 40MM X 1.1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

13.2.47 89596 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, UN 18 7,92 2,54 0,16 7,01 9,71 45,72 2,88 126,18 174,78 0,00 %
SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

13.2.48 89610 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, UN 2 14,19 2,99 0,20 14,22 17,41 5,98 0,40 28,44 34,82 0,00 %
SOLDAVEL, DN 60MM X 2, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNFCIMENTO F INSTAI ACAO AF 12/2014

13.2.49 89613 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, UN 2 20,61 3,67 0,26 21,35 25,28 7,34 0,52 42,70 50,56 0,00 %
SOLDAVEL, DN 75MM X 2.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

13.2.50 72789 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA DAGUA  UN 2 11,52 2,54 0,16 11,43 14,13 5,08 0,32 22,86 28,26 0,00 %
25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

13.2.51 72790 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA  UN 3 16,06 2,54 0,16 17,00 19,70 7,62 0,48 51,00 59,10 0,00 %
32MMX1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

13.2.52 72803 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA  UN 1 154,11 5,09 0,36 183,64 189,09 5,09 0,36 183,64 189,09 0,00 %
D'AGUA 75MMX2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

13.2.58 72805 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA  UN 1 254,36 6,51 0,46 305,12 312,09 6,51 0,46 305,12 312,09 0,01 %
D'AGUA 110MMX4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

13.2.54 89540 SINAPI CURVA DE TRANSPOSIQAO PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM UN 10 6,93 1,40 0,08 7,02 8,50 14,00 0,80 70,20 85,00 0,00 %
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

13.2.55 89552 SINAPI UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 1 12,65 1,72 0,12 13,68 15,52 1,72 0,12 13,68 15,52 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014

13.2.56 89594 SINAPI UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 1 25,34 2,54 0,16 28,39 31,09 2,54 0,16 28,39 31,09 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014

13.2.57 88503 SINAPI CAIXA D’AGUA EM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS, COM ACESSORIOS UN 3 749,19 272,71 20,00 626,54 919,25 818,13 60,00 1.879,62 2.757,75 0,07 %

13.2.58 88504 SINAPI CAIXA D’AGUA EM FIBRA DE VIDRO, 3000 LITROS, COM ACESSORIOS UN 1 602,69 272,71 20,00 446,79 739,50 272,71 20,00 446,79 739,50 0,02 %

13.2.59 94796 SINAPI TORNEIRA DE BOIA, ROSCAVEL, 3/4 FORNECIDA E INSTALADA EM UN 1 24,61 7,14 0,50 22,55 30,19 7,14 0,50 22,55 30,19 0,00 %
RESERVACAO DE AGUA. AF 06/201

13.2.60 86916 SINAPI TORNEIRA DE SERVICO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013 UN 11 25,87 3,82 0,27 27,65 31,74 42,02 2,97 304,15 349,14 0,01 %

13.2.61 95676 SINAPI CAIXA EM CONCRETO PRE-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDROMETRO UN 1 65,00 7,66 0,54 71,55 79,75 7,66 0,54 71,55 79,75 0,00 %
COM DN 20 (2) FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_11/2016

13.2.62 95675 SINAPI HIDROMETRO DN 25 (% ), 5,0 M¥H FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1 135,09 18,61 1,36 145,78 165,75 18,61 1,36 145,78 165,75 0,00 %
AF 11/2016

13.2.63 99619 SINAPI VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 3/4" - UN 1 81,51 7,07 0,50 92,44 100,01 7,07 0,50 92,44 100,01 0,00 %

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2019
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13.2.64 99620 SINAPI VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE ROSCAVEL, 1" - UN 1 130,37 27,42 1,98 130,56 159,96 27,42 1,98 130,56 159,96 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/201

13.2.65 99621 SINAPI VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE ROSCAVEL, 1 1/4" - UN 2 180,71 27,94 2,04 191,75 221,73 55,88 4,08 383,50 443,46 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2019

13.2.66 0111 Préprio SENSOR VERTICAL DE NIVEL DE AGUA UN 2 232,92 41,00 0,00 244,79 285,79 82,00 0,00 489,58 571,58 0,01 %

13.2.67 0112 Préprio VALVULA SOLENOIDE DE ENTRA DE AGUA ROSCA 3/4" UN 1 64,23 20,50 0,00 58,31 78,81 20,50 0,00 58,31 78,81 0,00 %

13.3 TUBULAGOES E CONEXOES - AGUA QUENTE 2.024,57 0,05 %

13.3.1 96647 SINAPI TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE M 42 13,98 5,12 0,36 11,67 17,15 215,04 15,12 490,14 720,30 0,02 %
DISTRIBUIGAO DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2015

13.3.2 96650 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM UN 24 8,40 5,65 0,40 4,25 10,30 135,60 9,60 102,00 247,20 0,01 %
RAMAL DE DISTRIBUIGAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO . AF_06/2015

13.3.3 96637 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM ROSCA FEMEA 25X3/4, PPR UN 5 11,38 8,35 0,60 5,01 13,96 41,75 3,00 25,05 69,80 0,00 %

13.3.4 96643 SINAPI TE MISTURADOR, PPR, 25 X 3/4" , CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL  UN 2 38,18 11,15 0,80 34,89 46,84 22,30 1,60 69,78 93,68 0,00 %
OU SUB-RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO . AF_06/2015

13.3.5 96665 SINAPI TE NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE UN 4 11,08 7,53 0,52 5,54 13,59 30,12 2,08 22,16 54,36 0,00 %
DISTRIBUICAO DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO . AF_06/2015

13.3.6 96709 SINAPI LUVA, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE UN 7 97,71 15,39 1,12 103,38 119,89 107,73 7,84 723,66 839,23 0,02 %
AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2015

13.4 EQUIPAMENTOS 57.679,79 1,39 %

13.4.1 94792 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1, COM ACABAMENTO  UN 3 97,15 27,42 1,98 89,80 119,20 82,26 5,94 269,40 357,60 0,01 %

E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE
EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

13.4.2 94498 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2, INSTALADO EM UN 1 117,02 28,96 2,10 112,52 143,58 28,96 2,10 112,52 143,58 0,00 %
RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO
DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

13.4.3 89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM UN 15 65,20 9,59 0,67 69,74 80,00 143,85 10,05 1.046,10 1.200,00 0,03 %
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAI DF AGIIA AF 12/2014 . ,

13.4.4 89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM UN 5 62,10 9,59 0,67 65,93 76,19 47,95 3,35 329,65 380,95 0,01 %
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAI DF AGIIA AF 12/2014

13.4.5 99620 SINAPI VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1" - UN 3 130,37 27,42 1,98 130,56 159,96 82,26 5,94 391,68 479,88 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2019
13.4.6 98425 SINAPI (COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) POCO DE VISITA CIRCULAR PARA UN 1 2.248,91 1.167,24 129,85 1.462,32 2.759,41 1.167,24 129,85 1.462,32 2.759,41 0,07 %

ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMIQOS MACICOS,
DIAMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE ATE 1,50 M, EXCLUINDO

TAMDAN AFE nA/oniQ

13.4.7 CREA Préprio PRESSURIZADOR HORIZONTAL AUTO-ESCORVANTE, GRUNDFOS, UN 1 343,55 107,88 313,62 0,03 421,53 107,88 313,62 0,03 421,53 0,01 %
100.001 MODELO MQ3-35, POTENCIA 580W, VAZAO 4,0M3/H, MONOFASICO 110V
13.4.8 94792 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1, COM ACABAMENTO  UN 1 97,15 27,42 1,98 89,80 119,20 27,42 1,98 89,80 119,20 0,00 %

E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE
EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

13.4.9 94498 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2, INSTALADO EM UN 1 117,02 28,96 2,10 112,52 143,58 28,96 2,10 112,52 143,58 0,00 %
RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO
DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

13.4.10 0108 Préprio MOTOBOMBA CENTR_[FUGA SCHNEIDER, MODELO BCR-2000V, MOTOR UN 1 699,71 323,41 0,00 535,13 858,54 323,41 0,00 535,13 858,54 0,02 %
MONOFASICO, 2UCGAO 1", VAZAO 2,7M3/H, Hman=16mca
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13.4.11 0109 Préprio MOTOBOMBA CENTRIFUGA AUTO ASPIRANTE PARA AGUAS SERVIDAS, UN 1 2.111,20 280,46 0,00 2.309,98 2.590,44 280,46 0,00 2.309,98 2.590,44 0,06 %
SCHNEIDER, MODELO BCA1 1/2, POTENCIA 3/4cv, TRIFASICO, VAZAO
9 1M3/H Hman=fmea

13.4.12 0110 Préprio MOTOBOMBA CENTRIFUGA AUTO ASPIRANTE, SCHENEIDER, MODELO UN 1 3.553,64 280,46 0,00 4.079,85 4.360,31 280,46 0,00 4.079,85 4.360,31 0,10 %
BCS-350, POTENCIA 1CV, TRIFASICO, VAZAO 20,40M3/H, Hman=6mca

13.4.13 94797 SINAPI TORNEIRA DE BOIA, ROSCAVEL, 1, FORNECIDA E INSTALADA EM UN 2 37,02 9,53 0,68 35,21 45,42 19,06 1,36 70,42 90,84 0,00 %
RESERVACAO DE AGUA. AF 06/2016 )
13.4.14 94497 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2, INSTALADOEM ~ UN 7 91,79 27,94 2,04 82,64 112,62 195,58 14,28 578,48 788,34 0,02 %

RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO
DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

13.4.15 94496 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO_, ROSCAVEL, 1 1/4, INSTALADO EM ~ UN 8 79,17 27,94 2,04 67,16 97,14 223,52 16,32 537,28 777,12 0,02 %
RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA F\lESERVATORIO
DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016

13.4.16 99635 SINAPI VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/4 ", ACABAMENTO UN 14 226,25 27,94 2,04 247,62 277,60 391,16 2856  3.466,68  3.886,40 0,09 %
METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2019

13.4.17 99620 SINAPI VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1" - UN 1 130,37 27,42 1,98 130,56 159,96 27,42 1,98 130,56 159,96 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2019

13.4.18 94795 SINAPI TORNEIRA DE BOIA, ROSCAVEL, 1/2, FORNECIDA E INSTALADA EM UN 3 20,71 4,76 0,34 20,31 25,41 14,28 1,02 60,93 76,23 0,00 %
RESERVACAO DE AGUA. AF 06/2016 _ i

13.4.19 CREA Proprio GRELHA HEMISFERICA PARA CAPTAGAO DE AGUA NAS CALHAS 100MM  UN 5 77,83 2,23 0,00 93,26 95,49 11,15 0,00 466,30 477,45 0,01 %

100.002

13.4.20 88503 SINAPI CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 5000 LITROS, COM ACESSORIOS UN 4 749,19 272,71 20,00 626,54 919,25  1.090,84 80,00  2.506,16  3.677,00 0,09 %

13.4.21 73799/001 SINAPI GRELHA EM FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA  UN 13 324,03 93,46 9,18 294,94 397,58  1.214,98 119,34 383422  5.168,54 0,12 %
12,5 T, 300 X 1000 MM, E = 15 MM, FORNECIDA E ASSENTADA COM
ARGAMASSA 1-4 CIMENTO-ARFIA

13.4.22 83626 SINAPI GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 15CM, M 9.8 122,53 2,34 0,26 147,74 150,34 22,93 254  1.447,86  1.473,33 0,04 %
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

13.4.23 83624 SINAPI GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM, M 3,65 154,97 2,34 0,26 187,54 190,14 8,54 0,94 684,53 694,01 0,02 %
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO i

13.4.24 98102 SINAPI CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE- UN 1 58,58 4,61 2,29 64,97 71,87 4,61 2,29 64,97 71,87 0,00 %
MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M.
AF 0R/2018

13.4.25 CREA Proprio CHUVEIRO METALICO COM ARTICULAGAO UN 2 143,26 17,49 0,00 158,29 175,78 34,98 0,00 316,58 351,56 0,01 %

100.003

13.4.26 83446 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM COM TAMPA E DRENO BRITA UN 9 156,84 100,61 10,63 81,20 192,44 905,49 95,67 730,80  1.731,96 0,04 %

13.4.27 99258 SINAPI CAIXA SIFONADA EM ALVENARIA 40CM UN 1 181,60 116,36 11,58 94,88 222,82 116,36 11,58 94,88 222,82 0,01 %

13.4.28 89708 SINAPI CAIXA COLETORA EM ALUMINIO, 18X18CM ALTURA DE 10CM E SAIDA UN 12 57,10 13,44 0,96 55,66 70,06 161,28 11,52 667,92 840,72 0,02 %
INFERIOR. COM GRELHA

13.4.29 83626 SINAPI GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 15CM, M 14,43 122,53 2,34 0,26 147,74 150,34 33,76 375  2131,89  2.169,40 0,05 %
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO B

13.4.30 89970 SINAPI KIT DE REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE LATAO %", INCLUSIVE UN 5 37,14 14,14 0,98 30,45 45,57 70,70 4,90 152,25 227,85 0,01 %

CONEXOES, ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA -
FORNFCIMENTO F INSTAI ACAO AF_12/2014 |
13.4.31 94497 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2, INSTALADO EM ~ UN 2 91,79 27,94 2,04 82,64 112,62 55,88 4,08 165,28 225,24 0,01 %
RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO
DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

13.4.32 90371 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO ~ UN 2 21,37 7,07 0,50 18,65 26,22 14,14 1,00 37,30 52,44 0,00 %
EM RAMAL DE AGUA. AF 03/2015 3
13.4.33 98106 SINAPI CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATE 146 UN 1 857,74 557,94 55,70 438,80 1.052,44 557,94 55,70 438,80 1.052,44 0,03 %

PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS = 0,4X1,2 M,
ALTURA INTERNA = 1 M. AF_05/2018

13.4.34 89482 SINAPI CAIXA SIFONADA, ALVENARIA, 40X40CM, FORNECIDA E INSTALADA EM UN 1 20,83 4,77 0,34 20,44 25,55 4,77 0,34 20,44 25,55 0,00 %
RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF_12/2014
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13.4.35 74166/002 SINAPI CAIXA DE INSPECAO EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO, COM UN 3 238,55 57,85 5,45 229,40 292,70 173,55 16,35 688,20 878,10 0,02 %
950MM DE ALTURA TOTAL. ANEIS COM ESP=50MM, DIAM.=600MM.
EXCLUSIVE TAMPAO E ESCAVACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

13.4.36 0113 Préprio FILTRO PARA AGUA DE CHUVA - CICLO D'AGUA UN 1 3.242,92 175,05 0,00 3.804,01 3.979,06 175,05 0,00 3.804,01 3.979,06 0,10 %

13.4.37 94483 SINAPI CONJUNTO HIDRAULIQO PARA INSTALAGAO DE BOMBA EM AGO UN 1 936,88 466,68 34,24 648,63 1.149,55 466,68 34,24 648,63 1.149,55 0,03 %
ROSCAVEL, DN SUCGAO 32 (1 1/4) E DN RECALQUE 25 (1), PARA
EDIFICAGAO ATE 4 PAVIMENTOS FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AE NR/ON1A

13.4.38 0114 Préprio FREIO D'AGUA 100MM UN 1 360,13 61,50 0,00 380,37 441,87 61,50 0,00 380,37 441,87 0,01 %
13.4.39 83446 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM COM TAMPA E DRENO BRITA UN 4 156,84 100,61 10,63 81,20 192,44 402,44 42,62 324,80 769,76 0,02 %
13.4.40 73799/001 SINAPI GRELHA EM FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA ~ UN 7 324,03 93,46 9,18 294,94 397,58 654,22 64,26 2.064,58 2.783,06 0,07 %

12,5 T, 300 X 1000 MM, E = 15 MM, FORNECIDA E ASSENTADA COM
ARGAMASSA 1-4 CIMFNTO-ARFIA

13.4.41 98425 SINAPI POCO DE RECALQUE - D=0,80M UN 1 2.248,91 1.167,24 129,85 1.462,32 2.759,41 1.167,24 129,85 1.462,32 2.759,41 0,07 %
13.4.42 83681 SINAPI TUBO PVC D=4" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - M 168 18,76 7,33 0,85 14,83 23,01 1.231,44 142,80 2.491,44 3.865,68 0,09 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO
13.4.43 CREA Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE AQUECEDOR DE PASSAGEM COM UN 1 2.442,72 70,84 5,20 2.921,17 2.997,21 70,84 5,20 2.921,17 2.997,21 0,07 %
100.023 EXAUSTAO FORCADA
13.5 ACABAMENTOS HIDRAULICOS E METAIS 81.347,47 1,96 %
13.5.1 95472 SINAPI BC1 - VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO  UN 3 742,39 22,61 1,74 886,56 910,91 67,83 5,22 2.659,68 2.732,73 0,07 %

FRONTAL COM LOUGA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE
LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E
INQTAI ACAN AE_10/901a
13.5.2 86932 SINAPI BC2 - VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA UN 11 452,85 26,44 2,01 527,19 555,64 290,84 22,11 5.799,09 6.112,04 0,15 %
BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL
CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2013

13.5.3 86936 SINAPI CB2 - CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA ~ UN 1 301,31 25,38 1,87 342,45 369,70 25,38 1,87 342,45 369,70 0,01 %
TIPO AMERICANA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2013

13.5.4 86935 SINAPI CB1 - CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA  UN 1 201,51 20,56 1,52 225,17 247,25 20,56 1,52 225,17 247,25 0,01 %
TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013

13.5.5 CREA Préprio CH1 - CHUVEIRO-DUCHA METALICO UN 2 128,35 17,49 0,00 139,99 157,48 34,98 0,00 279,98 314,96 0,01 %
100.013
13.5.6 86872 SINAPI T1 - TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - UN 1 712,69 47,11 3,50 823,86 874,47 47,11 3,50 823,86 874,47 0,02 %
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 12/2013
13.5.7 86940 SINAPI CO2/LV1 - LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU UN 3 701,64 70,54 5,16 785,21 860,91 211,62 15,48 2.355,63 2.582,73 0,06 %

EQUIVALENTE, PADRAO MEDIO, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA,
VALVULA E ENGATE FLEXIVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM
APARELHO MISTURADOR PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E

INOTAIL ANRA AEC 40/0n40

13.5.8 CREA Préprio DC1 - DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO UN 14 86,59 13,99 0,00 92,25 106,24 195,86 0,00 1.291,50 1.487,36 0,04 %
100.014
13.5.9 CREA Préprio BARRA DE APOIO PARA LAVATORIO DE LOUGA, PARA PORTADORES DE UN 8 175,30 27,72 0,00 187,37 215,09 221,76 0,00 1.498,96 1.720,72 0,04 %
100.015 DEFICIENCIA FiSICA. COMPRIMENTO 40CM
13.5.10 95547 SINAPI SB1 - AJUSTADO - DISPENSADOR PARA SABONETE INOX 1000ml, MARCA  UN 14 37,10 7,38 0,44 37,70 45,52 103,32 6,16 527,80 637,28 0,02 %
BIOVIS OU SIMILAR
13.5.11 0210 Préprio BARRA DE APOIO PARA LAVATORIO DE LOUCA, PARA PORTADORES COM  UN 8 200,26 28,11 2,67 214,93 245,71 224,88 21,36 1.719,44 1.965,68 0,05 %
DEFICIENCIA FiSICA. COMPRIMENTO 40CM .
13.5.12 CREA Préprio BARRA DE APOIO L BANHEIRO, PARA PORTADORES DE DEFICIENCIA UN 7 397,58 69,92 0,00 417,91 487,83 489,44 0,00 2.925,37 3.414,81 0,08 %
100.026 FiSICA. COMPRIMENTO 70CM
13.5.13 86942 SINAPI LV1 - LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU UN 3 200,41 23,73 1,66 220,51 245,90 71,19 4,98 661,53 737,70 0,02 %

EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM
PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA
CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E

INOTAIL ANRA AE 40/0n40

13.5.14 0211 Préprio BARRA DE APOIO EM AGO INOX 60CM UN 2 207,04 46,06 4,60 203,37 254,03 92,12 9,20 406,74 508,06 0,01 %

Rua Almirante Tamandaré - Alto da Rua XV - Curitiba / PR
(41) 3093-0326 / contato@qualitatengenharia.com.br



Qualitat Engenharia
CNPJ: 28.082.902/0001-33

13.5.15 0212 Préprio BARRA DE APOIO DE ACO INOX 80CM UN 6 234,26 46,06 4,60 236,77 287,43 276,36 27,60 1.420,62 1.724,58 0,04 %

13.5.16 CREA Proéprio MICTORIO SIFONADO DE LOUCA SECO BRANCA COM PERTENCES COM UN 5 891,42 88,54 6,48 998,75 1.093,77 442,70 32,40 4.9983,75 5.468,85 0,183 %
100.024 CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

13.5.17 0213 Préprio PRATELEIRA ACRILICA CORMADA SINGLE 51 CM UN 5 168,14 10,39 0,89 195,02 206,30 51,95 4,45 975,10 1.031,50 0,02 %

13.5.18 86938 SINAPI LV2 - CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU UN 11 252,71 36,40 2,73 270,94 310,07 400,40 30,03 2.980,34 3.410,77 0,08 %

EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013

13.5.19 73824/001 SINAPI TO4 - INSTALACAO DE MISTURADOR VERTICAL UN 2 378,10 338,40 25,20 100,32 463,92 676,80 50,40 200,64 927,84 0,02 %

13.5.20 0234 Préprio RG1/RG2/RG3 - ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO PEQUENO, 1/2" UN 34 21,28 2,07 0,12 23,92 26,11 70,38 4,08 813,28 887,74 0,02 %
OU 3/4"

13.5.21 0235 Préprio T01/T02 - TORNEIRA DE MESA COM SENSOR BIVOLT E BATERIAL UN 14 1.095,39 4,14 0,25 1.339,65 1.344,04 57,96 3,50 18.755,10 18.816,56 0,45 %
DECALUX CROMADO OU SIMILAR

13.5.22 99635 SINAPI VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO UN 14 226,25 27,94 2,04 247,62 277,60 391,16 28,56  3.466,68  3.886,40 0,09 %
METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2019

13.5.23 0236 Préprio T03 - TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2" OU 3/4" UN 7 61,21 10,36 0,64 64,10 75,10 72,52 4,48 448,70 525,70 0,01 %

13.5.24 74125/002 SINAPI ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E m2 9,58 438,38 73,77 6,29 457,83 537,89 708,71 60,25  4.386,02  5.152,98 0,12%
COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO

13.5.25 95544 SINAPI PAPELEIRA E CABIDEIRO DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA,  UN 14 42,30 3,69 0,22 47,99 51,90 51,66 3,08 671,86 726,60 0,02 %
INCLUSO FIXACAO. AF 10/2016 )

13.5.26 0182 Préprio BANCADA DE GRANITO POLIDO PARA LAVATORIOS - FORNECIMENTO E m2 17,7 720,99 157,68 12,90 671,53 842,11 2.790,93 228,33 11.886,08  14.905,34 0,36 %
INSTALACAQ (16.8%)

13.5.27 94935 SINAPI TRANSPORTE HORIZONTAL DE 30 M COM CARRINHO PLATAFORMA COM  UN 72 2,01 1,69 0,19 0,58 2,46 121,68 13,68 41,76 177,12 0,00 %

BANCADA DE MARMORE OU GRANITO PARA COZINHA/LAVATORIO OU
MARMORE SINTETICO COM CUBA INTEGRADA. AF_07/2016

14 INSTALACOES ELETRICAS E LOGICA 332.421,81 8,00 %
14.1 INSTALACOES ELETRICAS 123.170,97 2,96 %
14.1.1 92871 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO), METALICA, UN 2 14,10 10,25 1,01 6,04 17,30 20,50 2,02 12,08 34,60 0,00 %

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

14.1.2 91942 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM UN 1 28,29 21,45 2,15 11,11 34,71 21,45 2,15 11,11 34,71 0,00 %
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015

14.1.3 91942 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM UN 1 28,29 21,45 2,15 11,11 34,71 21,45 2,15 11,11 34,71 0,00 %
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015

14.1.4 96562 SINAPI PERFILADO DE SEGAO 38X76 MM PARA SUPORTE DE ELETROCALHA LISA M 129,98 35,40 3,66 0,22 39,55 43,43 475,72 28,59 5.140,72 5.645,03 0,14 %
OU PERFURADA EM AGO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E
Al TIIRA 50 MM AF 07/2017

14.1.5 96562 SINAPI PERFILADO DE SEGCAO 38X76 MM PARA SUPORTE DE ELETROCALHA LISA M 103,98 35,40 3,66 0,22 39,55 43,43 380,56 22,87 4.112,42 4.515,85 0,11 %
OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E
Al TIIRA R0 MM AF n7/2017

14.1.6 95750 SINAPI ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), M 16,27 22,39 1,71 1,06 14,70 27,47 190,52 17,24 239,17 446,93 0,01 %
APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 11/20168 P

14.1.7 97670 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4) - FORNECIMENTO M 7,18 20,39 8,20 0,82 15,99 25,01 58,87 5,88 114,82 179,57 0,00 %
E INSTALACAO. AF 04/2016 ,

14.1.8 91884 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA UN 978,14 7,35 5,67 0,56 2,78 9,01 5.546,05 547,75 2.719,24 8.813,04 0,21 %

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTAI ACAO AF 12/20158

14.1.9 91857 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 32 MM (1), M 0,29 11,05 5,85 0,58 7,12 13,55 1,69 0,16 2,07 3,92 0,00 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
F INSTAI ACAO AF 12/2015

14.1.10 91939 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM UN 255 23,17 18,66 1,87 7,89 28,42 4.758,30 476,85 2.011,95 7.247,10 0,17 %
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015
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14.1.11 91943 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADAEM  UN 1 15,68 10,25 1,01 7,97 19,23 10,25 1,01 7,97 19,23 0,00 %
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015

14.1.12 83439 SINAPI CAIXA METALICA SEXTAVADA (HEXAGONAL) 3X3" UN 237 7,16 5,35 0,52 2,91 8,78 1.267,95 123,24 689,67 2.080,86 0,05 %

14.1.13 91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 150 5,94 1,85 0,16 5,27 7,28 277,50 24,00 790,50 1.092,00 0,03 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2015

14.1.14 74131/007 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA UN 7 664,44 143,08 14,48 657,70 815,26 1.001,56 101,36 4.603,90 5.706,82 0,14 %

METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES,
COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E

INQTAI ACAN
14.1.15 92992 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 135 49,54 4,57 0,44 55,77 60,78 616,95 59,40 7.528,95 8.205,30 0,20 %

PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

14.1.16 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 9850 2,54 1,06 0,08 1,97 3,11 10.441,00 788,00 19.404,50  30.633,50 0,74 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/201R

14117 55868 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 100MM (4"), INCL M 25 57,94 21,45 2,14 47,50 71,09 536,25 53,50 1.187,50 1.777,25 0,04 %
CONEXOES. FORNECIMENTO E INSTALACAO

14.1.18 97893 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM UN 2 400,89 251,79 27,75 212,35 491,89 503,58 55,50 424,70 983,78 0,02 %

BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS:
N ’XN ’RXN A M AF NKR/201R

14.1.19 72254 SINAPI CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 12 33,97 11,08 1,10 29,50 41,68 132,96 13,20 354,00 500,16 0,01 %

14.1.20 72285 SINAPI CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUCAO UN 1 83,43 50,71 5,27 46,38 102,36 50,71 5,27 46,38 102,36 0,00 %

14.1.21 96972 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 25 MMz2, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - M 4 29,01 12,26 1,22 22,11 35,59 49,04 4,88 88,44 142,36 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2017 ,

14.1.22 97142 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA,DN M 1 6,94 4,82 1,77 1,92 8,51 4,82 1,77 1,92 8,51 0,00 %

100 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE
INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

14.1.23 73781/001 SINAPI MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO UN 8 352,24 71,34 7,04 353,81 432,19 570,72 56,32 2.830,48 3.457,52 0,08 %
35/120MM2, ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE.
FORNFCIMENTO F INSTAI ACAO

14.1.24 73857/002 SINAPI TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 112,5KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE UN 1 8.876,31 89,17 8,79 10.793,27  10.891,23 89,17 8,79 10.793,27  10.891,23 0,26 %
15KV IMERSO EM OLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO

14.1.25 0104 Préprio CABINE DE TRANSFORMAGAO CONTENDO UM MODULO METALICO DE CJ 1 12.403,11 648,53 8,79 14.561,29 15.218,61 648,53 8,79 14.561,29 15.218,61 0,37 %
TRANSFORMAGAO (PARA UM TRANSFORMADOR DE 112,5kVA A OLEO)
COM CONJUNTO DE TAMPAS EM CHAPA #12, COM ALETAS DE
VENTILAGAO E PORTAS DE ACESSO, GRAU DE PROTEGAO IP44,
BARRAMENTO DE COBRE ELETROLITICO D 3/8", SUPORTES, PLACAS DE

14.1.26 92988 SINAPI  GABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 35 27,63 3,10 0,28 30,52 33,90 108,50 980  1.06820  1.186,50 0,03 %
PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

14.1.27 92980 SINAPI CABO DE COBRE ELEXiVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 255 5,69 0,30 0,02 6,66 6,98 76,50 5,10 1.698,30 1.779,90 0,04 %
PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

14.1.28 83370 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA  UN 1 164,07 77,34 7,76 116,21 201,31 77,34 7,76 116,21 201,31 0,00 %
METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS,
FORNFCIMENTO F INSTAI ACAO

14.1.29 92990 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 135 37,64 3,74 0,36 42,08 46,18 504,90 48,60 5.680,80 6.234,30 0,15 %
PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

14.1.30 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA M 130 3,97 1,42 0,12 3,33 4,87 184,60 15,60 432,90 633,10 0,02 %
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

14.1.31 91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA M 100 5,40 1,85 0,16 4,61 6,62 185,00 16,00 461,00 662,00 0,02 %
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

14.1.32 91934 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 160 13,35 4,09 0,40 11,89 16,38 654,40 64,00 1.902,40 2.620,80 0,06 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2015
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14.1.33 0151 Préprio ALARME PARA BANHEIRO PNE UN 3 492,81 38,89 3,61 562,17 604,67 116,67 10,83 1.686,51 1.814,01 0,04 %

14.1.34 95781 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE ACO UN 6 26,65 12,75 1,26 18,68 32,69 76,50 7,56 112,08 196,14 0,00 %
GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTAI ACAO AF 11/201R P

14.1.35 95782 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO  UN 2 27,70 12,75 1,26 19,97 33,98 25,50 2,52 39,94 67,96 0,00 %
DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 11/20168 P

14.2 ILUMINACAO 126.975,27 3,05 %
14.2.1 0123 Proprio L1 - PAINEL LED 33W 3300 LUMENS 4000K - 620X620X10MM UN 60 386,45 28,39 2,71 443,07 474,17 1.703,40 162,60 26.584,20  28.450,20 0,68 %
14.2.2 0124 Préprio L2 - PAINEL LED 12W 780 LUMENS 4000K - 170X170X21MM UN 79 51,84 18,77 1,75 43,08 63,60 1.482,83 138,25 3.403,32 5.024,40 0,12 %
14.2.3 0125 Proprio L3 - PAINEL LED 24W 1700 LUMENS 4000K - 300X300X21MM UN 25 89,89 18,78 1,75 89,76 110,29 469,50 43,75 2.244,00 2.757,25 0,07 %
14.2.4 0126 Proprio L4 -LUMINARIA QUADRADA EMBUTIR COM 1 LAMPADA LED DICROICA 38°  UN 13 61,49 18,78 1,75 54,91 75,44 244,14 22,75 713,83 980,72 0,02 %
14.2.5 0127 Préprio Eg\/’LG - PERFIL DE LED PARA FORRO DE GESSO 14,4W/M M 72 326,71 5,66 0,52 394,69 400,87 407,52 37,44 28.417,68 28.862,64 0,69 %
14.2.6 97592 SINAPI L7 - ADAPTADA - LUMINARIA PARA 2 LAMPADAS T5 LED 13W 4000K EM UN 10 96,57 18,78 1,75 97,96 118,49 187,80 17,50 979,60 1.184,90 0,03 %
CHAPA DE ACO PINTADA NA COR BRANCA
14.2.7 0128 Proprio L8 - ARANDELA DE PAREDE EM ALUMINIO INJETADO PINTADO NA COR UN 17 57,59 12,67 1,18 56,81 70,66 215,39 20,06 965,77 1.201,22 0,03 %

BRANCA, COM BORRACHA DE VEDAGAO E GRADE FRONTAL DE
PROTEGCAO, COM 01 LAMAPADA BULBO LED 4,5W 3000K

14.2.8 0129 Préprio L9 - LUMINARIA PENDENTE COM CORPO EM ALUMINIO COM PINTURANA  UN 2 144,11 12,87 1,20 162,75 176,82 25,74 2,40 325,50 353,64 0,01 %
COR BRANCA COM 01 LAMPADA BULBO LED A60 4,5W 3000K

14.2.9 0130 Préprio L10 - BALIZADOR LED DE EMBUTIR EM ALUMINIO COM ACABAMENTO EM  UN 8 238,83 26,17 2,43 264,44 293,04 209,36 19,44 2.115,52 2.344,32 0,06 %
TINTA PO POLIESTER DE ALTA RESISTENCIA NA COR BRANCA, COM
Pl ACA DF | FD INTFGRADA AW

14.2.10 0131 Préprio L11 - LUMINARIA DE PISO DE EMBUTIR EM ALUMINIO INJETADO NA COR UN 26 258,49 42,91 4,32 269,93 317,16 1.115,66 112,32 7.018,18 8.246,16 0,20 %
BRANCA COM BORRACHA DE VEDAGAO PARA 01 LAMAPDA PAR 20 LED
7W 000K

14.2.11 0132 Préprio L12/L13 - ARANDELA DE PAREDE EM ALUMINIO PINTADO NA COR BRANCA UN 14 197,63 12,87 1,20 228,42 242,49 180,18 16,80 3.197,88 3.394,86 0,08 %
MICROTEXTURIZADA COM DUAS LAMPADAS DE 9W

14.2.12 0133 Préprio L14 - ESPETO PARA ILUMINAGAO EXTERNA COM LAMPADA LED 7W UN 42 200,33 71,54 7,24 167,02 245,80 3.004,68 304,08 7.014,84  10.323,60 0,25 %

14.213 0134 Préprio L15 - ARANDELA DE PAREDE COM BASE EM ALUMINIO EM DIFUSOR UN 7 89,08 12,87 1,20 95,23 109,30 90,09 8,40 666,61 765,10 0,02 %
VIDRO CURVO ACETINADO COM DUAS LAMAPADAS LED DE 3,5W 3000K

14.2.14 0135 Proprio L16 - PROJETOR LED 3000K 100W UN 10 253,87 28,39 2,71 280,39 311,49 283,90 27,10 2.803,90 3.114,90 0,07 %

14.2.15 0136 Proprio L17 - REFLETOR LED PAR 64RGB 54 LEDS DE 3W DMX STROBO CANHAO UN 36 220,88 82,04 8,14 180,83 271,01 2.953,44 293,04 6.509,88 9.756,36 0,23 %

14.2.16 0137 Préprio L18 - LUMINARIA PENDENTE CIRCULAR EM ALUMINIO COM PINTURA UN 1 1.157,60 25,14 2,31 1.392,92 1.420,37 25,14 2,31 1.392,92 1.420,37 0,03 %

ELETROSTATICA BRANCA. DIFUSOR EM ACRILICO SATINADO, 3000K;
29 AW DIMENSOFS: AirmX4 Rem .

14.2.17 0138 Proprio L19 - LUMINARIA PENDENTE CIRCULAR EM ALUMINIO COM PINTURA UN 1 2.063,60 25,14 2,31 2.504,58 2.532,03 25,14 2,31 2.504,58 2.532,03 0,06 %
ELETROSTATICA BRANCA. DIFUSOR EM ACRILICO SATINADO; 3000K; 49W;
DIMENSOFS: 75emX4 5em

14.2.18 0139 Préprio L20 - LUMINARIA PENDENTE CIRCULAR EM ALUMINIO COM PINTURA UN 1 2.840,40 53,65 5,42 3.426,10 3.485,17 53,65 5,42 3.426,10 3.485,17 0,08 %
ELETROSTATICA BRANCA. DIFUSOR EM ACRILICO SATINADO; 3000;
AR AW DIMFENSAN: 100emX4 fem

14.2.19 92023 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T UN 8 40,53 19,47 1,90 28,36 49,73 155,76 15,20 226,88 397,84 0,01 %
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2015

14.2.20 92024 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T  UN 15 51,03 25,74 2,58 34,29 62,61 386,10 38,70 514,35 939,15 0,02 %
10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/201R

14.2.21 91970 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 UN 5 61,52 28,92 2,90 43,66 75,48 144,60 14,50 218,30 377,40 0,01 %
MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E
INSTAI ACAO AF 12/2015
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14.2.22 92029 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T  UN 4 45,90 22,44 2,22 31,65 56,31 89,76 8,88 126,60 225,24 0,01 %
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/201R

14.2.23 91961 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE ~ UN 2 47,00 22,44 2,22 33,00 57,66 44,88 4,44 66,00 115,32 0,00 %

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015

14.2.24 91956 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 UN 3 34,49 16,87 1,68 23,76 42,31 50,61 5,04 71,28 126,93 0,00 %
MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E
INSTAI ACAO AF 12/2015

14.2.25 83566 SINAPI TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E UN 169 24,76 7,14 0,70 22,54 30,38 1.206,66 118,30 3.809,26 5.134,22 0,12 %
INSTALACAO
14.2.26 91975 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (4 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTEE ~ UN 2 67,67 29,02 2,85 51,16 83,03 58,04 5,70 102,32 166,06 0,00 %

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

14.2.27 91977 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (6 M(')DULOS)L 10A/250V, INCLUINDO SUPORTEE ~ UN 1 94,50 40,89 4,05 71,01 115,95 40,89 4,05 71,01 115,95 0,00 %
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

14.2.28 91970 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 UN 1 61,52 28,92 2,90 43,66 75,48 28,92 2,90 43,66 75,48 0,00 %
MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E
INSTAI ACAO AF 12/2015

14.2.29 83566 SINAPI TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E UN 168 24,76 7,14 0,70 22,54 30,38 1.199,562 117,60 3.786,72 5.103,84 0,12 %
INSTALACAO

14.3 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA 8.239,47 0,20 %

14.3.1 0146 Proprio INSTALAGAO E ACESSORIOS CJ 1 6.390,42 2.271,20 217,20 5.352,64 7.841,04 2.271,20 217,20 5.352,64 7.841,04 0,19 %

14.3.2 98111 SINAPI CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, UN 2 21,91 7,26 0,69 18,93 26,88 14,52 1,38 37,86 53,76 0,00 %
DIAMETRO INTERNO = 0.3 M. AF 05/2018

14.3.3 83366 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), UN 1 62,54 44,71 4,52 27,50 76,73 44,71 4,52 27,50 76,73 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. _

14.3.4 96988 SINAPI MASTRO 1 2 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017 UN 1 131,57 5,64 0,56 155,23 161,43 5,64 0,56 155,23 161,43 0,00 %

14.3.5 96989 SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1 86,81 4,51 0,44 101,56 106,51 4,51 0,44 101,56 106,51 0,00 %
AF 12/2017

14.4 LOGICA 74.036,10 1,78 %

14.4.1 0147 Préprio FORNECIMENTO E LANGAMENTO DE CABO UTP 4 PARES M 3160 2,32 0,48 0,04 2,32 2,84 1.516,80 126,40 7.331,20 8.974,40 0,22 %

14.4.2 98281 SINAPI FIO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DIS:I'RIBUIQ/:\O DE M 1250 6,57 5,05 0,48 2,53 8,06 6.312,50 600,00 3.162,50  10.075,00 0,24 %
EDIFICACAO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2018

14.4.3 0148 Proprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CABO COAXIAL RF 4MM + BIPOLAR M 1050 5,18 3,92 0,38 2,05 6,35 4.116,00 399,00 2.152,50 6.667,50 0,16 %
2X26AWG (CFTV)

14.4.4 0149 Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CABO COAXIAL RG6 BRANCO 95% M 300 5,38 3,57 0,34 2,69 6,60 1.071,00 102,00 807,00 1.980,00 0,05 %
MALHA

14.4.5 72934 SINAPI ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") M 485 6,21 4,28 0,40 2,93 7,61 2.075,80 194,00 1.421,05 3.690,85 0,09 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO

14.4.6 72935 SINAPI ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") M 10 7,53 5,35 0,52 3,36 9,23 53,50 5,20 33,60 92,30 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO

14.4.7 72936 SINAPI ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN32 MM (1 1/4") M 20 10,60 7,14 0,70 5,16 13,00 142,80 14,00 103,20 260,00 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO

14.4.8 96563 SINAPI PERFILADO DE SECAO 38X76 MM PARA SUPORTE DE ELETROCALHALISA M 180 37,94 3,66 0,22 42,67 46,55 658,80 39,60 7.680,60 8.379,00 0,20 %
OU PERFURADA EM AGO GALVANIZADO, LARGURA 500 OU 800 MM E
Al TIIRA A0 MM AF 07/2017 ~

14.4.9 98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2018 UN 138 43,30 7,37 0,72 45,03 53,12 1.017,06 99,36 6.214,14 7.330,56 0,18 %

14.4.10 83368 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 150X150X15CM (SOBREPOR) UN 1 1.031,29 286,16 28,96 950,27 1.265,39 286,16 28,96 950,27 1.265,39 0,03 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO

14.4.11 91939 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM UN 111 23,17 18,66 1,87 7,89 28,42 2.071,26 207,57 875,79 3.154,62 0,08 %
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015

14.4.12 91942 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM UN 27 28,29 21,45 2,15 11,11 34,71 579,15 58,05 299,97 937,17 0,02 %
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015

14.4.18 0205 Proprio RACK DE PISO FECHADO 10" X 32U (600X770), COM ACESSORIOS CJ 1 1.402,22 21,01 1,81 1.697,70 1.720,52 21,01 1,81 1.697,70 1.720,52 0,04 %
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14.4.14 83370 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA  UN 1 164,07 77,34 7,76 116,21 201,31 77,34 7,76 116,21 201,31 0,00 %
METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS,
FORNFCIMENTO F INSTAI ACAO

14.4.15 83446 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM COM TAMPA E DRENO BRITA UN 1 156,84 100,61 10,63 81,20 192,44 100,61 10,63 81,20 192,44 0,00 %

14.4.16 95752 SINAPI ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM M 6 34,39 14,81 1,36 26,02 42,19 88,86 8,16 156,12 253,14 0,01 %
(1 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTAI ACAO AF 11/201A P

14.4.17 98114 SINAPI TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, UN 1 418,10 51,15 5,06 456,79 513,00 51,15 5,06 456,79 513,00 0,01 %
DIAMETRO INTERNO = 0.6 M. AF 05/2018

14.4.18 96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E UN 1 66,39 14,14 1,42 65,90 81,46 14,14 1,42 65,90 81,46 0,00 %
INSTALACAO. AF 12/2017

14.4.19 0150 Préprio PATCH PANEL 24 PORTAS UN 2 493,53 46,61 4,01 525,82 576,44 93,22 8,02  1.051,64  1.152,88 0,03 %

(16.8%)

14.4.20 0206 Préprio SWITCH GERENCIAVEL 24 PORTAS RJ45, POE, AUTOSENSIND, 10BASE- UN 2 887,58 42,02 3,62  1.04342  1.089,06 84,04 7,24 208684  2.178,12 0,05 %
T/100BASE-TX AUTOMATICAS

14.4.21 0207 Préprio GRAVADOR DE VIDEO (DVR) PARA SISTEMA CFTV, 32 CANAIS FULL HD, cJ 1 1.659,37 79,83 6,87  1.949,34  2.036,04 79,83 6,87  1.949,34  2.036,04 0,05 %
MODELO MHDX 3132 1080p MULTI HD, INTELBRAS OU SIMILAR

14.4.22 0208 Préprio CAMERA PARA SISTEMA CFTV COM CONESAO BNC, VHD 3240 VF UN 21 446,47 15,01 1,50 531,30 547,81 315,21 31,50 11.157,30  11.504,01 0,28 %

14.4.23 0174 Préprio INTERFONE COM CAMERA cJ 1 675,66 232,50 23,52 573,01 829,03 232,50 23,52 573,01 829,03 0,02 %

14.4.24 96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E UN 1 44,31 9,04 0,90 44,42 54,36 9,04 0,90 44,42 54,36 0,00 %
INSTALACAO. AF 12/20

14.4.25 98114 SINAPI TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, UN 1 418,10 51,15 5,06 456,79 513,00 51,15 5,06 456,79 513,00 0,01 %
DIAMETRO_INTERNO = 0.6 M. AF 05/2018

15 INSTALACOES DE AR CONDICIONADO 388.156,45 9,34 %

15.1 0122 Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CONJUNTO DO TIPO SPLIT PISO TETO UN 1 16.149,07 0,00 0,00 18.862,11 1886211 0,00 0,00 18.862,11  18.862,11 0,45 %
- CAPACIDADE: 18.000BTU/h - 220V - MARCA: HITACHI OU SIMILIAR - (16,8%)
INCLUINDO DUTOS, ACESSORIOS E INSTALAGAO.

15.2 0116 Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CONJUNTO DO TIPO SPLIT PISO TETO UN 2 2522028 0,00 0,00 29.457,28  29457,28 0,00 0,00 58.914,56 58.914,56 1,42 %
- CAPACIDADE 29.000BTU/h - 220V - MARCA: FUJITSU OU SIMILAR - (16,8%)
INCLUINDO DUTOS, ACESSORIOS E INSTALACAO

15.3 0117 Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CONJUNTO TIPO SPLIT CASSETE - UN 2 3594123 0,00 0,00 41.979,35  41979,35 0,00 0,00 83.958,70  83.958,70 2,02 %
CAPACIDADE: 29000BTU/h - 220V - MARCA: FUJITSU OU SIMILAR - (16,8%)
INCLUINDO DUTOS, ACESSORIOS E INSTALAGAO.

15.4 0118 Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CONJUNTO DO TIPO SPLIT PISO TETO UN 2 2245491 0,00 0,00 26.227,33  26227,33 0,00 0,00 52.454,66 52.454,66 1,26 %
- CAPACIDADE: 48.000BTU/h - 220V - MARCA: HITACHI OU SIMILAR - (16,8%)
INCLUINDO DUTOS, ACESSORIOS E INSTALACAO

15.5 0119 Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CONJUNTO DO TIPO SPLITAO - UN 2 46.140,30 0,00 0,00 53.891,87  53891,87 0,00 0,00 107.783,74 107.783,74 2,59 %
CAPACIDADE: 10TR - VAZAO 5.820m3/h - MARCA: HITACHI OU SIMILAR - (16,8%)
INCLUINDO DUTOS, ACESSORIOS E INSTALAGAO

15.6 0120 Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CONJUNTO DO TIPO SLPITAO - UN 1 55.368,36 0,00 0,00 64.670,24  64670,24 0,00 0,00 64.670,24  64.670,24 1,56 %
CAPACIDADE: 15TR - VAZAO: 7.380m3/h - MARCA: HITACHI OU SIMILAR - (16,8%)
INCLUINDO DUTOS, ACESSORIOS E INSTALACAO

15.7 0121 Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE EXAUSTOR TIPO VENTOKIT OU UN 1 1.294,90 0,00 0,00 1.512,44 1512,44 0,00 0,00 1.51244  1.512,44 0,04 %
SIMILAR - VAZAO: 350m3/h - 150B - 220V - POT: 0,25kW (16,8%)

16 PROTECAO CONTRA INCENDIOS 5.925,34 0,14 %

16.1 97599 SINAPI LUMINARIA DE EMERGENCIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 25 36,44 4,86 0,44 39,41 44,71 121,50 11,00 98525  1.117,75 0,03 %
AF 11/20

16.2 73775/001 SINAPI EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E UN 2 138,41 17,72 1,74 150,36 169,82 35,44 3,48 300,72 339,64 0,01 %
COLOCACAO

16.3 83635 SINAPI EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E UN 7 159,95 17,72 1,74 176,79 196,25 124,04 12,18 1.237,53  1.373,75 0,03 %
INSTALACAO

16.4 72554 SINAPI EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 3 432,24 10,60 0,89 518,86 530,35 31,80 2,67  1.556,58  1.591,05 0,04 %
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18.1

18.2

18.3

19.1

19.2

19.4

19.5

19.6

19.7

19.8

19.9

19.10

19.11

19.12

19.13

19.14

20

20.1

0175 Proprio

0155 Préprio

97335 SINAPI

74003/001 SINAPI

97343 SINAPI

CREA Préprio

100.021

72947 SINAPI

CREA Préprio
100.011

84862 SINAPI

92396 SINAPI

92397 SINAPI

73892/001 SINAPI
0170 Préprio
0172 Préprio

87479 SINAPI

87792 SINAPI

CREA Préprio
100.012
0153 Préprio

CREA Préprio
100.016

0173 Préprio

SINALIZAGAO DIVERSOS USOS, SIMBOLO RETANGULAR (252X126MM), UN

FUNDO DE COR VERDE E PICTOGRAMA FOTLUMINESCENTE
PLATAFORMA ELEVATORIA

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLATAFORMA ELEVATORIA
METALICA. CAPACIDADE DE 250 KG

INSTALACAO GLP

UN

TUBO EM COBRE RIGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, M
INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

INSTALACOES GAS CENTRAL P/ EDIFICIO RESIDENCIAL C/ 4 PAVTOS 16 UN

UNID. UMA CENTRAL POR BLOCO COM 16 PONTOS

TUBO EM COBRE RIGIDO, DN 28 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, M

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO FORNECIMENTO E

INSTAI ACAQ AF 12/2015
PAISAGISMO

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE MURO DE VIDRO TEMPERADO m2
INCOLOR, ESPESSURA 10mm , FIXADOS EM MONTANTES DE ACO NA COR
CINZA. PORTAO DE CORRER DE DUAS FOLHAS MOTORIZADO E PORTOES

DE ABRIR, AMBOS ENCIXILHADOS NOS 4 LADOS EM ACO PINTADO NA

COR CINZA. INSTALADOS COM TODOS OS ACESSORIO.

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE m2

RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

PISO COM PLACA CIMENTICIA DE ALTA RESISTENCIA, PODOTATIL m2
DIRECIONAL/ALERTA, 40X40 CM, E=3,5CM, ASSENTADO ARGAMASSA DE

CIMENTO E AREIA PENEIRADA TRACO 1:3

GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" M

EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.

AF 12/20

1R

m2

EXECUGAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM ~ m2
BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.

AF 12/20

15

AJUSTADO - EXECUGAO DE CANTEIRO DE SEIXO ROLADO E PEDRISCOS m2

PAISAGISMO - PLANTAS DE JARDIM cJ
VASOS E FLOREIRAS cJ
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA m2
VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM AREA
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO m2
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM.

AE NR/PNAA

MASTRO PARA BANDEIRAS cJ
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BICICLETARIO cJ
PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL cJ
UNICO, DIMENSOES 1,0X2,1M, INCLUSIVE CADEADO

COMUNICACAO VISUAL

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE COMUNICAGAO VISUAL cJ

Rua Almirante Tamandaré - Alto da Rua XV - Curitiba / PR

Qualitat Engenharia
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33 37,13

1 42.400,00

5,19 41,73

1 5.461,82
35,77 57,00
117,22 563,90
4,81 14,14
33,75 26,39
13,25 207,12
268,39 54,44
364,36 43,21
38,54 23,30
1 21.581,39

1 13.925,25
149,82 46,37
299,64 26,30
1 1.684,13

1 251,78

1 823,08

1 26.260,00

16,63

0,00

1,65

2.480,09

5,65

0,00

0,59

18,91

45,89

12,84

5,14

15,29
2.330,23
1.193,53

21,88

16,17

987,34

20,65

300,97

0,00
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1,41

0,00

0,12

182,04

0,40

0,00

0,39

0,00

4,52

1,69

0,64

1,64
209,74
107,43

2,00

1,52

21,60

1,78

36,81

0,00

27,51

49.523,20

49,43

4.039,52

63,88

658,63

16,36

13,47

203,72

52,26

47,23

11,65
22.667,09
14.968,73

33,01

14,58

1.057,48

286,50

672,13

30.671,68

45,55

49523,2

(16.8%)

51,20

6.701,65

69,93

658,63

(16,8%)

17,34

32,38

254,13

66,79

53,01

28,58

25207,06

(16.8%)

16264,69

(16.8%)
56,89

32,27

2.066,42
308,93

1.009,91

30671,68
(16.8%)

548,79

0,00

8,56

2.480,09

202,10

0,00

2,83

638,21

608,04

3.446,12

1.872,81

589,27
2.330,23
1.193,53

3.278,06

4.845,17

987,34

20,65

300,97

0,00

46,53

0,00

0,62

182,04

14,30

0,00

1,87

0,00

59,89

453,57

233,19

63,20
209,74
107,43

299,64

455,45

21,60

1,78

36,81

0,00

907,83

49.523,20

256,54

4.039,52

2.284,99

77.204,60

78,70

454,61

2.699,29

14.026,07

17.208,72

449,00
22.667,09
14.963,73

4.945,55

4.368,76

1.057,48

286,50

672,13

30.671,68

1.503,15

49.523,20
49.523,20
9.468,76

265,72

6.701,65

2.501,39

183.139,63

77.204,60

83,40

1.092,82

3.367,22

17.925,76

19.314,72

1.101,47
25.207,06
16.264,69

8.523,25

9.669,38

2.066,42
308,93

1.009,91

30.671,68

30.671,68

0,04 %

1,19%
1,19%
0,23 %

0,01 %

0,16 %

0,06 %

4,41 %

1,86 %

0,00 %

0,03 %

0,08 %

0,43 %

0,46 %

0,03 %
0,61 %
0,39 %

0,21 %

0,23 %

0,05 %
0,01 %

0,02 %

0,74 %

0,74 %



21

21.1

22

22.1

23

23.1

23.2

23.3

23.4

24

241

24.2

24.3

0159 Préprio

9537 SINAPI

0178 Proprio
0177 Préprio
74022/058 SINAPI
74022/030 SINAPI

0167 Proprio
0168 Proprio

0169 Proprio

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PAINEIS FOTOVOLTAICOS
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PAINEIS FOTOVOLTAICOS
LIMPEZA DE OBRA

LIMPEZA FINAL DA OBRA

ENSAIOS TECNOLOGICOS

LAUDO DE PONTOS DE ANCORAGEM - LINHA DE VIDA

ENSAIO DE INTEGRIDADE POR PERFILAGEM TERMICA (TIP) PARA
ESTACAS

ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE

ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO
COMPLEMENTAGAO DE OBRA

ELABORAGAO DE PROJETO DE AS BUILT EM MODELO PARAMETRICO
UTILIZANDO METODOLOGIA BIM ’

ELABORAGAO DE MANUAL DO PROPRIETARIO

OBTENGAO DA ETIQUETA PROCEL(EDIFiCIO CONSTRUIDO)

UN

m2

UN

UN

UN

UN

m2

m2

UN
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24

924,36

94

50

25

926
926

1.386,60

2,68

1.500,00
60,00
52,64

141,04

5,00
5,00

23.700,00

0,00

2,04

0,00
0,00
57,47

149,81

0,00
0,00

0,00
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Andre Luis Schvan
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0,00

0,23

0,00
0,00
1,56

4,20

0,00
0,00

0,00

1.619,54

1,01

1.840,50
73,62
5,55

19,04

6,13
6,13

29.079,90

1619,54
(16.8%)

3,28

1.840,50
73,62
64,58

173,05

6,13
6,13
29.079,90

Totais ->

0,00

1.885,69

0,00
0,00
2.873,50

3.745,25

0,00
0,00
0,00

917.905,32

Total sem BDI
Total do BDI

Total Geral

0,00

212,60

0,00
0,00
78,00

105,00

0,00
0,00
0,00

153.240,46

38.868,96

38.868,96  38.868,96
3.031,90

933,61 3.031,90
16.316,03

1.840,50 1.840,50
6.920,28 6.920,28
277,50 3.229,00
476,00 4.326,25
40.432,66

5.676,38 5.676,38
5.676,38 5.676,38
29.079,90  29.079,90

3.085.481,7 4.156.627,5
8 6

0,94 %
0,94 %
0,07 %
0,07 %
0,39 %
0,04 %
0,17 %
0,08 %
0,10 %
0,97 %
0,14 %
0,14 %

0,70 %

3.422.555,88
734.071,68
4.156.627,56



