Empresa responsavel: Betoni Engenharia REFORMA DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DE CURITIBA - CREA/PR Contratante: CREA/PR
CNPJ: 42.588.636/0001-46 CNPJ: 76.639.384/0001-59

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
rgcamentéria - Unidade Curitiba SINAPI - 09/2022 - Parana 24,52% Desonerado: embutido nos pregos unitario dos insumos de

mao de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descricéo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
1 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 37,38% 30,84% 31,78%
8541 62 3.192.53 2.634.63 2.714.46
11 PLACA DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM OBRAS 100,00% 100,00%
= 557.90 557.90,
1.2 ADMINISTRACAO LOCAL - ENGENHEIRO CIVIL 100,00% 33,00% 33,00% 34,00%
6.692,40 2.208,49 2.208,49 2.275,42
1.3 REMOCAO MANUAL DE ENTULHO E DESTINO BOTA FORA COM CAMINHAO 12M3-PERCURSO 12KM 100,00% 33,00% 33,00% 34,00%
1.291,32 426,14 426,14 439,05
2 DEMOLICOES 100,00% 99,85% 0,15%
1.473 69 1.471.55 214
2.1 INSTALACOES 100,00% 100,00%
2838 28.38
2.1.1 REMOGAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 100,00% 100,00%
21,98 21,98
2.1.2 REMOGAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 100,00% 100,00%
6,40 6,40
2.2 REVESTIMENTO 100,00% 99,85% 0,15%
1.445 31 1.443.17 214
2.21 REMOGAO DE PINTURA EXISTENTE EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA 100,00% 100,00%
1.100.14 1.100.14
2.2.2 RETIRADA DE PELICULA INSULFILM EM JANELAS 100,00% 100,00%
162.70 162.70
2.2.3 REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 100,00% 50,00% 50,00%
AF_12/2017 4,28 2,14 2,14
2.2.4 RETIRADA/DEMOLICAO DE PISO CERAMICO COM REMOCAO ENSACADA 100,00% 100,00%
175,72 175,72
2.2.5 DEMOLICAO RODAPES EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO 100,00% 100,00%
2,47 2,47
3 REVESTIMENTO 100,00% 24,52% 45,62% 29,86%
11.865.07 2.909.57 5.412.64 3.542.87.
3.1 REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS 100,00% 100,00%
503.40 503,40
3.2 REPARO DE PAREDES E FORRO COM MASSA ACRILICA - NIVELAMENTO 100,00% 100,00%
; ) ; 4.289,58 4,289.58
3.3 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 100,00% 100,00%
616,11 616,11
3.4 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 - NAS 100,00% 100,00%
CORES INDICADAS NO PROJETO ARQUITETONICO E MEMORIAL DESCRITIVO 3.226,74 3.226,74
3.5 PISO PODOTATIL DE BORRACHA, ALERTA, ESP. 5MM, PADRAO NBR 9050:2020. CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, 100,00% 100,00%
ASSENTAMENTO COM COLA DE CONTATO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAGAO 121,49 121,49
3.6 PISO PODOTATIL DE BORRACHA, DIRECIONAL, ESP. 5MM, PADRAO NBR 9050:2020. CONFORME MEMORIAL 100,00% 100,00%
DESCRITIVO, ASSENTAMENTO COM COLA DE CONTATO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAGAO 105,22 105,22
3.7 RODAPE COM REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM 100,00% 100,00%
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO 89,42 89,42
3.8 CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 25MM - PARA 100,00% 50,00% 50,00%
REGULARIZAGAO 160,96 80,48 80,48
3.9 PISO CERAMICO 45X45CM CARGO PLUS BONE ELIANE 100,00% 50,00% 50,00%
715.56 357.78 357,78
3.10 SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHAE =2 CM 100,00% 50,00% 50,00%
43.47 21.74 21.74
3.11 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P 100,00% 50,00% 50,00%
93,90 46,95 46,95
3.12 ABERTURA E FECHAMENTO DE PORTA 100,00% 100,00%
1.899 22 1.899.22
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ESQUADRIAS

PAREDE DUPLA 10cm DRY-WALL PAINEL GESSO ACARTONADO

PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRY-WALL), DIVISAO ENTRE AREAS UMIDAS DE UMA MESMA UNIDADE (RU/RU),
INCLUSIVE MONTANTES, GUIAS E ACESSORIOS, EXCLUSIVE ISOLANTE TERMICO/ACUSTICO — CONFORME PROJETO
ARQUITETONICO

PELICULA ADESIVA APLICADA EM VIDROS - CONFORME INDICADO NO MEMORIAL DESCRITIVO E NO PROJETO
ARQUITETONICO

PLACA EM ALUMINIO 15 X 15 CM, COM PICTOGRAMA EM PELICULA ADESIVA APLICADA NO BANHEIRO CONFORME
PROJETO ARQUITETONICO E MEMORIAL DESCRITIVO

VEDACAO DE ESQUADRIAS METALICAS COM SILICONE PASTOSO

REVISAO FUNCIONAMENTO DE CAIXILHOS/ESQUADRIAS ALUMINIO

PLACA DE ANTI-IMPACTO DE PORTA 40CM (ALTURA) - PADRAO NBR 9050:2020

PLACA DE IDENTIFICAGAO EM BRAILE "INICIO E FINAL" P/ CORRIMAO
GRADE FIXA DE FERRO/ALUMINIO, PARA PROTEGCAO DE JANELAS - FORNECIMENTO E EXECUCAO

GRADE SANFONADA PARA PORTA DE ABRIR, INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALACAO COM PINTURA ANTI-
CORROSIVA

FAIXA ( FITA ADESIVA ) SEGURANGCA ANTIDERRAPANTE L=50MM COR PRETA - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E
PROJETO ARQUITETONICO

INSTALACOES HIDROSANITARIAS

METAIS/LOUCAS SANITARIOS

TORNEIRA BANHEIRO PCD NORMA NBR9050 BICA BAIXA COM ALAVANCA - CONFORME PROJETO ARQUITETONICO E
MEMORIAL DESCRITIVO

CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AGO INOXIDAVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2°0U 3/4” PARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

INSTALACOES HIDRAULICA

ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM ALVENARIA,PARA PASS AGEM DE TUBOS E DUTOS,COM
DIAMETRO DE 1/2" A 1"

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022

100,00%
18.228.95
100,00%
1.078,83
100,00%
255,22

100,00%
5.602,79
100,00%
71,15
100,00%
2.461,26
100,00%
3.120,52
100,00%
259.54
100,00%
41,36
100,00%
1.678,53
100,00%
3.396.63
100,00%
263,12
100,00%
520219
100,00%
967.80
100,00%
544,53
100,00%
299,84

100,00%
123,43

100,00%
K73.47
100,00%
58,94

100,00%
119,10

100,00%
110,79
100,00%
16,88

100,00%
24,02

100,00%
37,20

100,00%
30,62

100,00%
175,92
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REFORMA DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DE CURITIBA - CREA/PR

10,41% 32,89% 56,70%
1.897.66 5.995.50 10.335.80
50,00% 50,00%
539,42 53942
50,00% 50,00%
127,61 127,61
100,00%
5.602,79
100,00%
71,15
50,00% 50,00%
1.230,63 1.230,63
50,00% 50,00%
1.560,26 1.560,26
100,00%
259
100,00%
41,36
50,00% 50,00%
839,27 839,27
50,00% 50,00%
1.698.32 1.698.32
100,00%
263,12
23,97% 34,48% 41,55%
1.246.95 1.793.54 2.161.70
100,00%
967.80
100,00%
544,53
100,00%
299,84
100,00%
123,43
100,00%
573.47.
100,00%
58,94
100,00%
119,10
100,00%
110,79
100,00%
16,88
100,00%
24,02
100,00%
37,20
100,00%
30,62
100,00%
175,92
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INSTALACAO SANITARIA

ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM PISOS/CONTRAPISOS

ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM ALVENARIA,PARA PASS AGEM DE TUBOS E DUTOS,COM
DIAMETRO DE 1/2" A 1"

CAIXA DE GORDURA SIMPLES COM TAMPA E CESTO, 250 X 250 X 75/100 MM - 12 LITROS (CONFORME MEMORIAL
DESCRITIVO)

VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2"X 1.1/2"PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

ACESSORIOS

BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO ALUMINIO POLIDO 40CM +PARAFUSO

BARRA DE APOIO EM ACO INOX LATERAL COM REFORCO D=32MM L= 80CM E=1,5MM (ABNT NBR 9050:2020)
ALARME AUDIOVISUAL S/ FIO BIVOLT 110/220V P/ SANITRIO PCD - Padrdo NBR 9050:2020

DISPENSER EM ACO INOX PARA PAPEL TOALHA - CONFORME ESPECIFICADO PROJETO ARQUITETONICO E
MEMORIAL DESCRITIVO

SABONETEIRA EM ACO INOX TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 ML
CABIDE METALICO SIMPLES CROMADO, INCLUSIVE FIXAGAO

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020

PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

INSTALAGCOES ELETRICAS

COMPONENTES

INTERRUPTOR 1 SECAO (LINHA X OU EQUIVALENTE)

INTERRUPTOR 2 SECOES (LINHA X OU EQUIVALENTE)

TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE)

TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V - (LINHA X OU EQUIVALENTE)

TOMADA HEXAGONAL (DUPLA) 2P + T - 20A (LINHA X OU EQUIVALENTE)

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4

REFORMA DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DE CURITIBA - CREA/PR

100,00%
673.48
100,00%
86,60
100,00%
16,84

100,00%
212,04
100,00%
162,87

100,00%
27,84
100,00%
37,00

100,00%
32,35

100,00%
39,82

100,00%
16,53

100,00%
15,60

100,00%
25,99

100,00%
2.987.44
100,00%
352,56
100,00%
245,17
100,00%
499,35
100,00%
412,08
100,00%
837,32
100,00%
86,56
100,00%
181,44
100,00%
372,96
100,00%
10.300.13
100,00%
1.695.74
100,00%
39.90
100,00%
14.08
100,00%
66,18
100,00%
316.42
100,00%
174,96
100,00%
1.084,20
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100,00%
673.48
100,00%
86,60
100,00%
16,84
100,00%
212,04
100,00%
162,87
100,00%
27,84
100,00%
37,00
100,00%
32,35
100,00%
39,82
100,00%
16,53
100,00%
15,60
100,00%
25,99
27,64% 72,36%
82574 2.161.70
50,00% 50,00%
176,28 176,28
50,00% 50,00%
122,59 122,59
50,00% 50,00%
249,68 249,68
100,00%
412,08
100,00%
837,32
100,00%
86,56
50,00% 50,00%
90,72 90,72
50,00% 50,00%
186,48 186,48
63,91% 35,32% 0,77%
6.582.86 3.638.06 79.22
50,00% 50,00%
847.87
50,00% 50,00%
19.95 19.95
50,00% 50,00%
7.04 7.04,
50,00% 50,00%
33,09 33,09
50,00% 50,00%
158.21 158.21
50,00% 50,00%
87,48 87,48
50,00% 50,00%
542,10 542,10
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CONDUTORES

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2015

CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO
LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO

QUADRO DE DISTRIBUIGAO

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO
TRIFASICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR ALTA SENSIB.(30mA) 63A

DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA - DPS

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
PROJETO DE TELECOMUNICAGOES

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA

CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH)

CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO
E INSTALAGCAO. AF_11/2016

CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO

CONJUNTO PARA CONDULETE DE 3/4" (20MM) COM DUAS (2) TOMADA DE DADOS OU TELEFONIA (CONECTOR RJ45
CAT.6E OU RJ11) E PLACA DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO, SUPORTE, MODULO E
PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE

TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019

LIMPEZA E ORGANIZAGAO DE RACK DE LOGICA EXISTENTE

MOBILIARIO

LIXEIRA COM PEDAL EM ACO INOX ACABAMENTO POLIDO (12 LITROS)

LIXEIRA INOX COM PEDAL QUADRATTA (OU SIMILAR) DUPLA COM ACABAMENTO SCOTH BRITE E BALDE INTERNO
REMOVIVEL CAPACIDADE: 2x15 L - CONFORME PROJETO ARQUITETONICO E MEMORIAL DESCRITIVO

LIXEIRA COM TAMPA BASCULANTE EM ACO INOX ACABAMENTO SCOTCH BRITE (10 LITROS)

ARMARIO PARA DML MULTIUSO 2 PORTAS MODELO: SAO PAULO POLITORNO BRANCO OU SIMILAR DIMENSOES:190
(A) X 90(L) X 45(P) CM

ESPELHO CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE ALUMINIO

GAVETEIRO PADRAO - MDF BLANCHE ARAUCO, COM QUATRO GAVETAS, PUXADOR EM ALUMINIO, PES QUADRADOS
COM ALTURA AJUSTAVEL - CONFORME PROJETO ARQUITETONICO E MEMORIAL DESCRITIVO

ARMARIO BANCADA 1 PORTA, MDF BLANCHE ARAUCO, PUXADOR ACO INOX, PE QUADRADO ALTURA REGULAVEL
CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO ARQUITETONICO

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA

SUPORTE TIPO MAO FRANCESA DE ALTA RESISTENCIA, EM ACO, ABAS COM MEDIDAS EM TORNO DE (50X33) CM,
COM CAPACIDADE DE PESO MAXIMO APROXIMADO DE 110KG. FORNECIMENTO E INSTALACAO

RODAPE EM GRANITO CINZA ANDORINHA 10X2CM - SEGUINDO O PROJETO ARQUITETONICO E MEMORIAL
DESCRITIVO

NICHO PARA MICROONDAS, MDF BLANCHE ARAUCO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO
ARQUITETONICO

REFORMA DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DE CURITIBA - CREA/PR

100,00%
3.024.01
100,00%

558,83
100,00%
1.287,50

100,00%
790,00

100,00%
89,28
100,00%
131,10
100,00%
167,30
100,00%
2.572.70
100,00%
1.499,71

100,00%
354,22
100,00%
583,60
100,00%
115,86
100,00%
19,31
100,00%
3.007 68
100,00%
350,10
100,00%
1.063,00
100,00%
541,00

100,00%
39,68
100,00%
790,44

100,00%
65,03
100,00%
158,43
100,00%
9.916.86
100,00%
2.060,30
100,00%
1.652,70

100,00%
1.103,52
100,00%

690,05

100,00%
573.67
100,00%
1.083,08
100,00%
914,99

100,00%
1.067.40
100,00%
250,32
100,00%
57.35
100,00%
463,48
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100,00%
3.024 01
100,00%
558,83
100,00%
1.287,50
100,00%
790,00
100,00%
89,28
100,00%
131,10
100,00%
167,30
50,00% 50,00%
1.286.35 1.286.35
50,00% 50,00%
749,86 749,86
50,00% 50,00%
177,11 177,11
50,00% 50,00%
291,80 291,80
50,00% 50,00%
57,93 57,93
50,00% 50,00%
9,66 9,66
47,31% 50,00% 2,63%
1.424 .63 1.503.84 79.22
50,00% 50,00%
175,05 175,05
50,00% 50,00%
531,50 531,50
50,00% 50,00%
270,50 270,50
50,00% 50,00%
19,84 19,84
50,00% 50,00%
395,22 395,22
50,00% 50,00%
32,52 32,52
50,00% 50,00%
79,22 79,22
100,00%
9.916.86
100,00%
2.060,30
100,00%
1.652,70
100,00%
1.103,52
100,00%
690,05
100,00%
573.67
100,00%
1.083,08
100,00%
914,99
100,00%
1,067.40
100,00%
250,32
100,00%
57.35
100,00%
463,48

Contratante: CREA/PR
CNPJ: 76.639.384/0001-59

21 de novembro de 2022



Empresa responséavel: Betoni Engenharia
CNPJ: 42.588.636/0001-46

8 SERVICOS COMPLEMENTARES

8.1 LIMPEZA GERAL DA OBRA

9 PROJETO "AS BUILT" - COMO CONSTRUIDO
9.1 PROJETO "™AS BUILT™ ARQUITETURA

9.2 PROJETO "™AS BUILT™ DE INSTALACOES
Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

REFORMA DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DE CURITIBA - CREA/PR

100,00%
2.041.84
100,00%
2.041.84
100,00%
2.842.69
100,00%
1.594.75
100,00%
1.247.94

BETONI ENGENHARIA
(CNPJ: 42.588.636/0001-46)
ALLAN BELLAFRONTE BETONI (ENG. CIVIL - COORDENADOR)
CREA/PR 75707

BETONI ENGENHARIA
CNPJ: 42.588.636/0001-46
CREA/PR 75707

100,00%
2

2

1.5
100,00%
1.247.94

041.84,
100,00%
2.041.84,
100,00%

842,69,
100,00%

24,57% 27,66% 47,77%
17.301,10 19.476,50 33.635,44
24,57% 52,23% 100,0%
17.301,10 36.777,60 70.413,04

Contratante: CREA/PR
CNPJ: 76.639.384/0001-59

21 de novembro de 2022



