
Empresa responsável:  Betoni Engenharia 

CNPJ: 42.588.636/0001-46 
REFORMA DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DE CURITIBA - CREA/PR Contratante: CREA/PR
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Obra Bancos

Planilha orçamentária - Unidade Curitiba SINAPI - 09/2022 - Paraná

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

8.541,62

37,38%

3.192,53

30,84%

2.634,63

31,78%

2.714,46
 1.1 PLACA DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM OBRAS 100,00%

557,90

100,00%

557,90
 1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ENGENHEIRO CIVIL 100,00%

6.692,40

33,00%

2.208,49

33,00%

2.208,49

34,00%

2.275,42

 1.3 REMOCAO MANUAL DE ENTULHO E DESTINO BOTA FORA COM CAMINHAO 12M3-PERCURSO 12KM 100,00%

1.291,32

33,00%

426,14

33,00%

426,14

34,00%

439,05

 2 DEMOLIÇÕES 100,00%

1.473,69

99,85%

1.471,55

0,15%

2,14
 2.1 INSTALAÇÕES 100,00%

28,38

100,00%

28,38
 2.1.1 REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 100,00%

21,98

100,00%

21,98

 2.1.2 REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 100,00%

6,40

100,00%

6,40

 2.2 REVESTIMENTO 100,00%

1.445,31

99,85%

1.443,17

0,15%

2,14
 2.2.1 REMOÇÃO DE PINTURA EXISTENTE EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA 100,00%

1.100,14

100,00%

1.100,14
 2.2.2 RETIRADA DE PELICULA INSULFILM EM JANELAS 100,00%

162,70

100,00%

162,70
 2.2.3 REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

100,00%

4,28

50,00%

2,14

50,00%

2,14

 2.2.4 RETIRADA/DEMOLICAO DE PISO CERAMICO COM REMOCAO ENSACADA 100,00%

175,72

100,00%

175,72

 2.2.5 DEMOLIÇÃO RODAPÉS EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO 100,00%

2,47

100,00%

2,47

 3 REVESTIMENTO 100,00%

11.865,07

24,52%

2.909,57

45,62%

5.412,64

29,86%

3.542,87
 3.1 REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS 100,00%

503,40

100,00%

503,40
 3.2 REPARO DE PAREDES E FORRO COM MASSA ACRILICA - NIVELAMENTO 100,00%

4.289,58

100,00%

4.289,58
 3.3 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 100,00%

616,11

100,00%

616,11

 3.4 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 - NAS 

CORES INDICADAS NO PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO

100,00%

3.226,74

100,00%

3.226,74

 3.5 PISO PODOTÁTIL DE BORRACHA, ALERTA, ESP. 5MM, PADRÃO NBR 9050:2020. CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, 

ASSENTAMENTO COM COLA DE CONTATO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

100,00%

121,49

100,00%

121,49

 3.6 PISO PODOTÁTIL DE BORRACHA, DIRECIONAL, ESP. 5MM, PADRÃO NBR 9050:2020. CONFORME MEMORIAL 

DESCRITIVO, ASSENTAMENTO COM COLA DE CONTATO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

100,00%

105,22

100,00%

105,22

 3.7 RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

100,00%

89,42

100,00%

89,42

 3.8 CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 25MM - PARA 

REGULARIZAÇÃO

100,00%

160,96

50,00%

80,48

50,00%

80,48

 3.9 PISO CERAMICO 45X45CM CARGO PLUS BONE ELIANE 100,00%

715,56

50,00%

357,78

50,00%

357,78
 3.10 SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM 100,00%

43,47

50,00%

21,74

50,00%

21,74
 3.11 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P 100,00%

93,90

50,00%

46,95

50,00%

46,95

 3.12 ABERTURA E FECHAMENTO DE PORTA 100,00%

1.899,22

100,00%

1.899,22

B.D.I. Encargos Sociais

24,52% Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro
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 4 ESQUADRIAS 100,00%

18.228,95

10,41%

1.897,66

32,89%

5.995,50

56,70%

10.335,80
 4.1 PAREDE DUPLA 10cm DRY-WALL PAINEL GESSO ACARTONADO 100,00%

1.078,83

50,00%

539,42

50,00%

539,42

 4.2 PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRY-WALL), DIVISÃO ENTRE ÁREAS UMIDAS DE UMA MESMA UNIDADE (RU/RU), 

INCLUSIVE MONTANTES, GUIAS E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE ISOLANTE TÉRMICO/ACÚSTICO – CONFORME PROJETO 

ARQUITETÔNICO

100,00%

255,22

50,00%

127,61

50,00%

127,61

 4.3 PELICULA ADESIVA APLICADA EM VIDROS - CONFORME INDICADO NO MEMORIAL DESCRITIVO E NO PROJETO 

ARQUITETÔNICO

100,00%

5.602,79

100,00%

5.602,79

 4.4 PLACA EM ALUMÍNIO 15 X 15 CM, COM PICTOGRAMA EM PELÍCULA ADESIVA APLICADA NO BANHEIRO CONFORME 

PROJETO ARQUITETONICO E MEMORIAL DESCRITIVO

100,00%

71,15

100,00%

71,15

 4.5 VEDAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS COM SILICONE PASTOSO 100,00%

2.461,26

50,00%

1.230,63

50,00%

1.230,63

 4.6 REVISAO FUNCIONAMENTO DE CAIXILHOS/ESQUADRIAS ALUMINIO 100,00%

3.120,52

50,00%

1.560,26

50,00%

1.560,26

 4.7 PLACA DE ANTI-IMPACTO DE PORTA 40CM (ALTURA) - PADRÃO NBR 9050:2020 100,00%

259,54

100,00%

259,54
 4.8 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM BRAILE "INÍCIO E FINAL" P/ CORRIMÃO 100,00%

41,36

100,00%

41,36

 4.9 GRADE FIXA DE FERRO/ALUMINIO, PARA PROTEÇÃO DE JANELAS - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO 100,00%

1.678,53

50,00%

839,27

50,00%

839,27

 4.10 GRADE SANFONADA PARA PORTA DE ABRIR, INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM PINTURA ANTI-

CORROSIVA

100,00%

3.396,63

50,00%

1.698,32

50,00%

1.698,32
 4.11 FAIXA ( FITA ADESIVA ) SEGURANÇA ANTIDERRAPANTE L=50MM COR PRETA - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E 

PROJETO ARQUITETÔNICO

100,00%

263,12

100,00%

263,12

 5 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 100,00%

5.202,19

23,97%

1.246,95

34,48%

1.793,54

41,55%

2.161,70
 5.1 METAIS/LOUÇAS SANITÁRIOS 100,00%

967,80

100,00%

967,80
 5.1.1 TORNEIRA BANHEIRO PCD NORMA NBR9050 BICA BAIXA COM ALAVANCA - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E 

MEMORIAL DESCRITIVO

100,00%

544,53

100,00%

544,53

 5.1.2 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

100,00%

299,84

100,00%

299,84

 5.1.3 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

100,00%

123,43

100,00%

123,43

 5.2 INSTALAÇÕES HIDRÁULICA 100,00%

573,47

100,00%

573,47
 5.2.1 ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM ALVENARIA,PARA PASS AGEM DE TUBOS E DUTOS,COM 

DIAMETRO DE 1/2" A 1"

100,00%

58,94

100,00%

58,94

 5.2.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

100,00%

119,10

100,00%

119,10

 5.2.3 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 100,00%

110,79

100,00%

110,79

 5.2.4 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

100,00%

16,88

100,00%

16,88

 5.2.5 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

100,00%

24,02

100,00%

24,02

 5.2.6 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

100,00%

37,20

100,00%

37,20

 5.2.7 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

100,00%

30,62

100,00%

30,62

 5.2.8 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

100,00%

175,92

100,00%

175,92
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 5.3 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 100,00%

673,48

100,00%

673,48
 5.3.1 ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM PISOS/CONTRAPISOS 100,00%

86,60

100,00%

86,60

 5.3.2 ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM ALVENARIA,PARA PASS AGEM DE TUBOS E DUTOS,COM 

DIAMETRO DE 1/2" A 1"

100,00%

16,84

100,00%

16,84

 5.3.3 CAIXA DE GORDURA SIMPLES COM TAMPA E CESTO, 250 X 250 X 75/100 MM - 12 LITROS (CONFORME MEMORIAL 

DESCRITIVO)

100,00%

212,04

100,00%

212,04

 5.3.4 VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2” X 1.1/2” PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

100,00%

162,87

100,00%

162,87

 5.3.5 SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2” - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 100,00%

27,84

100,00%

27,84

 5.3.6 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

100,00%

37,00

100,00%

37,00

 5.3.7 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

100,00%

32,35

100,00%

32,35

 5.3.8 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

100,00%

39,82

100,00%

39,82

 5.3.9 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

100,00%

16,53

100,00%

16,53

 5.3.10 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

100,00%

15,60

100,00%

15,60

 5.3.11 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

100,00%

25,99

100,00%

25,99

 5.4 ACESSÓRIOS 100,00%

2.987,44

27,64%

825,74

72,36%

2.161,70
 5.4.1 BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO ALUMINIO POLIDO 40CM +PARAFUSO 100,00%

352,56

50,00%

176,28

50,00%

176,28

 5.4.2 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX LATERAL COM REFORÇO D=32MM L= 80CM E=1,5MM (ABNT NBR 9050:2020) 100,00%

245,17

50,00%

122,59

50,00%

122,59

 5.4.3 ALARME AUDIOVISUAL S/ FIO BIVOLT 110/220V P/ SANITRIO PCD - Padrão NBR 9050:2020 100,00%

499,35

50,00%

249,68

50,00%

249,68

 5.4.4 DISPENSER EM AÇO INOX PARA PAPEL TOALHA - CONFORME ESPECÍFICADO PROJETO ARQUITETÔNICO E 

MEMORIAL DESCRITIVO

100,00%

412,08

100,00%

412,08

 5.4.5 SABONETEIRA EM AÇO INOX TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 ML 100,00%

837,32

100,00%

837,32

 5.4.6 CABIDE METÁLICO SIMPLES CROMADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO 100,00%

86,56

100,00%

86,56

 5.4.7 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 100,00%

181,44

50,00%

90,72

50,00%

90,72

 5.4.8 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 100,00%

372,96

50,00%

186,48

50,00%

186,48

 6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100,00%

10.300,13

63,91%

6.582,86

35,32%

3.638,06

0,77%

79,22
 6.1 COMPONENTES 100,00%

1.695,74

50,00%

847,87

50,00%

847,87
 6.1.1 INTERRUPTOR 1 SEÇÃO (LINHA X OU EQUIVALENTE) 100,00%

39,90

50,00%

19,95

50,00%

19,95
 6.1.2 INTERRUPTOR 2 SEÇÕES (LINHA X OU EQUIVALENTE) 100,00%

14,08

50,00%

7,04

50,00%

7,04
 6.1.3 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) 100,00%

66,18

50,00%

33,09

50,00%

33,09

 6.1.4 TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V - (LINHA X OU EQUIVALENTE) 100,00%

316,42

50,00%

158,21

50,00%

158,21
 6.1.5 TOMADA HEXAGONAL (DUPLA) 2P + T - 20A  (LINHA X OU EQUIVALENTE) 100,00%

174,96

50,00%

87,48

50,00%

87,48

 6.1.6 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4 100,00%

1.084,20

50,00%

542,10

50,00%

542,10
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 6.2 CONDUTORES 100,00%

3.024,01

100,00%

3.024,01
 6.2.1 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA 100,00%

558,83

100,00%

558,83

 6.2.2 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

100,00%

1.287,50

100,00%

1.287,50

 6.2.3 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

100,00%

790,00

100,00%

790,00

 6.2.4 CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO 100,00%

89,28

100,00%

89,28

 6.2.5 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO 100,00%

131,10

100,00%

131,10

 6.2.6 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO 100,00%

167,30

100,00%

167,30

 6.3 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100,00%

2.572,70

50,00%

1.286,35

50,00%

1.286,35
 6.3.1 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 

TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

100,00%

1.499,71

50,00%

749,86

50,00%

749,86

 6.3.2 DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR ALTA SENSIB.(30mA) 63A 100,00%

354,22

50,00%

177,11

50,00%

177,11

 6.3.3 DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA - DPS 100,00%

583,60

50,00%

291,80

50,00%

291,80

 6.3.4 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 100,00%

115,86

50,00%

57,93

50,00%

57,93

 6.3.5 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 100,00%

19,31

50,00%

9,66

50,00%

9,66

 6.4 PROJETO DE TELECOMUNICAÇÕES 100,00%

3.007,68

47,37%

1.424,63

50,00%

1.503,84

2,63%

79,22
 6.4.1 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA 100,00%

350,10

50,00%

175,05

50,00%

175,05

 6.4.2 CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH) 100,00%

1.063,00

50,00%

531,50

50,00%

531,50

 6.4.3 CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

100,00%

541,00

50,00%

270,50

50,00%

270,50

 6.4.4 CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO 100,00%

39,68

50,00%

19,84

50,00%

19,84

 6.4.5 CONJUNTO PARA CONDULETE DE 3/4" (20MM) COM DUAS (2) TOMADA DE DADOS OU TELEFONIA (CONECTOR RJ45 

CAT.6E OU RJ11) E PLACA DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E 

PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE

100,00%

790,44

50,00%

395,22

50,00%

395,22

 6.4.6 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 100,00%

65,03

50,00%

32,52

50,00%

32,52

 6.4.7 LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DE RACK DE LÓGICA EXISTENTE 100,00%

158,43

50,00%

79,22

50,00%

79,22

 7 MOBILIÁRIO 100,00%

9.916,86

100,00%

9.916,86
 7.1 LIXEIRA COM PEDAL EM AÇO INOX ACABAMENTO POLIDO (12 LITROS) 100,00%

2.060,30

100,00%

2.060,30

 7.2 LIXEIRA INOX COM PEDAL QUADRATTA (OU SIMILAR) DUPLA COM ACABAMENTO SCOTH BRITE E BALDE INTERNO 

REMOVIVEL CAPACIDADE: 2x15 L - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO

100,00%

1.652,70

100,00%

1.652,70

 7.3 LIXEIRA COM TAMPA BASCULANTE EM AÇO INOX ACABAMENTO SCOTCH BRITE (10 LITROS) 100,00%

1.103,52

100,00%

1.103,52

 7.4 ARMÁRIO PARA DML MULTIUSO 2 PORTAS MODELO: SÃO PAULO POLITORNO BRANCO OU SIMILAR DIMENSÕES:190 

(A) X 90(L) X 45(P) CM

100,00%

690,05

100,00%

690,05

 7.5 ESPELHO CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE ALUMINIO 100,00%

573,67

100,00%

573,67
 7.6 GAVETEIRO PADRÃO - MDF BLANCHE ARAUCO, COM QUATRO GAVETAS, PUXADOR EM ALÚMINIO, PÉS QUADRADOS 

COM ALTURA AJUSTÁVEL - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO

100,00%

1.083,08

100,00%

1.083,08

 7.7 ARMÁRIO BANCADA 1 PORTA, MDF BLANCHE ARAUCO, PUXADOR AÇO INOX, PÉ QUADRADO ALTURA REGULAVÉL 

CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO ARQUITETÔNICO

100,00%

914,99

100,00%

914,99

 7.8 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 100,00%

1.067,40

100,00%

1.067,40
 7.9 SUPORTE TIPO MAO FRANCESA DE ALTA RESISTENCIA, EM ACO, ABAS COM MEDIDAS EM TORNO DE (50X33) CM, 

COM CAPACIDADE DE PESO MAXIMO APROXIMADO DE 110KG. FORNECIMENTO E INSTALACAO

100,00%

250,32

100,00%

250,32

 7.10 RODAPE EM GRANITO CINZA ANDORINHA 10X2CM - SEGUINDO O PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL 

DESCRITIVO

100,00%

57,35

100,00%

57,35
 7.11 NICHO PARA MICROONDAS, MDF BLANCHE ARAUCO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO 

ARQUITETÔNICO

100,00%

463,48

100,00%

463,48
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Empresa responsável:  Betoni Engenharia 

CNPJ: 42.588.636/0001-46 
REFORMA DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DE CURITIBA - CREA/PR Contratante: CREA/PR

CNPJ: 76.639.384/0001-59

 8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100,00%

2.041,84

100,00%

2.041,84
 8.1 LIMPEZA GERAL DA OBRA 100,00%

2.041,84

100,00%

2.041,84
 9 PROJETO "AS BUILT" - COMO CONSTRUÍDO 100,00%

2.842,69

100,00%

2.842,69
 9.1 PROJETO ""AS BUILT"" ARQUITETURA 100,00%

1.594,75

100,00%

1.594,75
 9.2 PROJETO ""AS BUILT"" DE INSTALACOES 100,00%

1.247,94

100,00%

1.247,94
24,57% 27,66% 47,77%

17.301,10 19.476,50 33.635,44

24,57% 52,23% 100,0%

17.301,10 36.777,60 70.413,04

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

BETONI ENGENHARIA 

(CNPJ: 42.588.636/0001-46) 

ALLAN BELLAFRONTE BETONI (ENG. CIVIL - COORDENADOR) 

CREA/PR 75707
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