Empresa responsavel: Betoni Engenharia REFORMA DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DE IRATI - CREA/PR Contratante; CREA/PR

CNPJ: 42.588.636/0001-46 CNPJ: 76.639.384/0001-59
Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
Planilha orgamentaria - Unidade Irati (R04) - BDI (Retificado) SINAPI - 11/2022 - Parana 28,82% Desonerado: embutido nos pregos unitario
dos insumos de mao de obra, de acordo
\! com as bases.

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descrigéo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
1 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 36,75% 31,15% 32,09%
10347 16 3.803.00 3.223.24 3.320.92
1.1 PLACA DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM OBRAS 100,00% 100,00%
579.76 579.76
1.2 ADMINISTRAGAO LOCAL - ENGENHEIRO CIVIL 100,00% 33,00% 33,00% 34,00%
6.986,40 2.305,51 2.305,51 2.375,38
1.3 REMOCAO MANUAL DE ENTULHO E DESTINO BOTA FORA COM CAMINHAO 12M3-PERCURSO 12KM 100,00% 33,00% 33,00% 34,00%
2.781,00 917,73 917,73 945,54
2 DEMOLICOES 100,00% 98,72% 1,28%
9 433 /% 9.313.03 120.82
2.1 INSTALAGOES 100,00% 100,00%
. : 907 AR 907,68
2.1.1 REMOCAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 100,00% 100,00%
35,76 35,76
2.1.2 REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 100,00% 100,00%
30,78 30,78
2.1.3 REMOGAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 100,00% 100,00%
3,52 3,52
2.14 REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 100,00% 100,00%
45,00 45,00
2.1.5 REMOGAO DE ELETRODUTOS/CANALETAS APARENTES - ATE 2" 100,00% 100,00%
758.00 758.00
2.1.6 ADAPTADO ORSE (8387) - REMOGAO DE BANCADA GRANITO, MARMORE OU SIMILAR 100,00% 100,00%
34,62 34,62
2.2 REVESTIMENTO 100,00% 98,25% 1,75%
6 908 !5 6.788.03 120.82
221 REMOGAO DE PINTURA EXISTENTE EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA 100,00% 100,00%
1.166.00 1,166.00
2.2.2 REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 100,00% 50,00% 50,00%
241,64 120,82 120,82
2.2.3 RETIRADA/DEMOLICAO DE PISO CERAMICO COM REMOCAO ENSACADA 100,00% 100,00%
4.011,36 4.011,36
224 REMOGAO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 100,00% 100,00%
1.056,46 1.056,46
2.2.5 DEMOLICAO RODAPES EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO 100,00% 100,00%
221,48 221,48
2.2.6 ADAPTADO SETOP (ED-48501) - DEMOLICAO DE REBOCO, COM ESPESSURA DE ATE 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO - AREAS INDICADA 100,00% 100,00%
NO PROJETO ARQUITETONICO 211,91 211,91
2.3 ESQUADRIAS 100,00% 100,00%
A 1.617.32 1.617.32
231 REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 100,00% 100,00%
68,57 68,57
2.3.2 DEMOLICAO DE DIVISORIA LEVE 100,00% 100,00%
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REVESTIMENTO

FECHAMENTO DE FURO EM ALVENARIA

REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS

REPARO DE PAREDES E FORRO COM MASSA ACRILICA - NIVELAMENTO

APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 - NAS CORES INDICADAS NO
PROJETO ARQUITETONICO E MEMORIAL DESCRITIVO

PISO PODOTATIL DE BORRACHA, DIRECIONAL OU ALERTA, ESP. 5MM, PADRAO NBR 9050:2020. CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO,
ASSENTAMENTO COM COLA DE CONTATO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAGAO

ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 - PARA REGULARIZAGAO ESPESSURA MEDIA 2,5CM -
FORNECIMENTO E EXECUGAO

PISO CERAMICO 45X45CM CARGO PLUS BONE ELIANE

RODAPE SANTA LUZIA BRANCO OU SIMILAR, ALTURA 5CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO -
CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO ARQUITETONICO

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P
ARGAMASSA CIM./AREIA 1:5 COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
ALVENARIA

ESQUADRIAS

PAREDE DUPLA 10cm DRY-WALL PAINEL GESSO ACARTONADO
PELICULA ADESIVA APLICADA EM VIDROS - CONFORME INDICADO NO MEMORIAL DESCRITIVO E NO PROJETO ARQUITETONICO

PLACA EM ALUMINIO 15 X 15 CM, COM PICTOGRAMA EM PELICULA ADESIVA APLICADA NO BANHEIRO CONFORME PROJETO
ARQUITETONICO E MEMORIAL DESCRITIVO

VEDACAO INTERNA/EXTERNA CAIXILHO ALUMINIO COM FITA SILICONE
REVISAO FUNCIONAMENTO DE CAIXILHOS/ESQUADRIAS ALUMINIO

PLACA DE ANTI-IMPACTO DE PORTA 40CM (ALTURA) - PADRAO NBR 9050:2020

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, E BATENTE METALICO, 80X210CM,
FIXAGAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2019

PUXADOR TUBULAR TIPO ALCA DUPLO INOX ESCOVADO 30CM

PLACA PARA SINALIZAGAO DE FACHADA - FIXADA EM PAREDE, CONFECCIONADA EM ACM - LETRA CAIXA EM PVC (CONFORME MEMORIAL
DESCRITICO E PROJETO ARQUITETONICO)

INSTALACOES HIDROSANITARIAS
METAIS/LOUCAS SANITARIOS

TORNEIRA BANHEIRO PCD NORMA NBR9050 BICA BAIXA COM ALAVANCA - CONFORME PROJETO ARQUITETONICO E MEMORIAL
DESCRITIVO
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE ACO INOXIDAVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2"0OU 3/47 PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020
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35,56% 49,20% 15,24%
16,904.34 23.384.14 7.242.71
100,00%
282.20
100,00%
1,302.00
100,00%
6.966.86
100,00%
995,26
100,00%
5.164,83
100,00%
8151
50,00% 50,00%
273572 273572
50,00% 50,00%
7.952.76 7.952.76
50,00% 50,00%
1.996,37 1.996,37
50,00% 50,00%
2.590,16 2.590,16
50,00% 50,00%
147,03 147,03
100,00%
28,24% 33,74% 38,03%
4,179.68 4,993.45 5.628.80
50,00% 50,00%
3.765,18 3.765,18
100,00%
924,85
100,00%
31,34
50,00% 50,00%
414,50 414,50
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269,67
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2.702,10
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423,05 423,05
100,00%
887,07
27,82% 41,17% 31,00%
1.845.27 2,730.82 2.056.26
100,00%
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225,51
100,00%
316,49
100,00%
132,56
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INSTALACOES HIDRAULICA

REMOGAO DE TUBULAGCOES (TUBOS E CONEXOES) DE AGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM ALVENARIA,PARA PASS AGEM DE TUBOS E DUTOS,COM DIAMETRO DE 1/2" A 1"
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_08/2021

ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022

INSTALAGAO SANITARIA

ADAPTADO - REMOGAO DE TUBULAGCOES (TUBOS E CONEXOES), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM PISOS/CONTRAPISOS

ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM ALVENARIA,PARA PASS AGEM DE TUBOS E DUTOS,COM DIAMETRO DE 1/2" A 1"

VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2"X 1.1/2"PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2"- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
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ACESSORIOS

BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO ALUMINIO POLIDO 40CM +PARAFUSO

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

ALARME AUDIOVISUAL S/ FIO BIVOLT 110/220V P/ SANITRIO PCD - Padréo NBR 9050:2020

DISPENSADOR MANUAL DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - INOX POLIDO - CAPACIDADE 600 FOLHAS (27,5X25X16CM) - FORNECIMENTO

E INSTALAGAO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO ARQUITETONICO

DISPENSER SABONETEIRA INOX EM METAL POLIDO OU CROMADO CAPACIDADE 1000ML (20,5X12,0X12,0CM) PARA SABONTE LIQUIDO OU
ALCOOL EM GEL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO ARQUITETONICO

CABIDE FLEX CROMADO 2060.C.FLX DECA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

INSTALACOES ELETRICAS
COMPONENTES
TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V - (LINHA X OU EQUIVALENTE)

TOMADA HEXAGONAL (DUPLA) 2P + T - 20A (LINHA X OU EQUIVALENTE)

ADAPTADO ORSE (783) - INTERRUPTOR 01 SEGAO SIMPLES, CONJUGADO COM UMA TOMADA (2P+T), ABNT, DE SOBREPOR, SISTEMA "X",
REF. 675063 DA PIAL LEGRAND OU SIMILAR

TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE)
TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE)

INTERRUPTOR 1 SECAO (LINHA X OU EQUIVALENTE)
INTERRUPTOR 2 SECOES (LINHA X OU EQUIVALENTE)

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_11/2016_P

CONDUTORES

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
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QUADRO DE DISTRIBUIGAO

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO, PARA ATE 18
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

DISJUNTOR BIPOLAR 20A

DISJUNTOR BIPOLAR 25A

DISJUNTOR BIPOLAR 50A

ADAPTADO ORSE (8077) - DISJUNTOR BIPOLAR DR 40 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL (DR), TIPO AC, 30MA, ref.5SM1 314-OMB,
SIEMENS OU SIMILAR

DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS), CLASSE II, 1 POLO, TENSAO 175V, CORRENTES APROXIMADAS DE DESCARGA
NOMINAL E MAXI MA DE 8KA E 20KA. FORNECIMENTO E COLOCACAO

PROJETO DE TELECOMUNICAGOES

ELETRODUTO RIiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019
CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_11/2016

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

DUAS (2) TOMADA DE DADOS OU TELEFONIA DE SOBREPOR — LINHA X OU EQUIVALENTE (CONECTOR RJ45 CAT.6E OU RJ11) E PLACA DE
DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO, SUPORTE, MODULO E PLACA. — EXCLUSIVE ELETRODUTO

TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019
LIMPEZA E ORGANIZAGAO DE RACK DE LOGICA EXISTENTE

ILUMINACAO

LUMINARIA PLACA LED QUADRADA (EMBUTIR) - 18W (22,5 X 22,5 CM) - CONFORME PROJETO ARQUITETONICO E MEMORIAL DESCRITIVO

LUMINARIA PLACA LED QUADRADA (EMBUTIR), COR BRANCA, BIVOLT, 48W (60X60 OU 62,5 X 62,5 CM) - CONFORME PROJETO
ARQUITETONICO E MEMORIAL DESCRITIVO

LUMINARIA PLACA LED QUADRADA (EMBUTIR), COR BRANCA, BIVOLT, 36W (40X40 CM) - CONFORME PROJETO ARQUITETONICO E
MEMORIAL DESCRITIVO

BETONI ENGENHARIA
CNPJ: 42.588.636/0001-46
CREA/PR 75707

100,00%
2.233.59
100,00%

870,86

100,00%
17,37
100,00%
72,96
100,00%
59,58
100,00%
19,86
100,00%

365.38
100,00%

174,29
100,00%

174.29
100,00%
242,72

100,00%
236,28

100,00%
1.806.79
100,00%

576,30

100,00%
416,70

100,00%
55,85

100,00%
96,60

100,00%
351,60

100,00%
137,62
100,00%
172,12
100,00%

3.408.66
100,00%

374,64

100,00%
2.271,78

100,00%
762,24

Contratante: CREA/PR
CNPJ: 76.639.384/0001-59

50,00% 50,00%
1.116.80 1.116.80
50,00% 50,00%
435,43 435,43
50,00% 50,00%
8,69 8,69
50,00% 50,00%
36,48 36,48
50,00% 50,00%
29,79 29,79
50,00% 50,00%
9,93 9,93
50,00% 50,00%
182 69 182 69
50,00% 50,00%
87.15 87.15
50,00% 50,00%
87.15 87.15
50,00% 50,00%
121,36 121,36
50,00% 50,00%
118,14 118,14

45,24% 50,00% 4,76%

817.34 903.40 86.06
50,00% 50,00%
288,15 288,15
50,00% 50,00%
208,35 208,35
50,00% 50,00%
27,93 27,93
50,00% 50,00%
48,30 48,30
50,00% 50,00%
175,80 175,80
50,00% 50,00%
68,81 68,81

50,00% 50,00%

86,06 86,06

50,00% 50,00%

1,704.33 1.7

50,00% 50,00%

187,32 187,32

50,00% 50,00%

1.135,89 1.135,89

50,00% 50,00%

381,12 381,12
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Empresa responsavel: Betoni Engenharia REFORMA DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DE IRATI - CREA/PR

CNPJ: 42.588.636/0001-46

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

7.13

7.14

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

EQUIPAMENTOS MECANICOS

FURO EM ALVENARIA PARA DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM ALVENARIA,PARA PASS AGEM DE TUBOS E DUTOS,COM DIAMETRO DE 1/2" A 1"

RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2021_P

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_11/2021_P

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO,
INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO,
INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAGCAO DE AR CONDICIONADO,
INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

TUBO FLEXIVEL DE COBRE 3/4"

ISOLAMENTO TERMICO TUBOS DE COBRE 22mm (3/4™)
CABO PP CORDPLAST 3 CONDUTORES 450/750V 2,50mm2
CABO PP CORDPLAST 3 CONDUTORES 450/750V 10,0mm2

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022

MOBILIARIO

LIXEIRA COM PEDAL EM ACO INOX ACABAMENTO POLIDO (12 LITROS)

LIXEIRA INOX COM PEDAL QUADRATTA (OU SIMILAR) DUPLA COM ACABAMENTO SCOTH BRITE E BALDE INTERNO REMOVIVEL
CAPACIDADE: 2x15 L - CONFORME PROJETO ARQUITETONICO E MEMORIAL DESCRITIVO

LIXEIRA COM TAMPA BASCULANTE EM ACO INOX ACABAMENTO SCOTCH BRITE (10 LITROS)

ARMARIO PARA DML MULTIUSO 2 PORTAS MODELO: SAO PAULO POLITORNO BRANCO OU SIMILAR DIMENSOES:190 (A) X 90(L) X 45(P) CM

ESPELHO CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE ALUMINIO
GAVETEIRO PADRAO - MDF BLANCHE ARAUCO, COM QUATRO GAVETAS, PUXADOR EM ALUMINIO, PES QUADRADOS COM ALTURA
AJUSTAVEL - CONFORME PROJETO ARQUITETONICO E MEMORIAL DESCRITIVO

ARMARIO BANCADA 1 PORTA, MDF BLANCHE ARAUCO, PUXADOR AGO INOX, PE QUADRADO ALTURA REGULAVEL CONFORME MEMORIAL
DESCRITIVO E PROJETO ARQUITETONICO

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA

SUPORTE TIPO MAO FRANCESA DE ALTA RESISTENCIA, EM ACO, ABAS COM MEDIDAS EM TORNO DE (50X33) CM, COM CAPACIDADE DE
PESO MAXIMO APROXIMADO DE 110KG. FORNECIMENTO E INSTALACAO

RODAPE EM GRANITO CINZA ANDORINHA 10X2CM - SEGUINDO O PROJETO ARQUITETONICO E MEMORIAL DESCRITIVO

SUPORTE PARA FORNO MICROONDAS MDF CANTO REDONDO (60 x 40CM) - FORNECIMENTO E INSTALACAO

DISPLAY TIPO TOTEM PARA SINALIZAGCAO DE ENTRADA - 150 (ALTURA) X 50 (LARGURA) COM SUPORTE DE PISO - INCLUSO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

CADEIRA TRAMONTINA VANDA BRANCA EM POLIPROPILENO COM PERNAS EM ALUMINIO

MESA DOBRAVEL 80X41CM CANTO ARREDONDADO BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

BETONI ENGENHARIA
CNPJ: 42.588.636/0001-46
CREA/PR 75707

Contratante: CREA/PR
CNPJ: 76.639.384/0001-59

100,00% 5,60% 4,83% 89,58%
28.377.35 1.588.03 1.369.33 2541999
100,00% 100,00%
147,45 147 45
100,00% 50,00% 50,00%
187,30 93,65 93,65
100,00% 100,00%
71,25 71,25
100,00% 100,00%
19.823,11 19.823,11
100,00% 100,00%
5.596,88 5.596,88
100,00% 50,00% 50,00%
227,29 113,65 113,65
100,00% 50,00% 50,00%
457,74 228,87 228,87
100,00% 50,00% 50,00%
138,91 69,46 69,46
100,00% 50,00% 50,00%
682,65 341,33 341,33
100,00% 50,00% 50,00%
491.87 2 2
100,00% 50,00% 50,00%
47.87 23 23
100,00% 50,00% 50,00%
318.83 159.42 159,42
100,00% 50,00% 50,00%
36,16 18,08 18,08
100,00% 50,00% 50,00%
150,04 75,02 75,02
100,00% 100,00%
11.345 80
100,00% 100,00%
853,28 853,28
100,00% 100,00%
3.419,90 3.419,90
100,00% 100,00%
1.142,36 1.142,36
100,00% 100,00%
714,17 714,17
100,00% 100,00%
297.88 297.88
100,00% 100,00%
1.089,27 1.089,27
100,00% 100,00%
1.024,22 1.024,22
100,00% 100,00%
654,78
100,00% 100,00%
179,60 — 17960
100,00% 100,00%
239.11 239.11
100,00% 100,00%
117,92 117,92
100,00% 100,00%
1.139,41 1.139,41
100,00% 100,00%
259,25 259,25
100,00% 100,00%
214,65 214,65
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Empresa responsavel: Betoni Engenharia REFORMA DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DE IRATI - CREA/PR

CNPJ: 42.588.636/0001-46

9.1
10

10.1

10.2

11
111
11.2

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

SERVICOS COMPLEMENTARES

LIMPEZA GERAL DA OBRA

PREVENTIVO INCENDIO

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020

PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA PVC - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

PROJETO "AS BUILT" - COMO CONSTRUIDO
PROJETO "AS BUILT™ ARQUITETURA

PROJETO "™AS BUILT™ DE INSTALACOES

Assinado de forma digital por
ALLAN BELLAFRONTE ALLAN BELLAFRONTE BETONI

BETONI LTDA:42588636000146
. Dados: 2023.02.16 19:26:33
LTDA:42588636000146 ..~

BETONI ENGENHARIA
(CNPJ: 42.588.636/0001-46)
ALLAN BELLAFRONTE BETONI (ENG. CIVIL - COORDENADOR)
CREA/PR 75707

BETONI ENGENHARIA
CNPJ: 42.588.636/0001-46
CREA/PR 75707

100,00%
1.471.49
100,00%
1.471.49
100,00%

91.48
100,00%

36,85

100,00%
54,63
100,00%
2.048.64
100,00%
1.149.45
100,00%
899.19

Contratante: CREA/PR
CNPJ: 76.639.384/0001-59

100,00%

100,00%

100,00%
91

100,00%
36,85

100,00%
54,63
100,00%

100,00%

100,00%

899.19

33,38% 26,76% 39,86%
50.595,33 40.551,27 60.416,47
33,38% 60,14% 100,0%
50.595,32 91.146,59 151.563,06
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