
Empresa responsável:  Betoni Engenharia 

CNPJ: 42.588.636/0001-46 
REFORMA DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DE IRATI - CREA/PR Contratante: CREA/PR

CNPJ: 76.639.384/0001-59

Obra Bancos

Planilha orçamentária - Unidade Irati (R04) - BDI (Retificado) SINAPI - 11/2022 - Paraná

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

10.347,16

36,75%

3.803,00

31,15%

3.223,24

32,09%

3.320,92
 1.1 PLACA DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM OBRAS 100,00%

579,76

100,00%

579,76
 1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ENGENHEIRO CIVIL 100,00%

6.986,40

33,00%

2.305,51

33,00%

2.305,51

34,00%

2.375,38

 1.3 REMOCAO MANUAL DE ENTULHO E DESTINO BOTA FORA COM CAMINHAO 12M3-PERCURSO 12KM 100,00%

2.781,00

33,00%

917,73

33,00%

917,73

34,00%

945,54

 2 DEMOLIÇÕES 100,00%

9.433,85

98,72%

9.313,03

1,28%

120,82
 2.1 INSTALAÇÕES 100,00%

907,68

100,00%

907,68
 2.1.1 REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 100,00%

35,76

100,00%

35,76

 2.1.2 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 100,00%

30,78

100,00%

30,78

 2.1.3 REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 100,00%

3,52

100,00%

3,52

 2.1.4 REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 100,00%

45,00

100,00%

45,00

 2.1.5 REMOÇÃO DE ELETRODUTOS/CANALETAS APARENTES - ATÉ 2" 100,00%

758,00

100,00%

758,00
 2.1.6 ADAPTADO ORSE (8387) - REMOÇÃO DE BANCADA GRANITO, MARMORE OU SIMILAR 100,00%

34,62

100,00%

34,62

 2.2 REVESTIMENTO 100,00%

6.908,85

98,25%

6.788,03

1,75%

120,82
 2.2.1 REMOÇÃO DE PINTURA EXISTENTE EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA 100,00%

1.166,00

100,00%

1.166,00
 2.2.2 REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 100,00%

241,64

50,00%

120,82

50,00%

120,82

 2.2.3 RETIRADA/DEMOLICAO DE PISO CERAMICO COM REMOCAO ENSACADA 100,00%

4.011,36

100,00%

4.011,36

 2.2.4 REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 100,00%

1.056,46

100,00%

1.056,46

 2.2.5 DEMOLIÇÃO RODAPÉS EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO 100,00%

221,48

100,00%

221,48

 2.2.6 ADAPTADO SETOP (ED-48501) - DEMOLIÇÃO DE REBOCO, COM ESPESSURA DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO - ÁREAS INDICADA 

NO PROJETO ARQUITETÔNICO

100,00%

211,91

100,00%

211,91

 2.3 ESQUADRIAS 100,00%

1.617,32

100,00%

1.617,32
 2.3.1 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 100,00%

68,57

100,00%

68,57

 2.3.2 DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE 100,00%

1.548,75

100,00%

1.548,75

B.D.I. Encargos Sociais

28,82% Desonerado: embutido nos preços unitário 

dos insumos de mão de obra, de acordo 

com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro
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 3 REVESTIMENTO 100,00%

47.531,18

35,56%

16.904,34

49,20%

23.384,14

15,24%

7.242,71
 3.1 FECHAMENTO DE FURO EM ALVENARIA 100,00%

282,20

100,00%

282,20
 3.2 REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS 100,00%

1.302,00

100,00%

1.302,00
 3.3 REPARO DE PAREDES E FORRO COM MASSA ACRILICA - NIVELAMENTO 100,00%

6.966,86

100,00%

6.966,86
 3.4 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 100,00%

995,26

100,00%

995,26

 3.5 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 - NAS CORES INDICADAS NO 

PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO

100,00%

5.164,83

100,00%

5.164,83

 3.6 PISO PODOTÁTIL DE BORRACHA, DIRECIONAL OU ALERTA, ESP. 5MM, PADRÃO NBR 9050:2020. CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, 

ASSENTAMENTO COM COLA DE CONTATO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

100,00%

81,51

100,00%

81,51

 3.7 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 - PARA REGULARIZAÇÃO ESPESSURA MÉDIA 2,5CM - 

FORNECIMENTO E EXECUÇÃO

100,00%

5.471,44

50,00%

2.735,72

50,00%

2.735,72

 3.8 PISO CERAMICO 45X45CM CARGO PLUS BONE ELIANE 100,00%

15.905,51

50,00%

7.952,76

50,00%

7.952,76
 3.9 RODAPÉ SANTA LUZIA BRANCO OU SIMILAR, ALTURA 5CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 

CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO ARQUITETÔNICO

100,00%

3.992,73

50,00%

1.996,37

50,00%

1.996,37

 3.10 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P 100,00%

5.180,31

50,00%

2.590,16

50,00%

2.590,16

 3.11 ARGAMASSA CIM./AREIA 1:5 COM ADITIV0 IMPERMEABILIZANTE 100,00%

294,05

50,00%

147,03

50,00%

147,03

 3.12 ALVENARIA 100,00%

1.894,48

100,00%

1.894,48
 4 ESQUADRIAS 100,00%

14.801,92

28,24%

4.179,68

33,74%

4.993,45

38,03%

5.628,80
 4.1 PAREDE DUPLA 10cm DRY-WALL PAINEL GESSO ACARTONADO 100,00%

7.530,35

50,00%

3.765,18

50,00%

3.765,18

 4.2 PELICULA ADESIVA APLICADA EM VIDROS - CONFORME INDICADO NO MEMORIAL DESCRITIVO E NO PROJETO ARQUITETÔNICO 100,00%

924,85

100,00%

924,85

 4.3 PLACA EM ALUMÍNIO 15 X 15 CM, COM PICTOGRAMA EM PELÍCULA ADESIVA APLICADA NO BANHEIRO CONFORME PROJETO 

ARQUITETONICO E MEMORIAL DESCRITIVO

100,00%

31,34

100,00%

31,34

 4.4 VEDACAO INTERNA/EXTERNA CAIXILHO ALUMINIO COM FITA SILICONE 100,00%

829,00

50,00%

414,50

50,00%

414,50

 4.5 REVISAO FUNCIONAMENTO DE CAIXILHOS/ESQUADRIAS ALUMINIO 100,00%

781,44

50,00%

390,72

50,00%

390,72

 4.6 PLACA DE ANTI-IMPACTO DE PORTA 40CM (ALTURA) - PADRÃO NBR 9050:2020 100,00%

269,67

100,00%

269,67
 4.7 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, 

FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

100,00%

2.702,10

100,00%

2.702,10

 4.8 PUXADOR TUBULAR TIPO ALCA DUPLO INOX ESCOVADO 30CM 100,00%

846,10

50,00%

423,05

50,00%

423,05

 4.9 PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE FACHADA - FIXADA EM PAREDE, CONFECCIONADA EM  ACM - LETRA CAIXA EM PVC  (CONFORME MEMORIAL 

DESCRITICO E PROJETO ARQUITETÔNICO)

100,00%

887,07

100,00%

887,07

 5 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 100,00%

6.632,34

27,82%

1.845,27

41,17%

2.730,82

31,00%

2.056,26
 5.1 METAIS/LOUÇAS SANITÁRIOS 100,00%

674,56

100,00%

674,56
 5.1.1 TORNEIRA BANHEIRO PCD NORMA NBR9050 BICA BAIXA COM ALAVANCA - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL 

DESCRITIVO

100,00%

225,51

100,00%

225,51

 5.1.2 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 100,00%

316,49

100,00%

316,49

 5.1.3 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

100,00%

132,56

100,00%

132,56

 

BETONI ENGENHARIA

CNPJ: 42.588.636/0001-46

CREA/PR 75707 16 de fevereiro de 2023



Empresa responsável:  Betoni Engenharia 

CNPJ: 42.588.636/0001-46 
REFORMA DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DE IRATI - CREA/PR Contratante: CREA/PR

CNPJ: 76.639.384/0001-59

 5.2 INSTALAÇÕES HIDRÁULICA 100,00%

1.122,25

100,00%

1.122,25
 5.2.1 REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 100,00%

1,95

100,00%

1,95

 5.2.2 ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM ALVENARIA,PARA PASS AGEM DE TUBOS E DUTOS,COM DIAMETRO DE 1/2" A 1" 100,00%

121,74

100,00%

121,74

 5.2.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

100,00%

263,94

100,00%

263,94

 5.2.4 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 100,00%

123,60

100,00%

123,60

 5.2.5 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

100,00%

35,64

100,00%

35,64

 5.2.6 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

100,00%

38,22

100,00%

38,22

 5.2.7 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

100,00%

35,14

100,00%

35,14

 5.2.8 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 100,00%

16,15

100,00%

16,15

 5.2.9 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

100,00%

13,82

100,00%

13,82

 5.2.10 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 100,00%

472,05

100,00%

472,05

 5.3 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 100,00%

723,02

100,00%

723,02
 5.3.1 ADAPTADO - REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 100,00%

1,30

100,00%

1,30

 5.3.2 ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM PISOS/CONTRAPISOS 100,00%

235,25

100,00%

235,25

 5.3.3 ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM ALVENARIA,PARA PASS AGEM DE TUBOS E DUTOS,COM DIAMETRO DE 1/2" A 1" 100,00%

18,73

100,00%

18,73

 5.3.4 VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2” X 1.1/2” PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 100,00%

181,77

100,00%

181,77

 5.3.5 SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2” - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 100,00%

29,07

100,00%

29,07

 5.3.6 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

100,00%

20,46

100,00%

20,46

 5.3.7 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

100,00%

189,55

100,00%

189,55

 5.3.8 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

100,00%

18,51

100,00%

18,51

 5.3.9 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

100,00%

28,38

100,00%

28,38
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 5.4 ACESSÓRIOS 100,00%

4.112,51

50,00%

2.056,26

50,00%

2.056,26
 5.4.1 BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO ALUMINIO POLIDO 40CM +PARAFUSO 100,00%

416,68

50,00%

208,34

50,00%

208,34

 5.4.2 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 100,00%

412,63

50,00%

206,32

50,00%

206,32

 5.4.3 ALARME AUDIOVISUAL S/ FIO BIVOLT 110/220V P/ SANITRIO PCD - Padrão NBR 9050:2020 100,00%

518,75

50,00%

259,38

50,00%

259,38

 5.4.4 DISPENSADOR MANUAL DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO -  INOX POLIDO - CAPACIDADE 600 FOLHAS (27,5X25X16CM) - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO ARQUITETÔNICO

100,00%

708,84

50,00%

354,42

50,00%

354,42

 5.4.5 DISPENSER SABONETEIRA INOX EM METAL POLÍDO OU CROMADO CAPACIDADE 1000ML (20,5X12,0X12,0CM) PARA SABONTE LIQUÍDO OU 

ALCOOL EM GEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO ARQUITETÔNICO

100,00%

1.032,76

50,00%

516,38

50,00%

516,38

 5.4.6 CABIDE FLEX CROMADO 2060.C.FLX DECA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 100,00%

446,22

50,00%

223,11

50,00%

223,11
 5.4.7 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 100,00%

188,94

50,00%

94,47

50,00%

94,47

 5.4.8 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 100,00%

387,69

50,00%

193,85

50,00%

193,85

 6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100,00%

19.481,85

66,53%

12.961,99

24,28%

4.729,48

9,19%

1.790,39
 6.1 COMPONENTES 100,00%

2.009,91

50,00%

1.004,96

50,00%

1.004,96
 6.1.1 TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V - (LINHA X OU EQUIVALENTE) 100,00%

743,36

50,00%

371,68

50,00%

371,68
 6.1.2 TOMADA HEXAGONAL (DUPLA) 2P + T - 20A  (LINHA X OU EQUIVALENTE) 100,00%

187,68

50,00%

93,84

50,00%

93,84

 6.1.3 ADAPTADO ORSE (783) - INTERRUPTOR 01 SEÇÃO SIMPLES, CONJUGADO COM UMA TOMADA (2P+T), ABNT, DE SOBREPOR, SISTEMA "X", 

REF. 675063 DA PIAL LEGRAND OU SIMILAR

100,00%

193,32

50,00%

96,66

50,00%

96,66

 6.1.4 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) 100,00%

131,35

50,00%

65,68

50,00%

65,68

 6.1.5 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) 100,00%

139,56

50,00%

69,78

50,00%

69,78

 6.1.6 INTERRUPTOR 1 SEÇÃO (LINHA X OU EQUIVALENTE) 100,00%

34,34

50,00%

17,17

50,00%

17,17
 6.1.7 INTERRUPTOR 2 SEÇÕES (LINHA X OU EQUIVALENTE) 100,00%

55,40

50,00%

27,70

50,00%

27,70
 6.1.8 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

100,00%

524,90

50,00%

262,45

50,00%

262,45

 6.2 CONDUTORES 100,00%

10.022,90

100,00%

10.022,90
 6.2.1 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

100,00%

2.401,00

100,00%

2.401,00

 6.2.2 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

100,00%

1.536,80

100,00%

1.536,80

 6.2.3 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

100,00%

762,00

100,00%

762,00

 6.2.4 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

100,00%

2.334,90

100,00%

2.334,90

 6.2.5 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

100,00%

915,20

100,00%

915,20

 6.2.6 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

100,00%

483,00

100,00%

483,00

 6.2.7 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

100,00%

1.144,80

100,00%

1.144,80

 6.2.8 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

100,00%

445,20

100,00%

445,20
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 6.3 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100,00%

2.233,59

50,00%

1.116,80

50,00%

1.116,80
 6.3.1 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO, PARA ATÉ 18 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

100,00%

870,86

50,00%

435,43

50,00%

435,43

 6.3.2 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 100,00%

17,37

50,00%

8,69

50,00%

8,69

 6.3.3 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 100,00%

72,96

50,00%

36,48

50,00%

36,48

 6.3.4 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 100,00%

59,58

50,00%

29,79

50,00%

29,79

 6.3.5 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 100,00%

19,86

50,00%

9,93

50,00%

9,93

 6.3.6 DISJUNTOR BIPOLAR 20A 100,00%

365,38

50,00%

182,69

50,00%

182,69
 6.3.7 DISJUNTOR BIPOLAR 25A 100,00%

174,29

50,00%

87,15

50,00%

87,15
 6.3.8 DISJUNTOR BIPOLAR 50A 100,00%

174,29

50,00%

87,15

50,00%

87,15
 6.3.9 ADAPTADO ORSE (8077) - DISJUNTOR BIPOLAR DR 40 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL (DR), TIPO AC, 30MA, ref.5SM1 314-OMB, 

SIEMENS OU SIMILAR

100,00%

242,72

50,00%

121,36

50,00%

121,36

 6.3.10 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS), CLASSE II, 1 POLO, TENSAO 175V, CORRENTES APROXIMADAS DE DESCARGA 

NOMINAL E MAXI MA DE 8KA E 20KA. FORNECIMENTO E COLOCACAO

100,00%

236,28

50,00%

118,14

50,00%

118,14

 6.4 PROJETO DE TELECOMUNICAÇÕES 100,00%

1.806,79

45,24%

817,34

50,00%

903,40

4,76%

86,06
 6.4.1 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

100,00%

576,30

50,00%

288,15

50,00%

288,15

 6.4.2 CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 100,00%

416,70

50,00%

208,35

50,00%

208,35

 6.4.3 CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016

100,00%

55,85

50,00%

27,93

50,00%

27,93

 6.4.4 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

100,00%

96,60

50,00%

48,30

50,00%

48,30

 6.4.5 DUAS (2) TOMADA DE DADOS OU TELEFONIA DE SOBREPOR – LINHA X OU EQUIVALENTE (CONECTOR RJ45 CAT.6E OU RJ11) E PLACA DE 

DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA. – EXCLUSIVE ELETRODUTO

100,00%

351,60

50,00%

175,80

50,00%

175,80

 6.4.6 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 100,00%

137,62

50,00%

68,81

50,00%

68,81

 6.4.7 LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DE RACK DE LÓGICA EXISTENTE 100,00%

172,12

50,00%

86,06

50,00%

86,06

 6.5 ILUMINAÇÃO 100,00%

3.408,66

50,00%

1.704,33

50,00%

1.704,33
 6.5.1 LUMINÁRIA PLACA LED QUADRADA (EMBUTIR) - 18W (22,5 X 22,5 CM) - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO 100,00%

374,64

50,00%

187,32

50,00%

187,32

 6.5.2 LUMINÁRIA PLACA LED QUADRADA (EMBUTIR), COR BRANCA, BIVOLT, 48W (60X60 OU 62,5 X 62,5 CM) - CONFORME PROJETO 

ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO

100,00%

2.271,78

50,00%

1.135,89

50,00%

1.135,89

 6.5.3 LUMINÁRIA PLACA LED QUADRADA (EMBUTIR), COR BRANCA, BIVOLT, 36W (40X40 CM) - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E 

MEMORIAL DESCRITIVO

100,00%

762,24

50,00%

381,12

50,00%

381,12
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 7 EQUIPAMENTOS MECÂNICOS 100,00%

28.377,35

5,60%

1.588,03

4,83%

1.369,33

89,58%

25.419,99
 7.1 FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 100,00%

147,45

100,00%

147,45

 7.2 ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM ALVENARIA,PARA PASS AGEM DE TUBOS E DUTOS,COM DIAMETRO DE 1/2" A 1" 100,00%

187,30

50,00%

93,65

50,00%

93,65

 7.3 RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT 100,00%

71,25

100,00%

71,25

 7.4 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P 100,00%

19.823,11

100,00%

19.823,11

 7.5 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P 100,00%

5.596,88

100,00%

5.596,88

 7.6 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, 

INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

100,00%

227,29

50,00%

113,65

50,00%

113,65

 7.7 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, 

INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

100,00%

457,74

50,00%

228,87

50,00%

228,87

 7.8 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, 

INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

100,00%

138,91

50,00%

69,46

50,00%

69,46

 7.9 TUBO FLEXIVEL DE COBRE 3/4" 100,00%

682,65

50,00%

341,33

50,00%

341,33

 7.10 ISOLAMENTO TERMICO TUBOS DE COBRE 22mm (3/4"") 100,00%

491,87

50,00%

245,94

50,00%

245,94
 7.11 CABO PP CORDPLAST 3 CONDUTORES 450/750V 2,50mm2 100,00%

47,87

50,00%

23,94

50,00%

23,94
 7.12 CABO PP CORDPLAST 3 CONDUTORES 450/750V 10,0mm2 100,00%

318,83

50,00%

159,42

50,00%

159,42
 7.13 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2022

100,00%

36,16

50,00%

18,08

50,00%

18,08

 7.14 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 100,00%

150,04

50,00%

75,02

50,00%

75,02

 8 MOBILIÁRIO 100,00%

11.345,80

100,00%

11.345,80
 8.1 LIXEIRA COM PEDAL EM AÇO INOX ACABAMENTO POLIDO (12 LITROS) 100,00%

853,28

100,00%

853,28

 8.2 LIXEIRA INOX COM PEDAL QUADRATTA (OU SIMILAR) DUPLA COM ACABAMENTO SCOTH BRITE E BALDE INTERNO REMOVIVEL 

CAPACIDADE: 2x15 L - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO

100,00%

3.419,90

100,00%

3.419,90

 8.3 LIXEIRA COM TAMPA BASCULANTE EM AÇO INOX ACABAMENTO SCOTCH BRITE (10 LITROS) 100,00%

1.142,36

100,00%

1.142,36

 8.4 ARMÁRIO PARA DML MULTIUSO 2 PORTAS MODELO: SÃO PAULO POLITORNO BRANCO OU SIMILAR DIMENSÕES:190 (A) X 90(L) X 45(P) CM 100,00%

714,17

100,00%

714,17

 8.5 ESPELHO CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE ALUMINIO 100,00%

297,88

100,00%

297,88
 8.6 GAVETEIRO PADRÃO - MDF BLANCHE ARAUCO, COM QUATRO GAVETAS, PUXADOR EM ALÚMINIO, PÉS QUADRADOS COM ALTURA 

AJUSTÁVEL - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO

100,00%

1.089,27

100,00%

1.089,27

 8.7 ARMÁRIO BANCADA 1 PORTA, MDF BLANCHE ARAUCO, PUXADOR AÇO INOX, PÉ QUADRADO ALTURA REGULAVÉL CONFORME MEMORIAL 

DESCRITIVO E PROJETO ARQUITETÔNICO

100,00%

1.024,22

100,00%

1.024,22

 8.8 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 100,00%

654,78

100,00%

654,78
 8.9 SUPORTE TIPO MAO FRANCESA DE ALTA RESISTENCIA, EM ACO, ABAS COM MEDIDAS EM TORNO DE (50X33) CM, COM CAPACIDADE DE 

PESO MAXIMO APROXIMADO DE 110KG. FORNECIMENTO E INSTALACAO

100,00%

179,60

100,00%

179,60

 8.10 RODAPE EM GRANITO CINZA ANDORINHA 10X2CM - SEGUINDO O PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO 100,00%

239,11

100,00%

239,11
 8.11 SUPORTE PARA FORNO MICROONDAS MDF CANTO REDONDO (60 x 40CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 100,00%

117,92

100,00%

117,92

 8.12 DISPLAY TIPO TOTEM PARA SINALIZAÇÃO DE ENTRADA - 150 (ALTURA) X 50 (LARGURA) COM SUPORTE DE PISO - INCLUSO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

100,00%

1.139,41

100,00%

1.139,41

 8.13 CADEIRA TRAMONTINA VANDA BRANCA EM POLIPROPILENO COM PERNAS EM ALUMÍNIO 100,00%

259,25

100,00%

259,25

 8.14 MESA DOBRÁVEL 80X41CM CANTO ARREDONDADO BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 100,00%

214,65

100,00%

214,65
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 9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100,00%

1.471,49

100,00%

1.471,49
 9.1 LIMPEZA GERAL DA OBRA 100,00%

1.471,49

100,00%

1.471,49
 10 PREVENTIVO INCENDIO 100,00%

91,48

100,00%

91,48
 10.1 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 100,00%

36,85

100,00%

36,85

 10.2 PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA PVC - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 100,00%

54,63

100,00%

54,63

 11 PROJETO "AS BUILT" - COMO CONSTRUÍDO 100,00%

2.048,64

100,00%

2.048,64
 11.1 PROJETO ""AS BUILT"" ARQUITETURA 100,00%

1.149,45

100,00%

1.149,45
 11.2 PROJETO ""AS BUILT"" DE INSTALACOES 100,00%

899,19

100,00%

899,19
33,38% 26,76% 39,86%

50.595,33 40.551,27 60.416,47

33,38% 60,14% 100,0%

50.595,32 91.146,59 151.563,06

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________
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