
Empresa responsável:  Betoni Engenharia 

CNPJ: 42.588.636/0001-46 
REFORMA DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DE TOLEDO - CREA/PR Contratante: CREA/PR

CNPJ: 76.639.384/0001-59

Obra Bancos

Planilha orçamentária - Unidade Toledo (R08)

SINAPI - 11/2022 - Paraná

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

6.025,22

54,70%

3.295,96

45,30%

2.729,26
 1.1 PLACA DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM OBRAS 100,00%

566,70

100,00%

566,70
 1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ENGENHEIRO CIVIL 100,00%

4.552,40

50,00%

2.276,20

50,00%

2.276,20

 1.3 REMOCAO MANUAL DE ENTULHO E DESTINO BOTA FORA COM CAMINHAO 12M3-PERCURSO 12KM 100,00%

906,12

50,00%

453,06

50,00%

453,06

 2 DEMOLIÇÕES 100,00%

1.033,66

100,00%

1.033,66
 2.1 INSTALAÇÕES 100,00%

23,43

100,00%

23,43
 2.1.1 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 100,00%

21,71

100,00%

21,71

 2.1.2 REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 100,00%

1,72

100,00%

1,72

 2.2 REVESTIMENTO 100,00%

1.010,23

100,00%

1.010,23
 2.2.1 REMOÇÃO DE PINTURA EXISTENTE EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA 100,00%

749,35

100,00%

749,35
 2.2.2 REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 100,00%

64,40

100,00%

64,40

 2.2.3 RETIRADA DE PELICULA - PORTA DE ACESSO A UNIDADE E MURO DE VIDRO 100,00%

118,10

100,00%

118,10
 2.2.4 DEMOLIÇÃO RODAPÉS EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO 100,00%

78,38

100,00%

78,38

 3 REVESTIMENTO 100,00%

11.752,74

39,68%

4.663,59

60,32%

7.089,15
 3.1 REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS 100,00%

509,00

100,00%

509,00
 3.2 REPARO DE PAREDES E FORRO COM MASSA ACRILICA - NIVELAMENTO 100,00%

3.696,15

50,00%

1.848,08

50,00%

1.848,08
 3.3 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 100,00%

342,41

50,00%

171,21

50,00%

171,21

 3.4 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 - NAS CORES INDICADAS NO PROJETO 

ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO

100,00%

1.777,56

100,00%

1.777,56

 3.5 RODAPÉ SANTA LUZIA BRANCO OU SIMILAR, ALTURA 5CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME MEMORIAL 

DESCRITIVO E PROJETO ARQUITETÔNICO

100,00%

2.090,68

100,00%

2.090,68

 3.6 ADAPATADO ORSE (11902) - PISO TÁTIL ALERTA PINADO - ELEMENTO EM ABS REVESTIDO DE INOX (100 PEÇAS/M) ESP. 5MM, PADRÃO NBR 9050:2020. 

CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ASSENTAMENTO COM COLA DE CONTATO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

100,00%

556,76

100,00%

556,76

 3.7 ADAPATADO ORSE (11903) - PISO TÁTIL DIRECIONAL PINADO - ELEMENTOS EM ABS REVESTIDO DE INOX (12 PEÇAS/M) ESP. 5MM, PADRÃO NBR 9050:2020. 

CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ASSENTAMENTO COM COLA DE CONTATO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

100,00%

437,46

100,00%

437,46

 3.8 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P 100,00%

1.033,90

100,00%

1.033,90

 3.9 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 100,00%

214,38

50,00%

107,19

50,00%

107,19

 3.10 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 100,00%

1.094,44

100,00%

1.094,44

 4 ESQUADRIAS 100,00%

10.988,38

29,35%

3.225,33

70,65%

7.763,06
 4.1 PAREDE DUPLA 10cm DRY-WALL PAINEL GESSO ACARTONADO 100,00%

3.671,31

50,00%

1.835,66

50,00%

1.835,66

 4.2 PELICULA ADESIVA APLICADA EM VIDROS (PORTA DE ACESSO) - CONFORME INDICADO NO MEMORIAL DESCRITIVO E NO PROJETO ARQUITETÔNICO 100,00%

1.922,88

100,00%

1.922,88

 4.3 VEDACAO INTERNA/EXTERNA CAIXILHO ALUMINIO COM FITA SILICONE 100,00%

257,40

100,00%

257,40

 4.4 REVISAO FUNCIONAMENTO DE CAIXILHOS/ESQUADRIAS ALUMINIO 100,00%

509,24

100,00%

509,24

 4.5 CORTINA ROLÔ EM TELA SOLAR PROTEÇÃO SOLAR - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO 100,00%

893,58

100,00%

893,58

 4.6 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM 

ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

100,00%

1.760,86

50,00%

880,43

50,00%

880,43

 4.7 PELICULA ADESIVA APLICADA EM MURO DE VIDRO (EXTERNO) - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO ARQUITETÔNICO 100,00%

1.973,11

100,00%

1.973,11

B.D.I. Encargos Sociais

25,92% Desonerado: embutido nos preços 

unitário dos insumos de mão de 

obra, de acordo com as bases.
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 5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100,00%

12.116,46

94,32%

11.427,70

5,68%

688,76
 5.1 COMPONENTES 100,00%

1.919,74

100,00%

1.919,74
 5.1.1 INTERRUPTOR SIMPLES SISTEMA X - 675000 PIAL 100,00%

55,46

100,00%

55,46
 5.1.2 INTERRUPTOR 2 SEÇÕES (LINHA X OU EQUIVALENTE) 100,00%

56,12

100,00%

56,12
 5.1.3 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) 100,00%

50,10

100,00%

50,10

 5.1.4 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) 100,00%

100,77

100,00%

100,77

 5.1.5 TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V 100,00%

313,60

100,00%

313,60
 5.1.6 TOMADA HEXAGONAL (DUPLA) 2P + T - 20A  (LINHA X OU EQUIVALENTE) 100,00%

122,30

100,00%

122,30

 5.1.7 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P 100,00%

1.145,34

100,00%

1.145,34

 5.1.8 ADAPTADO ORSE (13182) - TOMADA TRIPLA 2P+T 10A - SOBREPOR - SISTEMA "X" OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 100,00%

76,05

100,00%

76,05

 5.2 CONDUTORES 100,00%

3.519,53

100,00%

3.519,53
 5.2.1 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 100,00%

1.637,60

100,00%

1.637,60

 5.2.2 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 100,00%

316,20

100,00%

316,20

 5.2.3 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 100,00%

531,00

100,00%

531,00

 5.2.4 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 100,00%

243,90

100,00%

243,90

 5.2.5 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

100,00%

315,75

100,00%

315,75

 5.2.6 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

100,00%

475,08

100,00%

475,08

 5.3 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100,00%

1.896,76

100,00%

1.896,76
 5.3.1 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

100,00%

851,25

100,00%

851,25

 5.3.2 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 100,00%

16,98

100,00%

16,98

 5.3.3 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 100,00%

38,82

100,00%

38,82

 5.3.4 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 100,00%

19,41

100,00%

19,41

 5.3.5 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 100,00%

178,56

100,00%

178,56

 5.3.6 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 100,00%

98,21

100,00%

98,21

 5.3.7 DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO 100,00%

447,24

100,00%

447,24

 5.3.8 DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR ALTA SENSIB.(30mA) BIPOLAR 63A 100,00%

246,29

100,00%

246,29

 5.4 ILUMINAÇÃO 100,00%

1.377,52

50,00%

688,76

50,00%

688,76
 5.4.1 LUMINÁRIA PLACA LED QUADRADA (SOBREPOR), COR BRANCA, BIVOLT, 48W (60X60 OU 62,5 X 62,5 CM) - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL 

DESCRITIVO - COM FLUXO LUMINOSO 4500 A 4800 LM

100,00%

619,64

50,00%

309,82

50,00%

309,82

 5.4.2 LUMINÁRIA PLACA LED QUADRADA (SOBREPOR), COR BRANCA, BIVOLT, 24W (30X30 CM)  - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO 

COM FLUXO LUMINOSO 1800LM

100,00%

196,46

50,00%

98,23

50,00%

98,23

 5.4.3 LUMINÁRIA PLACA LED QUADRADA (EMBUTIR) - 18W (22,5 X 22,5 CM) - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO - COM FLUXO 

LUMINOSO 1260LM

100,00%

231,44

50,00%

115,72

50,00%

115,72

 5.4.4 LUMINÁRIA PLACA LED QUADRADA (EMBUTIR) - 30W (40 X 40 CM) - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO - COM FLUXO LUMINOSO 

2400LM

100,00%

329,98

50,00%

164,99

50,00%

164,99
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 5.5 PROJETO DE TELECOMUNICAÇÕES 100,00%

3.402,91

100,00%

3.402,91
 5.5.1 RACK SUSPENSO COM VENTILAÇÃO, BANDEJA FIXA E RÉGUA DE TOMADAS - FORNECIMENTO E INSTALADO 100,00%

751,80

100,00%

751,80

 5.5.2 PATCH PANEL 24 PORTAS CAT 6 19"" 100,00%

484,79

100,00%

484,79
 5.5.3 SWITCH - 24 PORTAS - INSTALADO 100,00%

610,47

100,00%

610,47
 5.5.4 DUAS (2) TOMADA DE DADOS OU TELEFONIA DE SOBREPOR – LINHA X OU EQUIVALENTE (CONECTOR RJ45 CAT.6E OU RJ11) E PLACA DE DOIS (2) POSTOS, 

INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA. – EXCLUSIVE ELETRODUTO

100,00%

171,84

100,00%

171,84

 5.5.5 TOMADA LÓGICA RJ-45 CAT. 6 (LINHA X OU EQUIVALENTE) 100,00%

147,12

100,00%

147,12

 5.5.6 CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 100,00%

163,77

100,00%

163,77

 5.5.7 CURVA ELETRODUTO PVC 3/4"" 100,00%

74,52

100,00%

74,52
 5.5.8 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

100,00%

147,35

100,00%

147,35

 5.5.9 CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 100,00%

339,50

100,00%

339,50

 5.5.10 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE/LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

100,00%

511,75

100,00%

511,75

 6 MOBILIÁRIO 100,00%

9.165,91

100,00%

9.165,91
 6.1 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 100,00%

590,60

100,00%

590,60
 6.2 SUPORTE TIPO MAO FRANCESA DE ALTA RESISTENCIA, EM ACO, ABAS COM MEDIDAS EM TORNO DE (50X33) CM, COM CAPACIDADE DE PESO MAXIMO 

APROXIMADO DE 110KG. FORNECIMENTO E INSTALACAO

100,00%

175,54

100,00%

175,54

 6.3 LIXEIRA COM PEDAL EM AÇO INOX ACABAMENTO POLIDO (12 LITROS) 100,00%

625,56

100,00%

625,56

 6.4 LIXEIRA INOX COM PEDAL QUADRATTA (OU SIMILAR) DUPLA COM ACABAMENTO SCOTH BRITE E BALDE INTERNO REMOVIVEL CAPACIDADE: 2x15 L - 

CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO

100,00%

3.342,92

100,00%

3.342,92

 6.5 MESA DOBRÁVEL 60X41CM CANTO ARREDONDADO BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 100,00%

133,57

100,00%

133,57

 6.6 CADEIRA TRAMONTINA VANDA BRANCA EM POLIPROPILENO COM PERNAS EM ALUMÍNIO 100,00%

253,41

100,00%

253,41

 6.7 RODAPE EM GRANITO CINZA ANDORINHA 10X2CM - SEGUINDO O PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO 100,00%

165,39

100,00%

165,39
 6.8 GAVETEIRO PADRÃO - MDF BLANCHE ARAUCO, COM QUATRO GAVETAS, PUXADOR EM ALÚMINIO, PÉS QUADRADOS COM ALTURA AJUSTÁVEL - CONFORME 

PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO

100,00%

1.064,75

100,00%

1.064,75

 6.9 ARMÁRIO BANCADA 1 PORTA, MDF BLANCHE ARAUCO, PUXADOR AÇO INOX, PÉ QUADRADO ALTURA REGULAVÉL CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E 

PROJETO ARQUITETÔNICO

100,00%

1.002,31

100,00%

1.002,31

 6.10 DISPLAY TIPO TOTEM PARA SINALIZAÇÃO DE ENTRADA - 150 (ALTURA) X 50 (LARGURA) COM SUPORTE DE PISO - INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 100,00%

1.113,76

100,00%

1.113,76

 6.11 ARMÁRIO PARA DML MULTIUSO 2 PORTAS MODELO: SÃO PAULO POLITORNO BRANCO OU SIMILAR DIMENSÕES:190 (A) X 90(L) X 45(P) CM 100,00%

698,10

100,00%

698,10

 7 PREVENTIVO CONTRA INCENDIO 100,00%

58,38

100,00%

58,38
 7.1 PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA PVC - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 100,00%

22,36

100,00%

22,36

 7.2 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 100,00%

36,02

100,00%

36,02
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 8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100,00%

759,29

100,00%

759,29
 8.1 LIMPEZA GERAL DA OBRA 100,00%

759,29

100,00%

759,29
 9 PROJETO "AS BUILT" - COMO CONSTRUÍDO 100,00%

1.038,33

100,00%

1.038,33
 9.1 PROJETO ""AS BUILT"" ARQUITETURA 100,00%

592,89

100,00%

592,89
 9.2 COMPOSIÇÃO - ADAPTADO SBC (000517) - PROJETO ""AS BUILT"" DE INSTALACOES ELETRICA E LÓGICA 100,00%

445,44

100,00%

445,44

44,67% 55,33%

23.646,24 29.292,14

44,67% 100,0%

23.646,23 52.938,37

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________
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