Empresa responséavel: Betoni Engenharia REFORMA DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DE TOLEDO - CREA/PR Contratante: CREA/PR

CNPJ: 42.588.636/0001-46 CNPJ: 76.639.384/0001-59
Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 11/2022 - Parana 25,92% Desonerado: embutido nos pregos
unitario dos insumos de mao de
\ obra, de acordo com as bases.

Planilha orcamentaria - Unidade Toledo (R08)

Cronograma Fisico e Financeiro

Item | Descricao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS
1 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 54,70% 45,30%
6.02522 3.295.96 2.729.26
11 PLACA DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM OBRAS 100,00% 100,00%
566.70 566.70
1.2 ADMINISTRAGAO LOCAL - ENGENHEIRO CIVIL 100,00% 50,00% 50,00%
4.552,40 2.276,20 2.276,20
1.3 REMOCAO MANUAL DE ENTULHO E DESTINO BOTA FORA COM CAMINHAO 12M3-PERCURSO 12KM 100,00% 50,00% 50,00%
906,12 453,06 453,06
2 DEMOLICOES 100,00% 100,00%
1.033 66 1.033.66
2.1 INSTALAGCOES 100,00% 100,00%
2343 23.43
2.1.1 |REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 100,00% 100,00%
21,71 21,71
2.1.2 |REMOGAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 100,00% 100,00%
1,72 1,72
2.2 REVESTIMENTO 100,00% 100,00%
101023 1.010.23
2.2.1 |REMOGAO DE PINTURA EXISTENTE EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA 100,00% 100,00%
749.35 749,35
2.2.2 |REMOGAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 100,00% 100,00%
64,40 64,40
2.2.3 ' RETIRADA DE PELICULA - PORTA DE ACESSO A UNIDADE E MURO DE VIDRO 100,00% 100,00%
118.10 118.10
2.2.4 | DEMOLIGAO RODAPES EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO 100,00% 100,00%
78,38 78,38
3 REVESTIMENTO 100,00% 39,68% 60,32%
11 75274 4.663.59 7.089.15
3.1 REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS 100,00% 100,00%
509.00 509.00
3.2 REPARO DE PAREDES E FORRO COM MASSA ACRILICA - NIVELAMENTO 100,00% 50,00% 50,00%
- - = 3.696.15 1.848.08 1.848.08
3.3 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 100,00% 50,00% 50,00%
- ) ) - 342,41 171,21 171,21
3.4 APLICAGCAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 - NAS CORES INDICADAS NO PROJETO 100,00% 100,00%
ARQUITETONICO E MEMORIAL DESCRITIVO 1.777,56 1.777,56
35 RODAPE SANTA LUZIA BRANCO OU SIMILAR, ALTURA 5CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - CONFORME MEMORIAL 100,00% 100,00%
DESCRITIVO E PROJETO ARQUITETONICO 2.090,68 2.090,68
3.6 ADAPATADO ORSE (11902) - PISO TATIL ALERTA PINADO - ELEMENTO EM ABS REVESTIDO DE INOX (100 PEGAS/M) ESP. 5MM, PADRAO NBR 9050:2020. 100,00% 100,00%
CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ASSENTAMENTO COM COLA DE CONTATO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALACAO 556,76 556,76
3.7 ADAPATADO ORSE (11903) - PISO TATIL DIRECIONAL PINADO - ELEMENTOS EM ABS REVESTIDO DE INOX (12 PECAS/M) ESP. 5MM, PADRAO NBR 9050:2020. 100,00% 100,00%
CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ASSENTAMENTO COM COLA DE CONTATO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALACAO 437,46 437,46
3.8 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO. AF_05/2017_P 100,00% 100,00%
1.033,90 1.033,90
3.9 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 100,00% 50,00% 50,00%
214,38 107,19 107,19
3.10 |APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 100,00% 100,00%
1.094,44 1.094,44
4 ESQUADRIAS 100,00% 29,35% 70,65%
10.988.38 3,225.33 7.763.06
4.1 PAREDE DUPLA 10cm DRY-WALL PAINEL GESSO ACARTONADO 100,00% 50,00% 50,00%
3.671,31 1.835,66 1.835,66
4.2 PELICULA ADESIVA APLICADA EM VIDROS (PORTA DE ACESSO) - CONFORME INDICADO NO MEMORIAL DESCRITIVO E NO PROJETO ARQUITETONICO 100,00% 100,00%
1.922,88 1.922,88
4.3 VEDACAO INTERNA/EXTERNA CAIXILHO ALUMINIO COM FITA SILICONE 100,00% 100,00%
257,40 257,40
4.4 REVISAO FUNCIONAMENTO DE CAIXILHOS/ESQUADRIAS ALUMINIO 100,00% 100,00%
509,24 509,24
4.5 CORTINA ROLO EM TELA SOLAR PROTECAO SOLAR - CONFORME PROJETO ARQUITETONICO E MEMORIAL DESCRITIVO 100,00% 100,00%
893,58 893,58
4.6 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, E BATENTE METALICO, 80X210CM, FIXACAO COM 100,00% 50,00% 50,00%
ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 1.760,86 880,43 880,43
4.7 PELICULA ADESIVA APLICADA EM MURO DE VIDRO (EXTERNO) - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO ARQUITETONICO 100,00% 100,00%
1.973,11 1.97311
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INSTALAGCOES ELETRICAS

COMPONENTES

INTERRUPTOR SIMPLES SISTEMA X - 675000 PIAL

INTERRUPTOR 2 SEGOES (LINHA X OU EQUIVALENTE)

TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE)

TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE)

TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V

TOMADA HEXAGONAL (DUPLA) 2P + T - 20A (LINHA X OU EQUIVALENTE)

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016_P
ADAPTADO ORSE (13182) - TOMADA TRIPLA 2P+T 10A - SOBREPOR - SISTEMA "X" OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

CONDUTORES

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_12/2015

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015

QUADRO DE DISTRIBUIGAO

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 .

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO

DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR ALTA SENSIB.(30mA) BIPOLAR 63A

ILUMINACAO
LUMINARIA PLACA LED QUADRADA (SOBREPOR), COR BRANCA, BIVOLT, 48W (60X60 OU 62,5 X 62,5 CM) - CONFORME PROJETO ARQUITETONICO E MEMORIAL
DESCRITIVO - COM FLUXO LUMINOSO 4500 A 4800 LM

LUMINARIA PLACA LED QUADRADA (SOBREPOR), COR BRANCA, BIVOLT, 24W (30X30 CM) - CONFORME PROJETO ARQUITETONICO E MEMORIAL DESCRITIVO
COM FLUXO LUMINOSO 1800LM

LUMINARIA PLACA LED QUADRADA (EMBUTIR) - 18W (22,5 X 22,5 CM) - CONFORME PROJETO ARQUITETONICO E MEMORIAL DESCRITIVO - COM FLUXO
LUMINOSO 1260LM

LUMINARIA PLACA LED QUADRADA (EMBUTIR) - 30W (40 X 40 CM) - CONFORME PROJETO ARQUITETONICO E MEMORIAL DESCRITIVO - COM FLUXO LUMINOSO
2400LM
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PROJETO DE TELECOMUNICAGCOES

RACK SUSPENSO COM VENTILAGCAO, BANDEJA FIXA E REGUA DE TOMADAS - FORNECIMENTO E INSTALADO

PATCH PANEL 24 PORTAS CAT 6 19"

SWITCH - 24 PORTAS - INSTALADO

DUAS (2) TOMADA DE DADOS OU TELEFONIA DE SOBREPOR — LINHA X OU EQUIVALENTE (CONECTOR RJ45 CAT.6E OU RJ11) E PLACA DE DOIS (2) POSTOS,
INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALACAO, SUPORTE, MODULO E PLACA. — EXCLUSIVE ELETRODUTO

TOMADA LOGICA RJ-45 CAT. 6 (LINHA X OU EQUIVALENTE)

CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016

CURVA ELETRODUTO PVC 3/4™

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_12/2015

CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAGAQ INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_11/2019

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE/LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015

MOBILIARIO

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA

SUPORTE TIPO MAO FRANCESA DE ALTA RESISTENCIA, EM ACO, ABAS COM MEDIDAS EM TORNO DE (50X33) CM, COM CAPACIDADE DE PESO MAXIMO
APROXIMADO DE 110KG. FORNECIMENTO E INSTALACAO

LIXEIRA COM PEDAL EM ACO INOX ACABAMENTO POLIDO (12 LITROS)

LIXEIRA INOX COM PEDAL QUADRATTA (OU SIMILAR) DUPLA COM ACABAMENTO SCOTH BRITE E BALDE INTERNO REMOVIVEL CAPACIDADE: 2x15 L -
CONFORME PROJETO ARQUITETONICO E MEMORIAL DESCRITIVO

MESA DOBRAVEL 60X41CM CANTO ARREDONDADO BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

CADEIRA TRAMONTINA VANDA BRANCA EM POLIPROPILENO COM PERNAS EM ALUMINIO

RODAPE EM GRANITO CINZA ANDORINHA 10X2CM - SEGUINDO O PROJETO ARQUITETONICO E MEMORIAL DESCRITIVO

GAVETEIRO PADRAO - MDF BLANCHE ARAUCO, COM QUATRO GAVETAS, PUXADOR EM ALUMINIO, PES QUADRADOS COM ALTURA AJUSTAVEL - CONFORME
PROJETO ARQUITETONICO E MEMORIAL DESCRITIVO

ARMARIO BANCADA 1 PORTA, MDF BLANCHE ARAUCO, PUXADOR AGO INOX, PE QUADRADO ALTURA REGULAVEL CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E
PROJETO ARQUITETONICO

DISPLAY TIPO TOTEM PARA SINALIZAGAO DE ENTRADA - 150 (ALTURA) X 50 (LARGURA) COM SUPORTE DE PISO - INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAGCAO
ARMARIO PARA DML MULTIUSO 2 PORTAS MODELO: SAO PAULO POLITORNO BRANCO OU SIMILAR DIMENSOES:190 (A) X 90(L) X 45(P) CM

PREVENTIVO CONTRA INCENDIO

PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA PVC - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020
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8 SERVICOS COMPLEMENTARES

8.1 LIMPEZA GERAL DA OBRA

9 PROJETO "AS BUILT" - COMO CONSTRUIDO

9.1 PROJETO "™AS BUILT" ARQUITETURA

9.2 COMPOSICAO - ADAPTADO SBC (000517) - PROJETO ""AS BUILT"" DE INSTALACOES ELETRICA E LOGICA
Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

ALLAN BELLAFRONTE  Assinado de forma digital por
ALLAN BELLAFRONTE BETONI

BETONI LTDA:42588636000146
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